Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК Альянс"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор/дополнительное соглашение		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
970140001488	050540002647			№ 153/№2	22.08.2024г./ 08.10.2024г.		045-028-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области	2 428 248,35	2 428 248,35	2 168 078,88				260 169,47	2 428 248,35

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК Альянс", БИН/ИИН 050540002647

Директор _____ **Керибаев Мейрам Темирканович**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"
БИН 970140001488

Аким _____ **Бакитжанов Болат Арманович**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Саян construction", БИН 140840009545

Эксперт _____ **Шагирбаев Ербол Нагашевич, ИИН 831212300444**
Аттестат №KZ69VJE00080823 от 19.05.2023г.
Аттестат №KZ42VJE00080824 от 19.05.2023г.
Аттестат №KZ15VJE00080825 от 19.05.2023г.

SANA 2023.4.1Д от 16.11.2023 г. Цена региона Костанайская область Федоровский район

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района" Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53 **Заказ** 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК Альянс" Костанайская область, г.Костанай, 40 лет Октября, 33

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области

Договор подряда (контракт): дополнительное соглашение № 2 от 08.10.2024г. к договору № 153 от 22.08.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь

на ул. Набережная/Дополнительные работы/

Основание: ЛС № 2-02-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Бутование основания					
			Подраздел 1.1.Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0103-0216**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**90**	**475**	**42 750**	
2	**2**	**412-101-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**1 т·км**	**157,3**	**227**	**35 707**	

3	3	6101-0107-0801	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м3	90	1381	124 290	
4	4	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	90	13914	1 252 260	
5	5	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	1 м3	90,9	5124	465 772	Казахстан

			Итого:				1 920 779	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 255 050	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			604 440	
			машины и механизмы	Тенге			164 160	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			38 070	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			465 862	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			35 707	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			295	

Всего	**1 920 779**
Итого с общеплощадочными затратами	**1 920 779**
Сметная прибыль (5%)	96 039
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**2 016 818**
Итого в ценах 2023 г. в т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. -100%. В текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**2 168 079**
НДС (12%)	260 169,47
Итого	**2 428 248,35**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК Альянс", БИН/ИИН 050540002647	**ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района", БИН 970140001488**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Керибаев Мейрам Темирканович**	**Аким** **Бакитжанов Болат Арманович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью" Саян construction", БИН 140840009545:

Эксперт **Шагирбаев Ербол Нагашбаевич**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA 2023.4.1Д от 16.11.2023 г. Цена региона Костанайская область Федоровский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 4 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **2 428,24835** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **260,16947** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области/Дополнительные работы	1 920,779			1 920,779
		Итого по главе 2	1 920,779			1 920,779
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				

		Итого по главам 1-7	1 920,779			1 920,779
		сметная з/плата				1 435,990
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,492
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	1 920,779			1 920,779
		Сметная прибыль (5)%	96,039			96,039
		Итого по части II	2 016,818			2 016,818
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	2 016,818			2 016,818
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. -100%	2 016,818			2 016,818
		В текущих и прогнозных ценах	2 016,818			2 016,818
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	2 168,079			2 168,079
		Итого				
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			260,169	260,169
		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2023 г. - 12%			260,169	260,169
		Всего по сводному сметному расчету	2 168,079		260,169	2 428,248
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г.	2 168,079		260,16947	2 428,24835
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК Альянс"

Директор _____ **Керибаев Мейрам Темирканович**

ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"

Аким_____ Бакитжанов Болат Арманович

SANA 2023.4.1Д от 16.11.2023 г. Цена региона Костанайская область Федоровский район

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области

Форма 4
Заказ 4

Локальная смета № 2-02-00-02
(Локальный сметный расчет)

на ул. Набережная

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**1920,779**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**642,51**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,295**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 920 779**
		Раздел 1. Бутование основания , ИТОГО:	тенге			**1 920 779**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 920 779**
1	**6101-0103-0216 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**90**	**475**	**42 750**
2	**412-101-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**1 т·км**	**157,3**	**227**	**35 707**
3	**6101-0107-0801 Кклим = 1,12**	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м3**	**90**	**1381**	**124 290**
4	**1101-0204-0601 Кклим = 1,12**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**90**	**13914**	**1 252 260**
5	**211-701-0101**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**90,9**	**5124**	**465 772**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК Альянс"

Директор _____ **Керибаев Мейрам Темирканович**

ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"

Аким _____ **Бакитжанов Болат Арманович**