*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет",090000, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., П.ДЕРКУЛ, УЛ. 6, д. 8, тел.: +77762474944** — **170340024883**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товариществом с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол",РК, ЗКО, 090000, г. Уральск, мкр. Кокжиек ул. Оралхан Бокей, д 8** — **170140026862**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор субподряда №02 от 15.04.2024г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 8 | 30.08.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство котельной для газификации социального объекта с.Талпын Теректинского района ЗКО | | | Работа | 1 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 123 214,29 |
| | | | | Итого | 1 | x | 1 150 000,00 | 123 214,29 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Горлов Т.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Осипов А.Ф.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.08.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство котельной для газификации социального объекта с.Талпын Теректинского района ЗКО (ФАП)**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **там.24** **№1** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170340024883 | 170140026862 | 02 | 15/04/2024г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительномонтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| В | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Строительство котельной для газификации социального объекта с.Талпын Теректинского района ЗКО (ФАП)** | **1 150 000,00** | **1 026 785,71** | | | | | | | **123 214,29** | **1 150 000,00** |

**Заказчик**

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"

Руководитель

Оспанов А.К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Подрядчик**

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"

Директор

Кереев Т.К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство котельной для газификации социального объекта с.Талпын Теректинского района ЗКО (ФАП)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№02** от **15.04.2024**

за **август 2024** (месяц, год)

# Акт выполненных работ

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Отдел 2: БМК** | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1125-0130-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка** | т блок-боксов | 0,465 | 98 426,0<br>57 609,0 | 37 595,0<br>9 797,0 | 45 768,0<br>26 788,2 | 17 481,6<br>4 555,5 | 1 498,2 | | 45 768,0 |
| 2 | 5 | 6116-0401-0109<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 1 м$^3$** | шт. | 0,3 | 58 309,0<br>55 022,0 | 3 147,0<br>887,0 | 17 492,7<br>16 506,6 | 944,1<br>266,1 | 42,0 | | 17 492,7 |
| 3 | 6 | 244-204-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м$^3$** | шт. | 0,3 | 226 047,0 | | 67 814,1 | | 67 814,1 | | 67 814,1 |
| | | | **Итого по отделу БМК** | | | | | 131 074,8<br>43 294,8 | 18 425,7<br>4 821,6 | 69 354,3<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 131 074,8 |
| | | | **Отдел 3: Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 4 | 7 | 6114-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 32 мм.** | м | 11,4 | 2 975,0<br>1 628,0 | 50,0<br>14,0 | 33 915,0<br>18 559,2 | 570,0<br>159,6 | 14 785,8 | | 33 915,0 |
| 5 | 8 | 6114-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 20 мм.** | м | 0,84 | 2 372,0<br>1 628,0 | 50,0<br>14,0 | 1 992,6<br>1 367,4 | 42,0<br>11,7 | 582,9 | | 1 992,6 |
| 6 | 9 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | м трубопровода | 12,24 | 352,0<br>347,0 | 2,0<br>0,0 | 4 308,6<br>4 247,4 | 24,6<br>0,0 | 36,6 | | 4 308,6 |
| 7 | 10 | 6116-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка радиаторов чугунных** | кВт | 2,184 | 4 145,0<br>3 475,0 | 468,0<br>157,0 | 9 052,8<br>7 589,4 | 1 022,1<br>342,9 | 441,3 | | 9 052,8 |
| 8 | 11 | 245-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм** | кВт | 2,184 | 18 092,0 | | 39 513,0 | | 39 513,0 | | 39 513,0 |
| 9 | 12 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка кранов воздушных** | шт. | 2,1 | 754,0<br>729,0 | 0,0<br>0,0 | 1 583,4<br>1 530,9 | 0,0<br>0,0 | 52,5 | | 1 583,4 |
| 10 | 13 | 261-301-0405<br>*РСНБ РК 2022* | **Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005** | шт. | 2,1 | 120,0 | | 252,0 | | 252,0 | | 252,0 |
| 11 | 14 | 6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)** | шт. | 2,1 | 1 125,0<br>1 111,0 | 2,0<br>1,0 | 2 362,5<br>2 333,1 | 4,2<br>2,1 | 25,2 | | 2 362,5 |
| 12 | 15 | 245-510-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15** | шт. | 2,1 | 6 835,0 | | 14 353,5 | | 14 353,5 | | 14 353,5 |
| 13 | 16 | 245-405-2101<br>*РСНБ РК 2022* | **Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком** | шт. | 2,1 | 8 309,0 | | 17 448,9 | | 17 448,9 | | 17 448,9 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 14 | 17 | 242-202-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 0,6 | 35 087,0 | | 21 052,2 | | 21 052,2 | | 21 052,2 |
| 15 | 18 | 6111-0501-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-020 | $м^2$ | 2,322 | 242,0<br>184,0 | 4,0<br>0,0 | 561,9<br>427,2 | 9,3<br>0,0 | 125,4 | | 561,9 |
| 16 | 19 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 2,322 | 397,0<br>208,0 | 7,0<br>2,0 | 921,9<br>483,0 | 16,2<br>4,5 | 422,7 | | 921,9 |
| 17 | 20 | 241-112-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 32х3,0 мм | шт. | 2,4 | 364,0 | | 873,6 | | 873,6 | | 873,6 |
| 18 | 21 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 0,3 | 1 879,0<br>1 230,0 | 220,0<br>71,0 | 563,7<br>369,0 | 66,0<br>21,3 | 128,7 | | 563,7 |
| 19 | 22 | 234-303-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм | м | 0,3 | 400,0 | | 120,0 | | 120,0 | | 120,0 |
| 20 | 23 | 6114-0102-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. | м | 0,63 | 3 762,0<br>2 039,0 | 96,0<br>28,0 | 2 370,0<br>1 284,6 | 60,6<br>17,7 | 1 025,1 | | 2 370,0 |
| | | | Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ | | | | | 151 245,6<br>38 191,2 | 1 815,0<br>559,8 | 111 239,4<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 151 245,6 |
| | | | Итого по отделу Отопление и вентиляция | | | | | 151 245,6<br>38 191,2 | 1 815,0<br>559,8 | 111 239,4<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 151 245,6 |
| | | | Отдел 4: Фундаменты | | | | | | | | | |
| 21 | 28 | 1111-0101-1303<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 4,08 | 4 186,0<br>1 091,0 | 422,0<br>102,0 | 17 079,0<br>4 451,4 | 1 721,7<br>416,1 | 10 905,9 | | 17 079,0 |
| 22 | 29 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,504 | 11 530,0 | | 5 811,0 | | 5 811,0 | | 5 811,0 |
| 23 | 30 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,456 | 9 816,0<br>5 359,0 | 2 705,0<br>512,0 | 4 476,0<br>2 443,8 | 1 233,3<br>233,4 | 798,9 | | 4 476,0 |
| 24 | 31 | 212-101-1801<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,46512 | 31 825,0 | | 14 802,3 | | 14 802,3 | | 14 802,3 |
| 25 | 32 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 1,332 | 4 737,0<br>1 183,0 | 42,0<br>6,0 | 6 309,6<br>1 575,9 | 56,1<br>8,1 | 4 677,9 | | 6 309,6 |
| 26 | 33 | 6103-0101-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | $м^3$ | 1,23 | 13 494,0<br>8 490,0 | 4 195,0<br>823,0 | 16 597,5<br>10 442,7 | 5 159,7<br>1 012,2 | 995,1 | | 16 597,5 |
| 27 | 34 | 212-101-2004<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | $м^3$ | 1,24845 | 33 425,0 | | 41 729,4 | | 41 729,4 | | 41 729,4 |
| 28 | 35 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,100224 | 331 379,0 | | 33 212,1 | | 33 212,1 | | 33 212,1 |
| 29 | 36 | 1111-0101-1303<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 0,924 | 4 186,0<br>1 091,0 | 422,0<br>102,0 | 3 867,9<br>1 008,0 | 390,0<br>94,2 | 2 469,9 | | 3 867,9 |
| 30 | 37 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,126 | 11 530,0 | | 1 452,9 | | 1 452,9 | | 1 452,9 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | 38 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,126 | 9 816,0 | 2 705,0 | 1 236,9 | 340,8 | 220,8 | | 1 236,9 |
| | | | | | | 5 359,0 | 512,0 | 675,3 | 64,5 | | | |
| 32 | 39 | 212-101-1804<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | $м^3$ | 0,12852 | 31 631,0 | | 4 065,3 | | 4 065,3 | | 4 065,3 |
| 33 | 40 | 6103-0101-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | $м^3$ | 0,279 | 13 494,0 | 4 195,0 | 3 764,7 | 1 170,3 | 225,6 | | 3 764,7 |
| | | | | | | 8 490,0 | 823,0 | 2 368,8 | 229,5 | | | |
| 34 | 41 | 212-101-2014<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 0,283185 | 34 011,0 | | 9 631,5 | | 9 631,5 | | 9 631,5 |
| 35 | 42 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00909 | 377 991,0 | | 3 435,9 | | 3 435,9 | | 3 435,9 |
| 36 | 43 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 0,648 | 4 737,0 | 42,0 | 3 069,6 | 27,3 | 2 275,8 | | 3 069,6 |
| | | | | | | 1 183,0 | 6,0 | 766,5 | 3,9 | | | |
| 37 | 44 | 6103-0101-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | $м^3$ | 0,81 | 13 494,0 | 4 195,0 | 10 930,2 | 3 397,8 | 655,2 | | 10 930,2 |
| | | | | | | 8 490,0 | 823,0 | 6 876,9 | 666,6 | | | |
| 38 | 45 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,82215 | 33 299,0 | | 27 376,8 | | 27 376,8 | | 27 376,8 |
| 39 | 46 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,014175 | 377 991,0 | | 5 358,0 | | 5 358,0 | | 5 358,0 |
| | | | Итого по отделу Фундаменты | | | | | 214 206,6 | 13 497,0 | 170 100,3 | 0,0 | 214 206,6 |
| | | | | | | | | 30 609,3 | 2 728,5 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Отдел 5: Наружные сети электроснабжения | | | | | | | | | |
| 40 | 47 | 252-207-2350<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа CF 16 монтажный | шт. | 0,3 | 2 600,0 | | 780,0 | | 780,0 | | 780,0 |
| 41 | 48 | 252-207-1809<br>*СпрСЦ 09.2023* | Лента крепления типа F 207 | шт. | 2,4 | 1 036,0 | | 2 486,4 | | 2 486,4 | | 2 486,4 |
| 42 | 49 | 243-906-2205<br>*РСНБ РК 2022* | Бугель NB 20 | шт. | 2,4 | 136,0 | | 326,4 | | 326,4 | | 326,4 |
| 43 | 50 | 252-207-1119<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа РА4х10/35 | шт. | 0,3 | 1 130,0 | | 339,0 | | 339,0 | | 339,0 |
| 44 | 51 | 252-207-1091<br>*СпрСЦ 09.2023* | Зажим ответвительный типа N 70 герметичный переходный | шт. | 0,6 | 4 055,0 | | 2 433,0 | | 2 433,0 | | 2 433,0 |
| 45 | 52 | 252-207-1051<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов | шт. | 0,3 | 2 681,0 | | 804,3 | | 804,3 | | 804,3 |
| 46 | 53 | 243-603-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2 | км | 0,0006 | 127 709,0 | | 76,5 | | 76,5 | | 76,5 |
| 47 | 54 | 252-204-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | шт. | 0,6 | 522,0 | | 313,2 | | 313,2 | | 313,2 |
| 48 | 55 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,3 | 1 647,0 | | 494,1 | | 494,1 | | 494,1 |
| 49 | 56 | 1133-0204-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,0069 | 131 748,0 | 43 239,0 | 909,0 | 298,2 | 12,0 | | 909,0 |
| | | | | | | 86 800,0 | 12 523,0 | 598,8 | 86,4 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | 57 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 0,0069 | 224 638,0 | | 1 550,1 | | 1 550,1 | | 1 550,1 |
| 51 | 58 | 252-207-0719<br>*СпрСЦ 09.2023* | Кронштейн типа СА 16К анкерный абонентский | шт. | 0,3 | 379,0 | | 113,7 | | 113,7 | | 113,7 |
| 52 | 59 | 252-207-2349<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа CS 16 монтажный | шт. | 0,3 | 3 219,0 | | 965,7 | | 965,7 | | 965,7 |
| 53 | 60 | 252-207-1192<br>*СпрСЦ 09.2023* | Зажим анкерный РА 1000 | шт. | 0,3 | 2 305,0 | | 691,5 | | 691,5 | | 691,5 |
| 54 | 61 | 261-404-0544<br>*РСНБ РК 2022* | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,6 | 686,0 | | 411,6 | | 411,6 | | 411,6 |
| 55 | 62 | 1133-0204-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,0012 | 131 748,0 | 43 239,0 | 158,1 | 51,9 | 2,1 | | 158,1 |
| | | | | | | 86 800,0 | 12 523,0 | 104,1 | 15,0 | | | |
| 56 | 63 | 243-110-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х16 (ок)-0,66 | км | 0,0012 | 344 459,0 | | 413,4 | | 413,4 | | 413,4 |
| 57 | 64 | 1308-0206-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 0,09 | 2 231,0 | 156,0 | 200,7 | 14,1 | 14,7 | | 200,7 |
| | | | | | | 1 909,0 | 43,0 | 171,9 | 3,9 | | | |
| 58 | 65 | 241-101-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм | м | 0,09 | 1 639,0 | | 147,6 | | 147,6 | | 147,6 |
| 59 | 66 | 1308-0206-2002<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 0,09 | 939,0 | 31,0 | 84,6 | 3,0 | 3,0 | | 84,6 |
| | | | | | | 873,0 | 9,0 | 78,6 | 0,9 | | | |
| 60 | 67 | 241-207-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 0,09 | 172,0 | | 15,6 | | 15,6 | | 15,6 |
| 61 | 68 | 252-207-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут | шт. | 0,3 | 89,0 | | 26,7 | | 26,7 | | 26,7 |
| 62 | 69 | 6124-0201-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг | м | 1,05 | 1 682,0 | 841,0 | 1 766,1 | 883,2 | 173,4 | | 1 766,1 |
| | | | | | | 676,0 | 248,0 | 709,8 | 260,4 | | | |
| 63 | 70 | 243-107-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,00105 | 1 597 805,0 | | 1 677,6 | | 1 677,6 | | 1 677,6 |
| 64 | 71 | 1337-0102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 0,3 | 189 182,0 | 13 424,0 | 56 754,6 | 4 027,2 | 10 545,0 | | 56 754,6 |
| | | | | | | 140 608,0 | 3 590,0 | 42 182,4 | 1 077,0 | | | |
| 65 | 73 | 6119-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 0,9 | 1 360,0 | 5,0 | 1 224,0 | 4,5 | 15,3 | | 1 224,0 |
| | | | | | | 1 338,0 | 0,0 | 1 204,2 | 0,0 | | | |
| 66 | 74 | 241-207-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 0,9 | 45,0 | | 40,5 | | 40,5 | | 40,5 |
| 67 | 75 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 0,9 | 1 489,0 | 56,0 | 1 340,1 | 50,4 | 602,1 | | 1 340,1 |
| | | | | | | 764,0 | 15,0 | 687,6 | 13,5 | | | |
| 68 | 76 | 6124-0203-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм | шт. | 0,9 | 5 994,0 | 243,0 | 5 394,6 | 218,7 | 1 738,8 | | 5 394,6 |
| | | | | | | 3 819,0 | 53,0 | 3 437,1 | 47,7 | | | |
| | | | Итого по отделу Наружные сети электроснабжения | | | | | 81 938,7 | 5 551,2 | 27 213,3 | 0,0 | 81 938,7 |
| | | | | | | | | 49 174,5 | 1 504,8 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Отдел 6: Наружные сети теплоснабжения | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 3: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 69 | 77 | 6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 3 | м$^3$ | 32,5242 | 425,0 | 425,0 | 13 822,8 | 13 822,8 | | | 13 822,8 |
| | | | | | | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 2 764,5 | | | |
| 70 | 78 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м$^3$ | 3,6138 | 8 749,0 | 0,0 | 31 617,0 | 0,0 | | | 31 617,0 |
| | | | | | | 8 749,0 | 0,0 | 31 617,0 | 0,0 | | | |
| 71 | 79 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м$^3$ | 5,2878 | 3 803,0 | 0,0 | 20 109,6 | 0,0 | | | 20 109,6 |
| | | | | | | 3 803,0 | 0,0 | 20 109,6 | 0,0 | | | |
| 72 | 80 | 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 21,1512 | 64,0 | 64,0 | 1 353,6 | 1 353,9 | | | 1 353,6 |
| | | | | | | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 317,4 | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 66 903,0 | 15 176,7 | 0,0 | 0,0 | 66 903,0 |
| | | | | | | | | 51 726,6 | 3 081,9 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Раздел 4: МОНТАЖ ЛОТКОВ** | | | | | | | | | |
| 73 | 81 | 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, песчаное | м$^3$ | 0,294 | 9 596,0 | 2 945,0 | 2 821,2 | 865,8 | 957,3 | | 2 821,2 |
| | | | | | | 3 395,0 | 862,0 | 998,1 | 253,5 | | | |
| 74 | 82 | 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | м$^3$ | 1,188 | 36 199,0 | 7 012,0 | 43 004,4 | 8 330,1 | 13 697,7 | | 43 004,4 |
| | | | | | | 17 657,0 | 1 845,0 | 20 976,6 | 2 191,8 | | | |
| 75 | 84 | 225-203-0203 *РСНБ РК 2022* | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м$^2$ ГОСТ 13015-2012 | м$^3$ | 0,162 | 84 943,0 | | 13 760,7 | | 13 760,7 | | 13 760,7 |
| 76 | 85 | 225-202-1104 *РСНБ РК 2022* | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м$^2$ ГОСТ 13015-2012 | м$^3$ | 0,216 | 94 097,0 | | 20 325,0 | | 20 325,0 | | 20 325,0 |
| 77 | 86 | 225-205-0101 *РСНБ РК 2022* | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 3,6 | 2 274,0 | | 8 186,4 | | 8 186,4 | | 8 186,4 |
| 78 | 87 | 222-519-0201 *РСНБ РК 2022* | Опоры скользящие | т | 0,004416 | 1 113 438,0 | | 4 917,0 | | 4 917,0 | | 4 917,0 |
| 79 | 88 | 222-519-0202 *РСНБ РК 2022* | Опоры неподвижные | т | 0,000204 | 1 113 438,0 | | 227,1 | | 227,1 | | 227,1 |
| 80 | 89 | 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя | м$^2$ | 3,36 | 6 054,0 | 17,0 | 20 341,5 | 57,3 | 17 176,2 | | 20 341,5 |
| 81 | 90 | 235-101-0901 *РСНБ РК 2022* | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м$^2$ | 7,728 | 925,0 | 3,0 | 3 108,0 | 10,2 | | | |
| | | | | | | 264,0 | | 2 040,3 | | 2 040,3 | | 2 040,3 |
| | | | **Итого по разделу 4: МОНТАЖ ЛОТКОВ** | | | | | 115 623,6 | 9 253,2 | 81 287,7 | 0,0 | 115 623,6 |
| | | | | | | | | 25 082,7 | 2 455,5 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Раздел 5: ТРУБОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 82 | 91 | 6123-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм | км | 0,009 | 3 691 357,0 | 1 148 976,0 | 33 222,3 | 10 340,7 | 138,9 | | 33 222,3 |
| | | | | | | 2 526 951,0 | 263 901,0 | 22 742,7 | 2 375,1 | | | |
| 83 | 92 | 241-101-0117 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм | м | 9,09 | 1 639,0 | | 14 898,6 | | 14 898,6 | | 14 898,6 |
| 84 | 93 | 241-112-0117 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм | шт. | 1,2 | 477,0 | | 572,4 | | 572,4 | | 572,4 |
| 85 | 94 | 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм | м трубопровода | 9 | 359,0 | 2,0 | 3 231,0 | 18,0 | 90,0 | | 3 231,0 |
| | | | | | | 347,0 | 0,0 | 3 123,0 | 0,0 | | | |
| 86 | 95 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 0,96 | 198,0 | 3,0 | 190,2 | 3,0 | 87,3 | | 190,2 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 87 | 96 | 6111-0101-1002<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна | $м^2$ | 0,09 | 104,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | | | |
| | | | | $м^3$ | | 104 497,0 | 3 381,0 | 9 404,7 | 304,5 | 1 118,4 | | 9 404,7 |
| 88 | 97 | 234-202-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100 | | | 88 690,0 | 1 072,0 | 7 982,1 | 96,6 | | | |
| 89 | 98 | 261-105-0190<br>*РСНБ РК 2022* | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | $м^3$ | 0,09 | 11 748,0 | | 1 057,2 | | 1 057,2 | | 1 057,2 |
| | | | | 1000 $м^2$ | 0,00126 | 552 642,0 | | 696,3 | | 696,3 | | 696,3 |
| | | | Итого по разделу 5: ТРУБОПРОВОД | | | | | 63 272,7 | 10 666,2 | 18 659,1 | 0,0 | 63 272,7 |
| | | | | | | | | 33 947,7 | 2 471,7 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Раздел 6: ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ | | | | | | | | | |
| 90 | 99 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 0,0216 | 96 935,0 | 11 267,0 | 2 093,7 | 243,6 | 938,7 | | 2 093,7 |
| | | | | | | 42 198,0 | 2 051,0 | 911,4 | 44,4 | | | |
| 91 | 100 | 6107-0109-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство деревянной конструкции каркаса для навесов и крылец | $м^3$ | 0,00108 | 375 588,0 | 3 854,0 | 405,6 | 4,2 | 158,1 | | 405,6 |
| | | | | | | 225 238,0 | 1 156,0 | 243,3 | 1,2 | | | |
| 92 | 101 | 6107-0115-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Антисептирование водным раствором стены | $м^2$ | 0,45 | 293,0 | 10,0 | 132,0 | 4,8 | | | 132,0 |
| | | | | | | 283,0 | 3,0 | 127,5 | 1,5 | | | |
| 93 | 102 | 217-701-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Натрий фтористый технический | т | 0,000054 | 1 488 550,0 | | 80,4 | | 80,4 | | 80,4 |
| 94 | 103 | 6103-0701-0806<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона | т | 0,002532 | 306 415,0 | 49 646,0 | 775,8 | 125,7 | 40,5 | | 775,8 |
| | | | | | | 240 781,0 | 14 467,0 | 609,6 | 36,6 | | | |
| 95 | 104 | 222-526-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,002532 | 1 188 348,0 | | 3 009,0 | | 3 009,0 | | 3 009,0 |
| 96 | 105 | 241-101-0214<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм | м | 0,6 | 2 984,0 | | 1 790,4 | | 1 790,4 | | 1 790,4 |
| 97 | 106 | 6112-0305-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 0,15 | 1 770,0 | 4,0 | 265,5 | 0,9 | 4,5 | | 265,5 |
| | | | | | | 1 736,0 | 1,0 | 260,4 | 0,3 | | | |
| 98 | 107 | 236-202-1014<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0369 | 684,0 | | 25,2 | | 25,2 | | 25,2 |
| 99 | 108 | 6103-0701-0806<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона | т | 0,001512 | 306 415,0 | 49 646,0 | 463,2 | 75,0 | 24,3 | | 463,2 |
| | | | | | | 240 781,0 | 14 467,0 | 364,2 | 21,9 | | | |
| 100 | 109 | 222-526-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,001512 | 1 188 348,0 | | 1 796,7 | | 1 796,7 | | 1 796,7 |
| 101 | 110 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,001512 | 1 160 797,0 | | 1 755,0 | | 1 755,0 | | 1 755,0 |
| 102 | 111 | 6114-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм | сальник | 0,6 | 10 440,0 | 0,0 | 6 264,0 | 0,0 | 823,2 | | 6 264,0 |
| | | | | | | 9 068,0 | 0,0 | 5 440,8 | 0,0 | | | |
| 103 | 112 | 6110-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике | $м^2$ | 0,438 | 3 311,0 | 133,0 | 1 450,2 | 58,2 | 1 044,6 | | 1 450,2 |
| | | | | | | 793,0 | 15,0 | 347,4 | 6,6 | | | |
| | | | Итого по разделу 6: ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ | | | | | 20 306,7 | 512,4 | 11 490,6 | 0,0 | 20 306,7 |
| | | | | | | | | 8 304,6 | 112,5 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Итого по отделу Наружные сети теплоснабжения | | | | | 266 106,0 | 35 608,5 | 111 437,4 | 0,0 | 266 106,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 119 061,6 | 8 121,6 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Отдел 7: Наружные сети газоснабжения** | | | | | | | | | |
| 104 | 113 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 1,674 | 359,0 | 359,0 | 600,9 | 600,9 | | | 600,9 |
| | | | | | | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 120,6 | | | |
| 105 | 114 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м$^3$ | 0,171 | 8 749,0 | 0,0 | 1 496,1 | 0,0 | | | 1 496,1 |
| | | | | | | 8 749,0 | 0,0 | 1 496,1 | 0,0 | | | |
| 106 | 115 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 1,422 | 93,0 | 93,0 | 132,3 | 132,3 | | | 132,3 |
| | | | | | | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 32,7 | | | |
| 107 | 116 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м$^3$ | 0,147 | 3 463,0 | 0,0 | 509,1 | 0,0 | | | 509,1 |
| | | | | | | 3 463,0 | 0,0 | 509,1 | 0,0 | | | |
| | | | **Раздел 7: Надземная прокладка Г1** | | | | | | | | | |
| 108 | 117 | 6123-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм | км | 0,009 | 3 507 757,0 | 1 129 013,0 | 31 569,9 | 10 161,3 | 107,4 | | 31 569,9 |
| | | | | | | 2 366 820,0 | 259 690,0 | 21 301,5 | 2 337,3 | | | |
| 109 | 118 | 241-101-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм | м | 9 | 2 019,0 | | 18 171,0 | | 18 171,0 | | 18 171,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 119 | 6121-0601-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм | шт. | 0,3 | 14 902,0 | 5 998,0 | 4 470,6 | 1 799,4 | 106,2 | | 4 470,6 |
| | | | | | | 8 550,0 | 1 557,0 | 2 565,0 | 467,1 | | | |
| 111 | 120 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 2,34 | 198,0 | 3,0 | 463,2 | 6,9 | 213,0 | | 463,2 |
| | | | | | | 104,0 | 0,0 | 243,3 | 0,0 | | | |
| 112 | 121 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м$^2$ | 2,34 | 256,0 | 4,0 | 599,1 | 9,3 | 173,1 | | 599,1 |
| | | | | | | 178,0 | 0,0 | 416,4 | 0,0 | | | |
| 113 | 122 | 6101-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2 | м$^3$ | 0,12 | 8 948,0 | 0,0 | 1 073,7 | 0,0 | | | 1 073,7 |
| | | | | | | 8 948,0 | 0,0 | 1 073,7 | 0,0 | | | |
| 114 | 123 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 0,081 | 25 685,0 | 2 668,0 | 2 080,5 | 216,0 | 378,9 | | 2 080,5 |
| | | | | | | 18 342,0 | 767,0 | 1 485,6 | 62,1 | | | |
| 115 | 124 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м$^3$ | 0,08262 | 33 299,0 | | 2 751,3 | | 2 751,3 | | 2 751,3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 125 | 6111-0401-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов с выравниванием поверхности бутовой кладки | м$^2$ | 1,2 | 5 943,0 | 18,0 | 7 131,6 | 21,6 | 850,8 | | 7 131,6 |
| | | | | | | 5 216,0 | 6,0 | 6 259,2 | 7,2 | | | |
| 117 | 126 | 6112-0305-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза | м$^2$ | 0,465 | 1 770,0 | 4,0 | 823,2 | 2,1 | 14,1 | | 823,2 |
| | | | | | | 1 736,0 | 1,0 | 807,3 | 0,6 | | | |
| 118 | 127 | 236-202-1014<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,11439 | 684,0 | | 78,3 | | 78,3 | | 78,3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 119 | 128 | 6106-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м | т | 0,01908 | 75 275,0 | 29 542,0 | 1 436,1 | 563,7 | 298,8 | | 1 436,1 |
| | | | | | | 30 075,0 | 7 423,0 | 573,9 | 141,6 | | | |
| 120 | 129 | 241-102-0123<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм | м | 3,9 | 1 124,0 | | 4 383,6 | | 4 383,6 | | 4 383,6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 130 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,003645 | 469 386,0 | | 1 710,9 | | 1 710,9 | | 1 710,9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 131 | 6101-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2 | м$^3$ | 0,048 | 8 948,0 | 0,0 | 429,6 | 0,0 | | | 429,6 |
| | | | | | | 8 948,0 | 0,0 | 429,6 | 0,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 123 | 132 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство** | м³ | 0,0324 | 25 685,0<br>18 342,0 | 2 668,0<br>767,0 | 832,2<br>594,3 | 86,4<br>24,9 | 151,5 | | 832,2 |
| 124 | 133 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м³ | 0,033048 | 33 299,0 | | 1 100,4 | | 1 100,4 | | 1 100,4 |
| 125 | 134 | 6111-0401-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов с выравниванием поверхности бутовой кладки** | м² | 0,48 | 5 943,0<br>5 216,0 | 18,0<br>6,0 | 2 852,7<br>2 503,8 | 8,7<br>3,0 | 340,2 | | 2 852,7 |
| 126 | 135 | 6112-0305-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза** | м² | 0,186 | 1 770,0<br>1 736,0 | 4,0<br>1,0 | 329,1<br>322,8 | 0,9<br>0,3 | 5,7 | | 329,1 |
| 127 | 136 | 236-202-1014<br>*РСНБ РК 2022* | **Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71** | кг | 0,045756 | 684,0 | | 31,2 | | 31,2 | | 31,2 |
| 128 | 137 | 6106-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м** | т | 0,007632 | 75 275,0<br>30 075,0 | 29 542,0<br>7 423,0 | 574,5<br>229,5 | 225,6<br>56,7 | 119,4 | | 574,5 |
| 129 | 138 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** | м | 3 | 1 983,0 | | 5 949,0 | | 5 949,0 | | 5 949,0 |
| 130 | 139 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | т | 0,001458 | 469 386,0 | | 684,3 | | 684,3 | | 684,3 |
| 131 | 140 | 6121-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 75 мм** | км | 0,00048 | 1 940 896,0<br>1 613 825,0 | 234 796,0<br>67 180,0 | 931,5<br>774,6 | 112,5<br>32,1 | 44,4 | | 931,5 |
| 132 | 141 | 241-102-0153<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм** | м | 0,48 | 2 690,0 | | 1 291,2 | | 1 291,2 | | 1 291,2 |
| 133 | 142 | 6121-0202-0440<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 75 мм** | км | 0,00048 | 588 972,0<br>337 509,0 | 106 827,0<br>32 004,0 | 282,6<br>162,0 | 51,3<br>15,3 | 69,3 | | 282,6 |
| 134 | 143 | 6121-0801-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм** | шт. | 0,3 | 6 241,0<br>3 760,0 | 616,0<br>13,0 | 1 872,3<br>1 128,0 | 184,8<br>3,9 | 559,5 | | 1 872,3 |
| 135 | 144 | 6121-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы** | шт. | 0,3 | 4 416,0<br>2 205,0 | 2 211,0<br>535,0 | 1 324,8<br>661,5 | 663,3<br>160,5 | | | 1 324,8 |
| 136 | 146 | 241-210-0603<br>*РСНБ РК 2022* | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм** | шт. | 0,3 | 2 060,0 | | 618,0 | | 618,0 | | 618,0 |
| 137 | 147 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** | т | 0,00018 | 3 582 842,0<br>2 164 844,0 | 1 268 508,0<br>316 686,0 | 645,0<br>389,7 | 228,3<br>57,0 | 27,0 | | 645,0 |
| 138 | 148 | 241-112-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм** | шт. | 0,3 | 242,0 | | 72,6 | | 72,6 | | 72,6 |
| 139 | 149 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство бетонной подготовки** | м³ | 0,0225 | 9 816,0<br>5 359,0 | 2 705,0<br>512,0 | 220,8<br>120,6 | 60,6<br>11,4 | 39,3 | | 220,8 |
| 140 | 150 | 212-101-0605<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8** | м³ | 0,02295 | 33 730,0 | | 774,0 | | 774,0 | | 774,0 |
| 141 | 151 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,000324 | 331 379,0 | | 107,4 | | 107,4 | | 107,4 |
| 142 | 152 | 241-211-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм** | шт. | 0,6 | 1 299,0 | | 779,4 | | 779,4 | | 779,4 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 143 | 153 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** | т | 0,000135 | **3 582 842,0** | **1 268 508,0** | **483,6** | **171,3** | **20,1** | | **483,6** |
| 144 | 154 | 242-207-3703<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25** | | | **2 164 844,0** | **316 686,0** | **292,2** | **42,9** | | | |
| | | | | шт. | 0,3 | **6 868,0** | | **2 060,4** | | **2 060,4** | | **2 060,4** |
| 145 | 155 | 241-215-0209<br>*РСНБ РК 2022* | **Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1/2"** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 0,3 | **791,0** | | **237,3** | | **237,3** | | **237,3** |
| 146 | 156 | 6118-0204-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм** | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 0,3 | **21 663,0** | **114,0** | **6 498,9** | **34,2** | **5 673,0** | | **6 498,9** |
| | | | **Итого по разделу 7: Надземная прокладка Г1** | | | **2 639,0** | **28,0** | **791,7** | **8,4** | | | |
| | | | | | | | | **107 725,8** | **14 608,2** | **49 992,0** | **0,0** | **107 725,8** |
| | | | **Итого по отделу Наружные сети газоснабжения** | | | | | **43 126,2** | **3 432,3** | **0,0** | **0,0** | |
| | | | | | | | | **110 464,2** | **15 341,4** | **49 992,0** | **0,0** | **110 464,2** |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **45 131,4** | **3 585,6** | **0,0** | **0,0** | |
| | | | | | | | | **955 035,9** | **90 238,8** | **539 336,7** | **0,0** | **955 035,9** |
| | | | Затраты на временные здания и сооружения (6,9%) | | | | | **325 462,8** | **21 321,9** | **0,0** | **0,0** | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 955035,9*6,9/100 | 65 897,48 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | 955035,9+65897,48 | **1 020 933,38** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 1020933,38*5/100 | 51 046,67 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | 1020933,38*5/100 | 51 046,67 |
| | | | **Договорная скидка** | | | | | | | | | **1 123 026,72** |
| | | | **НДС** | | | | | | | | 1123026,72*1,075 | **1 207 253,72** |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | 14,95<br>12,00 | 57253,72<br>**1 026 785,71**<br>**123 214,29**<br>**1 150 000,00** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол", БИН 170140026862
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Кереев Т.К

М.П.

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Оспанов А.К

М.П.