Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

54

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 г.Павлодара" отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области, г.Павлодар, ул.Катаева, 36, БИН 970440002109

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации здания школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области по адресу: г.Павлодар, ул.Катаева, 36

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 2022-05-19

Акт приемки выполненных работ № 9
за август от 18.08.2022 года
(Локальная смета № 2-1-4)
на Нулевую корректировочную смету

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Общестроительные работы												
1	1	1120-0302-0102	Решетки вентиляционные пластиковые. Установка НР=72 %	решетка	18	432,3	2,58	7781	46	–	5569	14418	
						429,72	–	7735	–	–	1068		
2	2	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	18	925,63		16661		16661	–	17994	
						–		–		–	1333		
	Раздел 2 Водомерный узел												
3	3	244-301-0101	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90 °С	шт.	2	8276		16552		16552	–	17876	
						–		–		–	1324		

Всего	**50 288**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 213
- накладные расходы, тенге	5 569
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 725
Всего	**50 288**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 006**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**51 294**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**53 861**
договорной коэффициент К=0,95	51 167,95
НДС (12 %)	6 140,15
Итого	**57 308,1**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН 020340001190

Эксперт _____ Искужанов Е.М.
аттестат № KZ25VJE00020699, KZ41VJE00030499,
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 г.Павлодара"
отдела образования города Павлодара, управления
образования Павлодарской области,
г.Павлодар, ул. Катаева, 36

БИН 970440002109
Директор _____ Сачанов А.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты
авторского надзора
ИП "Сембина А.К."
ИИН 731030450040

Руководитель _____ Сембина А.К.
должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год