форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

АКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
оговор №182 от "17" августа 2016 г.

аименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	6049,523	1934,764

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Гравийные дороги в районе СПМК-70
Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в районе СПМК

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накład-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство гравийных дорог по ул.Актау, 0,318 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
				506,25	28,22	1519	85	133	0,11	0
		шт								
2	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
				119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Атырау, 0,341 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
3	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
				506,25	28,22	1519	85	133	0,11	0
		шт								
4	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
				119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по пер.Караша, 0,11 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
5	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
				506,25	28,22	1519	85	133	0,11	0
		шт								
6	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
				119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Тараз, 0,668 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
7	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	11	747,86	146,19	8226	1608	7819	3,2	35
				506,25	28,22	5569	310	133	0,11	1
		шт								
8	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	3	157,67	0	473	0	475	0,69	2
				119,03	0	357	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Орынбор, 0,675 км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
9	Е27-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**		747,86	146,19	6731	1316	6398	3,2	29
			9	506,25	28,22	4556	254	133	0,11	1
		шт								
10	Е27-84-1	**Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83**		157,67	0	315	0	317	0,69	1
			2	119,03	0	238	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Сыр ана, 0,412 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
11	Е27-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**		747,86	146,19	10470	2047	9952	3,2	45
			14	506,25	28,22	7088	395	133	0,11	2
		шт								
12	Е27-84-1	**Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83**		157,67	0	315	0	317	0,69	1
			2	119,03	0	238	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Жайык, 0,506 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
13	Е27-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**		747,86	146,19	4487	877	4265	3,2	19
			6	506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
		шт								
14	Е27-84-1	**Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83**		157,67	0	158	0	158	0,69	1
			1	119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Питомник, 0,402 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
15	Е27-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**		747,86	146,19	14209	2778	13506	3,2	61
			19	506,25	28,22	9619	536	133	0,11	2
		шт								
16	Е27-84-1	**Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83**		157,67	0	315	0	317	0,69	1
			2	119,03	0	238	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Каспий 0,394 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
17	Е27-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**		747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22
			7	506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
		шт								
18	Е27-84-1	**Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83**		157,67	0	158	0	158	0,69	1
			1	119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 2, 0,237 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
19	Е27-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**		747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22
			7	506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
		шт								
20	Е27-84-1	**Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83**		157,67	0	158	0	158	0,69	1
			1	119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 1, 0,263 км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
21	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	7	747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22
				506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
		шт								
22	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
				119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по пер.Коктобе, 0,156 км								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
23	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	258	854,26	68,13	220057	17550	11697	0,144	37
				21,38	12,76	5507	3287	133	0,0438	11
		м3								
24	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	1050	16,21	12,65	17014	13277	10065	0,0234	25
				3,56	3,65	3737	3831	133	0,01325	14
		м2								
25	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	1050	13,89	9,48	14579	9950	9632	0,02872	30
				4,41	2,49	4629	2614	133	0,00897	9
		м2								
26	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,05	40097,59	339,59	2005	17	9	0,58	0
				0	140,94	0	7	133	0,58	0
		тн								
27	Е27-48-4	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ктрр 1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр 1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2	103	622,86	19,21	63905	1971	1738	0,0456	5
				7,78	4,96	798	509	133	0,01694	2
		м2								
28	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	103	366,19	5,88	37571	603	1183	0,0451	5
				7,02	1,65	720	169	133	0,00618	1
		м2								
29	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ктрр 1=6; ктрм1=6; кзпр 1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6	103	353,74	0,12	36294	12	164	0,00816	1
				1,14	0,06	117	6	133	0,00018	0
		м3 уплотненного грунта								
30	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3	103	103,34	6,59	10603	676	677	0,0211	2
				3,33	1,63	342	167	133	0,00591	1
		м2								
31	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	478	20,13	16,3	9614	7785	5177	0,02536	12
				3,83	4,32	1829	2063	133	0,01626	8
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
32	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках		747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7	506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
		шт								
33	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
				119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Отырар, 0,273 км								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
34	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	590	854,26	68,13	503835	40182	26780	0,144	85
				21,38	12,76	12610	7526	133	0,0438	26
		м3								
35	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	1751	16,21	12,65	28377	22145	16787	0,0234	41
				3,56	3,65	6232	6390	133	0,01325	23
		м2								
36	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	1751	13,89	9,48	24316	16596	16065	0,02872	50
				4,41	2,49	7720	4359	133	0,00897	16
		м2								
37	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	821	20,13	16,3	16519	13376	8895	0,02536	21
				3,83	4,32	3143	3545	133	0,01626	13
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
38	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,2	19
				506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
		шт								
		Строительство гравийных дорог по пер. Отырар, 0,180 км								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
39	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	389	854,26	68,13	331965	26475	17645	0,144	56
				21,38	12,76	8308	4959	133	0,0438	17
		м3								
40	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	1193	16,21	12,65	19332	15086	11436	0,0234	28
				3,56	3,65	4246	4353	133	0,01325	16
		м2								
41	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	1193	13,89	9,48	16565	11306	10944	0,02872	34
				4,41	2,49	5259	2970	133	0,00897	11
		м2								
42	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	542	20,13	16,3	10910	8835	5875	0,02536	14
				3,83	4,32	2076	2341	133	0,01626	9
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
43	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,2	13
				506,25	28,22	2025	113	133	0,11	0
		шт								
44	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам		157,67	0	158	0	158	0,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		таблицы 27-83	1	119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**1445573**	**221340**	**232969**	**797**
	тенге	**123078**	**52087**	**5852**	**187**
Материалы		**1101155**			
Всего заработная плата		**175165**			
Накладные расходы		**232969**			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.					**116**
Сметная заработная плата в Н.Р.			**34945**		
Непримируемые и непредвиденные затраты		**100713**			
ИТОГО ПО АКТУ		**1779255**			
Временные здания и сооружения 1,5%		26689			
Итого:		**1805943**			
Прочие работы и затраты					
Зимнее удорожание 0,72%		13003			
Выслуга лет 1%		18059			
Оплата доп отпусков 0,4%		7224			
Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%		90535			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**1934765**			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737		**5295451**			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		105909			
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**5401360**			
НДС 12%		648163			
ИТОГО:		**6049523**			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: