Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная	28 473 098	27 320 531							2 927 200	27 320 531
Всего:	**28 473 098**	**27 320 531**							**2 927 200**	**27 320 531**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР								
		ОПОРА №1,2								
		Свайные работы								
1	Е0105-76-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	59,8	79499,68	77348,84	4754081	4625460	201587	6,58	393
				1164,43	1766,88	69633	105660	115	6,51	389
		м3								
2	С143001-9 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	63,68	5147	-	327761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	63,68	369	-	23498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,61	66000 --	- --	40260 --	- --	- --	- --	- --
5 С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,35	64400 --	- --	22540 --	- --	- --	- --	- --
6 С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	6,24	59900 --	- --	373776 --	- --	- --	- --	- --
7 Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,75	71934,76 11126,25	349,88 131,96	53951 8345	262 99	8866 105	66,7 0,64	50 -
8 С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,75	40200 --	- --	30150 --	- --	- --	- --	- --
9 Е0101-17-7	-Погрузка выбуренного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	59,8	30,1 1,32	28,77 7,8	1800 79	1721 467	529 97	0,01 0,03	1 2
10 Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал т	101,66	252,9 --	252,9 50,58	25710 -	25710 5142	5142 100	- 1,06	- 108
11 Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	59,8	3,53 0,45	3,06 1,07	211 27	183 64	88 97	- -	- -
12 Е0105-10-2	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	12	636,3 287,21	349,08 129,37	7636 3447	4189 1552	5749 115	1,63 0,6	20 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1свая								
13	E01031-A26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	7,917	31,17	31,17	247	247	173	-	-
				-	21,82	-	173	100	0,46	4
		т								
14	E010333-A54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	7,917	252,9	252,9	2002	2002	400	-	-
				-	50,58	-	400	100	1,06	8
		т								
		Фундаменты								
15	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	581,22	30,13	28,77	17512	16724	5145	0,01	5
				1,32	7,8	769	4536	97	0,03	16
		м3								
16	E0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	58,12	231,01	-	13426	-	15172	1,63	95
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	13426	-	113	-	-
		м3								
17	E0101-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1	58,12	99,51	-	5783	-	6535	0,62	36
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			99,51	-	5783	-	113	-	-
		м3								
18	E010333-A54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	1086,878	252,9	252,9	274871	274871	54974	-	-
				-	50,58	-	54974	100	1,06	1154
		т								
19	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	541,12	3,53	3,06	1910	1656	797	-	2
				0,45	1,07	243	579	97	-	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	24,78	5,19	595	125	456	0,12	3
				19,58	-	470	-	97	-	-
		м3								
21	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24	16,16	13,8	388	331	117	0,01	-
				1,86	3,16	45	76	97	0,01	-
		м3								
22	Е0130-3-1	-Устройство выравнивающего слоя из щебня	12,6	2083,45	44,47	26251	560	5129	2,29	29
				357,08	16,38	4499	206	109	0,08	1
		м3								
23	Е0130-7-1	-Устройство монолитного ростверка из бетона класса В25 F200 W6	69,6	7218,73	611,9	502424	42588	49389	2,93	204
				499,39	151,63	34757	10553	109	0,5	35
		м3								
24	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	70,992	369	-	26196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	7,746	9508,21	-	73651	-	78211	55,66	431
				9263,25	-	71753	-	109	-	-
		т								
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,314	65900	-	20693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,04	58700	-	178448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,262	56200	-	183324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-78 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d	1,13	55500	-	62715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	32-40 мм т								
30	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной м2	50	334,99	15,76	16749	788	6761	0,7	35
				118,25	5,8	5913	290	109	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7068559	4997417			1304
			Тенге			219189	184771			1728
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7068559	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157200	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	403959	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			911906	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			782846	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			445220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66783	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450827	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7964605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470742	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7964605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470742	-		-
		ОПОРА №1В,6В								
		Фундаменты								
31	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	126,017	30,13	28,77	3797	3626	1116	0,01	1
				1,32	7,8	167	983	97	0,03	3
32	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал т	220,52975	290,84	290,84	64138	64138	12828	-	-
				-	58,17	-	12828	100	1,22	269
33	С143014-3 Изм. и	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,	8	20800	-	166400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			234335	67764			1
			Тенге			167	13811			273
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			234335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13978	-		-
		Местные материалы -	Тенге			166404	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13943	-	-		7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			263174	-	-		281
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16069	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			263174	-	-		281
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16069	-		
		ОПОРА №1А,6Б								
		Фундаменты								
34	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	238,29	30,13	28,77	7179	6857	2109	0,01	2
				1,32	7,8	315	1860	97	0,03	6
35	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	23,83	231,01	-	5505	-	6221	1,63	39
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	5505	-	113	-	-
36	Е0101-174-1	-Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1	23,83	99,51	-	2371	-	2680	0,62	15
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК			99,51	-	2371	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3								
37	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	445,604	290,84	290,84	129597	129597	25919	-	-
				-	58,17	-	25919	100	1,22	544
38	Е0101-20-1	т Работа на отвале 1 группы грунтов	262,12	3,53	3,06	925	802	386	-	1
				0,45	1,07	118	280	97	-	1
39	Е0101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,6	24,78	5,19	164	34	125	0,12	1
				19,58	-	129	-	97	-	-
40	Е0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6,6	16,16	13,8	107	91	32	0,01	-
				1,86	3,16	12	21	97	0,01	-
41	Е0130-3-1	м3 Устройство выравнивающего слоя из щебня	4,4	2083,45	44,47	9167	196	1791	2,29	10
				357,08	16,38	1571	72	109	0,08	-
42	Е0130-6-1	м3 Устройство сборных фундаментов из бетона класса В25 F200 W6	8	1943,19	1060,88	15546	8487	6399	2,81	22
				457,99	275,83	3664	2207	109	0,94	8
43	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	8	20800	-	166400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-45	м3 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8	240	-	1920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С143001-46	м3 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8	129	-	1032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143001-47	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8	129 -	- -	1032 -	- -	- -	- -	- -
47	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	8	369 -	- -	2952 -	- -	- -	- -	- -
		м3 Опоры выше обреза фундамента								
48	Е0130-9-2	-Сооружение сборных железобетонных стоек и ригелей из бетона класса В25 F200 W6,	2,744	9990,9 1283,4	1438,1 356,36	27415 3522	3946 978	4904 109	7,41 1,17	20 3
49	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,744	20800 -	- -	57075 -	- -	- -	- -	- -
50	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,744	240 -	- -	659 -	- -	- -	- -	- -
51	С143001-46	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,744	129 -	- -	354 -	- -	- -	- -	- -
52	С143001-47	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,744	129 -	- -	354 -	- -	- -	- -	- -
53	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,744	369 -	- -	1013 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0130-13-4	-Устройство стыков омоноличивания, бетон В30 F200 W6 м3	0,5	11830,95	1929,94	5915	965	1862	16,57	8
				2841,08	576,29	1421	288	109	2,33	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			436682	150975			119
			Тенге			18628	31625			564
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436682	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20695	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50253	-		-
		Местные материалы -	Тенге			246385	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7864	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29347	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			518458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		709
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			518458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		709
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58117	-		-
		ОПОРА №3Б,4А								
		Фундаменты								
55	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	86,8	30,13	28,77	2615	2498	768	0,01	1
				1,32	7,8	115	677	97	0,03	2
56	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	8,7	231,01	-	2010	-	2271	1,63	14
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	2010	-	113	-	-
57	Е0101-174-1	-Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1	8,7	99,51	-	866	-	978	0,62	5
	Изм. и доп. вып.			99,51	-	866	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3								
58	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	162,35	290,84	290,84	47217	47217	9443	-	-
				-	58,17	-	9443	100	1,22	198
59	Е0101-20-1	т -Работа на отвале 1 группы грунтов	95,5	3,53	3,06	337	292	141	-	-
				0,45	1,07	43	102	97	-	-
60	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,1	24,78	5,19	27	6	21	0,12	-
				19,58	-	22	-	97	-	-
61	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,1	16,16	13,8	18	15	5	0,01	-
				1,86	3,16	2	3	97	0,01	-
62	Е0130-3-1	м3 -Устройство выравнивающего слоя из щебня	1,4	2083,45	44,47	2917	62	570	2,29	3
				357,08	16,38	500	23	109	0,08	-
63	Е0130-6-1	м3 -Устройство сборных фундаментов из бетона класса В25 F200 W6	4	1943,19	1060,88	7773	4244	3199	2,81	11
				457,99	275,83	1832	1103	109	0,94	4
64	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4	20800	-	83200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4	240	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С143001-46	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4	129	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	4	129	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	4	369	-	1476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной м2	13,2	334,99	15,76	4422	208	1785	0,7	9
				118,25	5,8	1561	77	109	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		154869	54542			44
				Тенге		6950	11429			205
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		154869	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2316	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	18379	-		-
		Местные материалы -		Тенге		91062	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		19182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		184495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		259
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21256	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		184495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		259
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21256	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		7894444	5270698			1468
				Тенге		244933	241636			2770
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7894444	-	-		-
		Материалы -		Тенге		180211	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	486568	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		911906	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1286697	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		530774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	79616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		505513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8930732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	566185	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8930732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	566185	-		-

Итого	8930732
Временные здания и сооружения 4,8%	428675
Итого	9359407
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	294821
Выслуга лет 1%	93594
Доп. отпуска 0,4%	37438
Итого	9785260
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	23383615
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	467672
Итого	23851287
НДС 12%	2862154
Всего	**26713441**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Подрядчик** **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫНОС СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИЗ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА								
1	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,87	64,69	60,22	186	173	74	0,03	-
				4,47	22,27	13	64	97	0,09	-
		м3								
2	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,1	37,06	35,39	115	110	34	0,01	-
				1,63	9,6	5	30	97	0,03	-
		м3								
3	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,58	176,4	176,4	984	984	197	-	-
				-	35,28	-	197	100	0,74	4
		т								
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3,1	4,33	3,73	13	12	6	-	-
				0,55	1,29	2	4	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	1,6	469,33 274,28	195,05 4,68	751 439	312 7	594 133	1,78 0,02	3 -
6	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	1,2	76,77 17,83	58,94 11,06	92 21	71 13	46 133	0,13 0,04	- -
7	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	1	141,28 141,28	- -	141 141	- -	188 133	0,88 -	1 -
8	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	4,55	64,69 4,47	60,22 22,27	294 20	274 101	118 97	0,03 0,09	- -
9	Е0101-165-6	-Доработка грунта вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	1,95	251,77 251,77	- -	491 491	- -	555 113	1,77 -	3 -
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	4,2	154,22 154,22	- -	648 648	- -	732 113	1,12 -	5 -
11	Е010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 во ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ м3	11,7	40,5 -	40,5 8,1	474 -	474 95	95 100	- 0,17	- 2
12	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	6,5	4,33 0,55	3,73 1,29	28 4	24 8	12 97	- -	- -
13	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки м3	4,2	64,69 4,47	60,22 22,27	272 19	253 94	109 97	0,03 0,09	- -
14	Е010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 ДЛЯ ОБРАТНОЙ м3	7,65	46,58 -	46,58 9,32	356 -	356 71	71 100	- 0,2	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАСЫПКИ								
15	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 / т	2	11001,22 / 1373,96	661,88 / 167,93	22002 / 2748	1324 / 336	3392 / 110	7,95 / 0,68	16 / 1
16	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС 2 / колодец	1,24	24400 / -	- / -	30256 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы / м3	2	176,09 / 150,86	- / -	352 / 302	- / -	332 / 110	0,9 / -	2 / -
18	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг / канал	0,075	42828,5 / 20803,5	13248 / 2717,43	3212 / 1560	994 / 204	1940 / 110	131,1 / 15,76	10 / 1
19	Ц0110-892-4	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкостью 50х2 / км	2	3521,7 / 1459,35	1160,35 / 274,85	7043 / 2919	2321 / 550	3815 / 110	9,2 / 1,59	18 / 3
20	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная ККЧ-2 / шт	4	246,41 / 49,22	48,19 / 10,35	986 / 197	193 / 41	262 / 110	0,35 / 0,06	1 / -
21	С151604-87	Кабели телефонный с п/э изоляцией,с гидрофобным заполнением, марка ТППэпЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50 / шт	0,075	258300 / -	- / -	19373 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
22	С151610-2	Муфта защитная для кабелей связи соединительная ССК 509арм)-1э / 1000м	2	2330 / -	- / -	4660 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
23	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий / шт	0,122	24721,88 / 23908,5	- / -	3016 / 2917	- / -	3209 / 110	152,95 / -	19 / -
				кан.-км						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	2,1	482	-	1012	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	12,2	6470	-	78934	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			175692	7873			78
			Тенге			12445	1815			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			114208	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3058	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5471	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102967	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	903	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			127439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6373	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60472	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17760	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8789	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30577	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10254	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1012	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1012	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1073	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			202960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16627	-		-

Итого	202960
Временные здания и сооружения 4,8%	9742
Итого	212702
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	6700
Выслуга лет 1%	2127
Доп. отпуска 0,4%	851
Итого	222380
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	531417
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	10628
Итого	542045
НДС 12%	65045
Всего	**607090**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная	30 791 911	2 318 813							248 444	2 318 813
Всего:	**30 791 911**	**2 318 813**							**248 444**	**2 318 813**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР								
		ОПОРА №1,2								
		Опоры выше обреза фундамента								
1	Е0130-8-1	-Установка арматурных каркасов	3,799	9508,21	-	36122	-	38358	55,66	211
		т		9263,25	-	35191	-	109	-	-
2	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,947	68800	-	65154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12041-117 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	1,71	62100	-	106191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 20-22 мм т								
4	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	1,142	59100 --	- -	67492 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных стоек С-598 из бетона В30 F200 W6 м3	6,8	10782,45 742,61	1738,8 509,44	73321 5050	11824 3464	9280 109	4,75 2,03	32 14
6	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	6,936	185 -	- -	1283 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0130-8-1	-Установка арматурных каркасов т	1,07	9508,21 9263,25	- -	10174 9912	- -	10804 109	55,66 -	60 -
8	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,282	60500 -	- -	17061 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,786	62100 -	- -	48811 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона ригелей, бетон В30 F200 W6 м3	4,4	8557,33 1055,7	1077,94 317,23	37652 4645	4743 1396	6585 109	5,61 1,26	25 6
11	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	4,576	185 -	- -	847 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-55	-Каркасы и сетки плоские:	0,102	60500	-	6171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0226	68800 -	- -	1555 -	- -	- -	- -	-
14	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,442	62100 -	- -	27448 -	- -	- -	- -	-
15	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,101	71934,76 11126,25	349,88 131,96	7265 1124	35 13	1194 105	66,7 0,64	7 -
16	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,101	40200 -	- -	4060 -	- -	- -	- -	-
17	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона парапета ППМ-1, бетон В20 F200 W6 м3	0,2	7537,09 1055,7	1077,94 317,23	1507 211	216 63	299 109	5,61 1,26	1 -
18	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,204	369 -	- -	75 -	- -	- -	- -	-
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0096	67700 -	- -	650 -	- -	- -	- -	-
20	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В30 F200 W6	0,28	8557,33 1055,7	1077,94 317,23	2396 296	302 89	419 109	5,61 1,26	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,2912	185	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,039	67700	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			517929	17120			337
			Тенге			56428	5026			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			517929	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25866	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61454	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			347233	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			71283	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10041	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35092	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			619960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71495	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			619960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71495	-		-
		ОПОРА №1В,6В								
		Фундаменты								
23	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	112,273	30,13	28,77	3383	3231	994	0,01	1
				1,32	7,8	148	876	97	0,03	3
24	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их м3	23,83	231,01	-	5505	-	6221	1,63	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом м3		231,01	-	5505	-	113	-	-
25	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1 м3	23,83	99,51 99,51	- -	2371 2371	- -	2680 113	0,62 -	15 -
26	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал т	225,07425	290,84 -	290,84 58,17	65459 -	65459 13092	13092 100	- 1,22	- 275
27	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	262,12	3,53 0,45	3,06 1,07	925 118	802 280	386 97	- -	1 1
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	6,6	24,78 19,58	5,19 -	164 129	34 -	125 97	0,12 -	1 -
29	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	6,6	16,16 1,86	13,8 3,16	107 12	91 21	32 97	0,01 0,01	- -
30	Е0130-3-1	Устройство выравнивающего слоя из щебня м3	4,4	2083,45 357,08	44,47 16,38	9167 1571	196 72	1791 109	2,29 0,08	10 -
		Опоры выше обреза фундамента								
31	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	1,61626	20800 -	- -	33618 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			120699	69813			66
			----			---	---			---
			Тенге			9855	14341			279
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120699	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24196	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41031	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3798	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27994	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			154781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27994	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			638628	86933			404
			----			---	---			---
			Тенге			66283	19367			299
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			638628	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25866	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85650	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			347233	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			112314	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			92260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13839	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43853	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			774741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		749
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99489	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			774741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		749
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99489	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	774741
Временные здания и сооружениями 4,8%	37190
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	25980
Затраты на выслугу лет 1%	8119
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3248
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	849278
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	2029774
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	40595
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	2070369
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	248444
Всего стоимость строительства	**2318813**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**