Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		51	02.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленну ю стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2017 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области	**19 694 538**	**4 301 982**							**516 238**	**4 818 220**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ахамбаев К. А.**
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мырзахметов Е. К.**
Директор ТОО "Таир"

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

Договор №51 от 02 августа 2017г.

Акт №3 от 7 ноября 2017г.
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-3-1 - Водовод								
3	3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2 605	23,36	22,08	60 853	57 518	17 283	0,01	26
				м3	1,28	5,56	3 334	14 484	97	0,02	52
4	4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	82	262,72	0,00	21 543	0	24 344	1,85	152
				м3	262,72	0,00	21 543	0	113	0,00	0
5	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	179	134,10	0,00	24 004	0	27 125	0,97	174
				м3	134,10	0,00	24 004	0	113	0,00	0
6	6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2 612	3,35	3,35	8 750	8 750	2 939	0,00	0
				м3	0,00	1,16	0	3 030	97	0,00	0
7	7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2 712	21,55	4,52	58 444	12 258	44 799	0,11	298
				м3	17,03	0,00	46 185	0	97	0,00	0
8	9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,994	58 881,69	25 695,31	58 528	25 541	51 545	194,00	193
				км	33 075,00	6 813,45	32 877	6 773	130	26,38	26

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31		С130804-864 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр в стенках колодцев/	м	1,01	1 269		1 282			
		Локальная смета 2-3-2 - Водопроводная сеть									
1		Е0101-24-5	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	943	4,85 0,00	4,85 1,68	4 574 0	4 574 1 584	1 536 97	0,00 0,01	0 9
2		Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 К=0,85	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	943	3,57 0,00	3,57 1,24	3 367 0	3 367 1 169	1 134 97	0,00 0,00	0 0
5		Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	151	29,63 0,99	28,58 9,56	4 474 149	4 316 1 444	1 545 97	0,01 0,04	2 6
6		Е010333-А5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	285	49,50 0,00	49,50 9,90	14 108 0	14 108 2 822	2 822 100	0,00 0,21	0 60
7		Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7 797	23,36 1,28	22,08 5,56	182 138 9 980	172 158 43 351	51 731 97	0,01 0,02	78 156
8		Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	245	262,72 262,72	0,00 0,00	64 366 64 366	0 0	72 734 113	1,85 0,00	453 0
9		Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	482	134,10 134,10	0,00 0,00	64 636 64 636	0 0	73 039 113	0,97 0,00	468 0
10		Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	7 567	3,35 0,00	3,35 1,16	25 349 0	25 349 8 778	8 515 97	0,00 0,00	0 0
11		Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7 567	21,55 17,03	4,52 0,00	163 069 128 866	34 203 0	125 000 97	0,11 0,00	832 0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,517 км	58 881,69 33 075,00	25 695,31 6 813,45	30 442 17 100	13 284 3 523	26 810 130	194,00 26,38	100 14
	18	С130804-858 Изм. и доп вып 14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	522,17 м	302		157 695				
	20	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,531 км	58 881,69 33 075,00	25 695,31 6 813,45	31 266 17 563	13 644 3 618	27 535 130	194,00 26,38	103 14
	21	С130804-856 Изм. и доп вып 14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	536 м	157		84 152				
			Всего прямые затраты				**1 063 040**	**389 070**			**2 879**
							430 603	**90 576**			**337**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				243 367				
			оборудования, тенге				0				
			Накладные расходы, тенге				560 436				
			- заработная плата, тенге				84 065				
			- трудоемкость, чел-ч				280				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97 409				
			Всего				**1 720 885**				
			Временные здания и сооружения 2,72%			2,72%	46 808				
			- сметная заработная плата, тенге				6 600				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			3,465%	61 251				
			- сметная заработная плата, тенге				28 175				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				172				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	17 677				
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,4%	7 071				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 853 692**				
			Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**4 740 668**				
			- материалы, тенге				622 391				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- оборудование, тенге				0				
			- сметная заработная плата, тенге				1 700 088				
			Налог (2 %)				94 813				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 835 481**				
			Ценовая скидка согласно Договора				**-533 499**				
			Итого в текущих ценах				**4 301 982**				
			НДС (12 %)				516 238				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 818 220**				

Заказчик: Руководитель

_____ **Ахамбаев К. А.**

Эксперт технического надзора:

_____ **Шакибаев Е. Е.**

Подрядчик: Директор ТОО "Таир"

_____ **Мырзахметов Е. К.**