Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"
Доп.соглашение №3 от 26.09.2024 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		59	05.06.2024 г.							
		доп.согл.№3	26.09.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"	2 107 615 025,70	318 090 671,16							38 170 880,54	356 261 551,70
Удержание аванса 30%										106 878 465,51
Итого к оплате										**249 383 086,19**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
И.о. руководителя_____ Мамшаков Т.Д.

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска,Акмолинская область, г.Степногорск, Микрорайон 4, 1** — **190540008496**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№3 от 26 09.2024г.к Договору №59 от 05.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
196	23.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г.Степногорска Акмолинской области"(1,2,3,4,5 этапы)			работа	1	356 261 551,70	356 261 551,70	38 170 880,54
				Итого	1	x	356 261 551,70	38 170 880,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"
Доп.соглашение №3 от 26.09.2024 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №7
приемки выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-02-01. Наружные сети водопровода L=1101,3 м. Участок 2											
Раздел 1 Трубопровод											
21	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (индивидуальный фланец 500мм) Коб =8	1 т	0,183	973 520,00	0,00	178 154	0	178 154	0	192 406
					0,00	0,00	0	0		14 252	
22	1122-0801-0220	Фасонные части полимерные диаметром 560 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	3	33 891,14	25 274,26	101 673	75 823	0	46 454	159 978
					8 616,88	7 024,34	25 851	21 073		11 850	

23	292-001-0002	Фланцевое соединение (втулка+свободный фланец) SDR9 DN560 (ТД СТЗ Арыстан, цена 4542613 тенге с НДС) (кпл)	1 компл	3	4 055 904,00	0,00	12 167 712	0	12 167 712	0	13 141 129
					0,00	0,00	0	0		973 417	
33	1122-1401-1206	Трубопроводы из стальных труб диаметром 820 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп (футляр) НР=99%	м	70	145 708,89	55 371,78	10 199 622	3 876 025	5 791 475	1 117 852	12 222 872
					7 601,75	8 528,87	532 123	597 021		905 398	
34	241-102-0310	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм (футляр) Коб =1,004	1 м	70,28	149 770,00	0,00	10 525 836	0	10 525 836	0	11 367 902
					0,00	0,00	0	0		842 067	
35	1122-1401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	35	3 625,55	28,97	126 894	1 014	44 746	80 703	224 205
					2 318,13	10,97	81 135	384		16 608	
38	261-301-1714	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 500	1 шт.	12	23 339,00	0,00	280 068	0	280 068	0	302 473
					0,00	0,00	0	0		22 405	
43	1122-0601-0114	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,07	9 194 577,32	1 599 277,72	643 620	111 949	484 507	72 195	773 081
					673 767,36	368 007,77	47 164	25 761		57 265	

Итого по разделу 1 **38 384 048**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 686 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 064 811
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 644 238
- материалы, изделия и конструкции, тенге 29 472 498

- накладные расходы, тенге 1 317 205

- сметная прибыль (8 %), тенге 2 843 283

Раздел 2 Водопроводный колодец В-12											
99	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118%	м3 конструкции	42,928	24 401,08 16 014,69	4 979,92 1 790,49	1 047 490 687 479	213 778 76 862	146 233	901 922 155 953	2 105 365
100	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (ж/б изделия) (кпл)	1 м3	33,828	284,00 0,00	0,00 0,00	9 607 0	0 0	9 607	0 769	10 376
101	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (Бетонное днище)	1 м3	3,8	28 925,00 0,00	0,00 0,00	109 915 0	0 0	109 915	0 8 793	118 708
102	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм (ф3Bpl)	1 т	0,03773	455 717,00 0,00	0,00 0,00	17 194 0	0 0	17 194	0 1 376	18 570
103	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (добетонка)	1 м3	2	24 530,00 0,00	0,00 0,00	49 060 0	0 0	49 060	0 3 925	52 985
104	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	25,914	56 850,00 0,00	0,00 0,00	1 473 211 0	0 0	1 473 211	0 117 857	1 591 068
105	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (заделки в ФБС)	1 м3	3,3	24 530,00 0,00	0,00 0,00	80 949 0	0 0	80 949	0 6 476	87 425
106	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Балка Б5, В25 Коб =8	1 м3	1,92	57 413,00 0,00	0,00 0,00	110 233 0	0 0	110 233	0 8 819	119 052

107	212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1 м3	1,92	1 030,00 0,00	0,00 0,00	1 978 0	0 0	1 978	0 158	2 136
108	212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1 м3	1,92	875,00 0,00	0,00 0,00	1 680 0	0 0	1 680	0 134	1 814
109	212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1 м3	1,92	857,00 0,00	0,00 0,00	1 645 0	0 0	1 645	0 132	1 777
110	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	4	12 811,00 0,00	0,00 0,00	51 244 0	0 0	51 244	0 4 100	55 344
111	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	7 341,00 0,00	0,00 0,00	29 364 0	0 0	29 364	0 2 349	31 713
112	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (П12-15; Пд12-15; П24-8; П24д-8; ПО2), В25	1 м3	5,25	57 413,00 0,00	0,00 0,00	301 418 0	0 0	301 418	0 24 113	325 532
113	212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1 м3	5,25	1 030,00 0,00	0,00 0,00	5 408 0	0 0	5 408	0 433	5 840
114	212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1 м3	5,25	875,00 0,00	0,00 0,00	4 594 0	0 0	4 594	0 368	4 961

115	212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1 м3	5,25	857,00 0,00	0,00 0,00	4 499 0	0 0	4 499	0 360	4 859
117	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	2	6 048,00 0,00	0,00 0,00	12 096 0	0 0	12 096	0 968	13 064
119	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (сальники) НР=91%	т	0,506	40 059,90 38 035,20	2 024,70 878,00	20 270 19 246	1 024 444	0	17 918 3 055	41 243
120	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сальники Ду150, Ду600)	1 т	0,506	449 705,00 0,00	0,00 0,00	227 551 0	0 0	227 551	0 18 204	245 755
121	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм (Ду150) НР=98%	сальник	2	7 573,78 4 247,72	0,00 0,00	15 148 8 495	0 0	6 652	8 326 1 878	25 351
122	1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм (Ду600) НР=98%	сальник	4	12 725,17 6 407,57	42,79 19,59	50 901 25 630	171 78	25 099	25 194 6 088	82 183
124	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (столбы) НР=93%	м3 кладки	2	12 393,22 6 570,41	3 153,92 910,69	24 786 13 141	6 308 1 821	5 338	13 915 3 096	41 797
125	213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый (2*0,92/0,39*0,12*0,188=209 шт)	1 шт.	209	518,00 0,00	0,00 0,00	108 262 0	0 0	108 262	0 8 661	116 923

Итого по разделу 2 **5 103 839**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге		753 991
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		220 257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		78 762
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 783 230
- накладные расходы, тенге		967 275
- сметная прибыль (8 %), тенге		378 062
Итого по смете		**43 487 887**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 440 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 285 068
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		723 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге		32 255 728
- накладные расходы, тенге		2 284 480
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 221 325

		ИТОГО:		**43 487 887**	**0**		**43 487 887**				
		Временные здания и сооружения	**1,04%**	**452 274**			**452 274**				
		Итого с временными		**43 940 161**	**0**		**43 940 161**				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	**1,76%**	**773 347**			**773 347**				
		Итого с доп.затратами		**44 713 508**	**0**	**0**	**44 713 508**				
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**894 270**			**894 270**				
		Итого с непредвиденными затратами		**45 607 778**	**0**	**0**	**45 607 778**				
		в том числе на 2023 год - 46%		**20 979 578**	**0**	**0**	**20 979 578**				
		в том числе на 2024 год - 54%		**24 628 200**	**0**	**0**	**24 628 200**				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079		**22 636 965**	**0**	**0**	**22 636 965**				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		**28 642 597**	**0**	**0**	**28 642 597**				
		Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		**51 279 561**	**0**	**0**	**51 279 561**				
		с понижающим коэф. К=0,98		**50 253 970**	**0**	**0**	**50 253 970**				

		НДС 12%	12%			6 030 476	6 030 476				
		ИТОГО по акту		50 253 970	0	6 030 476	56 284 447				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
_____ Макшанов Т.Т.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"
_____ Марилов И.А.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"

Доп.соглашение №3 от 26.09.2024 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №8
приемки выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-03-01. Наружные сети водопровода L=4576,5 м. Участок 3											
Раздел 1 Трубопровод											
24	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	1 821,47	45,21	1 821	45	162	1 619	3 715
					1 614,41	20,70	1 614	21		275	
25	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	46 063,00	0,00	46 063	0	46 063	0	49 748
					0,00	0,00	0	0		3 085	
26	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	6	3 011,18	135,64	18 067	814	1 843	15 625	36 387

					2 568,38	62,09	15 410	373		2 695	
27	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	6	80 407,00	0,00	482 442	0	482 442	0	521 037
					0,00	0,00	0	0		38 595	
28	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	6	4 409,91	316,50	26 459	1 899	2 538	22 663	53 052
					3 670,40	144,88	22 022	869		3 930	
29	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	10	133 445,00	0,00	1 334 450	0	1 334 450	0	1 441 206
					0,00	0,00	0	0		106 756	
31	519-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 500	1 шт.	3	3 494 523,00	0,00	10 483 569	0	10 483 569	0	10 483 569
					0,00	0,00	0	0		0	
38	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99%	шт.	4	3 362,18	90,43	13 449	362	764	12 364	27 878
					3 080,85	41,40	12 323	166		2 065	
39	242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 100	1 шт.	5	145 221,00	0,00	726 105	0	726 105	0	784 193
					0,00	0,00	0	0		56 088	
47	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (7 шт учтены в монтаже фасонных частей) НР=99%	фланец	3	1 659,04	94,35	4 977	283	243	4 407	10 135
					1 483,78	0,00	4 451	0		751	

48	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	3	4 905,00	0,00	14 715	0	14 715	0	15 892
					0,00	0,00	0	0		1 177	
49	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка (4 шт учтены в монтаже фасонных частей) НР=99%	фланец	3	2 527,29	178,87	7 582	537	368	6 672	15 394
					2 225,66	20,70	6 677	62		1 140	
50	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	3	8 203,00	0,00	24 609	0	24 609	0	26 578
					0,00	0,00	0	0		1 969	
51	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР=99%	фланец	15	31 782,75	22 980,28	476 741	344 704	9 626	223 939	756 734
					8 160,77	6 919,27	122 412	103 789		56 054	
52	241-116-0419	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	1	91 814,00	0,00	91 814	0	91 814	0	99 159
					0,00	0,00	0	0		7 345	
53	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (индивидуальный фланец 500мм) Коб =60	1 т	0,854	973 520,00	0,00	831 386	0	831 386	0	897 897
					0,00	0,00	0	0		66 511	
57	1122-0801-0220	Фасонные части полимерные диаметром 560 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	14	33 891,14	25 274,26	474 476	353 840	0	216 787	746 564
					8 616,88	7 024,34	120 636	98 341		55 301	
58	292-001-0002	Фланцевое соединение (втулка+свободный фланец) SDR9 DN560 (ТД СТЗ-Арыстан, цена 4542613 тенге с НДС) (кпл)	1 компл	14	4 055 904,00	0,00	56 782 656	0	56 782 656	0	61 325 268
					0,00	0,00	0	0		4 542 612	
59	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка (заглушка фланцевая) НР=99%	фланец	1	31 782,75	22 980,28	31 783	22 980	642	14 929	50 449
					8 160,77	6 919,27	8 161	6 919		3 737	
60	241-117-0212	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 500 мм (применит)	1 шт.	1	97 194,00	0,00	97 194	0	97 194	0	104 970

					0,00	0,00	0	0		7 776	
78	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (80мм, 100мм) НР=99%	км трубопровода	0,0007	808 911,47 612 662,40	162 556,51 64 319,92	566 429	114 45	24	469 83	1 118
80	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм Коб =1,004	1 м	0,7028	4 695,00 0,00	0,00 0,00	3 300 0	0 0	3 300	0 264	3 564
81	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0012	1 245 897,07 816 883,20	340 227,43 126 356,59	1 495 980	408 152	107	1 121 209	2 825
82	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм Коб =1,004	1 м	1,2048	7 849,00 0,00	0,00 0,00	9 456 0	0 0	9 456	0 757	10 213
83	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0081	3 897 127,14 1 944 635,84	1 763 793,22 598 226,72	31 567 15 752	14 287 4 846	1 528	20 391 4 157	56 115
84	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм Коб =1,004	1 м	8,1324	57 288,00 0,00	0,00 0,00	465 889 0	0 0	465 889	0 37 271	503 160
85	1122-1401-1206	Трубопроводы из стальных труб диаметром 820 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп (футляр) НР=99%	м	56	145 708,89 7 601,75	55 371,78 8 528,87	8 159 698 425 698	3 100 820 477 617	4 633 180	894 282 724 318	9 778 298

36	241-102-0310	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820x10,0 мм Коб =1,004	1 м	102,424	149 770,00 0,00	0,00 0,00	15 340 042 0	0 0	15 340 042	0 1 227 203	16 567 246
91	1122-1401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	56	3 625,55 2 318,13	28,97 10,97	203 031 129 815	1 622 614	71 593	129 125 26 572	358 729
93	241-201-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11(9) СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 560x50,8 мм (560x62,5) Коб =1,01	1 м	96,1754987	110 050,00 0,00	0,00 0,00	10 584 114 0	0 0	10 584 114	0 846 729	11 430 843
94	261-301-1714	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 500	1 шт.	19	23 339,00 0,00	0,00 0,00	443 441 0	0 0	443 441	0 35 475	478 916
96	1122-0601-0114	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,056	9 194 577,32 673 767,36	1 599 277,72 368 007,77	514 896 37 731	89 560 20 608	387 606	57 756 45 812	618 465

Итого по разделу 1 **117 259 317**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	924 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 932 274
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	714 421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	92 387 899
- оборудование, тенге	10 483 569
- накладные расходы, тенге	1 622 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 909 315

Раздел 2 Колодцы

3.2 Прямоугольные колодцы											
122	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	79,2	31 668,74 16 318,61	4 343,87 2 193,87	2 508 164 1 292 434	344 035 173 755	871 696	1 451 527 316 775	4 276 466
123	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца ,	20,67	53 156,97 19 493,97	5 524 58 2 604,21	1 098 755 402 940	114 193 53 829	581 621	452 202 124 077	1 675 033
124	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (рабочая часть)	1 м3	70,74	28 210,00 0,00	0,00 0,00	1 995 575 0	0 0	1 995 575	0 159 646	2 155 221
125	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (10мм)	1 т	0,353	376 202,00 0,00	0,00 0,00	132 799 0	0 0	132 799	0 10 624	143 423
126	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (плиты днища, перекрытий)	1 м3	24,9	91 351,00 0,00	0,00 0,00	2 274 640 0	0 0	2 274 640	0 181 971	2 456 611
127	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	18	16 232,00 0,00	0,00 0,00	292 176 0	0 0	292 176	0 23 374	315 550
128	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	18	12 771,00 0,00	0,00 0,00	229 878 0	0 0	229 878	0 18 390	248 268
129	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	50	7 341,00 0,00	0,00 0,00	367 050 0	0 0	367 050	0 29 364	396 414

131	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	18	6 048,00 0,00	0,00 0,00	108 864 0	0 0	108 864	0 8 709	117 573
133	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (примеч. 1 для В-22, В-25) НР=93%	м2 поверхности	37,2	1 218,85 431,90	29,66 4,14	45 341 16 067	1 103 154	28 171	15 085 4 834	65 261
3.4 Гильзы											
136	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм и более. Установка (для сухих колодцев) НР=110%	гильза	28	1 788,36 1 768,64	1,43 0,00	50 074 49 522	40 0	512	54 474 8 364	112 912
137	241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм (гильзы)	1 м	0,25	6 754,00 0,00	0,00 0,00	1 689 0	0 0	1 689	0 135	1 824
138	241-201-0918	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм (гильзы) Коб =2	1 м	0,5	10 538,00 0,00	0,00 0,00	5 269 0	0 0	5 269	0 422	5 691
140	241-201-0926	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х27,2 мм (гильзы 0,25мм) Коб =60	1 м	9	90 084,00 0,00	0,00 0,00	810 756 0	0 0	810 756	0 64 860	875 616

Итого по разделу 2 **12 845 863**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 760 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 459 371
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 227 738

		- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 700 696						
		- накладные расходы, тенге			1 973 288						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			951 545						
Раздел 3 Водопроводный колодец В-21											
141	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=118%	м3 конструкции	8,816	29 394,63 14 529,72	1 716,25 480,11	259 143 128 094	15 130 4 233	115 919	156 145 33 223	448 512
142	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок (подготовка)	1 м3	2,32	24 299,00 0,00	0,00 0,00	56 374 0	0 0	56 374	0 4 510	60 884
144	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (днище) Коб =1,015	1 м3	6,496	28 925,00 0,00	0,00 0,00	187 897 0	0 0	187 897	0 15 032	202 929
		Итого по разделу 3			**712 324**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			128 094						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			15 130						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 233						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			360 189						
		- накладные расходы, тенге			156 145						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			52 765						
		Итого по смете			**130 817 504**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 813 169						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4 406 775						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			946 391						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			100 448 784						
		- оборудование, тенге			10 483 569						
		- накладные расходы, тенге			3 751 581						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			8 913 625						
		ИТОГО:			**120 333 935**	**10 483 569**		**130 817 504**			
		Временные здания и сооружения		**1,04%**	**1 251 473**			**1 251 473**			

		Итого с временными		121 585 407	10 483 569		132 068 976				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	1,76%	2 139 903			2 139 903				
		Итого с доп.затратами		123 725 311	10 483 569	0	134 208 880				
		Непредвиденные работы и затраты	2%	2 474 506			2 474 506				
		Итого с непредвиденными затратами		126 199 817	10 483 569	0	136 683 386				
		в том числе на 2023 год - 46%		58 051 916	4 822 442	0	62 874 358				
		в том числе на 2024 год - 54%		68 147 901	5 661 127	0	73 809 028				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079		62 638 017	5 203 415	0	67 841 432				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		79 256 009	6 583 891	0	85 839 900				
		Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		141 894 026	11 787 306	0	153 681 332				
		с понижающим коэф. К=0,98		139 056 146	11 551 560	0	150 607 705				
		НДС 12%	12%			18 072 925	18 072 925				
		ИТОГО по акту		139 056 146	11 551 560	18 072 925	168 680 629,70				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
_____ Макишев Т.Д.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"
_____ Марилов И.А.

Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"

Доп.соглашение №3 от 26.09.2024 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №9
приемки выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-04-01. Наружные сети водопровода L=3493.4 м. Участок 4											
Раздел 1 Трубопровод											
17	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	3 011,18	135,64	6 022	271	614	5 208	12 129
					2 568,38	62,09	5 137	124		898	
18	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	3	80 407,00	0,00	241 221	0	241 221	0	260 519
					0,00	0,00	0	0		19 298	

21	1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	15 132,10 7 474,81	7 009,87 2 400,22	15 132 7 475	7 010 2 400	647	9 776 1 993	26 901
22	242-101-1209	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	1 шт.	1	350 838,00 0,00	0,00 0,00	350 838 0	0 0	350 838	0 28 067	378 905
24	519-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 500	1 шт.	6	3 494 523,00 0,00	0,00 0,00	20 967 138 0	0 0	20 967 138	0 0	20 967 138
29	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99%	шт.	1	3 362,18 3 080,85	90,43 41,40	3 362 3 081	90 41	191	3 091 516	6 969
30	242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 100	1 шт.	1	145 221,00 0,00	0,00 0,00	145 221 0	0 0	145 221	0 11 618	156 839
41	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (индивидуальный фланец 500мм) Коб =20	1 т	0,122	973 520,00 0,00	0,00 0,00	118 769 0	0 0	118 769	0 9 502	128 271
42	1122-0801-0220	Фасонные части полимерные диаметром 560 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	2	33 891,14 8 616,88	25 274,26 7 024,34	67 782 17 234	50 549 14 049	0	30 970 7 900	106 652
43	292-001-0002	Фланцевое соединение (втулка+свободный фланец) SDR9 DN560 (ТД СТЗ Арыстан, цена 4542613 тенге с НДС) (кпл)	1 компл	2	4 055 904,00	0,00	8 111 808	0	8 111 808	0	8 760 753

					0,00	0,00	0	0		648 945	
64	241-102-0310	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм Коб =1,004	1 м	173,993	149 770,00	0,00	26 058 932	0	26 058 932	0	28 143 646
					0,00	0,00	0	0		2 084 715	
67	241-201-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем РЕ 100 SDR 11(9) СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 560х50,8 мм (560х62,5) Коб =1,01	1 м	202	110 050,00	0,00	22 230 100	0	22 230 100	0	24 008 508
					0,00	0,00	0	0		1 778 408	

Итого по разделу 1	**82 957 230**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 926
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 920
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 614
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78 225 480
- оборудование, тенге	20 967 138
- накладные расходы, тенге	49 045
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 591 859

Раздел 2 Колодцы

3.2 Прямоугольные колодцы

96	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,89	31 668,74	4 343,87	376 541	51 649	130 864	217 912	642 010
					16 318,61	2 193,87	194 028	26 085		47 556	
97	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,96	53 156,97	5 524,58	1 220 484	126 844	646 058	502 300	1 860 607
					19 493,97	2 604,21	447 582	59 793		137 823	

98	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (рабочая часть)	1 м3	25,21	28 210,00 0,00	0,00 0,00	711 174 0	0 0	711 174	0 56 894	768 068
99	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (10мм)	1 т	0,124	376 202,00 0,00	0,00 0,00	46 649 0	0 0	46 649	0 3 732	50 381
100	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (плиты днища, перекрытий)	1 м3	8,24	91 351,00 0,00	0,00 0,00	752 732 0	0 0	752 732	0 60 219	812 951
101	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	6	16 232,00 0,00	0,00 0,00	97 392 0	0 0	97 392	0 7 791	105 183
102	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	6	12 771,00 0,00	0,00 0,00	76 626 0	0 0	76 626	0 6 130	82 756
103	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	16	7 341,00 0,00	0,00 0,00	117 456 0	0 0	117 456	0 9 396	126 852
105	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	6	6 048,00 0,00	0,00 0,00	36 288 0	0 0	36 288	0 2 903	39 191
3.4 Гильзы											
109	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм и более. Установка (в сухих грунтах) НР=110%	гильза	3	1 788,36 1 768,64	1,43 0,00	5 365 5 306	4 0	55	5 837 896	12 098
110	241-201-0926	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х27,2 мм (гильзы) Коб =20	1 м	2	90 084,00 0,00	0,00 0,00	180 168 0	0 0	180 168	0 14 413	194 581

Итого по разделу 2					**4 694 679**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			646 916						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			178 497						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			85 878						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 795 463						
		- накладные расходы, тенге			726 049						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			347 754						
Раздел 3 Водопроводный колодец В-35											
111	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118%	м3 конструкции	41,971	24 401,08 16 014,69	4 979,92 1 790,49	1 024 138 672 153	209 012 75 149	142 973	881 815 152 476	2 058 429
112	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (ж/б изделия) (кпл)	1 м3	39,971	284,00 0,00	0,00 0,00	11 352 0	0 0	11 352	0 908	12 260
113	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (Бетонное днище)	1 м3	3.8	28 925,00 0,00	0,00 0,00	109 915 0	0 0	109 915	0 8 793	118 708
114	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (ф3Вр!)	1 т	0,03773	455 717,00 0,00	0,00 0,00	17 194 0	0 0	17 194	0 1 376	18 570
115	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (добетонка)	1 м3	2	24 530,00 0,00	0,00 0,00	49 060 0	0 0	49 060	0 3 925	52 985
116	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	24,913	56 850,00 0,00	0,00 0,00	1 416 304 0	0 0	1 416 304	0 113 304	1 529 608
117	225-203-0704	Балки лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	1 шт	4	0,00	0,00	0	0	0	0	0

					0,00	0,00	0	0		0	
118	225-203-0707	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	1 шт.	2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0		0	
119	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (монолитные участки - заделки ФБС)	1 м3	4,1	24 530,00	0,00	100 573	0	100 573	0	108 619
					0,00	0,00	0	0		8 046	
120	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	4	12 811,00	0,00	51 244	0	51 244	0	55 344
					0,00	0,00	0	0		4 100	
121	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	7 341,00	0,00	29 364	0	29 364	0	31 713
					0,00	0,00	0	0		2 349	
122	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (П12-15; Пд12-15; П18-8; П18д-8; П15-8; П15д-8; ПО2; ПО4) В25	1 м3	4,07	57 413,00	0,00	233 671	0	233 671	0	252 365
					0,00	0,00	0	0		18 694	
123	212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1 м3	4,07	1 030,00	0,00	4 192	0	4 192	0	4 527
					0,00	0,00	0	0		335	
124	212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1 м3	4,07	875,00	0,00	3 561	0	3 561	0	3 846
					0,00	0,00	0	0		285	
125	212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1 м3	4,07	857,00	0,00	3 488	0	3 488	0	3 767
					0,00	0,00	0	0		279	

127	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	2	6 048,00 0,00	0,00 0,00	12 096 0	0 0	12 096	0 968	13 064
134	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (столбы) НР=93%	м3 кладки	2	12 393,22 6 570,41	3 153,92 910,69	24 786 13 141	6 308 1 821	5 338	13 915 3 096	41 797
135	213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый (1,7*0,92/0,39*0,12*0,188=178 шт)	1 шт.	209	518,00 0,00	0,00 0,00	108 262 0	0 0	108 262	0 8 661	116 923

Итого по разделу 3	**4 422 525**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	685 293
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	215 320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 970
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 298 587
- накладные расходы, тенге	895 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	327 594
Итого по смете	**92 074 434**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	679 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	236 417
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 492
- материалы, изделия и конструкции, тенге	81 020 943
- оборудование, тенге	20 967 138
- накладные расходы, тенге	775 094
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 939 613

		ИТОГО:		**71 107 296**	**20 967 138**		**92 074 434**				
		Временные здания и сооружения	**1,04%**	**739 516**			**739 516**				
		Итого с временными		**71 846 812**	**20 967 138**		**92 813 950**				

		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	1,76%	1 264 504			1 264 504				
		Итого с доп.затратами		73 111 316	20 967 138	0	94 078 454				
		Непредвиденные работы и затраты	2%	1 462 226			1 462 226				
		Итого с непредвиденными затратами		74 573 542	20 967 138	0	95 540 680				
		в том числе на 2023 год - 46%		34 303 829	9 644 883	0	43 948 713				
		в том числе на 2024 год - 54%		40 269 713	11 322 255	0	51 591 967				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079		37 013 832	10 406 829	0	47 420 661				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		46 833 676	13 167 782	0	60 001 458				
		Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		83 847 508	23 574 611	0	107 422 119				
		с понижающим коэф. К=0,98		82 170 558	23 103 119	0	105 273 677				
		НДС 12%	12%			12 632 841	12 632 841				
		ИТОГО по акту		82 170 558	23 103 119	12 632 841	117 906 518				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

_____ **Макарчев Т.Д.**

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

_____ **Марилов И.А.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"
Доп.соглашение №3 от 26.09.2024 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №10
приемки выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-09-01. Строительное водопонижение. Участок 3											
Раздел 1 Участок 3											
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (0.4*0.5*1253.5+(10+5.8+4.12*2-0.4*4)*2*0.5*0.4) в мокрых грунтах НР=72%т.ч.п.3.175:К1тр=1,1;	м3 грунта	259,68	2 170,46	0,00	563 625	0	0	405 810	1 046 990
					2 170,46	0,00	563 625	0		77 555	
2	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (над канавами и колодцами 752,1+24,86+27,08+2,16) НР=90%	м2	806,2	514,80	192,51	415 032	155 202	0	294 527	766 324

					322,29	83,63	259 830	67 423		56 765	
3	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм (29,24+776,96)/26 захватки	1 м2	32,13	5 640,00	0,00	181 213	0	181 213	0	195 710
					0,00	0,00	0	0		14 497	
4	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею (отводящий трубопровод) НР=99%	км трубопровсда	0,88745	725 479,65	358 368,44	643 827	318 034	0	410 287	1 139 443
					367 111,21	99 880,17	325 793	88 639		84 329	
5	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм (ЭСН раздел 1, табл.5) Кстм =0,064	1 м	887,45	222,46	0,00	197 426	0	197 426	0	213 220
					0,00	0,00	0	0		15 794	
6	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Демонтаж НР=99%:К1тр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопрсвода	0,88745	297 322,19	77 055,47	263 859	68 383	0	207 849	509 445
					220 266,72	16 308,61	195 476	14 473		37 737	
7	325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (480+133)	1 маш.-ч	385	502,00	502,00	193 270	193 270	0	0	208 732
					0,00	388,00	0	149 380		15 462	
8	1308-0201-3801	Бак низкого давления. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	13	32 490,07	2 275,27	422 371	29 579	0	291 966	771 484
					30 214,80	978,16	392 792	12 716		57 147	
9	1308-0201-3801	Бак низкого давления. Монтаж оборудования (Демонтаж) НР=72%:К1тр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	шт.	13	19 494,04	1 365,16	253 423	17 747	0	175 180	462 891
					18 128,88	586,90	235 675	7 630		34 288	

10	1308-0301-0223	Машина электрическая постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети HP=72%	шт.	3	5 276,70 4 183,42	43,07 0,00	15 830 12 550	129 0	3 151	9 036 1 989	26 856

Итого по разделу 1 **5 340 093**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 985 742
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 782 343
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 340 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге 381 789
- накладные расходы, тенге 1 794 656
- сметная прибыль (8 %), тенге 395 562

Итого по смете **5 340 093**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 985 742
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 782 343
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 340 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге 381 789
- накладные расходы, тенге 1 794 656
- сметная прибыль (8 %), тенге 395 562

		ИТОГО:		**5 340 093**	**0**		**5 340 093**					
		Временные здания и сооружения	**1,04%**	**55 537**			**55 537**					
		Итого с временными		**5 395 630**	**0**		**5 395 630**					
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	**1,76%**	**94 963**			**94 963**					
		Итого с доп.затратами		**5 490 593**	**0**	**0**	**5 490 593**					
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**109 812**			**109 812**					

		Итого с непредвиденными затратами		5 600 405	0	0	5 600 405				
		в том числе на 2023 год - 46%		2 576 186	0	0	2 576 186				
		в том числе на 2024 год - 54%		3 024 219	0	0	3 024 219				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079		2 779 705	0	0	2 779 705				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		3 517 166	0	0	3 517 166				
		Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		6 296 872	0	0	6 296 872				
		с понижающим коэф. К=0,98		6 170 934	0	0	6 170 934				
		НДС 12%	12%			740 512	740 512				
		ИТОГО по акту		6 170 934	0	740 512	6 911 446				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
_____ Макпанов Т.Д.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"
_____ Марилов И.А.

ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"

Доп.соглашение №3 от 26.09.2024 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №11
приемки выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-10-01. Строительное водопонижение. Участок 4											
Раздел 1 Участок 4											
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (0,4*0,5*1194) в мокрых грунтах НР=72%т.ч.п.3.175:К1трр=1,1;	м3 грунта	238,8	2 170,46	0,00	518 306	0	0	373 180	962 805
					2 170,46	0,00	518 306	0		71 319	
2	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (над канавами и колодцами) 25,79+716,4 НР=90%	м2	742,19	514,80	192,51	382 079	142 879	0	271 143	705 480
					322,29	83,63	239 200	62 069		52 258	

3	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм (716,4+25,79)/24 захватки	1 м2	30,925	5 640,00 0,00	0,00 0,00	174 417 0	0 0	174 417	0 13 953	188 370
4	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею (отводящий трубопровод) НР=99%	км трубопровода	0,8358	725 479,65 367 111,21	358 368,44 99 880,17	606 356 306 832	299 524 83 480	0	386 408 79 421	1 072 185
5	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм (ЭСН раздел 1, табл.5) Кстм =0,064	1 м	835,8	222,46 0,00	0,00 0,00	185 935 0	0 0	185 935	0 14 875	200 810
6	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Демонтаж НР=99%:К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,8358	297 322,19 220 266,72	77 055,47 16 308,61	248 502 184 099	64 403 13 631	0	195 752 35 540	479 795
7	325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	1 маш.-ч	457	502,00 0,00	502,00 388,00	229 414 0	229 414 177 316	0	0 18 353	247 767
8	1308-0201-3801	Бак низкого давления. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	12	32 490,07 30 214,80	2 275,27 978,16	389 881 362 578	27 303 11 738	0	269 507 52 751	712 139
9	1308-0201-3801	Бак низкого давления. Монтаж оборудования (Демонтаж) НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	шт.	12	19 494,04 18 128,88	1 365,16 586,90	233 928 217 547	16 382 7 043	0	161 704 31 651	427 283
10	1308-0301-0223	Машина электрическая постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72%	шт.	1	5 276,70 4 183,42	43,07 0,00	5 277 4 183	43 0	1 050	3 012 663	8 952

Итого по разделу 1	**5 005 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 832 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	779 949
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	355 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	361 403
- накладные расходы, тенге	1 660 707
- сметная прибыль (8 %), тенге	370 784
Итого по смете	**5 005 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 832 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	779 949
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	355 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	361 403
- накладные расходы, тенге	1 660 707
- сметная прибыль (8 %), тенге	370 784

		ИТОГО:		**5 005 588**	**0**		**5 005 588**					
		Временные здания и сооружения	**1,04%**	**52 058**			**52 058**					
		Итого с временными		**5 057 646**	**0**		**5 057 646**					
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	**1,76%**	**89 015**			**89 015**					
		Итого с доп.затратами		**5 146 661**	**0**	**0**	**5 146 661**					
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**102 933**			**102 933**					
		Итого с непредвиденными затратами		**5 249 594**	**0**	**0**	**5 249 594**					
		в том числе на 2023 год - 46%		**2 414 813**	**0**	**0**	**2 414 813**					
		в том числе на 2024 год - 54%		**2 834 781**	**0**	**0**	**2 834 781**					
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079		**2 605 583**	**0**	**0**	**2 605 583**					

		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		3 296 850	0	0	3 296 850				
		Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		5 902 433	0	0	5 902 433				
		с понижающим коэф. К=0,98		5 784 385	0	0	5 784 385				
		НДС 12%	12%			694 126	694 126				
		ИТОГО по акту		5 784 385	0	694 126	6 478 511				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

_____ Макпанов Т.Д.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

_____ Марилов И.А.

Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ Абылаев С.М.