Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, тел.: 2-19-43**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **060140011980**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

130440015157

Договор (контракт): Договор №71 от 17.06.2024г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
529	**31.07.2024**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (2-участок)			Работа	1	58 454 522,00	58 454 522,00	6 262 984,50
				Итого	1	x	58 454 522,00	6 262 984,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2024

М.П.

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-01-2024 2 у СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 2024-06-17, Доп соглашение №71/01 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ № 1

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-02-01 Улица Ахтанова** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	13
			Раздел 1: Глава I.Подготовительные работы				
1	2	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки чугунные. Демонтаж**	шт.	3	6 325,0	18 975,0
2	5	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	3 260	493,0	1 607 180,0
3	5	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	к-т	3	63 066,0	189 198,0
4	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	534,64	252,0	134 729,0

5	7	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	534,64	276,0	147 561,0
			Итого по разделу 1: Глава I.Подготовительные работы				2 097 643
			Раздел 2: Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				
5	8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2 172	115,0	249 780,0
6	9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	2 172	363,0	788 436,0
7	10	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	2 172	441,0	957 852,0
8	11	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/в отвал/	т·км	41 268	69,0	2 847 492,0
9	12	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	4 525	19,0	85 975,0
			Итого по разделу 2: Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				4 929 535
			Раздел 3: Глава III.Дорожная одежда				
10	15	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка фрезованного материала от разборки дорожной одежды самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	358,75	276,0	99 015,0
11	16	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракций 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	4 691	812,0	3 809 092,0
12	17	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	174,5052	3 171,0	553 356
13	18	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	330,012	3 218,0	1 061 978

14	19	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	109,7694	4 461,0	489 681
15	20	217-603-0101 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	217,42785	4 526,0	984 078
16	21	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	298,3476	4 157,0	1 240 231
14	30	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	96,0	5 087,0	488 352
15	32	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	41,0	5 087,0	208 567
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				8 934 351
			ИТОГО по акту				15 961 529
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				1 149 230
			Итого				17 110 759
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				855 538
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				0
			Итого по части II в сметных ценах:				17 966 297
			в том числе на 2024 год - 78 %				14 013 712
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075				3 952 585
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155				15 064 740
			Итого по части II в прогнозных ценах:				4 565 236
			коэффициент к договорной цене 2 %				19 629 976
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				19 237 376
			ИТОГО ПО АКТУ				2 308 485
							21 545 862

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАССАНА-ДорСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Сапимов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмешіт Элит
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Технадзор _____ Акмурзин Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Алимкулов Д.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-01-2024 2 у СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 2024-06-17, Доп соглашение №71/01 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ № 2

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-02-03 Дорога вдоль школы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	13
			Раздел 1: Глава I.Подготовительные работы				
1	2	1220-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	460	3 076,0	1 414 960,0
2	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	62,1	252,0	15 649,0
3	4	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	621	110,0	68 310,0
4	5	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки чугунные. Демонтаж**	шт.	5	6 325,0	31 625,0
6	7	244-202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки чугунные. ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**		5	63 066,0	315 330,0

7	8	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	шт.	1 510	493,0	744 430,0
8	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	$м^2$	309,55	252,0	78 007,0
9	10	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т	309,55	276,0	85 436,0
			Итого по разделу 1: Глава I.Подготовительные работы	т·км			2 753 747
							0
			Раздел 2: Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				
8	11	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	870	115,0	100 050,0
9	12	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	870	363,0	315 810,0
10	13	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	870	441,0	383 670,0
11	14	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/в отвал/	т·км	16 530	69,0	1 140 570,0
12	15	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 812	19,0	34 428,0
			Итого по разделу 2: Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				1 974 528
			Раздел 3: Глава III.Дорожная одежда				
13	18	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка фрезованного материала от разборки дорожной одежды самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	151,7	276,0	41 869,0
14	19	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см		2 000	812,0	1 624 000,0

15	20	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^2$	74,4	3 171,0	235 922
16	21	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	140,700	3 218,0	452 773
17	22	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	46,8	4 461,0	208 775
18	23	217-603-0101 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	92,7	4 526,0	419 560
19	24	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	127,2	4 157,0	528 770
20	31	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	524	5 434,0	2 847 416,0
21	32	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	524	0,0	0,0
22	37	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.	м	310	5 068,0	1 571 080,0
23	32	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	310	1 130,0	350 300,0
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				8 280 465
			ИТОГО по акту				13 008 740
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				0
			Итого				936 629
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				13 945 370
							697 268

		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%		0
			Итого по части П в сметных ценах:		**14 642 638**
			в том числе на 2024 год - 78 %		**11 421 258**
			в том числе на 2025 год - 22 %		**3 221 380**
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075		**12 277 852**
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155		**3 720 694**
			Итого по части П в прогнозных ценах:		**15 998 546**
			коэффициент к договорной цене 2 %		**15 678 576**
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%		**1 881 429**
			ИТОГО ПО АКТУ		**17 560 005**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Салимов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмешіт Элит
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Алимкулов Д.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-01-2024 2 у СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 2024-06-17, Доп соглашение №71/01 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ № 3

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-02-05 Улица Наурыз работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	13
			Раздел 1 подготовительные работы				
1	2	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки чугунные. Демонтаж**	шт.	5	6 325,0 5 333,0	31 625,0
2	4	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	5	63 066,0	315 330,0
			Итого по разделу 1: Глава I.Подготовительные работы				346 955
			Раздел 2: Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				
1	8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	1 272	115,0	146 280,0
2	9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	1 272	363,0	461 736,0

3	10	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 272	441,0	560 952,0
4	11	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/в отвал/	т·км	24 168	69,0	1 667 592,0
5	12	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	2 650	19,0	50 350,0
			Итого по разделу 2: Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				2 886 910
			Раздел 3: Глава III.Дорожная одежда				
6	13	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м^3	734,2	3 277,0 618,0	2 405 973,0
7	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	619,2	5 087,0	3 149 870,0
8	16	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	2 912	812,0 147,0	2 364 544,0
9	17	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	108,3264	3 171,0	343 503
10	18	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	204,8592	3 218,0	659 237
11	19	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	68,1408	4 461,0	303 976
12	20	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	134,9712	4 526,0	610 880
13	21	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	185,2032	4 157,0	769 890
14	30	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	79,05	5 087,0	402 127,0
15	32	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	17,68	5 087,0	89 938,0
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				11 099 937

		ИТОГО по акту	**14 333 802**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%	
		Итого	**1 032 034**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**15 365 836**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	**768 292**
		Итого по части II в сметных ценах:	**0**
		в том числе на 2024 год - 78 %	**16 134 128**
		в том числе на 2025 год - 22 %	**12 584 620**
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075	**3 549 508**
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155	**13 528 466**
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**4 099 682**
		коэффициент к договорной цене 2 %	**17 628 148**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**17 275 585**
		ИТОГО ПО АКТУ	**2 073 070**
			19 348 655

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмешіт Элит
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Салимов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Алимкулов Д.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор _____ Акмурзин Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)