Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-05-03 № 38 қосымша келісім

Ақмола облысы №38/12 2024-12-02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Байкенова Дамира Каирбековна тұлғасындағы "Астанасертификация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-05-03 № 38 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 34 044 445.24 (отыз төрт миллион қырық төрт мың төрт жүз қырық бес тенге жиырма төрт тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "37 859 185.52 (отыз жеті миллион сегіз жүз елу тоғыз мың жүз сексен бес тенге елу екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "34 044 445.24 (отыз төрт миллион қырық төрт мың төрт жүз қырық бес тенге жиырма төрт тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 4 056 341.31 тенге (төрт миллион елу алты мың үш жүз қырық бір тенге отыз бір тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 3 647 619.13 тенге (үш миллион алты жүз қырық жеті мың алты жүз он тоғыз тенге он үш тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 336 000.00 (үш жүз отыз алты мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 563 510.00 (бір миллион бес жүз алпыс үш мың бес жүз он тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 9 390 090.00 (тоғыз миллион үш жүз тоқсан мың тоқсан тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 8 810 376.20 (сегіз миллион сегіз жүз он мың үш жүз жетпіс алты тенге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 504 403.94 (бес жүз төрт мың төрт жүз үш тенге тоқсан төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1.00 (бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 13 440 064.10 (он үш миллион төрт жүз қырық мың алпыс төрт тенге он тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысы Мелдаханов Бейбитжан Канышевич

Өнім беруші:
"Астанасертификация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Переулок АККЕНТ, зд.5А
БСН/ЖСН 010440004701
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ058560000000522733
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(7172)37-39-96
Директор Байкенова Дамира Каирбековна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-12-02 17:57:58
Молдаханов Бейбитжан Канышевич
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

2024-12-02 18:04:12
Байкенова Дамира Каирбековна
"Астанасертификация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанасертификация"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2104358-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.						
14806113-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	34 044 445.24	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	336 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14806113-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	34 044 445.24	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	0.00
14806113-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	34 044 445.24	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	0.00
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14806113-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	34 044 445.24	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	1 563 510.00
14806113-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	34 044 445.24	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	0.00
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14806113-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	34 044 445.24	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	1.00
14806113-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	34 044 445.24	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	13 440 064.10

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14806113-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	34 044 445.24	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	9 390 090.00
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.						
14806113-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	34 044 445.24	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	8 810 376.20

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14806113-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	34 044 445.24	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	504 403.94

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 38 от 2018-05-03

Акмолинская область №38/12 2024-12-02

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанасертификация", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Байкенова Дамира Каирбековна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 38 от 2018-05-03 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 34 044 445.24 (тридцать четыре миллиона сорок четыре тысячи четыреста сорок пять тенге двадцать четыре тиын).
В тексте Договора цифры и слова "37 859 185.52 (тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят пять тенге пятьдесят два тиын)" заменить цифрами и словами "34 044 445.24 (тридцать четыре миллиона сорок четыре тысячи четыреста сорок пять тенге двадцать четыре тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 4 056 341.31 тенге (четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч триста сорок один тенге тридцать один тиын)" заменить словами "в том числе НДС 3 647 619.13 тенге (три миллиона шестьсот сорок семь тысяч шестьсот девятнадцать тенге тринадцать тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 336 000.00 (триста тридцать шесть тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 1 563 510.00 (один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот десять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 9 390 090.00 (девять миллионов триста девяносто тысяч девяносто тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 8 810 376.20 (восемь миллионов восемьсот десять тысяч триста семьдесят шесть тенге двадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 504 403.94 (пятьсот четыре тысячи четыреста три тенге девяносто четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 1.00 (один тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 13 440 064.10 (тринадцать миллионов четыреста сорок тысяч шестьдесят четыре тенге десять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич

2024-12-02 17:57:58
Молдаханов Бейбитжан Канышевич
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанасертификация"
г.Астана, Переулок АККЕНТ, зд.5А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010440004701
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ058560000000522733
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7172)37-39-96
Директор Байкенова Дамира Каирбековна

2024-12-02 18:04:12
Байкенова Дамира Каирбековна
"Астанасертификация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанасертификация"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2104358-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации						
14806113-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Одна услуга	1	34 044 445.24	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	336 000.00
14806113-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Одна услуга	1	34 044 445.24	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

14806113-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Одна услуга	1	34 044 445.24	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	0.00
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации						
14806113-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Одна услуга	1	34 044 445.24	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	1 563 510.00
14806113-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Одна услуга	1	34 044 445.24	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации						
14806113-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Одна услуга	1	34 044 445.24	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	1.00
14806113-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Одна услуга	1	34 044 445.24	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	13 440 064.10
14806113-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Одна услуга	1	34 044 445.24	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	9 390 090.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации						
14806113-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Одна услуга	1	34 044 445.24	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	8 810 376.20
14806113-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Одна услуга	1	34 044 445.24	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	октябрь 2017г. - декабрь 2025.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	504 403.94

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21472700

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21472700

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.