Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, тел.: 2-19-43** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №71 от 17.06.2024г

Номер документа	Дата составления
792	25.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (2-участок)			Работа	1	67 900 416,00	67 900 416,00	7 275 044,57
				Итого	1	x	67 900 416,00	7 275 044,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-01-2024 2У СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 2024-06-17, Доп соглашение №71/01 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №7

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-02-04 Улица Ахтанова**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	13
			Раздел 3: Глава III.Дорожная одежда				
1	22	22 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**ТН**	**0,49971**	**181 240,0**	**90 568**
2	23	24 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,10**		**494**	**2 625,0**	**1 296 750**

				м2			
3	24	7101-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306		494,0	2 167,0	1 070 498
4	25	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	1,9206	181 240	348 088
5	26	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4 924	3 020	14 870 480
6	27	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	4 924	649	3 195 676
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				20 872 060
			ИТОГО по акту				20 872 060
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				1 502 788
			Итого				22 374 849
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				1 118 742
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				0
			Итого по части II в сметных ценах:				23 493 591
			в том числе на 2024 год - 78 %				18 325 001
			в том числе на 2025 год - 22 %				5 168 590
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075				19 699 376
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155				5 969 722
			Итого по части II в прогнозных ценах:				25 669 098

		коэффициент к договорной цене 2 %			
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			25 155 716
		ИТОГО ПО АКТУ			3 018 686
					28 174 402

Сдал (Субподрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Салимов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмешіт Элит
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Алимкулов Д.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-01-2024 2У СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 2024-06-17, Доп соглашение №71/01 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №8

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-02-02 УлицаУлица Величко**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	13
		Раздел 1.	**Глава I.Подготовительные работы**				
			Разбивка оси дороги				
1	1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таблица 1601-0204-30 п 2*	**Закрепление трасс для строительства железных или автомобильных дорог II Категория сложности**	**км**	**0,4**	**42 098**	**16839**
			Демонтажные и восстановительные работы				
2	2	**6122-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки чугунные. Демонтаж**	**шт.**	**12**	**6 325**	**75900**

3	3	1220-0306-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Люк на железобетонной подкладке. Установка в один ряд и асфальтирование вокруг люка (размер контура 1х1)	шт.	12	13 335	160020
4	4	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	12	63 066	756792
5	5	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	1 292	493	636956
6	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	264,45	252	66641
7	7	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	264,45	276	72988
			итого				1786136
	Раздел 2.		**Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы**				
			Земляные работы				
8	8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 154	115	132710
9	9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	1 154	363	418902
10	10	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 154	441	508914
11	11	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/в отвал/	т·км	21 926	69	1512894
			Планировочные и укрепительные работы				
12	12	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2 404	19	45676
			итого				2619096
	Раздел 3.		**Глава III.Дорожная одежда**				
			Тип I(Капитальный ремонт)				
13	13	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	$м^3$	313,2	3 277	1026356
14	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	248,0	5 087	1261576

15	15	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка фрезованного материала от разборки дорожной одежды самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	174,0	276	48024
16	16	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	2 016	812	1636992
17	17	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	154,05	3 171	488493
18	18	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	27,4	3 218	88173
19	19	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	144,69	4 461	645462
20	20	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	18,0271	4 526	81591
21	21	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	24,73562	4 157	102826
		–	**Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда**	–	–		5 379 493
			ИТОГО по акту				9 784 725
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				704 500
			Итого				10 489 225
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				524 461
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				0
			Итого по части II в сметных ценах:				11 013 686
			в том числе на 2024 год - 78 %				8 590 675
			в том числе на 2025 год - 22 %				2 423 011
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075				9 234 976
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155				2 798 578
			Итого по части II в прогнозных ценах:				12 033 554
			коэффициент к договорной цене 2 %				11 792 883

		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			
			ИТОГО ПО АКТУ			1 415 146
						13 208 029

Сдал (Субподрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Салимов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмешіт Элит
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Алимкулов Д.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-01-2024 2 у СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 2024-06-17, Доп соглашение №71/01 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №9

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-02-01 Улица вдоль школы**

ш

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	13
1	22	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	107	4 461	476866
2	23	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	102	4 526	463462
3	24	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	236	4 157	981052
4	25	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,2701876	181 240	48969
5	26	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	269	2 625	706125

6	27	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**269**	**2 167**	**582923**
7	28	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,707**	**181 240**	**128137**
8	29	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1 769**	**3 020**	**5342380**
9	30	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**1 769**	**649**	**1148081**
			Тротуары				
10	34	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	**м^3**	**68,55**	**9 483**	**650060**
11	35	1147-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м^2 покрытия**	**457**	**2 840**	**1297880**
12	36	1147-0301-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37* *К=4*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1147-0301-0201**	**м^2 покрытия**	**457**	**1 791**	**818487**
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				**12 644 422**
			ИТОГО по акту				**12 644 422**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				**910 398**
			Итого				**13 554 820**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				**677 741**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				**0**
			Итого по части II в сметных ценах:				**14 232 561**
			в том числе на 2024 год - 78 %				**11 101 397**
			в том числе на 2025 год - 22 %				**3 131 163**
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075				**11 934 002**

	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155			
		Итого по части II в прогнозных ценах:			**3 616 494**
		коэффициент к договорной цене 2 %			**15 550 496**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			**15 239 486**
		ИТОГО ПО АКТУ			**1 828 738**
					17 068 224

Сдал (Субподрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Салимов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмешіт Элит
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Алимкулов Д.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

Стройка : **13-01-2024 2У СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

Договор подряда (контракт) **№71 от 2024-06-17, Доп соглашение №71/01 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №10

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-02-01 Улица Наурыз работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	13
			Раздел 3: Глава III.Дорожная одежда				
1	22	22 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**ТН**	**1,47748**	**181 240,0**	**267 779**
2	23	24 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,10**	**м3**	**1 405**	**2 625,0**	**3 688 125**
3	24	7101-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м2**	**1 405,0**	**2 167,0**	**3 044 635**
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				**7 000 539**
			ИТОГО по акту				**7 000 539**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				
			Итого				**504 039**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				**7 504 577**
							375 229

		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%			0
			Итого по части II в сметных ценах:			7 879 806
			в том числе на 2024 год - 78 %			6 146 249
			в том числе на 2025 год - 22 %			1 733 557
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075			6 607 217
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155			2 002 259
			Итого по части II в прогнозных ценах:			8 609 476
			коэффициент к договорной цене 2 %			8 437 287
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			1 012 474
			ИТОГО ПО АКТУ			9 449 761

Сдал (Субподрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**

Генеральный подрядчик

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Салимов М.М.**

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмешіт Элит
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»

Директор _____ **Алимкулов Д.Ж.**

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование строительства и его адрес: СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№71 Доп соглашение №71/01	17.06.2024 2024-07-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	199 866 083	178 451 859,82							21 414 223,18	199 866 083
Акт 7 улица Ахтанова	28 174 402	25 155 716,07							3 018 685,93	28 174 402
Акт 8 улица Величко	13 208 029	11 792 883,04							1 415 145,96	13 208 029
Акт 9 улица вдоль школы	17 068 224	15 239 485,71							1 828 738,29	17 068 224
Акт 10 ул. Наурыз	9 449 761	8 437 286,61							1 012 474,39	9 449 761
итого за сентябрь 2024 г	67 900 416	60 625 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 044,57	67 900 416

Сдал (Генеральный подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Директор _____ **Салимов М.М.**

м.п. (при наличии)

Заказчик:

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**

м.п. (при наличии)