Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, тел.: 2-19-43**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **060140011980**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

130440015157

Договор (контракт): Договор №75 от 17.06.2024г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
530	**31.07.2024**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (1-участок)			Работа	1	46 635 541,00	46 635 541,00	4 996 665,11
				Итого	1	x	46 635 541,00	4 996 665,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-01-2024 1У7 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 2024-06-17, Доп соглашение №75/1 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ № 1

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Улица Имангазина работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость
1	2	3	4	5	6	7	13
			Раздел 1: Глава I.Подготовительные работы				
1	2	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки чугунные. Демонтаж	шт.	8	6 325,0	50 600,0
2	4	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	8	63 066	504528
2	5	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	1 370	493,0	675 410,0
3	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	280,85	252,0	70 774,0

4	7	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	280,85	276,0	77 515,0
5	8	1220-1001-0402 *РСНБ РК 2022*	Водоотводный лоток. Снятие дефектных железобетонных лотков при ремонте водосбросных устройств	м лотка	48	3 281,0	157 488,0
6	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,2	252,0	2 570,0
7	10	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/в отвал/	т·км	102	69,0	7 038,0
			Итого по разделу 1: Глава I.Подготовительные работы				1 545 923
			Раздел 2: Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				
8	11	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 006	115,0	115 690,0
9	12	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	1 006	363,0	365 178,0
10	13	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 006	441,0	443 646,0
11	14	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/в отвал/	т·км	19 114	69,0	1 318 866,0
12	15	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2 097	19,0	39 843,0
			Итого по разделу 2: Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				2 283 223
			Раздел 3: Глава III.Дорожная одежда				
13	18	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка фрезованного материала от разборки дорожной одежды самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	143,5	276,0	39 606,0

14	19	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	укУстройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке свкаменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	2 117	812,0	1 719 004,0
15	20	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	5оЩебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	78,7524	3 171,0	249 724
16	21	211-201-0406	5оЩебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	148,931	3 218,0	479 260
17	22	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	5оЩебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	49,5378	4 461,0	220 988
18	23	217-603-0101 *РСНБ РК 2022*	5оЩебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	98,12295	4 526,0	444 104
19	24	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	)-Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	134,6412	4 157,0	559 703
20	33	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	2(Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	38,25	5 087	194578
21	51	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	18,02	116 050	2091221
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				5 998 189
			ИТОГО по акту				9 827 335
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				707 568
			Итого				10 534 903
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				526 745
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				0
			Итого по части II в сметных ценах:				11 061 648
			в том числе на 2024 год - 78 %				8 628 085
			в том числе на 2025 год - 22 %				2 433 563

		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075			
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155			9 275 192
			Итого по части II в прогнозных ценах:			**2 810 765**
			коэффициент к договорной цене 2 %			**12 085 957**
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			**11 844 237**
			ИТОГО ПО АКТУ			**1 421 308**
						13 265 546

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Салимов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмешіт Элит
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Алимкулов Д.Ж.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-01-2024 1У СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 2024-06-17, Доп соглашение №75/1 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ № 2

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Переулок Маметовой работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость . тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Глава I.Подготовительные работы				
2	2	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки чугунные. Демонтаж**	шт.	6	6 325,0 5 333,0	37 950,0
3	3	1220-0306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк на железобетонной подкладке. Установка в один ряд и асфальтирование вокруг люка (размер контура 1х1)**	шт.	6	13 335,0 6 038,0	80 010,0
4	4	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	6	63 066,0	378 396,0
			Итого по разделу 1: Глава I.Подготовительные работы				496 356
			Раздел 2: Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				
5	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	713	115,0 0,0	81 995,0

6	6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	713	363,0 0,0	258 819,0
7	7	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	713	441,0 0,0	314 433,0
8	8	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/в отвал/	т·км	13 547	69,0	934 743,0
9	9	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 486	19,0 0,0	28 234,0
			Итого по разделу 2: Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				1 618 224
	Раздел 3.		**Глава III.Дорожная одежда**				
			Тип I(Капитальный ремонт)				
10	10	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	$м^3$	381,6	3 277	1250503
11	11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	332,6	5 087	1691936
12	13	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	1 547	812	1256164
13	15	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	108,831	3 218	350218
14	16	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	36,2	4 461	161488
15	17	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	71,703	4 526	324528
16	18	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	98,389	4 157	409003
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				5 443 840
			ИТОГО по акту				7 558 420
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				0
			Итого				544 206
							8 102 626

		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%			405 131
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%			0
			Итого по части II в сметных ценах:			8 507 758
			в том числе на 2024 год - 78 %			6 636 051
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075			1 871 707
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155			7 133 755
			Итого по части II в прогнозных ценах:			2 161 821
			коэффициент к договорной цене 2 %			9 295 576
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			9 109 665
			ИТОГО ПО АКТУ			1 093 160
						10 202 824

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Салимов М.М.**

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмешіт Элит Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Алимкулов Д.Ж.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-01-2024 1У СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 2024-06-17, Доп соглашение №75/1 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ № 3

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Улица Молдагуловой работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость
1	2	3	4	5	6	7	13
			Раздел 1: Глава I.Подготовительные работы				
1	2	6122-0701-0101	**Люки чугунные. Демонтаж**	шт	7	6 325,0	44 275,0
2	5	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250	к-т	7	63 066,0	441 462,0
3	5	1220-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	618	3 076,0	1 900 968,0
4	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	83,43	252,0	21 024,0

5	7	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	834,3	110,0	91 773,0
6	8	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	2 290	493,0	1 128 970,0
7	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	469,45	252,0	118 301,0
8	10	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	469,45	276,0	129 568,0
			Итого по разделу 1: Глава I.Подготовительные работы				3 876 341
			Раздел 2: Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				
9	11	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 325	115,0	152 375,0
10	12	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	1 325	363,0	480 975,0
11	13	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 325	441,0	584 325,0
12	14	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/в отвал/	т·км	25 175	69,0	1 737 075,0
13	15	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2 760	19,0	52 440,0
			Итого по разделу 2: Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				3 007 190
			Раздел 3: Глава III.Дорожная одежда				
14	18	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка фрезованного материала от разборки дорожной одежды самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	200,9	276,0	55 448,0

15	19	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1 800	812,0	1 461 600,0
16	20	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	66,96	3 171,0	212 330,16
17	21	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	126,630	3 218,0	407 495,34
18	22	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	42,12	4 461,0	187 897,32
19	23	217-603-0101 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	83,43	4 526,0	377 604,18
20	24	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	114,48	4 157,0	475 893,36
22	40	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.	м	708	5 434,0	3 847 272,0
23	40	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.*	м	525	5 068,0 3 321,0	2 660 700,0
24	41	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		525	1 130,0	593 250,0
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				10 279 490
			ИТОГО по акту				0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				17 163 021
			Итого				1 235 738
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				18 398 759
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				919 938
			Итого по части II в сметных ценах:				0 19 318 697

			в том числе на 2024 год - 78 %			
			в том числе на 2025 год - 22 %			15 068 584
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075			4 250 113
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155			16 198 727
			Итого по части II в прогнозных ценах:			4 908 881
			коэффициент к договорной цене 2 %			21 107 608
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			20 685 456
			ИТОГО ПО АКТУ			2 482 255
						23 167 711

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Салимов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Алимкулов Д.Ж.**

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмешіт Элит
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)