Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, тел.: 2-19-43** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140011980**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130440015157**
Договор (контракт)	Договор №75 от 17.06.2024г	

Номер документа	Дата составления
791	25.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (1-участок)			Работа	1	67 847 301,00	67 847 301,00	7 269 353,68
				Итого	1	x	67 847 301,00	7 269 353,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2024

М.П.

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование строительства и его адрес: СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№75 Доп соглашение №75/1	17.06.2024 2024-07-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	139 060 811,00	124 161 438,39							14 899 372,61	139 060 811,00
Акт 7 улица Имангазина	19 186 457,00	17 130 765,18							2 055 691,82	19 186 457,00
Акт 8 ул. Молдагуловой	4 749 720,00	4 240 821,43							508 898,57	4 749 720,00
Акт 9 улица Маметова	6 455 264,00	5 763 628,57							691 635,43	6 455 264,00
Акт 10 улица Переездная	37 455 860,00	33 442 732,14							4 013 127,86	37 455 860,00
итого за сентябрь 2024 г	67 847 301,00	60 577 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 353,68	67 847 301,00

Сдал (Генеральный подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Директор _____ **Салимов М.М.**

м.п. (при наличии)

Заказчик:

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**

м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-01-2024 1У7 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 2024-06-17, Доп соглашение №75/1 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ № 7

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Улица Имангазина работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость
1	2	3	4	5	6	7	13
			Раздел 3: Глава III.Дорожная одежда				
1	25	22 7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Розлив вяжущих материалов**	тн	0,26876	181 240,0	48 711
2	23	24 7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,10**	м2	268	2 625	703 500
3	24	7101-0602-0406 РСНБ РК 2022	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	м2	268,00	2 167,0	580 756
4	23	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,7283352	181 240,0	132 003
5	24	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$м^2$	1 868	3 020,0	5 641 360

6	25	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	1 868	649,0	1 212 332
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				8 318 662
			Раздел 4: Глава III.Искуственные сооружения				
			Устройство арычных лотков Б-3-1 размерами 2000х740х480				
7	47	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	118,08	501	59158
8	48	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4 809,66	71	341486
9	49	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	$м^3$	18,2	9 483	172591
10	50	7101-0301-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из открытых лотков, из открытых лотков на обочинах	$м^3$	18,02	172 123	3101656
11	51	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	18,02	116 050	2091221
12	52	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	33,7	3 824	128869
			Итого по разделу 4: Глава III.Искуственные сооружения				5 894 981
			ИТОГО по акту				14 213 643
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				1023382
			Итого				15237025
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				761851
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				0
			Итого по части II в сметных ценах:				15998877
			в том числе на 2024 год - 78 %				12479124
			в том числе на 2025 год - 22 %				3519753
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075				13415058
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155				4065315

		Итого по части II в прогнозных ценах:			17480373
		коэффициент к договорной цене 2 %			17130765
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			2055692
		ИТОГО ПО АКТУ			19186457

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"

Директор _____ **Салимов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмешіт Элит

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Алимкулов Д.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-01-2024 1У СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 2024-06-17, Доп соглашение №75/1 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №8

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-04 Улица Молдагуловой** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость
1	2	3	4	5	6	7	13
			Раздел 3: Глава III.Дорожная одежда				
1	22	22 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов		0,10764	181 240,0	19 509

				тн		
2	23	24 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,10 27	276 м2	2 625,0	724 500
3	24	7101-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 76	276,0 м2	2 167,0	598 092
			тротуары			
4	38	1147-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство 47	470 $м^2$ покрытия	2 840,0	1 334 800
5	39	1147-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1147-0301-0201	470 $м^2$ покрытия	1 791,0	841 770
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда			3 518 671
			ИТОГО по акту	шт.		3 518 671
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			253 344
			Итого			3 772 015
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%			188 601
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%			0
			Итого по части II в сметных ценах:			3 960 616
			в том числе на 2024 год - 78 %			3 089 280
			в том числе на 2025 год - 22 %			871 335
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075			3 320 976
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155			1 006 392

			Итого по части II в прогнозных ценах:		
			коэффициент к договорной цене 2 %		4 327 369
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%		4 240 821
			ИТОГО ПО АКТУ		508 899
					4 749 720

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"

Директор _____ **Салимов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмешіт Элит

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Алимкулов Д.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-01-2024 1У СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 2024-06-17, Доп соглашение №75/1 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №9

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Переулок Маметовой** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3: Глава III.Дорожная одежда				
1	19	22 7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Розлив вяжущих материалов**	тн	0,03830	181 240,0	6 941

2	20	24 7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,10**	37	2 625	97 125
3	21	7101-0602-0406 РСНБ РК 2022	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2 37 м2	2 167,0	80 179
4	17	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	0,53 т	181 240,0	96 057
5	18	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	1 227 м^2	3 020,0	3 705 540
6	19	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	1 227 м^2	649,0	796 323
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда			4782166
			ИТОГО по акту	шт.		4782166
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			344 316
			Итого			5 126 482
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%			256 324
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%			0
			Итого по части II в сметных ценах:			5 382 806
			в том числе на 2024 год - 78 %			4 198 588
			в том числе на 2025 год - 22 %			1 184 217
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075			4 513 483

		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155			
			Итого по части П в прогнозных ценах:			**1 367 771**
			коэффициент к договорной цене 2 %			**5 881 253**
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			**5 763 628**
			ИТОГО ПО АКТУ			**691 635**
						6 455 264

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"

Директор _____ **Салимов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмешіт Элит

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Алимкулов Д.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-01-2024 1У СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(1 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 2024-06-17, Доп соглашение №75/1 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №10

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-05 ул Переездная

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Глава I.Подготовительные работы				
			Разбивка оси дороги				
1	1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таблица 1601-0204-30 п 2*	**Закрепление трасс для строительства железных или автомобильных дорог II Категория сложности**	**км**	**0,8**	**42 098**	**33678**
			Демонтажные и восстановительные работы				

2	2	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31* *К=0,8*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м.Демонтаж	$м^3$ железобетона звеньев	5,7	95 326	543358
3	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14,25	252	3591
4	4	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	142,5	110	15675
5	5	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки чугунные. Демонтаж	шт.	2	6 325	12650
6	6	1220-0306-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Люк на железобетонной подкладке. Установка в один ряд и асфальтирование вокруг люка (размер контура 1х1)	шт.	2	13 335	26670
7	7	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	63 066	126132
		-	итого раздел 1	-	-		761754
	Раздел 2.		Глава II.Земляные работы,планировочные и укрепительные работы				
			Земляные работы				
8	8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 460	115	167900
9	9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	1 460	363	529980
10	10	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 460	441	643860
11	11	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/в отвал/	т·км	27 740	69	1914060
			Планировочные и укрепительные работы				
45	12	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	3 042	19	57798
			итого раздел 2				3313598
	Раздел 3.		Глава III.Дорожная одежда				
			Тип I(Капитальный ремонт)				

13	13	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	$м^3$	414,99	3 277	1359922
14	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	456,489	5 087	2322160
15	15	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка фрезованного материала от разборки дорожной одежды самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	186,0	276	51336
16	16	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	2 685	812	2180220
17	17	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	75,9	3 171	240679
18	18	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	143,56	3 218	461976
19	19	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	47,75	4 461	213013
20	20	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	94,58	4 526	428069
21	21	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	129,78	4 157	539495
22	22	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	2,56	181 240	463974
23	23	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	2 543	2 625	6675375
24	24	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	2 543	2 167	5510681
			итого				20446900
		Раздел 4.	**Глава IV.Водопропускные железобетонные трубы Ф 0,5 м**				4181750
25	44	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	71	501	35571
26	45	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км/в отвал/	т·км	1 349	81	109269
27	46	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	$м^3$	7,2	9 483	68278

28	47	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	50,2	3 824	191965
29	48	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	50,2	5 087	255367
30	49	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	50,2	610	30622
31	50	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	$м^3$ железобетона звеньев	7,21	127 119	916528
32	51	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	31	40 426	1253206
33	52	225-106-0402 *РСНБ РК 2022*	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	4	52 046,11	208184
34	53	1130-0503-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство монолитных оголовков	$м^3$	0,87	180 086	156675
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				3225665
			ИТОГО по акту	шт.			27747917
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				1 997 850
			Итого				29 745 767
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				1 487 288
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				0
			Итого по части II в сметных ценах:				31 233 056
			в том числе на 2024 год - 78 %				24 361 784
			в том числе на 2025 год - 22 %				6 871 272
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075				26 188 917
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155				7 936 319
			Итого по части II в прогнозных ценах:				34 125 237
			коэффициент к договорной цене 2 %				33 442 732

	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			
		ИТОГО ПО АКТУ			4 013 128
					37 455 860

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"

Директор _____ **Салимов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмешіт Элит

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор

Товарищество с ограниченной ответственностью «City Road Centre»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Алимкулов Д.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)