Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-17 № 84/18 қосымша келісім

Маңғыстау облысы №13 2024-12-03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысы Жауқан Еркінбек Қуанышұлы тұлғасындағы "Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Умбеталиев Ермек Ерланович тұлғасындағы "Электромонтаж" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-17 № 84/18 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 604 377 355.84 (алты жүз төрт миллион үш жүз жетпіс жеті мың үш жүз елу бес тенге сексен төрт тиын) құрайды. Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "604 377 060.00 (алты жүз төрт миллион үш жүз жетпіс жеті мың алпыс тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "604 377 355.84 (алты жүз төрт миллион үш жүз жетпіс жеті мың үш жүз елу бес тенге сексен төрт тиын)". Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 64 754 685.00 тенге (алпыс төрт миллион жеті жүз елу төрт мың алты жүз сексен бес тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 64 754 716.70 тенге (алпыс төрт миллион жеті жүз елу төрт мың жеті жүз он алты тенге жетпіс тиын)"
2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 147 673 500.00 (жүз қырық жеті миллион алты жүз жетпіс үш мың бес жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 179 807 000.00 (жүз жетпіс тоғыз миллион сегіз жүз жеті мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 223 259 000.00 (екі жүз жиырма үш миллион екі жүз елу тоғыз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 9 750 807.30 (тоғыз миллион

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жеті жүз елу мың сегіз жүз жеті тенге отыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 478 295.83 (үш миллион төрт жүз жетпіс сегіз мың екі жүз тоқсан бес тенге сексен үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
3) 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.01 (нөл тенге бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000 000.00 (бір миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 0,01 (нөл тенге нөл бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.» 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 39 408 752.69 (отыз тоғыз миллион төрт жүз сегіз мың жеті жүз елу екі тенге алпыс тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72
БСН 050140009015
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ27070103KSN4306000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87292336735
Басшысы Жауқан Еркінбек Қуанышұлы

2024-12-03 09:40:37
Жауқан Еркінбек Қуанышұлы
"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Өнім беруші:
"Электромонтаж" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БСН/ЖСН 940940000691
БСК ATYNKZKA
ЖСК KZ429491100005900237
«Altyn Bank» Акционерлік қоғамы (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі)
Тел.: +77273450345
Басшысы Умбеталиев Ермек Ерланович

2024-12-03 09:46:09
Умбеталиев Ермек Ерланович
"Электромонтаж" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Электромонтаж"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2785287-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)						
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 355.84	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	147 673 500.00
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 355.84	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	179 807 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 355.84	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	223 259 000.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)						
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 355.84	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	0.01
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 355.84	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	39 408 752.69
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 355.84	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	9 750 807.30
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 355.84	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	3 478 295.83

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 355.84	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	0.01
19799471-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау каласының 16 шағын ауданында инженерлік желілердің құрылысы (электрмен қамту)	Жұмыс	1	604 377 355.84	31.12,2023 ж.	31.12,2023 ж.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	1 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 84/18 от 2018-08-17

Мангистауская область №13 2024-12-03

Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жауқан Еркінбек Қуанышұлы, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Электромонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Умбеталиев Ермек Ерланович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 84/18 от 2018-08-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 604 377 355.84 (шестьсот четыре миллиона триста семьдесят семь тысяч триста пятьдесят пять тенге восемьдесят четыре тиын). В тексте Договора цифры и слова "604 377 060.00 (шестьсот четыре миллиона триста семьдесят семь тысяч шестьдесят тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "604 377 355.84 (шестьсот четыре миллиона триста семьдесят семь тысяч триста пятьдесят пять тенге восемьдесят четыре тиын)". В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 64 754 685.00 тенге (шестьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 64 754 716.70 тенге (шестьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот шестнадцать тенге семьдесят тиын)"
2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 147 673 500.00 (сто сорок семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 179 807 000.00 (сто семьдесят девять миллионов восемьсот семь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 223 259 000.00 (двести двадцать три миллиона двести пятьдесят девять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 9 750 807.30 (девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот семь тенге тридцать тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 3 478 295.83 (три миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч двести девяносто пять тенге восемьдесят три тиын) в том числе НДС;
3) по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.01 (ноль тенге один тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 1 000 000.00 (один миллион тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0,01 (ноль тенге ноль один тиын) в том числе НДС.» по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 39 408 752.69 (тридцать девять миллионов четыреста восемь тысяч семьсот пятьдесят два тенге шестьдесят девять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72
БИН 050140009015
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ27070103KSN4306000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292336735
Руководитель Жауқан Еркінбек Қуанышұлы

Поставщик:
Акционерное общество "Электромонтаж"
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 940940000691
БИК ATYNKZKA
ИИК KZ429491100005900237
АО «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)
Тел.: +77273450345
Руководитель Умбеталиев Ермек Ерланович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-12-03 09:40:37
Жауқан Еркінбек Қуанышұлы
"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

2024-12-03 09:46:09
Умбеталиев Ермек Ерланович
"Электромонтаж" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Электромонтаж"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2785287-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау						
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 355.84	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	147 673 500.00
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 355.84	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	179 807 000.00
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 355.84	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	223 259 000.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау						
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 355.84	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	0.01
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 355.84	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	39 408 752.69

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 355.84	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	9 750 807.30
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 355.84	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	3 478 295.83
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 355.84	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	0.01
19799471-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау	Работа	1	604 377 355.84	31.12.2023 г.	31.12.2023 г.	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	1 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21477396

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21477396

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.