Заказчик: **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"БИН 050340007076;Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Миялы, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 4**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"БИН/ИИН 071140018348; г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство спортивной площадки в селе Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области"**

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов-е	код	наименов-е	код
		№56	**19.06.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021 г.	доп.затраты		Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате с НДС,тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие доп. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке 89 974 339,34	89 447 490,52	*79 863 830,82*							*9 583 659,70*	*89 447 490,52*
АВР №3	**34 782 627,07**	**31 055 917,03**	**31 055 917,03**						**3 726 710,04**	**34 782 627,07**
АВР №4	**4 132 054,45**	**3 689 334,33**	**3 689 334,33**						**442 720,12**	**4 132 054,45**
аванс 30%										11 674 404,46
Итого к оплате									**2 918 601,11**	**27 240 277**

(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Директор _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ElitProject LTD"

Директор _____ **Булекбаев А.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Заказчик)

Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Нигметов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АМАНАТ ИНЖИНИРИНГ"

Эксперт _____ **Құрмашев К.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство спортивной площадки в селе Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11 от 16.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 7-1 Генплан работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Тип-1										
1	12	У86-010703-0101 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-20 мм (без учета работ по подготовке основания)	м²	800	5920	277	4736000	221600	3707200	830208	6011504	
						1009	95	807200	76000		445296		
			Раздел: 3. Тип-2										
2	19	У86-010703-0105 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)	м²	576	6402	7	3687552	4032	3156480	495959	4518190	
						915	1	527040	576		334679		
			Раздел: 4. Тип-3										
3	26	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	288,4	2686,93	246,62	774911	71126	5356	639885	1527978	
						2421,74	99,56	698430	28713		113182		
4	27	С1255-102-0603	Брусчатка бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	288,4	3423		987193		987193		1066169	Казахстан
											78975		
5	28	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	14,42	1607,79	1391,82	23184	20070	57	8646	34376	
						211,97	343,2	3057	4949		2547		
6	29	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	20,6	11359		233995		233995		252715	Казахстан
											18720		
7	30	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	37,1	1663,64	1446,07	61721	53649	208	22826	91311	
						211,97	357,71	7864	13271		6764		
8	31	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	37,1	9567		354936		354936		383331	Казахстан
											28395		
			Раздел: 5. Тип4										
9	32	Е11-271301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 22 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	612	14480,48	31,9	8862054	19522	8244907	653445	10276741	
						976,51	12,12	597624	7417		761242		
			Раздел: 6. Малые архитектурные формы										
10	42	У86-010805-0101 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (малые)		2	254164	2098	508328	4196	488270	15789	566046	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	43	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	комплект	4	7931	744	15862	1488		41929		
						41356	34	165424	136	164724	550	179252	
12	44	У86-010302-0308 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.		141	10	564	40		13278		
13	45	У86-010202-0103 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой	шт.	4	65599	194	262396	776	250472	10345	294560	
						2787	55	11148	220		21819		
14	46	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	373312	5171	746624	10342	698220	37967	847358	
						19031	1830	38062	3660		62767		
15	47	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	2	260685	3683	521370	7366	487792	26235	591413	
						13106	1309	26212	2618		43808		
16	48	У86-010213-0101 0	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	2	259502	2690	519004	5380	487136	25789	588376	
						13244	926	26488	1852		43583		
17	49	У86-010204-0201 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	2	136136	3638	272272	7276	238322	20140	315805	
						13337	1257	26674	2514		23393		
18	50	У86-010210-0103 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	2	358821	5612	717642	11224	649838	54966	834417	
						28290	1911	56580	3822		61809		
19	51	У86-010209-0106 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)	комплект	1	106877	3093	106877	3093	93744	7700	123743	
						10040	1119	10040	1119		9166		
					2	288498	4643	576996	9286	520186	35008	660964	
						23762	1606	47524	3212		48960		
			ИТОГО:					24118479	449073	20769036	2885458	29164249	
			В том числе :					2900369	151471		2160312		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,3 %		379135					
			Зимние удорожания									29543384	
			Итого с зимними удорожаниями			0,54 %		159534					
			Непредвиденные работы и затраты									29702919	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		594058					
												30296978	
			Итого в текущих ценах 2025 года, Кт 1,079									32690439	
			Итого с понижающим коэфф 0,95									31 055 917,03	
			НДС			12 %		3 726 710,04					
			Итого с НДС									**34 782 627,07**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Директор _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ElitProject LTD"

Директор_____ **Булекбаев А.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Нигметов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "АМАНАТ ИНЖИНИРИНГ"

Эксперт _____ **Курмашев К.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство спортивной площадки в селе Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11 от 16.03.2023г.**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **4-1 Наружное электроснабжение** работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080303-0401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	15089,31	141,87	15089	142	10896	2951	19483	
						4051,32	47,37	4051	47		1443		
2	2	515-301-0270 РСНБ РК 2022	Устройства (ящики) управления освещением ЯУО-9611-3444	шт.	1	311507		311507				311507	
										311507			
			Отпускная цена			311507		311507					
			Сметная стоимость оборудования					*311507*					
3	3	Е11-280309-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	0,2	1623885,27	414155,64	324777	82831	166711	94714	453050	
						376176,64	168159	75235	33632		33559		
4	4	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,2	298845		59769		59769		64551	Казахстан
											4782		
5	5	Е11-330207-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	6	8115,2	4547,34	48691	27284	164	24721	79285	
						3540,57	1609,63	21243	9658		5873		
6	6	С1247-103-0267	Светильник уличный светодиодный LED типа LED LS-U150K1, мощностью 150 Вт, IP66	шт.	6	110673		664038		664038		717161	Казахстан
											53123		
7	7	С1247-306-0905	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	6	8319		49914		49914		53907	
											3993		
8	8	Е11-330301-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	6	42447,96	12917,33	254688	77504	43359	132492	418154	
						22304,16	5298,31	133825	31790		30974		
9	9	СПРАЙС	Опора освещения СТВ 8-4 (60/158) 220х220-М20	шт	6	77053,57		462321		462321		499307	
											36986		
10	10	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных фундаментов из бетона В15	м³	3	13666,37	1995,45	40999	5986	13009	22256	68315	
						7334,71	817,75	22004	2453		5060		
11	10	С1212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8		3,06	34128		104432		104432		112787	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³							8355		
12	10	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,136	249827,24	1699,58	33977	231	4437	26748	65583	
						215501,04	630,81	29308	86		4858		
13	12	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сталь круглая 16 мм, L=3,0 м верт.Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4786,66	179,89	28720	1079	19707	5999	37496	
						1322,24	66,32	7933	398		2777		
14	13	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м.	120	983,64	27,39	118037	3286	83016	23749	153128	
						264,45	10,42	31734	1250		11342		
15	14	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	813,84	3,84	24415	116	2200	15943	43587	
						736,68	1,42	22100	43		3229		
16	15	С1243-142-0316	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	км	0,03	2522500		75675		75675		81729	Казахстан
											6054		
17	16	Ц13-100902-1001 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	6	752,8	65,44	4517	393	2568	1103	6070	
						259,33	42,13	1556	253		450		
18	17	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,006	1193871		7163		7163		7736	Казахстан
											573		
19	18	С1247-207-0502	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00С, от 2А до 160А	шт.	6	897		5382		5382		5813	
											431		
20	19	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	16	175		2800		2800		3024	
											224		
21	20	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	30	647		19410		19410		20963	
											1553		
22	21	С1252-207-0419	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	6	6497		38982		38982		42101	
											3119		
23	22	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	15	48		720		720		778	
											58		
24	23	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	6	336		2016		2016		2177	
											161		
25	24	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	6	1562		9372		9372		10122	
											750		
26	25	С1252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	6	1758		10548		10548		11392	
											844		
27	26	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2954		5908		5908		6381	
											473		
28	27	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	14	1359		19026		19026		20548	
											1522		
29	28	С1252-202-0527	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	2	2705		5410		5410		5843	
											433		
30	29	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	15	2873		43095		43095		46543	
											3448		
31	30	С1247-207-0503	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, 25А	шт.	6	1345		8070		8070		8716	
											646		
32	31	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-35 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11156,74	4972,51	11157	4972	893	6079	18615	
						5290,98	2308,31	5291	2308		1379		
33	32	С1225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	74449		74449		74449		80405	Казахстан
											5956		
			ИТОГО:					2885074	203823	2015460	356755	3476257	
								354280	81918	311507	234428		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							311507			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		41142					
			Итого с временными									3517399	
			Зимние удорожания			0,54 %		17312					
			Итого с зимними удорожаниями									3534711	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		64464					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3599175	
			Итого в текущих ценах 2023 года. К=1.079			1,079						3883510	
			Итого с понижающим коэфф -0.95			0,95						3689334,33	
			НДС			12 %		442720,12					
			Итого с НДС									**4 132 054,45**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Директор _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ElitProject LTD"

Директор _____ **Булекбаев А.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Нигметов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АМАНАТ ИНЖИНИРИНГ"

Директор _____ **Курмашев К.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)