«АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БЕРУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
МАХАМБЕТ АУДАНЫ
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
« ЖАУҚАЗЫН» БӨБЕКЖАЙ-БАҚШАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚАЗЫНАЛЫҚ ҚӘСІПОРЫНЫ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЯСЛИ-САД «ЖАУҚАЗЫН»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»

БҰЙРЫҚ | **ПРИКАЗ**

04. 12. 2024 г. | № 44

Махамбет ауылы | село Махамбет

О продлении срока исполнения Договора о государственных закупках работ по разработке проектно- сметной документации от 17.10.2024 года № 90

В связи с проведением комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Жауқазын" отдела образования Махамбетского района Управления образования Атырауской области, по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, село Махамбет, улица 50 лет Победы, 26, согласно договору от 21.11.2024 года № №990340002308/240111/00, руководствуясь подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. В договор о государственных закупках работ по разработке проектно- сметной документации от 17.10.2024 года № 90 внести изменения в части сроков исполнения договора, в связи с изменением финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора о государственных закупках.

Определить срок исполнения договора «60 календарных дней со дня подписания договора» и сумму финансирования на 2024 год - 2000000 тенге, на 2025 год – 10375000,28 тенге.

2. Внесение изменений в договор о государственных закупках работ по разработке проектно- сметной документации от 17.10.2024 года № 90, в соответствии с настоящим приказом, поручить бухгалтеру Жуковой А.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая
ясли-садом «Жауқазын» **Гумарова М.К.**

Бланк сериялық нөмірі ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАНылады
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

000044