**Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**

| № пп | Наименование | Сумма |
|---|---|---|
| 19 | Конструкции железобетонные | 58 383 515,00 |
| 20 | Конструкции металлические | 3 937 649,00 |
| 21 | Отопление и вентиляция | 8 595 339,00 |
| 22 | Технологическое оборудование | 17 520 013,00 |
| 23 | Электроосвещение | 4 756 589,00 |
| 24 | Благоустройство | 6 806 895,00 |
| | | **100 000 000,00** |

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

зчик **Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Ескельдинского района",РК, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВА, 31, тел.: +77773633919** — **120140002340**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

олнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

вор (контракт) Договор №22 от 13.06.2023 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 6 | 23.04.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| мер о адку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района,области Жетісу (ранее Алматинская область) | | | усл. | 1 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 10 714 285,71 |
| | | | | Итого | 1 | x | 100 000 000,00 | 10 714 285,71 |

дения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

ложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

л (Исполнитель) Директор / Д.А. Дзакупаев / Принял (Заказчик) Руководитель / / Е.ТАУЕКЕЛОВ

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата составления (принятия) работ (услуг) 23.04.2024

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

**зчик:** **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

**рядчик:** **ТОО "Global Constrution kz"**

**кт :** **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**

# С П Р А В К А №7
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
**за апрель месяц 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | | | Источник финансирование | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | | наименование | код | наименование | код |
| | | договор №22 доп соглашение 22/01 | от 13.06.2023 г. от 06.02.2024 г. | | | | | | (тенге) |

| Наименование пусковых комплексов объектов. | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | В том числе налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за апрель) без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих работ не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тельство Дома культуры ) мест в с. Каратальск, льдинского района, ланской области | 633 280 000,00 | 89 285 714,29 | | | | | | | 10 714 285,71 | 100 000 000,00 |

**Гл.подрядчик:**
**ТОО "Global Constrution kz"**

**Технический надзор**
**ТОО "GRAND URBAN"**

**Генеральный подрядчик:**
**Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

**Директор** **Таукелов Е.И.**

**Директор** **Джакупаев Т.М.**

**Директор** **Усманов Р.С.**

**Технический надзор**
**ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"**

**Нуралиев Е.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

(полное наименование, юридический адрес, данные о банковском счете, телефон, факс)

Подрядчик ТОО "Global Constration kz"

(полное наименование, юридический адрес, данные о банковском счете, телефон, факс)

Стройка Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект Дом культуры

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 13.06.2023 г

# Акт выполненных работ №19

за Апрель 2024 (месяц, год) на 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.03.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. вид ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов | Выполнение работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей | Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов | Выполнение работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 5: ПАРАПЕТ ПО ОСИ 8 и 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 175 | 1106-0501-0101 РСНБ РК 2022 | Стены наружные кладочные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,71 | 37525,68<br>8726,00 | 643,79<br>354,00 | 176801,00<br>41103,00 | 3031,00<br>729,00 | 131658,00 | 38934,00<br>17177,00 | 231885,00 | |
| | | 002-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству покрытий и ограждающих конструкций | чел-ч | 24,121784 | | | | | | | | |
| 2 | 176 | 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м3 | 0,864 | 58792,57<br>13147,52 | 7680,85<br>1659,17 | 50719,00<br>11495,00 | 6632,00<br>1434,00 | 33987,00 | 10855,00<br>4926,00 | 66500,00 | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству покрытий и ограждающих конструкций | чел-ч | 6,301872 | | | | | | | | |
| 3 | 174 | 214-210-0301 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,03712 | 472413,00 | | 17536,00 | | 17536,00 | 3403,00 | 189939,00 | |
| 4 | 175 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00896 | 434300,00 | | 3891,00 | | 3891,00 | 311,00 | 4202,00 | |
| 5 | 176 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 | Поиск в под убыс. Устройство | м3 | 0,963 | 61479,53<br>15182,64 | 7032,54<br>1488,99 | 59205,00<br>14621,00 | 6772,00<br>1426,00 | 37812,00 | 14603,00<br>5905,00 | 79712,00 | |
| | | 002-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству покрытий и ограждающих конструкций | чел-ч | 8,58033 | | | | | | | | |
| 6 | 177 | 214-210-0301 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,0528 | 472413,00 | | 24943,00 | | 24943,00 | 1995,00 | 26938,00 | |
| 7 | 178 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01926 | 434300,00 | | 8365,00 | | 8365,00 | 669,00 | 9034,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: ПАРАПЕТ ПО ОСИ 8 и 1 | | | | | 340463,00<br>66219,00 | 16469,00<br>3580,00 | 257784,00<br>0,00 | 64362,00<br>12386,00 | 437210,00 | |
| | | | Раздел 6: ПАРАПЕТ НА ОТМ.+3,000 | | | | | | | | | | |
| 8 | 179 | 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м3 | 5,27 | 58792,57<br>13147,52 | 7680,85<br>1659,17 | 309763,00<br>69017,00 | 40479,00<br>8744,00 | 201867,00 | 66213,00<br>30446,00 | 405622,00 | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству покрытий и ограждающих конструкций | чел-ч | 38,56746 | | | | | | | | |
| 9 | 180 | 214-210-0301 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,18088 | 472413,00 | | 85450,00 | | 85450,00 | 6836,00 | 92286,00 | |
| 10 | 181 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,09792 | 434300,00 | | 42527,00 | | 42527,00 | 3402,00 | 45929,00 | |
| 11 | 182 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 | Поиск в под убыс. Устройство | м3 | 2,7 | 61479,53<br>15182,64 | 7032,54<br>1488,99 | 165995,00<br>40991,00 | 18998,00<br>3996,00 | 106014,00 | 40941,00<br>16555,00 | 223932,00 | |
| | | 002-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству покрытий и ограждающих конструкций | чел-ч | 24,057 | | | | | | | | |
| 12 | 183 | 214-210-0301 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,1478 | 472413,00 | | 69823,00 | | 69823,00 | 5586,00 | 75409,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость СНР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | обор.средства, мощность, эксплуатация | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 184 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкая профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,054 | 434300,00 | | 23452,00 | | 23452,00 | 1876,00 | 25328,00 | |
| 14 | 188 | 1106-0700-0109 РСНБ РК 2022 | Нормочасы. Устройство | м3 | 2,7 | 88175,72<br>22793,43 | 6491,54<br>1875,73 | 238076,00<br>61540,00 | 37527,00<br>5714,00 | 159048,00 | 59381,00<br>25596,00 | 321252,00 | |
| | | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству подземных и ограждающих конструкций | чел-ч | 28,1486 | | | | | | | | |
| 15 | 189 | 214-210-0301 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,04704 | 472413,00 | | 22222,00 | | 22222,00 | 1778,00 | 24000,00 | |
| 16 | 190 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкая профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01512 | 434300,00 | | 6567,00 | | 6567,00 | 525,00 | 7092,00 | |
| | | | Итого по разделу 6: ПАРАПЕТ НА ОГМ.+3,000 | | | | | 963473,00<br>166550,00 | 76393,00<br>16457,00 | 719930,00<br>0,00 | 166537,00<br>90400,00 | 1220410,00 | |
| | | | Раздел 9: НОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 /АС-21/ | | | | | | | | | | |
| 17 | 244 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 5,0901 | 44647,79<br>5515,47 | 11,48<br>0,00 | 225489,00<br>27955,00 | 58,00<br>0,00 | 293556,00 | 26381,00<br>20154,00 | 271007,00 | |
| | | 003-0125 | Затраты труда работников (средний разряд работы 2,5). Работы отдельные в нормативах | чел-ч | 19,223843 | | | | | | | | |
| 18 | 245 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 63,13 | 1328,12<br>508,34 | 35,52<br>20,87 | 77531,00<br>32092,00 | 2243,00<br>1318,00 | 43197,00 | 31405,00<br>8715,00 | 117653,00 | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отдельные в нормативах | чел-ч | 23,370726 | | | | | | | | |
| 19 | 250 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 63,13 | 1916,10<br>515,48 | 129,27<br>53,08 | 120961,00<br>32542,00 | 8161,00<br>3351,00 | 80260,00 | 33741,00<br>12376,00 | 167679,00 | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отдельные в нормативах | чел-ч | 23,698022 | | | | | | | | |
| 20 | 251 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство: исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 63,13 | 395,08<br>-29,70 | -10,37<br>-6,24 | -24943,00<br>-1875,00 | -655,00<br>-394,00 | -22412,00 | -2153,00<br>-2166,00 | -29240,00 | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отдельные в нормативах | чел-ч | 1,369608 | | | | | | | | |
| 21 | 253 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 15,164 | 44647,79<br>5515,47 | 11,48<br>0,00 | 699363,00<br>86394,00 | 188,00<br>0,00 | 612789,00 | 81211,00<br>62446,00 | 843020,00 | |
| | | 003-0125 | Затраты труда работников (средний разряд работы 2,5). Работы отдельные в нормативах | чел-ч | 58,62345 | | | | | | | | |
| 22 | 257 | 235-202-0203 РСНБ РК 2022 | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | м2 | 199,716 | 6393,00 | | 1276784,00 | | 1276784,00 | 102143,00 | 1378927,00 | |
| 23 | 259 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | Покрытия гидроизоляционные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 660,08 | 303335,37<br>403,44 | 234,16<br>75,03 | 6210317,00<br>242419,00 | 140668,00<br>45084,00 | 5827232,00 | 270251,00<br>518145,00 | 6999014,00 | |
| | | 003-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отдельные в нормативах | чел-ч | 164,24088 | | | | | | | | |
| 24 | 262 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 660,08 | 1328,12<br>508,34 | 35,52<br>20,87 | 737953,00<br>305451,00 | 21343,00<br>12540,00 | 411158,00 | 298914,00<br>82951,00 | 1119858,00 | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отдельные в нормативах | чел-ч | 222,445776 | | | | | | | | |
| 25 | 265 | 215-202-0501 РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 36,0528 | 141523,00 | | 5102328,00 | | 5102328,00 | 408178,00 | 5510506,00 | |
| 26 | 268 | 1112-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Грунт. Уплотнение щебнем | м3 площади уплотнения | 366,75 | 402,28<br>105,00 | 44,14<br>17,27 | 220886,00<br>39609,00 | 16185,00<br>6334,00 | 164959,00 | 13185,00<br>21125,00 | 285196,00 | |
| | | 003-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отдельные в нормативах | чел-ч | 25,9659 | | | | | | | | |
| 27 | 269 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | | 39,44 | 44647,79 | 11,48 | 1369966,00 | 537,00 | 1147805,00 | 152114,00 | 1574047,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата машинистов | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 5515,47 | 0,00 | 361824,00 | 0,00 | | 111967,00 | | |
| | | 000-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) Работы отделочные и вспомогательные | чел-ч | 155,679775 | | | | | | | | |
| 38 | 272 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 366,75 | 1228,12<br>509,34 | 35,52<br>20,87 | 450413,00<br>186434,00 | 13027,00<br>7651,00 | 250951,00 | 182415,00<br>55630,00 | 685386,00 | |
| | | 000-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряда работы 2,2) Работы отделочные и вспомогательные | чел-ч | 136,77085 | | | | | | | | |
| 39 | 273 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 366,75 | 732,59<br>25,13 | 24,28<br>13,80 | 268677,00<br>9216,00 | 8905,00<br>5061,00 | 250556,00 | 134439,00<br>22556,00 | 384661,00 | |
| | | 000-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряда работы 2,2) Работы отделочные и вспомогательные | чел-ч | 6,711525 | | | | | | | | |
| 40 | 276 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 5,7632 | 44643,79<br>5515,47 | 15,48<br>0,00 | 257311,00<br>31787,00 | 46,00<br>0,00 | 225461,00 | 29880,00<br>7976,00 | 510169,00 | |
| | | 000-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) Работы отделочные и вспомогательные | чел-ч | 21,937044 | | | | | | | | |
| 41 | 277 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 72,04 | 1228,12<br>509,34 | 35,52<br>20,87 | 88474,00<br>36621,00 | 2558,00<br>1503,00 | 49291,00 | 35837,00<br>9945,00 | 134256,00 | |
| | | 000-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) Работы отделочные и вспомогательные | чел-ч | 26,880205 | | | | | | | | |
| 42 | 280 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 72,04 | 1228,12<br>509,34 | 35,52<br>20,87 | 88474,00<br>36621,00 | 2558,00<br>1503,00 | 49291,00 | 35837,00<br>9945,00 | 134256,00 | |
| | | 000-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) Работы отделочные и вспомогательные | чел-ч | 26,880205 | | | | | | | | |
| 43 | 281 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 72,04 | 732,59<br>25,13 | 24,28<br>13,80 | 52776,00<br>1810,00 | 1749,00<br>994,00 | 49216,00 | 26386,00<br>4435,00 | 99849,00 | |
| | | 000-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) Работы отделочные и вспомогательные | чел-ч | 1,318332 | | | | | | | | |
| 44 | 282 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 72,04 | 1916,10<br>515,48 | 129,27<br>53,08 | 138016,00<br>37135,00 | 9313,00<br>3824,00 | 91508,00 | 38582,00<br>14125,00 | 190604,00 | |
| | | 000-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) Работы отделочные и вспомогательные | чел-ч | 27,043816 | | | | | | | | |
| 45 | 283 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 72,04 | 395,08<br>-29,70 | -10,37<br>-6,24 | -28462,00<br>-2140,00 | -748,00<br>-450,00 | -25575,00 | -2434,00<br>-2472,00 | -33367,00 | |
| | | 000-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) Работы отделочные и вспомогательные | чел-ч | 1,555064 | | | | | | | | |
| 46 | 287 | 215-202-0501 РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 1,402 | 141521,00 | | 198412,00 | | 198412,00 | 15873,00 | 214285,00 | |
| 47 | 288 | 215-202-0501 РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,036 | 141521,00 | | 5095,00 | | 5095,00 | 408,00 | 5503,00 | |
| 48 | 290 | 215-203-0502 РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,86 | 104858,00 | | 90178,00 | | 90178,00 | 7214,00 | 97392,00 | |
| 49 | 292 | 215-202-0501 РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 3,27 | 141521,00 | | 462774,00 | | 462774,00 | 37022,00 | 499796,00 | |
| 50 | 294 | 215-204-0702 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,28 | 144758,00 | | 40532,00 | | 40532,00 | 3243,00 | 43775,00 | |
| 51 | 295 | 215-204-0402 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0585 | 144859,00 | | 8445,00 | | 8445,00 | 676,00 | 9121,00 | |
| 52 | 297 | 215-204-0402 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,18 | 144859,00 | | 26075,00 | | 26075,00 | 2086,00 | 28161,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единиц, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единиц, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 43 | 299 | 215-202-0101 РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт I | м3 | 0,95 | 111527,00 | | 120293,00 | | 120293,00 | 9223,00 | 129516,00 | |
| | | | Итого по разделу 9: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 КК.ГАС-21 | | | | | 18224045,00<br>1263795,00 | 225956,00<br>88322,00 | 16734296,00<br>0,00 | 1270992,00<br>1559405,00 | 21054643,00 | |
| | | | **Раздел 10: ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | |
| 44 | 304 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 | Проемы основные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых | м2 | 10,2 | 329,664<br>1447,95 | 246,69<br>125,99 | 3359,30<br>14769,00 | 2516,00<br>1285,00 | 16314,00 | 14419,00<br>3844,00 | 51087,00 | |
| | | 202-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству наличников и откосных конструкций | чел.-ч | 8,50436 | | | | | | | | |
| 45 | 306 | 1110-0501-0305 РСНБ РК 2022 | Проемы основные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых | м2 | 23,4 | 436,38<br>1972,16 | 250,10<br>125,99 | 10210,00<br>46149,00 | 5852,00<br>2948,00 | 50142,00 | 44187,00<br>11703,00 | 157293,00 | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству покрытий и ограждающих конструкций | чел.-ч | 28,10574 | | | | | | | | |
| 46 | 308 | 1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 | Проемы основные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 67,64 | 3420,82<br>1656,32 | 242,60<br>124,29 | 214280,00<br>103752,00 | 15197,00<br>7786,00 | 95332,00 | 100384,00<br>25173,00 | 459817,00 | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству покрытий и ограждающих конструкций | чел.-ч | 83,184288 | | | | | | | | |
| 47 | 310 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 | Проемы основные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых | м2 | 6,12 | 4363,38<br>3952,16 | 250,10<br>125,99 | 26704,00<br>12070,00 | 1531,00<br>771,00 | 13104,00 | 16557,00<br>3061,00 | 41321,00 | |
| | | 202-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству наличников и откосных конструкций | чел.-ч | 7,300752 | | | | | | | | |
| 48 | 312 | 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 | Проемы основные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 0,9 | 4814,95<br>2451,14 | 242,60<br>124,29 | 4331,00<br>2206,00 | 219,00<br>112,00 | 1527,00 | 2086,00<br>515,00 | 6052,00 | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству покрытий и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1,34352 | | | | | | | | |
| 49 | 314 | 1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 | Двери подъемные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м | м | 48 | 1532,87<br>361,58 | 7,63<br>3,74 | 73578,00<br>17356,00 | 365,00<br>180,00 | 55856,00 | 15782,00<br>7149,00 | 96509,00 | |
| | | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству наличников и ограждающих конструкций | чел.-ч | 10,3872 | | | | | | | | |
| 50 | 317 | 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | м2 | 39,285 | 11159,13<br>10541,66 | 609,34<br>350,05 | 437471,00<br>413265,00 | 23808,00<br>13722,00 | 319,00 | 294621,00<br>58567,00 | 790659,00 | |
| | | 002-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству покрытий и ограждающих конструкций | чел.-ч | 210,849415 | | | | | | | | |
| 51 | 318 | 223-301-0101 РСНБ РК 2022 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25316-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухой заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом | м2 | 6,508 | 86768,00 | | 564686,00 | | 564686,00 | 45175,00 | 609861,00 | |
| 52 | 319 | 223-301-0201 РСНБ РК 2022 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренних толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом | м2 | 1,89 | 86743,00 | | 163944,00 | | 163944,00 | 13116,00 | 177060,00 | |
| 53 | 320 | 223-301-0107 РСНБ РК 2022 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25316-82 наружной толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом | м2 | 25,765 | 102432,00 | | 2639169,00 | | 2639169,00 | 211133,00 | 2850293,00 | |
| 54 | 321 | 223-301-0207 РСНБ РК 2022 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружной толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом | м2 | 5,64 | 102491,00 | | 516101,00 | | 516101,00 | 41288,00 | 557389,00 | |
| | | | Итого по разделу 10: ПРОЕМЫ | | | | | 4775973,00<br>609567,00 | 49570,00<br>26804,00 | 4136841,00<br>0,00 | 489066,00<br>420724,00 | 5679761,00 | |
| | | | **Раздел 11: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| 55 | 337 | 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 | Потолок. Основание выравнивание бетонных поверхностей (оштукатуривание) цементно-известковым раствором | | 63,13 | 929,47 | 7,88 | 58652,00 | 497,00 | 8726,00 | 39791,00 | 106319,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | заработная машинистов | заработная плата рабочих-строителей | заработная машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 оштукатуриваемой поверхности | | 782,96 | 4,95 | 49428,00 | 311,00 | | 7835,00 | | |
| | | 022-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные в исполненные | чел.-ч | 28,54484 | | | | | | | | |
| 56 | 349 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 | Штукатурка. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | | 884,46 | 1089,71 | 6,15 | 963805,00 | 5422,00 | 2654601,00 | 552734,00 | 1637061,00 | |
| | | | | м2 отделываемой поверхности | | 778,92 | 2,25 | 688924,00 | 1990,00 | | 121521,00 | | |
| | | 022-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные в исполненные | чел.-ч | 390,135306 | | | | | | | | |
| 57 | 342 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 | Стены кирпичных зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | | 2880,7 | 1955,35 | 110,48 | 5632727,00 | 318260,00 | 1264080,00 | 3450128,00 | 9809533,00 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1496,06 | 91,03 | 4090157,00 | 262230,00 | | 726628,00 | | |
| | | 002-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные в исполненные | чел.-ч | 2215,38672 | | | | | | | | |
| 58 | 347 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 | Откосы плоские полные и закрытые. Оштукатурка поверхностей по бетону и камню | | 56,894 | 4253,24 | 54,16 | 241941,00 | 3078,00 | 48676,00 | 153699,00 | 427282,00 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 3343,43 | 33,85 | 190100,00 | 1926,00 | | 31658,00 | | |
| | | 002-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные в исполненные | чел.-ч | 106,885254 | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 11: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | 6897175,00<br>4970973,00 | 327257,00<br>266457,00 | 1599412,00<br>0,00 | 4186343,00<br>887474,00 | 11980995,00 | |
| | | | **Раздел 12: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| 59 | 349 | 1115-0109-1001 РСНБ РК 2022 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля | | 336,08 | 2923,85 | 14,97 | 3981625,00 | 20405,00 | 1749545,00 | 1775985,00 | 6217240,00 | |
| | | | | м2 | | 1623,29 | 1,54 | 2212674,00 | 6188,00 | | 1605,00 | | |
| | | 002-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные в исполненные | чел.-ч | 1228,472008 | | | | | | | | |
| 60 | 350 | 1115-0109-1007 РСНБ РК 2022 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | | 336,08 | 969,85 | 4,25 | 1321983,00 | 5793,00 | 777900,00 | 432274,00 | 1894959,00 | |
| | | | | м2 | | 394,90 | 1,51 | 538201,00 | 2058,00 | | 140343,00 | | |
| | | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные в исполненные | чел.-ч | 334,002008 | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 12: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | 5303608,00<br>2750954,00 | 26198,00<br>8246,00 | 2526455,00<br>0,00 | 2207259,00<br>600973,00 | 8111839,00 | |
| | | | **Раздел 13: КРЫЛЬЦА, ЛЕСТНИЦА** | | | | | | | | | | |
| 61 | 355 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка крупную. Группа грунтов 2 | | 3,5334 | 1323,75 | 8,00 | 4677,00 | 9,00 | | 3368,00 | 8688,00 | |
| | | | | м3 грунта | | 1323,75 | 8,00 | 4677,00 | 9,00 | | 644,00 | | |
| | | 201-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 3,720963 | | | | | | | | |
| 62 | 356 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | | 3,24 | 46258,79 | 1376,63 | 174858,00 | 5203,00 | 144707,00 | 24610,00 | 215425,00 | |
| | | | | м3 | | 6599,82 | 554,55 | 24947,00 | 2096,00 | | 15957,00 | | |
| | | 302-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству выдержек и опалубочных конструкций | чел.-ч | 16,084658 | | | | | | | | |
| 63 | 357 | 214-003-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,03629 | 567001,00 | | 20579,00 | | 20579,00 | | 32325,00 | |
| | | | | т | | | | | | | 1616,00 | | |
| 64 | 358 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | 0,009 | 332974,05 | 1963,63 | 2984,00 | 16,00 | | 2707,00 | 6147,00 | |
| | | | | т | | 371012,40 | 864,72 | 2968,00 | 7,00 | | 455,00 | | |
| | | 302-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству выдержек и опалубочных конструкций | чел.-ч | 1,71072 | | | | | | | | |
| 65 | 359 | 222-509-1006 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с прямой планкой профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | | 0,008 | 1029630,00 | | 8237,00 | | 8237,00 | | 8898,00 | |
| | | | | т | | | | | | | 659,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 13: КРЫЛЬЦА, ЛЕСТНИЦА** | | | | | 211335,00<br>32592,00 | 5219,00<br>2163,00 | 173523,00<br>0,00 | 30685,00<br>19361,00 | 261383,00 | |
| | | | **Раздел 15: УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнение работ, тенге: Всего | Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнение работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 66 | 429 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 | Сборка и расборка из одиночных и парных хомутов, гнутозамкнутые профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | 1 конструкция | 0,11658 | 132005,89<br>10391,84 | 28437,06<br>5863,84 | 54991,00<br>41389,00 | 11837,00<br>5692,00 | 1414,00 | 11348,00<br>6907,00 | 91246,00 | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству металлических ограждающих конструкций | чел-ч | 25,419712 | | | | | | | | |
| 67 | 430 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 | Части сборные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Элементы связи сварные при монтаже | 1 | 0,11658 | 4587,62<<br>3521,04 | 649,04<br>2,04 | 1894,00<br>1467,00 | 271,00<br>1,00 | 157,00 | 1413,00<br>333,00 | 3139,00 | |
| | | 002-0154 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по устройству металлических ограждающих конструкций | чел-ч | 0,822875 | | | | | | | | |
| 68 | 431 | 223-525-0103 РСНБ РК 2022 | Остальные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 1 | 0,420746 | 1018274,00 | | 428435,00 | | 428435,00 | 14279,00 | 462719,00 | |
| 69 | 432 | 1115-0103-1301 РСНБ РК 2022 | Решетки, перильные ограждения, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок: 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 12,88082 | 1269,09<br>1123,99 | 1,52<br>0,75 | 15332,00<br>13579,00 | 18,00<br>9,00 | 1735,00 | 10970,00<br>2096,00 | 28298,00 | |
| | | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и декоративные | чел-ч | 8,115695 | | | | | | | | |
| 70 | 433 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 18,04 | 1155,04<br>1042,38 | 38,28<br>12,14 | 20837,00<br>18801,00 | 546,00<br>219,00 | 1196,00 | 17498,00<br>3867,00 | 41402,00 | |
| | | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и декоративные | чел-ч | 11,033264 | | | | | | | | |
| 71 | 434 | 224-185-1013 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 30,746 | 4963,00 | | 103708,00 | | 101718,00 | 8137,00 | 109955,00 | |
| | | | Итого по разделу 15: УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА | | | | | 623307,00<br>75586,00 | 12672,00<br>3921,00 | 534945,00<br>0,00 | 69729,00<br>54715,00 | 738650,00 | |
| | | | Раздел 16: ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК Л-1, ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА -2шт | | | | | | | | | | |
| 72 | 435 | 1112-0101-0502 РСНБ РК 2022 | Желоба водосточные. Устройство | м желоба | 6,7 | 3283,79<br>474,48 | 17,39<br>5,54 | 22001,00<br>3178,00 | 116,00<br>37,00 | 18707,00 | 2958,00<br>3997,00 | 26056,00 | |
| | | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и декоративные | чел-ч | 2,01134 | | | | | | | | |
| 73 | 436 | 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 | Водостоки наружные. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 9 | 2155,20<br>2018,26 | 134,94<br>38,14 | 19379,00<br>18164,00 | 1214,00<br>343,00 | | 17027,00<br>2912,00 | 39319,00 | |
| | | 003-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и декоративные | чел-ч | 11,2752 | | | | | | | | |
| 74 | 437 | 214-105-0143 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,0162 | 633104,00 | | 10256,00 | | 10256,00 | 821,00 | 11077,00 | |
| 75 | 438 | 214-209-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовый из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 20 до 50 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,00735 | 531899,00 | | 3803,00 | | 3803,00 | 304,00 | 4107,00 | |
| 76 | 439 | 214-210-0301 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,00008 | 472413,00 | | 416,00 | | 416,00 | 33,00 | 449,00 | |
| 77 | 440 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 14,4 | 5398,18<br>1658,62 | 21,20<br>5,50 | 76138,00<br>23884,00 | 305,00<br>79,00 | 52249,00 | 22046,00<br>7879,00 | 106363,00 | |
| | | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и декоративные | чел-ч | 35,11712 | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 16: ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК Л-1, ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА -2шт | | | | | 132293,00<br>45226,00 | 1635,00<br>459,00 | 85430,00<br>0,00 | 42031,00<br>13946,00 | 188271,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 37471572,00<br>9989466,00 | 741954,00<br>416358,00 | 26746150,00<br>0,00 | 8532301,00<br>3679484,00 | 19473159,00 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **2,9%** | | **1 440 522** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **51 113 681** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **0,71%** | | **362 907** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **51 476 588** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **1 029 532** | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | общая полная восстановительная | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 52 506 119 | |
| | | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | | | | | | | 52 506 119 | |
| | | | В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539 | | | | | | | | | 54 871 725 | |
| | | | НДС НА 2023 ГОД - 100% | | | | 12% | | | | | 6 584 607 | |
| | | | Итого с НДС на 2023 год | | | | | | | | | 61 456 332 | |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | 61 456 332 | |
| | | | ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ | | | | 5% | | | | | 58 383 515 | |
| | | | в том числе НДС - 12% | | | | | | | | | 6 255 377 | |

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Таувеколов Е.И.

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Construtiee kz"

Директор _____ Джакупаев Т.М.

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ Кожамжаров К.А.

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ Нуралиев Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Стройка: Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Дом культуры

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 13.06.2023 г.

# Акт выполненных работ №20

за Апрель 2024 (месяц, год) на 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КМ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.03.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнение работ, тенге: Всего | Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнение работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | заработная машинистов | заработная плата рабочих-строителей | заработная машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК** | | | | | | | | | | |
| 1 | 28 | 1112-0506-1-903 РСН РК 2012 | Покрытие. Устройство плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 689,14 | 1420,47<br>808,67 | 76,32<br>18,66 | 979087,00<br>557449,00 | 52610,00<br>12863,00 | 36912,00 | 524684,00<br>120313,00 | 1621182,00 | |
| | | 020-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы сдаваемые и принимаемые | чел-ч | 300,200/188 | | | | | | | | |
| 2 | 33 | 224-1103-0122 РСНБ РК 2012 | Профилированный настил, гладкокрашенный с лицевым слоем покрытия толщиной профиля 50 мм СТ РК EN 508-1-2012 по рамной стали II, 7 мм, условный защитный покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 351,05 | 4551,00 | | 1598149,00 | | 1598149,00 | 127852,00 | 1726001,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК** | | | | | 2577336,00<br>557449,00 | 52610,00<br>12863,00 | 1967277,00<br>0,00 | 524684,00<br>248165,00 | 3350183,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 2577336,00<br>557449,00 | 52610,00<br>12863,00 | 1967277,00<br>0,00 | 524684,00<br>248165,00 | 3350183,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Временные здания и сооружения** | 2,9% | 97 155 | |
| **Итого с временными** | | | 3 447 338 |
| **Зимние удорожания** | 0,71% | 24 476 | |
| **Итого с зимними удорожаниями** | | | 3 471 814 |
| **Непредвиденные работы и затраты** | 2 % | 69 436 | |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | 3 541 251 |
| **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | 3 541 251 |
| **В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539** | | | 3 700 798 |
| **НДС НА 2023 ГОД - 100%** | 12% | | 444 096 |
| **Итого с НДС на 2023 год** | | | 4 144 894 |
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | 4 144 894 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:** | 5% | | 3 937 649 |
| **в том числе НДС - 12%** | | | 472 518 |

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Таукелов Е.И.

Генподрядчик:
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Джакупаев Т.М.

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ Кожамжаров К.А.

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ Нурлиев Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Стройка: Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области

Объект: Дом культуры

Договор подряда (контракт) № 22 от 13.06.2023 г

# Акт выполненных работ №21

за Апрель 2024 (месяц, год) на 2-2-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | в том числе: заработная плата рабочих-строителей | в том числе: эксплуатация машин: заработная плата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего | в том числе: заработная плата рабочих-строителей | в том числе: эксплуатация машин: заработная плата машинистов | в том числе: материалы | в том числе: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 245-202-0105 РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, количество секций до 155 Вт | секция | 930 | 3228,00 | | | 3002040,00 | | | 3002040,00 | | 240163,00 | | 3242203,00 | |
| 2 | 3 | 265-301-0216 РСНБ РК 2022 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 141 мм | 100 шт. | 8,49 | 7391,00 | | | 3622,00 | | | 3622,00 | | 290,00 | | 3912,00 | |
| 3 | 5 | 245-205-2301 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 39,6 | 351,00 | | | 11920,00 | | | 11920,00 | | 954,00 | | 12874,00 | |
| 4 | 10 | 245-205-2302 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 113,85 | 296,00 | | | 33700,00 | | | 33700,00 | | 2696,00 | | 36396,00 | |
| 5 | 11 | 245-205-2303 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм | м | 87,12 | 435,00 | | | 37897,00 | | | 37897,00 | | 3032,00 | | 40929,00 | |
| 6 | 12 | 245-205-2304 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм | м | 95,04 | 721,00 | | | 68524,00 | | | 68524,00 | | 5482,00 | | 74006,00 | |
| 7 | 13 | 245-205-2305 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм | м | 85,14 | 2076,00 | | | 176751,00 | | | 176751,00 | | 14140,00 | | 190891,00 | |
| 8 | 14 | 245-210-1003 РСНБ РК 2022 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм | шт. | 8 | 46,00 | | | 368,00 | | | 368,00 | | 29,00 | | 397,00 | |
| 9 | 15 | 245-210-1006 РСНБ РК 2022 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм | шт. | 6 | 69,00 | | | 414,00 | | | 414,00 | | 33,00 | | 447,00 | |
| 10 | 16 | 245-210-1010 РСНБ РК 2022 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм | шт. | 4 | 175,00 | | | 700,00 | | | 700,00 | | 56,00 | | 756,00 | |
| 11 | 17 | 245-208-2502 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 17 | 42,00 | | | 714,00 | | | 714,00 | | 57,00 | | 771,00 | |
| 12 | 18 | 245-208-2503 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | 29 | 65,00 | | | 1885,00 | | | 1885,00 | | 151,00 | | 2036,00 | |
| 13 | 19 | 245-208-2504 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм | шт. | 18 | 152,00 | | | 2736,00 | | | 2736,00 | | 219,00 | | 2955,00 | |
| 14 | 20 | 245-208-2505 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм | шт. | 48 | 261,00 | | | 12528,00 | | | 12528,00 | | 1002,00 | | 13530,00 | |
| 15 | 21 | 245-209-2002 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 32 | 65,00 | | | 2080,00 | | | 2080,00 | | 166,00 | | 2246,00 | |
| 16 | 22 | 245-209-2005 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм | шт. | 15 | 98,00 | | | 1470,00 | | | 1470,00 | | 118,00 | | 1588,00 | |
| 17 | 23 | 245-209-2009 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм | | 12 | 125,00 | | | 1500,00 | | | 1500,00 | | | | 1620,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 24 | 241-209-2002 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под угором 90° размером 50х20х50 мм | шт. | 20 | 282,00 | | 5640,00 | | 5640,00 | 126,00 | 6891,00 | |
| 19 | 25 | 241-211-1102 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная | шт. | 29 | 28,00 | | 812,00 | | 812,00 | 451,00 | 877,00 | |
| 20 | 26 | 241-211-1103 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная | шт. | 22 | 55,00 | | 1210,00 | | 1210,00 | 65,00 | 1307,00 | |
| 21 | 27 | 241-211-1104 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная | шт. | 24 | 83,00 | | 1992,00 | | 1992,00 | 93,00 | 2151,00 | |
| 22 | 28 | 241-211-1105 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная | шт. | 22 | 180,00 | | 3960,00 | | 3960,00 | 159,00 | 4277,00 | |
| 23 | 30 | 242-414-0303 РСНБ РК 2022 | Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой проходной, Ку 0,63, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 | шт. | 19 | 11486,00 | | 56284,00 | | 56284,00 | 417,00 | 60789,00 | |
| 24 | 31 | 245-405-2101 РСНБ РК 2022 | Головка термостатическая для регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком | шт. | 49 | 5593,00 | | 274057,00 | | 274057,00 | 45025,00 | 295982,00 | |
| 25 | 32 | 241-211-1601 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размером 20х1/2" | шт. | 98 | 351,00 | | 34398,00 | | 34398,00 | 21929,00 | 37150,00 | |
| 26 | 34 | 245-830-0301 РСНБ РК 2022 | Кронштейн радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 16, условный с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 49 | 2527,00 | | 123823,00 | | 123823,00 | 2757,00 | 133729,00 | |
| 27 | 35 | 241-207-0105 РСНБ РК 2022 | Труба из полиэтилен сшитого ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 23,5 | 95,00 | | 2327,00 | | 2327,00 | 9906,00 | 2513,00 | |
| 28 | 36 | 241-207-0106 РСНБ РК 2022 | Труба из полиэтилен сшитого ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм | м | 4 | 143,00 | | 572,00 | | 572,00 | 186,00 | 618,00 | |
| 29 | 37 | 241-207-0306 РСНБ РК 2022 | Труба из полиэтилен сшитого ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм | м | 12 | 143,00 | | 1716,00 | | 1716,00 | 46,00 | 1853,00 | |
| 30 | 39 | 245-506-0513 РСНБ РК 2022 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32 | шт. | 2 | 19260,00 | | 38520,00 | | 38520,00 | 137,00 | 41602,00 | |
| 31 | 40 | 245-506-0114 РСНБ РК 2022 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м3/ч, DN 40 | шт. | 2 | 24262,00 | | 48524,00 | | 48524,00 | 3082,00 | 52406,00 | |
| 32 | 43 | 242-312-0103 РСНБ РК 2022 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с ручкой настройки в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 2 | 72458,00 | | 144916,00 | | 144916,00 | 11593,00 | 156509,00 | |
| 33 | 44 | 242-312-0105 РСНБ РК 2022 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с ручкой настройки в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 2 | 88598,00 | | 177196,00 | | 177196,00 | 14176,00 | 191372,00 | |
| 34 | 46 | 245-405-1502 РСНБ РК 2022 | Воздухоудалитель автоматический из латуни с абразивным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 6 | 3744,00 | | 22464,00 | | 22464,00 | 1797,00 | 24261,00 | |
| 35 | 47 | 241-213-2004 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размером 25х1/2" | шт. | 3 | 583,00 | | 583,00 | | 583,00 | 47,00 | 630,00 | |
| 36 | 48 | 241-211-2009 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размером 32х3/4" | шт. | 1 | 1036,00 | | 1036,00 | | 1036,00 | 83,00 | 1119,00 | |
| 37 | 49 | 241-211-2010 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размером 40х1 1/4" | шт. | 2 | 1605,00 | | 3210,00 | | 3210,00 | 257,00 | 3467,00 | |
| 38 | 51 | 243-182-0137 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 57х3,0 мм | м | 5,84 | 1801,00 | | 10518,00 | | 10518,00 | 841,00 | 11359,00 | |
| 39 | 54 | 241-101-0112 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размером 32х2,8 мм | м | 11,5 | 1252,00 | | 14398,00 | | 14398,00 | 1152,00 | 15550,00 | |
| 40 | 56 | 241-101-0116 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размером 49х3,0 мм | м | 20 | 1527,00 | | 30540,00 | | 30540,00 | 2443,00 | 32983,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм и ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Стоимость единицы, тенге: заработная плата машинистов | Количество работ, тенге: Всего | Количество работ, тенге: эксплуатация машин | Количество работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | | | заработная плата рабочих-строителей | | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 41 | 58 | 241-102-0151 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 76х3,0 мм | м | 2 | 2431,00 | | 4862,00 | | 4862,00 | 489,00 | 5351,00 | | |
| 42 | 59 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов и воздухопроводов, в сборе, хомутом | кг | 22,5 | 708,00 | | 15930,00 | | 15930,00 | 1274,00 | 17204,00 | | |
| 43 | 60 | 241-112-0111 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размером 42х2,8 мм | шт. | 6 | 242,00 | | 1452,00 | | 1452,00 | 116,00 | 1568,00 | | |
| 44 | 61 | 241-112-0117 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размером 40х3,0 мм | шт. | 8 | 517,00 | | 4136,00 | | 4136,00 | 331,00 | 4467,00 | | |
| 45 | 66 | 242-202-0704 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 2 | 10664,00 | | 21328,00 | | 21328,00 | 1706,00 | 23034,00 | | |
| 46 | 67 | 242-202-0705 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 4 | 12060,00 | | 48240,00 | | 48240,00 | 3859,00 | 52099,00 | | |
| 47 | 68 | 243-216-0201 РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм | шт. | 9 | 65,00 | | 585,00 | | 585,00 | 47,00 | 632,00 | | |
| 48 | 72 | 254-303-0114 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3564-2019, толщ 6 мм диаметром 42 мм | м | 7,15 | 341,00 | | 2438,00 | | 2438,00 | 195,00 | 2633,00 | | |
| 49 | 73 | 254-303-0215 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3564-2019, толщ 9 мм диаметром 48 мм | м | 10,56 | 455,00 | | 4805,00 | | 4805,00 | 384,00 | 5189,00 | | |
| 50 | 74 | 254-303-0319 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3564-2019, толщ 13 мм диаметром 76 мм | м | 2,2 | 932,00 | | 2050,00 | | 2050,00 | 164,00 | 2214,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | 496990,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 496990,00<br>0,00 | 0,00<br>497592,00 | 5367493,00 | | |
| | | | **Раздел 5: ВЕНТИЛЯЦИЯ**<br>Полностью приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS020s-R-FHCVS расход воздуха 2000 м3/ч, 500 Па | | | | | | | | | | | |
| 51 | 111 | 514-401-0504 РСНБ РК 2022 | | комплект | 1 | 1577102,00 | | 1577102,00 | | 1577102,00 | | 1577102,00 | | |
| 52 | 148 | 246-401-0414 РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч, 380 В | комплект | 1 | 129695,00 | | 129695,00 | | 129695,00 | 10376,00 | 140071,00 | | |
| 53 | 156 | 246-401-0305 РСНБ РК 2022 | Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30 | шт. | 1 | 61097,00 | | 61097,00 | | 61097,00 | 4888,00 | 65985,00 | | |
| 54 | 163 | 246-401-0414 РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч, 380 В | комплект | 1 | 129695,00 | | 129695,00 | | 129695,00 | 10376,00 | 140071,00 | | |
| 55 | 179 | 246-401-0103 РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч | комплект | 1 | 24338,00 | | 24338,00 | | 24338,00 | 1947,00 | 26285,00 | | |
| 56 | 193 | 246-401-0103 РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч | комплект | 1 | 24338,00 | | 24338,00 | | 24338,00 | 1947,00 | 26285,00 | | |
| 57 | 207 | 246-401-0104 РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 510 м3/ч | комплект | 1 | 32538,00 | | 32538,00 | | 32538,00 | 2603,00 | 35141,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | оборудование мебель инвентарь | Сметная прибыль тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58 | 218 | 234-212-0214 РТ НБ РК 2022 | Мастика полимерная ТОС-1 ТУ19-55 по стекловолокну, не клеящая с одной стороны в полимерной пленкой М-25-ф-50 | | 0,29561 | 22818,00 | | 18187,00 | | 18187,00 | | 19612,00 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1155,00 | | |
| | | | Итого по разделу 3: ВЕРТИКАЛЬНАЯ | | | | | 1996890,00 | 0,00 | 415908,00 | 0,00 | 2010582,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1577102,00 | 34592,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 6966891,00 | 0,00 | 5589789,00 | 0,00 | 7290075,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1577102,00 | 431151,00 | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 1577102,00 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,50 | | | **168 808,22** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **5 909 781,22** | |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,71 | | | **42 527,45** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **6 032 308,66** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | **120 646,17** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **7 730 056,84** | |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | *7 730 056,84* | |
| | | | **В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539** | | | | | | | | | **8 078 326** | |
| | | | **НДС НА 2023 ГОД - 100%** | | | | 12% | | | | | **969 399** | |
| | | | **Итого с НДС на 2023 год** | | | | | | | | | **9 047 725** | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | **9 047 725** | |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:** | | | | 5% | | | | | **8 595 339** | |
| | | | **в том числе НДС - 12%** | | | | | | | | | **920 929** | |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

**Руководитель** _____ **Таукелов Е.И.**

**Ген.подрядчик:**
**ТОО "Global Constrution kz"**

**Директор** _____ **Джакупаев Т.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "GRAND URBAN"**
**инженер эксперт** _____ **Кожамжаров К.А.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Диас-проект"**
**ГИП** _____ **Нуралиев Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или)

Стройка: Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Енбекшиказахского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Дом культуры
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 22 от 13.06.2023 г.

**Акт выполненных работ №22**

за Апрель 2024 (месяц, год) на 2-2-5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 66 | 521-101-0401005 СпрСЦ 05.2022 | Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005) | шт. | 1 | 446335,00 | | 446335,00 | | 446335,00 | | 446335,00 | |
| 2 | 67 | 521-101-0401002 СпрСЦ 05.2022 | Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200 | шт. | 1 | 90474,00 | | 90474,00 | | 90474,00 | | 90474,00 | |
| 3 | 68 | 521-101-0401004 СпрСЦ 05.2022 | Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS | шт. | 1 | 379597,00 | | 379597,00 | | 379597,00 | | 379597,00 | |
| 4 | 69 | 521-101-0401009 СпрСЦ 05.2022 | Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь | шт. | 1 | 9031,00 | | 9031,00 | | 9031,00 | | 9031,00 | |
| 5 | 70 | 521-101-0411007 СпрСЦ 05.2022 | Монитор 27" SAMSUNG F27T850QWI, Black, IPS, 2560x1440x75Hz, 350cd/m2, H/V:178, 4ms, DP, HDMI, 3xUSB | шт. | 1 | 165345,00 | | 165345,00 | | 165345,00 | | 165345,00 | |
| 6 | 71 | 522-101-0225002 СпрСЦ 05.2022 | Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet Pro M130nw, print 600x600dpi, 22ppm, scan 1200x1200dpi, Wi-Fi, LAN, USB | шт. | 1 | 103872,00 | | 103872,00 | | 103872,00 | | 103872,00 | |
| 7 | 72 | 522-101-1215001 СпрСЦ 05.2022 | Стул посетительский | шт. | 12 | 10512,00 | | 126144,00 | | 126144,00 | | 126144,00 | |
| 8 | 73 | 522-101-1235001 СпрСЦ 05.2022 | Шкаф открытый 800x420x1950 | шт. | 3 | 43393,00 | | 130179,00 | | 130179,00 | | 130179,00 | |
| 9 | 74 | 522-101-1145 СпрСЦ 05.2022 | Цифровое пианино | шт. | 1 | 470991,00 | | 470991,00 | | 470991,00 | | 470991,00 | |
| 10 | 75 | 531-208-0142001 СпрСЦ 05.2022 | Табурет винтовой ТК 2021-1.320x440x690 (с колесами) | шт. | 1 | 20905,00 | | 20905,00 | | 20905,00 | | 20905,00 | |
| 11 | 76 | 522-101-1260400 СпрСЦ 05.2022 | Стол ученический 1200x650x750 | шт. | 1 | 41657,00 | | 41657,00 | | 41657,00 | | 41657,00 | |
| 12 | 77 | 522-101-1281002 СпрСЦ 05.2022 | Стол компьютерный 1000x600x750 | шт. | 1 | 26686,00 | | 26686,00 | | 26686,00 | | 26686,00 | |
| 13 | 78 | 521-201-2602001 СпрСЦ 05.2022 | Стул "Визитер" с подлокотн | шт. | 20 | 20271,00 | | 405420,00 | | 405420,00 | | 405420,00 | |
| 14 | 79 | 522-101-1247001 СпрСЦ 05.2022 | Доска магнитно-маркерная/пробковая Classic BM15600 , 56x43 см, White | шт. | 1 | 4511,00 | | 4511,00 | | 4511,00 | | 4511,00 | |
| 15 | 80 | 522-101-0205001 СпрСЦ 05.2022 | Интерактивная доска 97" 10 касаний | шт. | 1 | 298286,00 | | 298286,00 | | 298286,00 | | 298286,00 | |
| 16 | 81 | 521-409-0107002 СпрСЦ 05.2022 | Проектор Acer P1255, DLF, 3D, 4000lm, 20000:1, XGA, 1024x768, 0.63-7.62m, 5000hr, 2.4kg | шт. | 1 | 239474,00 | | 239474,00 | | 239474,00 | | 239474,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. на ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / Заработная плата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / заработная плата машинистов | Выполнены работ, тенге: Всего / Заработная плата рабочих-строителей | Выполнены работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов | Выполнены работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 82 | 522-101-1224003 СборСП 05.2022 | Кресло, модель "FB-08". Высота: 1160 мм, высота сиденья: 500 мм, ширина: 480 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина - хром металл + ДП; подлокотники - хром 15%/50%; обивка - сетка, гобелен | шт. | 1 | 44237,00 | | 44237,00 | | 44237,00 | | 44237,00 | |
| 18 | 83 | 521-101-0401001 СборСП 05.2022 | Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005) | шт. | 1 | 446339,00 | | 446339,00 | | 446339,00 | | 446339,00 | |
| 19 | 84 | 521-101-0401002 СборСП 05.2022 | Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200 | шт. | 1 | 90474,00 | | 90474,00 | | 90474,00 | | 90474,00 | |
| 20 | 85 | 521-101-0401004 СборСП 05.2022 | Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1Tb HDD+256Gb SSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS | шт. | 1 | 379597,00 | | 379597,00 | | 379597,00 | | 379597,00 | |
| 21 | 86 | 521-101-0401009 СборСП 05.2022 | Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+GJ-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1600dpi,USB + manu. | шт. | 1 | 9031,00 | | 9031,00 | | 9031,00 | | 9031,00 | |
| 22 | 87 | 521-101-0411007 СборСП 05.2022 | Монитор 27" SAMSUNG F27T850QWI, Black, IPS, 2560x1440 75Hz, 350cd/m2, H/V:178, 4ms, DP, HDMI, 3xUSB | шт. | 1 | 165345,00 | | 165345,00 | | 165345,00 | | 165345,00 | |
| 23 | 88 | 522-101-0125002 СборСП 05.2022 | Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet Pro M130nw, print 600x600dpi, 22ppm, scan 1200x1200dpi, Wi-Fi, LAN, USB | шт. | 1 | 10.8872,00 | | 10.8872,00 | | 10.8872,00 | | 10.8872,00 | |
| 24 | 89 | 522-101-1210002 СборСП 05.2022 | Стол двухместный учительский 1200x500x760 марки ШК 85-13 | шт. | 2 | 13992,00 | | 27984,00 | | 27984,00 | | 27984,00 | |
| 25 | 90 | 522-101-1219001 СборСП 05.2022 | Стул посетительский | шт. | 4 | 10512,00 | | 42048,00 | | 42048,00 | | 42048,00 | |
| 26 | 91 | ТПРАЙС стр.41 | ЗРИТЕЛЬСКИЙ ЗАЛ АРТИСТИЧЕСКАЯ<br>Кресло для актовых залов | шт | 99 | 25882,86 | | 2564151,00 | | 2564151,00 | | 2564151,00 | |
| | | | В том числе<br>- отпускная цена<br>- заготовительно-складские расходы | % | 25882,86<br>1,2 | | | 2563393,00<br>30761,00 | | 2563393,00 | | | |
| 27 | 92 | 1329-0203-0202 РСНБ РК 2022 | Канат стальной типовый для лебедок электрических. Монтаж оборудования | 100м.канат | 1 | 60339,44<br>60339,44 | 0,00<br>0,00 | 60339,00<br>60339,00 | 0,00<br>0,00 | | 36807,00<br>7372,00 | 104918,00 | |
| | | 007-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.4). Работы по монтажу оборудования | чел-ч | 29,56 | | | | | | | | |
| 28 | 93 | ТПРАЙС стр.42 | Антистатическая запаска | шт | 1 | 267857,14 | | 271071,00 | | 267857,00 | | 271071,00 | |
| | | | В том числе<br>- отпускная цена<br>- заготовительно-складские расходы | % | 267857,14<br>1,2 | | | 267857,00<br>3214,00 | | | | | |
| 29 | 94 | ТПРАЙС стр.39 | Стол для заседаний и совещаний. Габариты,мм 2400x900x750 | шт | 2 | 29017,86 | | 58732,00 | | 58036,00 | | 58732,00 | |
| | | | В том числе<br>- отпускная цена<br>- заготовительно-складские расходы | % | 29017,86<br>1,2 | | | 58036,00<br>695,00 | | | | | |
| 30 | 95 | 522-101-1219001 СборСП 05.2022 | Стул посетительский | шт. | 8 | 10512,00 | | 84096,00 | | 84096,00 | | 84096,00 | |
| 31 | 96 | 522-101-0230 СборСП 05.2022 | Стойка для микрофона | шт. | 1 | 15304,00 | | 15304,00 | | 15304,00 | | 15304,00 | |
| 32 | 97 | 522-101-1243001 СборСП 05.2022 | Трибуна 600x500x1200 | шт. | 1 | 22272,00 | | 22272,00 | | 22272,00 | | 22272,00 | |
| 33 | 98 | ТПРАЙС стр.54 | 2-х полосная акустическая система B2520-PRO BEHRINGER | шт | 2 | 281428,57 | | 562857,00 | | 562857,00 | | 562857,00 | |
| | | | В том числе<br>- отпускная цена<br>- заготовительно-складские расходы | % | 281428,57<br>1,2 | | | 562857,00<br>6754,00 | | | | | |
| 34 | 99 | ТПРАЙС стр.54 | ВЧ-акустическая система, сабвуфер B1800X-PRO BEHRINGER | шт | 4 | 305803,57 | | 1223215,00 | | 1223214,00 | | 1223215,00 | |
| | | | В том числе<br>- отпускная цена<br>- заготовительно-складские расходы | % | 305803,57<br>1,2 | | | 1223214,00<br>14679,00 | | | | | |
| 35 | 100 | ТПРАЙС стр.54 | Активная 15-дюймовая акустическая система PK115A BEHRINGER | | 1 | 107678,57 | | 108971,00 | | | | 108971,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт | | | | | | 107678,00 | | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 107678,57 | | | 107678,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 1292,00 | | | | | |
| 36 | 101 | ГПРАЙС стр.54 | Усилитель мощности EP4000 BEHRINGER | | 2 | 272142,86 | | 550817,00 | | | | 550817,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 544286,00 | | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 272142,86 | | | 544286,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 6531,00 | | | | | |
| 37 | 102 | ГПРАЙС стр.54 | Миксер QX1832USB BEHRINGER | | 1 | 195178,57 | | 197521,00 | | | | 197521,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 195179,00 | | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 195178,57 | | | 195179,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 2342,00 | | | | | |
| 38 | 103 | ГПРАЙС стр.54 | Радиосистема ACT с ручным, нагрудным, беспроводным микрофонами ACT-311/ACT-321H MIPRO | | 2 | 178303,57 | | 360896,00 | | | | 360896,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 356607,00 | | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 178303,57 | | | 356607,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 4278,00 | | | | | |
| 39 | 104 | ГПРАЙС стр.54 | Проигрыватель музыкальный (CD/USB/MP3/MP4-USB, шкаф) MP3807C DSPPA | | 1 | 91428,57 | | 92526,00 | | | | 92526,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 91429,00 | | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 91428,57 | | | 91429,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 1097,00 | | | | | |
| 40 | 105 | 1308-0305-0802 РСНБ РК 2022 | Конструкция универсальная сборная электромонтажная (УСЭК) для светильников. Установка на потолке | | 0,009 | 607675,86 | 270825,46 | 5466,00 | 2437,00 | 17,00 | 3586,00 | 9777,00 | |
| | | | | т | | 514193,60 | 219137,63 | 3010,00 | 1972,00 | | 724,00 | | |
| | | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел-ч | 1,50586 | | | | | | | | |
| 41 | 106 | ГПРАЙС стр.55 | Акустическая система DB0098 SOUNDKING | | 3 | 16250,00 | | 32890,00 | | | | 32890,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 32500,00 | | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 16250 | | | 32500,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 390,00 | | | | | |
| 42 | 107 | ГПРАЙС стр.55 | Ферма 3-х пролетная DKB220A-200 SOUNDKING | | 3 | 57053,57 | | 173215,00 | | | | 173215,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 171161,00 | | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 57053,57 | | | 171161,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 2054,00 | | | | | |
| 43 | 108 | 1308-0305-0118 РСНБ РК 2022 | Кронштейны со светильниками. Монтаж на колоннах, фермах, балках на чистовых | | 16 | 4316,21 | 1249,39 | 69059,00 | 19990,00 | 3880,00 | 43874,00 | 128967,00 | |
| | | | | шт. | | 2825,54 | 982,94 | 45209,00 | 15727,00 | | 9835,00 | | |
| | | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел-ч | 23,0656 | | | | | | | | |
| 44 | 109 | ГПРАЙС стр.55 | Осветительный прибор с полным погружением SMARTSPOT 150 COLOR MAGINATION | | 4 | 327142,86 | | 1324274,00 | | | | 1324274,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 1308571,00 | | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 327142,86 | | | 1308571,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 15703,00 | | | | | |
| 45 | 110 | ГПРАЙС стр.55 | Световой прибор с полным погружением интеллектуальный линейный луч от 8° до 60°LEDZOOM 360F COLOR MAGINATION | | 4 | 274285,71 | | 1110309,00 | | | | 1110309,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 1097143,00 | | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 274285,71 | | | 1097143,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 13166,00 | | | | | |
| 46 | 111 | ГПРАЙС стр.55 | Мощный закрытый светодиодный прожектор LEDPAR 543R MULTI COLOR MAGINATION | | 8 | 56250,00 | | 455400,00 | | | | 455400,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 450000,00 | | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 56250 | | | 450000,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 5400,00 | | | | | |
| 47 | 112 | ГПРАЙС стр.55 | Компактный универсальный контроллер на 12 приборов по 32 канала OBEY 70 CHAUVET | | 1 | 82946,43 | | 83943,00 | | | | 83943,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 82946,00 | | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 82946,43 | | | 82946,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 995,00 | | | | | |
| 48 | 113 | ГПРАЙС стр.55 | Крюк для крепления приборов на ферму D16-32 мм DRA007 SOUNDKING | | 30 | 3669,71 | | 111139,00 | | | | 111139,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 109821,00 | | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: механизмы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | сборные элементы, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | - оптовая цена | | 3665,71 | | | 103827,20 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 1318,00 | | | | | |
| 49 | 114 | ТПРАЙС стр.55 | Кабель микрофонный 5мм (20м.12) x2*6x0,12 GA201 SOUNDKING | | 200 | 348,21 | | 70430,00 | | | | 70429,00 | |
| | | | | м | | | | | | 69642,00 | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | - оптовая цена | | 348,21 | | | 69642,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 836,00 | | | | | |
| 50 | 115 | ТПРАЙС стр.56 | Разъем кабельный "канон-гнездо", 3-х полюсный, цвет: черный CA113 SOUNDKING | | 40 | 591,29 | | 23655,00 | | | | 23654,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 23572,00 | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | - оптовая цена | | 589,29 | | | 23572,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 283,00 | | | | | |
| 51 | 116 | ТПРАЙС стр.56 | Разъем кабельный "канон-папа", 3-х полюсный, цвет: черный CA118 SOUNDKING | | 40 | 590,00 | | 20240,00 | | | | 20240,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 20204,00 | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | - оптовая цена | | 500 | | | 20000,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 240,00 | | | | | |
| 52 | 117 | 3598-0286-1201 РСНБ РК 2022 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в отличие от сборных плоских средств | 10 кабеля | 200 | 566,66 | 122,00 | 103332,00 | 24400,00 | 6580,00 | 49476,00 | 162872,00 | |
| | | 207-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работа с монтажным оборудованием | чел.-ч | 27,56 | 251,76 | 95,82 | 6935,00 | 1836,00 | | 1206,00 | | |
| 53 | 119 | ТПРАЙС стр.56 | Разъем коммутационный, "канон-папа", 4-х полюсный CB103 SOUNDKING | | 8 | 1339,29 | | 10843,00 | | | | 10843,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 10714,00 | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | - оптовая цена | | 1339,29 | | | 10714,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 129,00 | | | | | |
| 54 | 120 | ТПРАЙС стр.56 | Металлическая рекламная стойка "напольная 19", размеры 205x605x495мм DE140 SOUNDKING | | 1 | 56696,43 | | 57376,00 | | | | 57377,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 56696,00 | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | - оптовая цена | | 56696,43 | | | 56696,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 680,00 | | | | | |
| 55 | 121 | ТПРАЙС стр.44 | Стол трансформер с зеркалом 110x140x76 мм | | 4 | 52857,14 | | 213966,00 | | | | 213966,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 211428,00 | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | - оптовая цена | | 52857,14 | | | 211428,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 2537,00 | | | | | |
| 56 | 122 | 522-101-1227001 СборСП 05.2022 | Стол письменно-поворотный прям | | 4 | 31220,00 | | 124880,00 | | | | 124880,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | 124880,00 | | | |
| 57 | 123 | 522-101-1229001 СборСП 05.2022 | Шкаф для одежды двухсекционный с наливным патрубком | | 2 | 104054,00 | | 208108,00 | | | | 208109,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | 208108,00 | | | |
| 58 | 124 | ТПРАЙС стр.16 | Шторы медицинские 3-створчатая из нержавеющей стали на колесиках | | 1 | 36830,36 | | 37272,00 | | | | 37272,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 36830,00 | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | - оптовая цена | | 36830,36 | | | 36830,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 442,00 | | | | | |
| 59 | 125 | ТПРАЙС стр.45 | Жалюзи вертикальные тканевые | | 28,075 | 2946,43 | | 85503,00 | | | | 85503,00 | |
| | | | | м2 | | | | | | 84480,00 | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | - оптовая цена | | 2946,43 | | | 84480,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 1014,00 | | | | | |
| 60 | 126 | ТПРАЙС стр.43 | Подиум | | 6 | 2678,57 | | 16264,00 | | | | 16264,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 16071,00 | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | - оптовая цена | | 2678,57 | | | 16071,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 193,00 | | | | | |
| 61 | 127 | ТПРАЙС стр.16 | Зеркала для танца хореографии 2200x2200мм | | 18,6045 | 16071,43 | | 303791,74 | | | | 303791,74 | |
| | | | | м2 | | | | | | 300189,19 | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | - оптовая цена | | 16071,43 | | | 300189,19 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 3602,55 | | | | | |
| 62 | 128 | ТПРАЙС стр.43 | Двухрядный выдвижной станок 3м | | 6 | 29800,00 | | 180946,00 | | | | 180946,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 178800,00 | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | - оптовая цена | | 29800 | | | 178800,00 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | эксплуатация машин | материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | заработная машинистов | заработная рабочих-строителей | заработная машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | - затраты на складские расходы | | | | | | | | | | |
| 63 | 129 | ТПРАНС стр.48 | Безпроводная кнопка вызова для приборов КВП-1 | | 1,2 | | | 3166,00 | | | | | |
| | | | | | 2 | 4486,07 | | 9000,00 | | | | 90000,00 | |
| | | | В том числе | кг | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | | | | | | 8972,00 | | | |
| | | | - затраты на складские расходы | | 44606,07 | | | | | | | | |
| 64 | 130 | ТПРАНС стр.50 | Поручень Т-образный - 8873 | % | 1,2 | | | 8972,00 | | | | | |
| | | | | | 1 | 23026,79 | | 1077,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 23303,00 | | | | 23303,00 | |
| | | | В том числе: | шт | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | | | | | | 23027,00 | | | |
| | | | - затраты на складские расходы | | 23026,79 | | | | | | | | |
| 65 | 131 | ТПРАНС стр.51 | Поручень 84/7055 В для туалета | % | 1,2 | | | 23027,00 | | | | | |
| | | | | | 3 | 26196,43 | | 276,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 53022,00 | | | | 53022,00 | |
| | | | В том числе: | шт | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | | | | | | 52393,00 | | | |
| | | | - затраты на складские расходы | | 26196,43 | | | | | | | | |
| 66 | 132 | ТПРАНС стр.52 | Поручень С-образный - 8802 | % | 1,2 | | | 52393,00 | | | | | |
| | | | | | 3 | 29794,64 | | 628,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 90457,00 | | | | 90457,00 | |
| | | | В том числе: | шт | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | | | | | | 89584,00 | | | |
| | | | - затраты на складские расходы | | 29794,64 | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | % | 1,2 | | | 873,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 1557066,74 | 66827,00 | 19457,00 | 133745,00 | 1573357,74 | |
| | | | | | | | | 158910,00 | 36063,00 | 1513973,74 | 29595,00 | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 1513973,74 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 2,00 | | | 11 586,49 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 411 320,49 | |
| | | | Зимние удорожания | % | 0,71 | | | 2 918,96 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 414 039,44 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 8 280,79 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 15 756 293,97 | |
| | | | ИТОГО | | | | | | | | | 15 756 293,97 | |
| | | | В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,045869 | | | | | | | | | 16 466 176 | |
| | | | НДС НА 2023 ГОД - 100% | | | | 12% | | | | | 1 975 941 | |
| | | | Итого с НДС на 2023 год | | | | | | | | | 18 442 118 | |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | 18 442 118 | |
| | | | ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ | | | | 5% | | | | | 17 520 013 | |
| | | | в том числе НДС - 12% | | | | | | | | | 1 877 144 | |

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Таукенов Е.И

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"
инженер эксперт _____ Кожамжаров К.Я

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constitution kz"

Директор _____ Бекжупаев Т.М

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"
ГИП _____ Нуралиев Е

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Стройка: Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Дом культуры
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 13.06.2023 г.

# Акт выполненных работ №23

за Апрель 2024 (месяц, год) на 2-2-6 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 515-381-0307 РСНБ РК 2023 | Вводно-распределительные устройства ГОСТ 30011.1/2003 типа ВРУ-1-28-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А | шт. | 1 | 997333,00 | | 997333,00 | | 997333,00 | | 997333,00 | |
| 2 | 4 | 247-201-0328 РСНБ РК 2023 | Счетчик электрический энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, АВ-1.0/3.0 со встроенным модемом передачи данных по гибкой сети PLC | шт. | 1 | 30233,00 | | 30233,00 | | 30233,00 | 2439,00 | 32672,00 | |
| 3 | 6 | 247-201-0214 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 15941,00 | | 15941,00 | | 15941,00 | 1275,00 | 17216,00 | |
| 4 | 8 | 247-201-0202 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРк 24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 7384,00 | | 14768,00 | | 14768,00 | 1181,00 | 15949,00 | |
| 5 | 10 | 247-201-1006 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41 | шт. | 2 | 4943,00 | | 9886,00 | | 9886,00 | 791,00 | 10677,00 | |
| 6 | 12 | 247-201-1007 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41 | шт. | 1 | 7491,00 | | 7491,00 | | 7491,00 | 599,00 | 8090,00 | |
| 7 | 13 | 247-204-0782 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 32А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 3841,00 | | 3841,00 | | 3841,00 | 307,00 | 4148,00 | |
| 8 | 14 | 247-204-0781 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 5 | 3841,00 | | 19205,00 | | 19205,00 | 1536,00 | 20741,00 | |
| 9 | 15 | 247-204-0757 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 1788,00 | | 3576,00 | | 3576,00 | 286,00 | 3862,00 | |
| 10 | 16 | 247-204-0718 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 24 | 594,00 | | 14256,00 | | 14256,00 | 1140,00 | 15396,00 | |
| 11 | 17 | 247-201-2009 РСНБ РК 2022 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 20 | 5553,00 | | 110660,00 | | 110660,00 | 8853,00 | 119513,00 | |
| 12 | 19 | 247-201-0103 РСНБ РК 2022 | Ящик с монтажным трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.3-2010, типа ЯТП 0.25 220/36-2 36 УХЛ3 IP30 | шт. | 3 | 15673,00 | | 47019,00 | | 47019,00 | 3762,00 | 50781,00 | |
| 13 | 21 | 515-351-0130 РСНБ РК 2022 | Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А | шт. | 1 | 348693,00 | | 348693,00 | | 348693,00 | | 348693,00 | |
| 14 | 23 | ТПРАИС стр.73 | Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 10А | шт. | 4 | 7409,25 | | 29637,00 | | 29637,00 | 2371,00 | 32009,00 | |
| 15 | 25 | 247-208-2718 РСНБ РК 2022 | Пускатель электромагнитный ПМЕ 2161ДМ, 25А 400В | шт. | 1 | 3949,00 | | 3949,00 | | 3949,00 | 316,00 | 4265,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Затраты на работы, тенге: Всего | Затраты на работы, тенге: эксплуатация машин | Затраты на работы, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 48 | 243-106-0505 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (мс)-0,66 | км | 0,051 | 2948082,00 | | 150362,00 | | 150362,00 | 12029,00 | 163391,00 | |
| 17 | 49 | 243-106-0504 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (мс)-0,66 | км | 0,2142 | 1761461,00 | | 377305,00 | | 377305,00 | 30184,00 | 407489,00 | |
| 18 | 50 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (мс)-0,66 | км | 0,0255 | 512792,00 | | 13055,00 | | 13055,00 | 1044,00 | 14099,00 | |
| 19 | 51 | 243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (мс)-0,66 | км | 1,1966 | 472179,00 | | 640558,00 | | 640558,00 | 51245,00 | 691803,00 | |
| 20 | 52 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (мс)-0,66 | км | 1,5563 | 303435,00 | | 484437,00 | | 484437,00 | 38755,00 | 523192,00 | |
| 21 | 53 | 243-201-3003 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластикатовой изоляцией в общей оболочке, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66 | км | 0,0106 | 442631,00 | | 13545,00 | | 13545,00 | 1084,00 | 14629,00 | |
| 22 | 54 | 243-207-0104 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 262,6 | 350,00 | | 91910,00 | | 91910,00 | 7355,00 | 99265,00 | |
| 23 | 55 | 243-207-0103 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 30,3 | 229,00 | | 6939,00 | | 6939,00 | 555,00 | 7494,00 | |
| 24 | 56 | 243-207-0102 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 2921,95 | 164,00 | | 479528,00 | | 479528,00 | 38362,00 | 517890,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 3914121,00 | 0,00 | 2560095,00 | 0,00 | 4319568,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1346026,00 | 205487,00 | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 1346026,00 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,00 | | | 80 432,72 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 2 853 974,72 | |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,71 | | | 20 263,22 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 2 874 237,94 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 57 484,76 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 4 277 748,70 | |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | *4 277 748,70* | |
| | | | **В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539** | | | | | | | | | 4 470 478 | |
| | | | **НДС НА 2023 ГОД - 100%** | | | 12% | | | | | | 536 457 | |
| | | | **Итого с НДС на 2023 год** | | | | | | | | | 5 006 935 | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | 5 006 935 | |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ** | | | 5% | | | | | | 4 756 589 | |
| | | | **в том числе НДС - 12%** | | | | | | | | | 509 634 | |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

**Руководитель** _____ **Таукелов Е.И.**

**Технический надзор:**
**ТОО "GRAND URBAN"**
**инженер эксперт** _____ **Кожамжаров К.А.**

**Ген.подрядчик:**
**ТОО "Global Constrution kz"**

**Директор** _____ **Джакупаев Т.М.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Диас-проект"**
**ГИП** _____ **Нуралиев Е.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и юридический адрес)

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и юридический адрес)

Стройка **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

# Акт выполненных работ №24

за **Апрель 2024** (месяц, год) на **7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инструмент | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 566,4 | 66,99<br>9,00 | 66,99<br>19,83 | 37943,00<br>0,00 | 37943,00<br>11237,04 | | 9486,00<br>3562,00 | 49713,00 | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 583,1 | 66,99<br>9,00 | 66,99<br>19,83 | 39065,00<br>0,00 | 39065,00<br>11549,40 | | 8317,00<br>3786,00 | 51158,00 | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 12,2 | 66,99<br>9,00 | 66,99<br>19,83 | 817,00<br>0,00 | 817,00<br>242,00 | | 174,00<br>79,00 | 1070,00 | |
| 4 | 4 | 1103-0104-0405 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 785 | 37,58<br>0,00 | 37,58<br>11,06 | 26453,00<br>0,00 | 26453,00<br>7797,00 | | 5612,00<br>2559,00 | 34524,00 | |
| 5 | 5 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1161 | 150,66<br>0,00 | 150,66<br>44,98 | 174916,00<br>0,00 | 174916,00<br>52232,00 | | 37605,00<br>16997,00 | 229518,00 | |
| 6 | 6 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1112 | 54,11<br>0,00 | 54,11<br>16,10 | 60170,00<br>0,00 | 60170,00<br>17803,00 | | 12821,00<br>5858,00 | 78829,00 | |
| 7 | 7 | 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 266 | 31,28<br>4,00 | 31,28<br>9,26 | 8320,00<br>0,00 | 8320,00<br>2461,00 | | 1774,00<br>809,00 | 10903,00 | |
| 8 | 8 | 1101-0102-0408 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 966,6338 | 323,55<br>20,43 | 300,46<br>94,69 | 311297,52<br>19748,25 | 290434,83<br>91538,74 | 3024,44 | 80121,16<br>31309,00 | 422641,07 | |
| | | 001-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел-ч | 14,282824 | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1101-0102-0407 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 846 | 254,79<br>16,17 | 237,74<br>74,93 | 215552,00<br>13680,00 | 201138,00<br>63391,00 | 744,00 | 55489,00<br>23683,00 | 292724,00 | |
| | | 001-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел-ч | 10,3212 | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 412-102-0205 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грунтов самосвалами на расстояние грунтов. 1 км/ходы/ездки свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т/км | 30151,55 | 55,00 | | 558445,00 | | | 44676,00 | 603121,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | 1432738,52<br>31438,25 | 839096,83<br>258229,74 | 3768,44<br>0,00 | 310001,46<br>131418,49 | 2779161,07 | |
| | | | **Раздел 2: ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| 11 | 17 | 255-101-0300 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м1 | 23,736 | 69675,00 | | 1653853,00 | | 1653853,00 | 132308,00 | 1786161,00 | |
| 12 | 21 | 255-102-0605 РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серия ГОСТ 17608-2017 | м2 | 99,96 | 3159,00 | | 315774,00 | | 315774,00 | 25262,00 | 341036,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 31 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,806 | 69677,00 | | 125837,00 | | 125837,00 | 10067,00 | 135904,00 | |
| 14 | 35 | 255-102-0405 РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 60,18 | 3159,00 | | 190109,00 | | 190109,00 | 15209,00 | 205318,00 | |
| 15 | 37 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,32 | 69677,00 | | 22297,00 | | 22297,00 | 1784,00 | 24081,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЯ | | | | | 2307870,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2307870,00<br>0,00 | 0,00<br>1846,80,00 | 2492900,00 | |
| | | | Раздел 9: ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ | | | | | | | | | | |
| 16 | 50 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 5 | 38910,39<br>4927,48 | 1651,33<br>169,48 | 194702,00<br>9637,00 | 8256,00<br>3847,00 | 176809,00 | 16451,00<br>1641,2,00 | 221565,00 | |
| 17 | 51 | 022-0120<br>1106-0101-0103 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Работы по устройству выглаз и отражающих конструкций<br>Стены подпорных и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | чел-ч<br>м3 | 7,28<br>16,33 | 54756,91<br>10498,29 | 3291,10<br>582,01 | 937035,00<br>177736,00 | 55719,00<br>12703,00 | 693501,00 | 173325,00<br>89629,00 | 1308389,00 | |
| 18 | 52 | 022-0132<br>251-102-0252 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Работы по устройству выглаз и отражающих конструкций<br>Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ 23279-2012 | чел-ч<br>т | 108,242648<br>0,120757 | 531233,00 | | 106245,30 | | 106245,30 | 8499,62 | 114744,93 | |
| | | | Итого по разделу 9: ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ | | | | | 1755151,00<br>187373,00 | 65975,00<br>14579,00 | 1503012,00<br>0,00 | 185376,00<br>155114,00 | 1524698,93 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 5405759,53<br>220001,25 | 918071,83<br>273808,73 | 3813440,44<br>0,00 | 593780,46<br>471162,09 | 5791369,00 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,9% | | 167 949 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 5 959 309 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,71% | | 42 311 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 6 001 621 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 120 032 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 6 121 653 | |
| | | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | | | | | | 6 121 653 | |
| | | | **В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539** | | | | | | | | | 6 397 457 | |
| | | | **НДС НА 2023 ГОД - 100%** | | | 12% | | | | | | 767 695 | |
| | | | **Итого с НДС на 2023 год** | | | | | | | | | 7 165 152 | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | 7 165 152 | |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:** | | | 5% | | | | | | 6 806 895 | |
| | | | **в том числе НДС - 12%** | | | | | | | | | 729 310 | |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

**Руководитель** Таукелов Е.И.

**Ген.подрядчик:**
**ТОО "Global Constrution kz"**

**Директор** Джакушаев Т.М.

**Технический надзор:**
**ТОО "GRAND URBAN"**
**инженер эксперт** Кожамжаров К.А.

**Авторский надзор:**
**ТОО "Диас-проект"**
**ГИП** Нуралиев Е.