#ID21484594 №060140010115/210046/05

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-09-16 № 45 қосымша келісім

Ақмола облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ережесі негізінде әрекет ететін, Басшысы Садуов Олжас Мукашевич тұлғасындағы "Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Оразқұл Жансерік Бақытұлы тұлғасындағы "Life Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-09-16 № 45 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Ташенова, 47
БСН 220140006225
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ33070103KSN0306000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87164422291
Басшысы Садуов Олжас Мукашевич

Өнім беруші:
"Life Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Оркен, 1/6, 615
БСН/ЖСН 171040017278
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ848562203112996382
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87212567040
Басшысы Оразқұл Жансерік Бақытұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6011593-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Волгодон селосы 42 разъезде инженерлі - коммуникациялық инфрақұрылым кәріз желісінің құрылысы»						
44657639-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аршалы ауданы Волгодоновка селолық округінде 42 разъезде инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы (кәріз желісі)	Жұмыс	1	520 809 730.56	2021 жылдың 5 айы, 2022 жылдың 9 айы	2021 жылдың 5 айы, 2022 жылдың 9 айы	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Елтоқ а. (1)	30	0.00
44657639-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аршалы ауданы Волгодоновка селолық округінде 42 разъезде инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы (кәріз желісі)	Жұмыс	1	520 809 730.56	2021 жылдың 5 айы, 2022 жылдың 9 айы	2021 жылдың 5 айы, 2022 жылдың 9 айы	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Елтоқ а. (1)	30	425 809 731.20

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44657639-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аршалы ауданы Волгодоновка селолық округінде 42 разъезде инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы (кәріз желісі)	Жұмыс	1	520 809 730.56	2021 жылдың 5 айы, 2022 жылдың 9 айы	2021 жылдың 5 айы, 2022 жылдың 9 айы	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Елтоқ а. (1)	30	94 999 999.36
44657639-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аршалы ауданы Волгодоновка селолық округінде 42 разъезде инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы (кәріз желісі)	Жұмыс	1	520 809 730.56	2021 жылдың 5 айы, 2022 жылдың 9 айы	2021 жылдың 5 айы, 2022 жылдың 9 айы	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Елтоқ а. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21484594 №060140010115/210046/05

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 45 от 2021-09-16

Акмолинская область №4

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Садуов Олжас Мукашевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Оразқұл Жансерік Бақытұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 45 от 2021-09-16 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Ташенова, 47
БИН 220140006225
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070103KSN0306000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87164422291
Руководитель Садуов Олжас Мукашевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest"
Карагандинская область, г.Караганда, Оркен, 1/6, 615
БИН/ИИН/ИНН/УНП 171040017278
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ848562203112996382
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212567040
Директор Оразқұл Жансерік Бақытұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6011593-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры канализационные сети в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области; 1-очередь»						
44657639-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области (канализационные сети)	Работа	1	520 809 730.56	5 месяцев 2021 год, 9 месяцев 2022 год	5 месяцев 2021 год, 9 месяцев 2022 год	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Елтоқ (1)	30	0.00
44657639-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области (канализационные сети)	Работа	1	520 809 730.56	5 месяцев 2021 год, 9 месяцев 2022 год	5 месяцев 2021 год, 9 месяцев 2022 год	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Елтоқ (1)	30	425 809 731.20
44657639-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области (канализационные сети)	Работа	1	520 809 730.56	5 месяцев 2021 год, 9 месяцев 2022 год	5 месяцев 2021 год, 9 месяцев 2022 год	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Елтоқ (1)	30	94 999 999.36
44657639-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области (канализационные сети)	Работа	1	520 809 730.56	5 месяцев 2021 год, 9 месяцев 2022 год	5 месяцев 2021 год, 9 месяцев 2022 год	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Елтоқ (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.