Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 209 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 101 от 17.04.2017 года
АВТОР: **ТОО «Авангард-ОК» договор № 189 от 04.07.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Жанатурмыс, с/о Алатау, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 12 сентября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Договор № 209 от 16.08.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	34 623 469	9 821 429	0	0	0	0	0	0	1 178 571	11 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	186 828	59 356							0	59 356
Авторский надзор	69 247	19 643							2 357	22 000
Всего по стройке	**34 879 544**	**9 900 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 180 929**	**11 081 356**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ Кунтуов М.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ Муталиев Т.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 209 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 101 от 17.04.2017 года
АВТОР: ТОО «Авангард-ОК», договор № 189 от 04.07.2017 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Жанатурмыс с/о Алатау Толебийского района ЮКО»

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ.НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
1	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	37,495	279,00	--	10461	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Газорегуляторный пункт ГРПШ-6-8шт, ГРПШ-10-45шт								
2	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	45	5655,02	286,52	254476	12893	116640	11,20	504
		установк		1917,00	108,00	86265	4860	128	0,52	23
3	ПРАЙС ЛИСТ стр.6	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-6 НА ОДНОГО АБОНЕНТА С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДГК-10	8	16883,15	--	135065	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
4	ПРАЙС ЛИСТ стр.6	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 НА ДВУХ АБОНЕНТОВ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДГК-10	37	24386,77	--	902310	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Обвязка ГРПШ-10 (45шт) с нижней подводкой газа ГСН-39								
5	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32,50 мм с пневматическим испытанием	0,09	121367,16	49858,78	10923	4487	9390	336,00	30
		км		61425,00	18834,75	5528	1695	130	91,99	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	90,36	131,00	--	11837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	45	204,46	17,71	9201	797	11320	1,07	48
		шт		186,75	6,75	8404	304	130	0,03	1
8	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	45	3780,00	--	170100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводамдиам. 50 мм	90	74,06	9,93	6665	894	7371	0,32	29
		фланец		63,00	--	5670	--	130	--	--
10	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	90	139,00	--	12510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,018	121294,13	49389,75	2183	889	1906	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1130	336	130	91,12	2
12	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм (32х3,0)	90	208,00	--	18720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0135	121294,13	49389,75	1637	667	1429	312,70	4
		т		62775,00	18657,00	847	252	130	91,12	1
14	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	45	251,00	--	11295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (подставка под ГРПШ из уголка 50х50х5)	1,188	4646,85	2285,57	5520	2715	2349	9,35	11
		т		1579,50	617,13	1876	733	90	2,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (подставка под ГРПШ из уголка 50х50х5)	1,188	154400,00	--	183427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,188	542,84	144,52	645	172	313	1,34	2
		т		292,50	--	347	--	90	--	--
18	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5	9,45	7000,07	98,32	66151	929	7267	4,41	42
		м3		695,25	37,15	6570	351	105	0,18	2
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,639	94,00	--	906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,639	266,00	--	2564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,639	310,00	--	2988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки под ГРПШ/	63	21,80	0,05	1373	3	331	0,03	2
		м2		5,81	0,02	366	1	90	--	--
23	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза /подставки под ГРПШ/	63	40,72	0,04	2565	3	472	0,04	3
		м2		8,32	--	524	--	90	--	--
24	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза /труб/	9	43,60	0,10	392	1	94	0,06	1
		м2		11,62	0,04	105	--	90	--	--
25	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза /труб/	9	40,72	0,04	366	--	67	0,04	--
		м2		8,32	--	75	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1824283	24450			681
			Тенге			117708	8532			40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1037376				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1037376				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107916				
		Материалы -	Тенге			13918				
		Всего заработная плата -	Тенге				32158			
		Местные материалы -	Тенге			56109				
		Накладные расходы -	Тенге			39647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8854				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				38106			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			189593				
		Материалы -	Тенге			1054				
		Всего заработная плата -	Тенге				2957			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183427				
		Накладные расходы -	Тенге			2661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11535				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			203789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3356			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			489399				
		Материалы -	Тенге			155318				
		Всего заработная плата -	Тенге				91125			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			234923				
		Накладные расходы -	Тенге			116640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36362				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			642402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				108621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2039983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				150083			
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
26	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	0,308798	121294,13	49389,75	37455	15251	32690	312,70	97
		т		62775,00	18657,00	19385	5761	130	91,12	28
27	С130810-162 прим.	СТОИМОСТЬ КОВЕРА	0,30682	126700,00	--	38874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,001978	136500,00	--	270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5 (подушка под ковер)	0,644	6979,13	260,48	4495	168	476	3,94	3
		м3		614,25	89,46	396	58	105	0,35	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,65688	94,00	--	62	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,65688	266,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,65688	310,00	--	204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН Д63х5,8 в стальном футляре Д159х4-56шт (8353.18)								
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	2,8	5243,29	66,01	14681	185	649	1,35	4
		м3		195,75	24,93	548	70	105	0,12	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,856	94,00	--	268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,856	266,00	--	760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,856	310,00	--	885	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ПЭ крана Д63 под люк-2шт (8353.09)								
37	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	0,27	2809,57	1856,11	759	501	533	4,93	1
		м3		812,93	597,97	219	161	140	2,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (опорная подушка ОПТ4)	0,07	22000,00	--	1540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦП1-10-1)	0,2	32800,00	--	6560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,2	-134,00	--	-27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,2	-250,00	--	-50	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0123-24-1	Установка люков с замоноличиванием бетоном М150	2	10782,87	35,42	21566	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
43	СПРАЙС ЛИСТ стр.19	Диск из фторопласта 540х140х10 /прокладка фторопластовая/	2	3306,09	--	6612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	0,25	5243,29	66,01	1311	17	58	1,35	--
		м3		195,75	24,93	49	6	105	0,12	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,255	94,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,255	266,00	--	68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,255	310,00	--	79	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,04	5775,43	--	231	--	28	3,66	--
		м3		567,00	--	23	--	123	--	--
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0408	94,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0408	266,00	--	11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0408	310,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			136829	16193			107
			Тенге			21038	6083			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91342				
	Материалы -		Тенге			24781				
	Всего заработная плата -		Тенге				27121			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270				
	Местные материалы -		Тенге			29061				
		Накладные расходы -	Тенге			35013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5252			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				32373			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45486				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2729				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48215				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			182152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				32373			
		РАЗДЕЛ 3. Коверы, контрольные трубки, сигнальный провод и опознавательные столбики								
		Коверы для выхода провода спутника 62шт								
52	Е0122-33-5	Установка коверабе з контрольных трубок	0,961297	121294,13	49389,75	116600	47478	101764	312,70	301
		т		62775,00	18657,00	60345	17935	130	91,12	88
53	С130810-162 прим.	СТОИМОСТЬ КОВЕРА	0,950956	126700,00	--	120486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,010341	136500,00	--	1412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм (изолятор АЦЕИД 500-10)	1,24	589,00	--	730	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм (футляр Д25х1,8)	0,031	47586,09	17877,09	1475	554	1386	173,00	5
		км		29700,00	4698,68	921	146	130	18,10	1
57	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	31	32,00	--	992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,72	1301,70	152,52	4842	567	1020	1,02	4
		м3		153,68	57,15	572	213	130	0,28	1
59	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5	0,31	6979,13	260,48	2164	81	229	3,94	1
		м3		614,25	89,46	190	28	105	0,35	--
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3162	94,00	--	30	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3162	266,00	--	84	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3162	310,00	--	98	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Коверы линейные 172шт (46шт. учтено в переходах)								
63	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	0,845838	121294,13	49389,75	102595	41776	89542	312,70	264
		т		62775,00	18657,00	53097	15781	130	91,12	77
64	С130810-162 прим.	СТОИМОСТЬ КОВЕРА	0,84042	126700,00	--	106481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,005418	136500,00	--	740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5 (подушка под ковер)	1,764	6979,13	260,48	12311	459	1303	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1084	158	105	0,35	1
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,79928	94,00	--	169	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,79928	266,00	--	479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,79928	310,00	--	558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (под опознавательный столбик)	5,18	6616,55	98,32	34274	509	3984	4,41	23
		м3		695,25	37,15	3601	192	105	0,18	1
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,2836	94,00	--	497	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,2836	266,00	--	1405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,2836	310,00	--	1638	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	74	273,96	119,85	20273	8869	12800	0,64	47
		шт		100,35	29,70	7426	2198	133	0,12	9
75	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /железобетонный столбик под опознавательный знак/	3,7	22200,00	--	82140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,7	-134,00	--	-496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,7	-250,00	--	-925	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 /установка опознавательных знаков подземного газопровода/	74	157,67	--	11668	--	11715	0,69	51
		шт		119,03	--	8808	--	133	--	--
79	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	74	359,00	--	26566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			649284	100294			704
			Тенге			136045	36650			177
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			421325				
	Материалы -		Тенге			30033				
	Всего заработная плата -		Тенге				172695			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29447				
	Местные материалы -		Тенге			125506				
		Накладные расходы -	Тенге			223742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			683772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							992
		Сметная заработная плата -	Тенге				206256			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			227959				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			227959				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13678				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			241637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			925409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							992
		Сметная заработная плата -	Тенге				206256			

РАЗДЕЛ 4. Разбор и восстановление покрытий

Разбор и восстановление асфальтового покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	390	553,89	15,35	216017	5987	5706	0,03	13
			м2	5,94	5,06	2317	1973	133	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			216017	5987			13
			Тенге			2317	1973			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216017				
	Материалы -		Тенге			1260				
	Всего заработная плата -		Тенге				4290			
	Местные материалы -		Тенге			206454				
		Накладные расходы -	Тенге			5706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				5146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			235026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				5146			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2826413	146924			1505
			Тенге			277108	53239			254
	Стоимость оборудования -		Тенге			1037376				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1037376				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			836600				
	Материалы -		Тенге			69992				
	Всего заработная плата -		Тенге				236264			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29717				
	Местные материалы -		Тенге			417129				
		Накладные расходы -	Тенге			304108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1209151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1368
		Сметная заработная плата -	Тенге				281881			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			189593				
	Материалы -		Тенге			1054				
	Всего заработная плата -		Тенге				2957			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			183427				
		Накладные расходы -	Тенге			2661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				399			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11535				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			203789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3356			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			762845				
	Материалы -		Тенге			155318				
	Всего заработная плата -		Тенге				91125			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			508369				
		Накладные расходы -	Тенге			116640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			932254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				108621			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3382569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1970
		Сметная заработная плата -	Тенге				393858			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					2826413				
	Накладные расходы		423409,52							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		132746,83							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3382569				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		2345193,4	79736,58	2424930,06					
	Итого с зимними удорожаниями		2424930,0	22066,86	2446996,93					
	Итого с затратами на выслугу лет		2424930,0	24249,30	2471246,23					
	Итого с затратами на доп. отпуска		2424930,0	9699,72	2480945,95					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		3518321,4	9628851,35						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		9628851,3	192577,03	9821429					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1178571						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					11000000				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ Кунтуов М.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ Муталиев Т.Б.