Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030740000614**
Договор (контракт)	договор №1013 от 22.08.2024г..(СМР по ремонту дорог г.Астана 2024-2025 г.г.)	

Номер документа	Дата составления
00000000320	**25.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры .г.Астаны			Услуга	1	448 509 877,00	448 509 877,00	48 054 629,68
				Итого	1	x	448 509 877,00	48 054 629,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

Проект: «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№1013	22.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2 447 760 253,70**								
акт		448 509 877,00							
в т.ч.за отчетный месяц		**448 509 877,00**							**48 054 629,68**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

м.п. _____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

м.п. _____ **Бегичева Т.А.**

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2024 года

№ п.п.	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
		ул.Калдаякова				
	12	Ремонт асфальтобетонного покрытия из к/з плотного а/б при толщ. 70 мм, площадь до 5 м2	м2	18 390,0	1,84	33 837,60
	17	Ремонт асфальтобетонного покрытия из к/з плотного а/б при толщ. 70 мм, площадь до 25 м2	м2	14 689,0	23,90	351 067,10
	65	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием /с учетом вывоза бордюра	м	14 708,0	11,50	169 142,00
	67	Установка бортовых камней 150х300 с щебеночным основанием	м	23 996,0	11,50	275 954,00
		ул.Сейфуллина				
	1	Разборка а/б покрытия толщ. 5 см	м2	1 369,0	68,078	93 198,78
	2	Фрезерование толщ. 5 см, фреза 2000/перевоз. 15 км/	м2	984,0	1227,624	1 207 982,02
		Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	241,0	1 299,400	313 155,40
	88	Устройство покрытия из ЩМА-20 с полимером толщ. 5 см	м2	6 617,0	1299,4	8 598 129,80
	9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 50 мм, площадь до 5 м2	м2	13 280,0	47,63	632 526,40
	13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б марки I при толщ. 50 мм, площадь до 25 м2	м2	10 636,0	129,80	1 380 552,80
	72	Устройство дорожного корыта вручную	м3	19 427,0	12,19	236 815,13
	26	Устройство основания из щебня С-6 (тротуар, остановки парковки) толщ. 10 см	м2	5 099,00	121,90	621 568,10
		Демонтаж люка без вывоза на мусор	шт	4 619,0	1,00	4 619,00
	141	Установка доборки КО-6	шт	27 494,0	3,00	82 482,00
	92	Установка люка ранее демонтированного (без восстановления а/б)	шт	7 886,0	1,00	7 886,00

ИТОГО по акту: **14 008 916**
ИТОГО с учетом скидки 5%: **13 308 470**
в т.ч. НДС 12%: **1 425 908**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
_____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"
_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU GROUP"
Байтасов Н.Е. аттестат №KZ30VJE00066975

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2024 года

№ п.п.	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**ул.Ондирис от ул.Ушконыр до ул.Акбидай**				
	2	Фрезерование толщ. 11 см, фреза 2000/перевоз. 15 км/	м2	2 165,0	1084,04	2 346 946,60
		Розлив битумной эмульсий расход 0,9л/м2	м2	241,0	1084,04	261 253,64
	83	Устройство выравнивающего слоя из плотного к/з а/б тип А марки I /без учета подгрунтовки/	тн	45 353,0	203,8	9 242 941,40
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	107,0	1084,04	115 992,28
	86	Устройство покрытия из плотного м/з а/б типа Б, марки I с полимером толщ. 5 см	м2	6 092,0	1084,04	6 603 971,68
	14	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б марки I при толщ. 50 мм с полимером, площадь до 25 м2	м2	12 311,0	1,56	19 205,16
	32	Устройство обочин из фрезерованного материала толщ.11 см	м2	5 563,0	57,90	322 097,70
	89	Разборка покрытия вокруг колодцев толщ. 11 см	м2	6 032,0	1,85	11 159,20
	2	Фрезерование толщ. 11 см, фреза 2000/перевоз. 15 км/	м2	2 165,0	1023,93	2 216 808,45
	1	Разборка а/б покрытия толщ. 11 см	м2	3 012,0	2,57	7 740,84
		Розлив битумной эмульсий расход 0,9л/м2	м2	241,0	1026,5	247 386,50
		Устройство выравнивающего слоя из плотного к/з а/б с полимером (без учета подгрунтовки)	тн	49 624,0	202,7	10 058 784,80
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	107,0	1026,5	109 835,50
	86	Устройство покрытия из плотного м/з а/б типа Б, марки I с полимером толщ. 5 см	м2	6 092,0	1026,5	6 253 438,00
	91	Демонтаж люка с вывозом в мусор	шт	5 378,0	1,00	5 378,00
	97	Установка чугунного плавающего люка типа магистральный, ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	шт	231 073,0	1,00	231 073,00
2		**ул.Ш.Бокеева, ул.Ш.Дуйсенбаева - ул.71-я**				
		Планировка и исправление профиля без добавления нового материала	м2	1 092,0	2 388,46	2 608 198,32
	4	Устройство покрытия из фрезерованного материала толщ.15 см	м2	1 478,0	2 388,46	3 530 143,88
3		**пр.Кабанбай батыра (Аэропорт)**				

	2	Фрезерование толщ. 5 см, фреза 2000/перевоз. 15 км/	м2	984,0	2119,04	2 085 135,36
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	107,0	2119,04	226 737,28
	88	Устройство покрытия из ЩМА-20 с полимером толщ. 5 см	м2	6 617,0	2119,04	14 021 687,68

ИТОГО по акту: **60 525 915**

ИТОГО с учетом скидки 5%: **57 499 620**

в т.ч. НДС 12%: **6 160 674**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____

Исполнитель:

ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:

ТОО "ALKHARU GROUP"

_____

Байтасов Н.Е. аттестат №KZ30VJE00066975

Жуневич.И.С

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2024 года

№ п.п.	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
		ул. А-334 (40 станция)				
	9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 100 мм, площадь до 5 м2	м2	26 560,0	37,58	998 124,80
	13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б марки I при толщ. 100 мм, площадь до 25 м2	м2	21 272,0	93,63	1 991 697,36
	136	Устройство ИДН из м/з а/б смеси	м	10 369,0	56,40	584 811,60
	1	Разборка а/б покрытия толщ. 12 см	м2	3 286,0	29,27	96 181,22
	2	Фрезерование толщ. 12 см, фреза 2000/перевоз. 15 км/	м2	2 362,0	4343,78	10 260 008,36
	34	Разборка подстилающего слоя из щебня (механизированным способом)	м3	3 627,0	12,85	46 606,95
	21	Устройство основания из щебня фракции 70 мм, толщ. 10 см	м2	1 755,0	36,72	64 443,60
		Монтаж дорожных плит размерами 3000x1500x250	шт	246 796,0	3	740 388,00
		Монтаж дорожных плит размерами 4000x1500x250	шт	329 061,0	2	658 122,00
	66	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием /без учета вывоза бордюра	м	7 896,0	369,00	2 913 624,00
	70	Установка природных бортовых камней с щебеночным основанием (без стоимости бордюра)	м	9 497,0	369,00	3 504 393,00
		Розлив битумной эмульсий расход 0,9л/м2	м2	241,0	4161,61	1 002 948,01
		Устройство выравнивающего слоя из плотного к/з а/б с полимером	тн	49 624,0	1087,1	53 946 250,40
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	107,0	4371,04	467 701,28
	88	Устройство покрытия из ЩМА-20 с полимером толщ. 5 см	м2	6 617,0	4371,04	28 923 171,68
	32	Устройство обочин из фрезерованного материала толщ.12 см	м2	6 068,0	687,12	4 169 444,16
		Демонтаж / монтаж парапетных блоков (без стоимости блоков)	шт	141 923,0	81	11 495 763,00
		Покраска парапетных блоков	м2	4 334,0	43,74	189 569,16
	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	3 987,0	513,85	2 048 719,95
	72	Устройство дорожного корыта вручную	м3	19 427,0	27,05	525 500,35
	24	Устройство подстилающего слоя из дресвы	м3	10 816,0	338,065	3 656 511,04
	21	Устройство основания из щебня фракции 70 мм, толщ. 20 см	м2	3 509,0	676,13	2 372 540,17

		Розлив битумной эмульсий расход 0,9л/м2	м2	241,0	678,82	163 595,62
		Устройство покрытия из к/з а/б с полимером при толщ. 8 см	м2	9 136,0	678,36	6 197 496,96
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	107,0	797,82	85 366,74
	88	Устройство покрытия из ЩМА-20 с полимером толщ. 5 см	м2	6 617,0	797,82	5 279 174,94
	32	Устройство обочин из фрезерованного материала толщ. 12см	м2	6 068,0	53,98	327 550,64
	91	Демонтаж люка с вывозом в мусор	шт	5 378,0	1,00	5 378,00
	97	Установка чугунного плавающего люка типа магистральный, ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	шт	231 073,0	1,00	231 073,00
	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	3 987,0	683,48	2 725 034,76
	72	Устройство дорожного корыта вручную	м3	19 427,0	35,97	698 789,19
	24	Устройство подстилающего слоя из дресвы	м3	10 816,0	449,660	4 863 522,56
	21	Устройство основания из щебня фракции 70 мм, толщ. 20 см	м2	3 509,0	899,31	3 155 678,79
		Розлив битумной эмульсий расход 0,9л/м2	м2	241,0	826,75	199 246,75
		Устройство покрытия из к/з а/б с полимером при толщ. 8 см	м2	9 136,0	826,75	7 553 188,00

ИТОГО по акту: **162 141 616**

ИТОГО с учетом скидки 5%: **154 034 535**

в т.ч. НДС 12%: **16 503 700**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:

ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:

ТОО "ALKHARU GROUP"

Аубакиров А.К. аттестат №KZ05VJE00045891

Байтасов Н.Е. аттестат №KZ30VJE00066975

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

А К Т

приемки выполненных работ за Ноябрь 2024 г.

Средний ремонт ул. С.Сейфуллина на участке от ул. К.Кумисбекова до пр. Сарыарка в городе Астана

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**185983386**
			Раздел 1. Проезжая часть				**173605307**
1	1	1220-0101-0604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм (110 мм)	$м^2$	10 489,056	1 519	15932876
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022 К=10*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2 769,110784	690	1910686
3	3	1220-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня	м	1 147,33	1 285	1474319
4	4	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	60,579024	1 353	81963
5	5	412-102-0110 *РСНБ РК 2022 К=10*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	60,579024	690	41800
6	7	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	9,7046496	212 481	2062054
7	8	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	2 256,83	10 572	23859207
8	9	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2 279,3983	25 276	57614071
9	10	212-504-0106 *РСНБ РК 2022*	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	5 698,49575	2 531	14422893
10	11	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	4,3131776	212 481	916468
11	12	1127-0602-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6/5 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	10 762,55	759	8168775

12	13	1127-0602-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2*	Покрытие верхнего слоя из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	$м^2$ покрытия	-10 762,55	19	-204488
13	14	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	1 310,87859	29 774	39030099
14	15	212-504-0106 *РСНБ РК 2022*	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	3 277,196475	2 531	8294584
		Раздел 2.	**Заезды**				**4757572**
15	16	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	732,31	665	486986
16	17	412-102-0110 *РСНБ РК 2022 К=10*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	87,8772	690	60635
17	18	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,7124742	212 481	151387
18	19	1127-0602-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6/5 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	790,04	759	599640
19	20	1127-0602-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2*	Покрытие верхнего слоя из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	$м^2$ покрытия	-790,04	19	-15011
20	21	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	96,226872	29 774	2865059
21	22	212-504-0106 *РСНБ РК 2022*	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	240,56718	2 531	608876
		Раздел 3.	**Бортовой камень**				**331732**
22	28	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	23,5	5 612	131882
23	30	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	$м^3$	1,3865	5 380	7459
24	31	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	3,3276	1 353	4502
25	32	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	3,3276	915	3045
26	33	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,175	11 998	14098
27	34	1101-0205-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,175	3 212	3774
28	35	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,115	915	1935

29	36	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	1,175	18 297	21499
30	37	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	23,5	6 108	143538
		Раздел 4.	**Коммуникационные люки**				**7288775**
31	39	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	57	3 914	223098
32	40	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,84	252	1724
33	41	412-101-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6,84	1 125	7695
34	42	1220-0202-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Установка с подбетонкой	шт.	57	6 098	347586
35	43	244-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	38	176 544	6708672

Сметная прибыль 5%	Тенге	9 299 169
Итого	**Тенге**	**195 282 555**
Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,0557	**Тенге**	**206 159 794**
Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге	24 739 175
Итого в текущих ценах	Тенге	**230 898 969**
Скидка 5%	Тенге	11 544 948
Итого за минус скидки 5%	**Тенге**	**219 354 020**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Байтасов Н.Е. аттестат №KZ30VJE00066975

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

А К Т

приемки выполненных работ за Ноябрь 2024 г.

Средний ремонт ул. С.Сейфуллина на участке от ул. К.Кумисбекова до пр. Сарыарка в городе Астана

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1376754**
			Раздел 1. Проезжая часть, остановки, правые съезды				**1170786**
1		**1220-0201-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 5 м^2**	**м^2**	**51,92**	**7 145**	**370968**
2		**212-501-0203** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**6,323856**	**26 236**	**165913**
3		**1220-0201-0504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м^2**	**м^2**	**78,77**	**4 852**	**382192**
4		**212-501-0203** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**9,594186**	**26 236**	**251713**
			Раздел 2. Коммуникационные люки				**205968**
5		**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	**м^3 грунта**	**1,546**	**11 998**	**18549**
6		**1101-0205-1302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,546**	**3 212**	**4966**
7		**412-102-0115** *РСНБ РК 2022 К=15*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**2,7828**	**915**	**2546**
8		**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**1,546**	**34 936**	**54011**

9		1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка *Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,3	49 742	14923
10		414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,75	1 353	1015
11		412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,75	915	686
12		1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,55	62 958	34627
13		225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	13 070	39210
14		225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7 087	35435

Сметная прибыль 5%	Тенге	68 838
Итого	**Тенге**	**1 445 592**
Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,0557	**Тенге**	**1 526 111**
Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге	183 133
Итого в текущих ценах	Тенге	**1 709 244**
Скидка 5%	Тенге	85 462
Итого за минус скидки 5%	**Тенге**	**1 623 782**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____
Байтасов Н.Е. аттестат №KZ30VJE00066975

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

А К Т

приемки выполненных работ за Ноябрь 2024 г.

Средний ремонт ул. С.Сейфуллина на участке от ул. К.Кумисбекова до пр. Сарыарка в городе Астана

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2052498**
		Раздел 1.	**Нанесение дорожной разметки**				**2052498**
1	**51**	**1127-0903-0305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	**км линии**	**0,1291**	**1 276 159**	**164752**
2	**52**	**1127-0903-0305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	**км линии**	**0,519**	**1 276 159**	**662327**
3	**53**	**1127-0903-0307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,6818**	**374 360**	**255239**
4	**54**	**1127-0903-0308** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,298**	**975 629**	**290737**
5	**57**	**1127-0903-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	**$м^2$ разметки**	**64,82**	**10 482**	**679443**
		Сметная прибыль 5%		Тенге			102 625
		Итого		**Тенге**			**2 155 123**
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,0557		**Тенге**			**2 275 163**
		Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)		Тенге			273 020
		Итого в текущих ценах		Тенге			**2 548 183**

Скидка 5%	Тенге	127 409
Итого за минус скидки 5%	**Тенге**	**2 420 774**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Байтасов Н.Е. аттестат №KZ30VJE00066975

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

А К Т

приемки выполненных работ за Ноябрь 2024 г.

Средний ремонт ул. С.Сейфуллина на участке от ул. К.Кумисбекова до пр. Сарыарка в городе Астана

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**227802**
	Раздел 1.	**Нанесение дорожной разметки**				**227802**
1	**1127-0903-0305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	**км линии**	**0,0467**	**1 276 159**	**59597**
2	**1127-0903-0308** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,044**	**975 629**	**42928**
3	**1127-0903-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,032**	**190 131**	**6084**
4	**1127-0903-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	**км линии**	**0,0677**	**1 035 651**	**70114**
5	**1127-0903-0304** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0338**	**795 144**	**26876**
6	**1127-0903-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,064**	**346 922**	**22203**

Сметная прибыль 5%	Тенге	11 390
Итого	**Тенге**	**239 192**
Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,0557	**Тенге**	**252 515**
Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге	30 302
Итого в текущих ценах	Тенге	**282 817**

Скидка 5%	Тенге	14 141
Итого за минус скидки 5%	**Тенге**	**268 676**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:

ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU

Байтасов Н.Е. аттестат №KZ30VJE00066975