Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-05-13 № 97/04/21 қосымша келісім

Жетісу облысы №10 2024-12-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич тұлғасындағы "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Нариков Муса Дарменович тұлғасындағы "Дан-Строй-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-05-13 № 97/04/21 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 220740005695
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282)24-38-61
Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич

Өнім беруші:
"Дан-Строй-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Жаппасбай батыра, 54
БСН/ЖСН 090140007195
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1796525F0007612503
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8 /7242/ 30 18 33
Басшысы Нариков Муса Дарменович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-12-05 10:14:31
Бектасов Темерлан Амангельдиевич
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

2024-12-05 10:15:06
Нариков Муса Дарменович
"Дан-Строй-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан-Строй-Проект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5435023-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын салу және жаңғырту жұмыстары (пәтерлік үлгідегі шағын отбасылық жатақхана салумен) нысанына техникалық қадағалау жүргізу						
40624806-ОК1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын салу және жаңғырту жұмыстары (пәтерлік үлгідегі шағын отбасылық жатақхана салумен)" нысанына техникалық қадағалау жүргізу	Бір қызмет	1	80 876 044.26	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 29 ай	ескертілген күннен бастап 29 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а., (1)	0	18 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40624806-ОК1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын салу және жаңғырту жұмыстары (пәтерлік үлгідегі шағын отбасылық жатақхана салумен)" нысанына техникалық қадағалау жүргізу	Бір қызмет	1	80 876 044.26	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 29 ай	ескертілген күннен бастап 29 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а., (1)	0	19 000 000.00
40624806-ОК1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын салу және жаңғырту жұмыстары (пәтерлік үлгідегі шағын отбасылық жатақхана салумен)" нысанына техникалық қадағалау жүргізу	Бір қызмет	1	80 876 044.26	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 29 ай	ескертілген күннен бастап 29 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а., (1)	30	12 385 756.91
40624806-ОК1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын салу және жаңғырту жұмыстары (пәтерлік үлгідегі шағын отбасылық жатақхана салумен)" нысанына техникалық қадағалау жүргізу	Бір қызмет	1	80 876 044.26	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 29 ай	ескертілген күннен бастап 29 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а., (1)	30	28 774 237.26
40624806-ОК1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын салу және жаңғырту жұмыстары (пәтерлік үлгідегі шағын отбасылық жатақхана салумен)" нысанына техникалық қадағалау жүргізу	Бір қызмет	1	80 876 044.26	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 29 ай	ескертілген күннен бастап 29 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а., (1)	0	2 716 050.09

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 97/04/21 от 2021-05-13

область Жетiсу №10 2024-12-05

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан-Строй-Проект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Нариков Муса Дарменович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 97/04/21 от 2021-05-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства области Жетiсу"
область Жетiсу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 220740005695
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282)24-38-61
Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан-Строй-Проект"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Жаппасбай батыра, 54
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140007195
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1796525F0007612503
АО "ForteBank"
Тел.: 8 /7242/ 30 18 33
Руководитель Нариков Муса Дарменович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-12-05 10:14:31
Бектасов Темерлан Амангельдиевич
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

2024-12-05 10:15:06
Нариков Муса Дарменович
"Дан-Строй-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан-Строй-Проект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5435023-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Осуществление технического надзора по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лепси, Алакольского района. Корректировка (со строительством малосемейного общежития квартирного типа)»						
40624806-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Осуществление технического надзора по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лепси, Алакольского района, Алматинской области. Корректировка (со строительством малосемейного общежития квартирного типа)»	Одна услуга	1	80 876 044.26	29 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале СМР	29 месяцев	Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск, (1)	0	18 000 000.00
40624806-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Осуществление технического надзора по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лепси, Алакольского района, Алматинской области. Корректировка (со строительством малосемейного общежития квартирного типа)»	Одна услуга	1	80 876 044.26	29 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале СМР	29 месяцев	Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск, (1)	0	19 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40624806-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Осуществление технического надзора по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лепси, Алакольского района, Алматинской области. Корректировка (со строительством малосемейного общежития квартирного типа)»	Одна услуга	1	80 876 044.26	29 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале СМР	29 месяцев	Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск, (1)	30	12 385 756.91
40624806-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Осуществление технического надзора по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лепси, Алакольского района, Алматинской области. Корректировка (со строительством малосемейного общежития квартирного типа)»	Одна услуга	1	80 876 044.26	29 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале СМР	29 месяцев	Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск, (1)	30	28 774 237.26
40624806-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Осуществление технического надзора по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лепси, Алакольского района, Алматинской области. Корректировка (со строительством малосемейного общежития квартирного типа)»	Одна услуга	1	80 876 044.26	29 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале СМР	29 месяцев	Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск, (1)	0	2 716 050.09

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21498078 №060140013977/210104/10

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21498078

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21498078

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.