# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Регистрационный номер ESF-960640000189-20220426-86111992 | 1.1. | Номер учетной системы 00000000032 |
| 2. | Дата выписки 26.04.2022 | 2.1 | Дата выписки на бумажном носителе |
| 3. | Дата совершения оборота 26.04.2022 | | |
| 4. | Исправленный ☐ | 4.1 | Дата выписки |
| 4.2 | Номер учетной системы | 4.3 | Регистрационный номер |
| 5. | Дополнительный ☐ | 5.1 | Дата выписки |
| 5.2 | Номер учетной системы | 5.3 | Регистрационный номер |

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскепенская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | КБе 17 | 13. | ИИК KZ1994806KZT22033002 |
| 14. | БИК EURIKZKA | 15. | Наименование банка АО "Евразийский Банк" |

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

## Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. | ИИК KZ93070102KSN0901000 | 23. | Назначение платежа Работы по содержанию автомобильных дорог |
| 22. | Код товара, работ, услуг 421120 | 24. | БИК KKMFKZ2A |

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскепенская, дом № 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Договор №188
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 31.12.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 - (выбор г/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000032
32.2 дата 26.04.2022

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК",км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. | | | Тг | 1 | 708 975 161,79 | 708 975 161,79 | 0 | 0 | 708 975 161,79 | 12% | 85 077 019,42 | 794 052 181,21 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету | | | | 708 975 161,79 | | | 708 975 161,79 | | 85 077 019,42 | 794 052 181,21 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
ZKn52DlyQ5Lol/1jSayxA+CxXLhdwBDBoeugL3QCF3q32uhn5sM/9Z9juq3i5cl
yZM3H0odXSvAeXjlgFmfiXw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

**Справка о стоимости выполненных работ за апрель 2022 год**
**Дополнительное соглашение № 6 от 31.01.2022 года**
**к договору № 188 от 27.12.2020 года**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422/268 025 032 422**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору по годам | Всего по договору общая сумма по годам | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма удерженного аванса | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области | Тенге | **268 025 015 422** | | | | | | | |
| | | | **2020 год** | 4 797 900,46 | 4 797 900,46 | 1 439 370,14 | | | - | - |
| | | | **2021 год** | 313 377 690,38 | 313 377 690,38 | 94 013 307,11 | | | | |
| | | | **268 025 053 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 192 825 037,33 | 192 825 037,33 | 57 847 511,20 | | | | |
| | | | **268 025 032 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 426 257 231,62 | 426 257 231,62 | 127 877 169,49 | | | | |
| | | | **268 025 011 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 244 000 000,00 | 244 000 000,00 | 73 200 000,00 | | | - | - |
| | | | **2022 год** | 1 165 946 000,00 | 794 052 181,21 | 349 783 800,00 | | 794 052 181,21 | 238 215 654,36 | 555 836 526,85 |
| | | | **2023 год** | 1 587 791 963,87 | | | | | | |
| | Всего | Тенге | | **3 934 995 823,66** | **1 975 310 041,00** | **704 161 157,94** | **-** | **794 052 181,21** | **238 215 654,36** | **555 836 526,85** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
**Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**
**Накыпбаев А.Ж.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"
**Шафраненко И.В.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"
**Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Ф2

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №1 км 24,3-50.

А К Т выполненных работ
**за апрель месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2.1-2 на Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство методом заклинки** | | | | | | | | | |
| | | | м2 основания | 182308,9137 | 736,89 | 232,57 | 134342195 | 42399981 | 85583097 | 22577664 | 169473448 |
| | | | | | 34,88 | 79,79 | 6359117 | 14546127 | | 12553589 | |
| 2 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив вяжущих материалов** | | | | | | | | | |
| | | | т | 61,647 | 122146,85 | 1817,43 | 7529987 | 112039 | 7417948 | 63561 | 8201032 |
| | | | | | -- | 954,68 | -- | 58853 | | 607484 | |
| 3 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия | 88065,63 | 1490,28 | 100,11 | 131242050 | 8815962 | 118351538 | 7419052 | 149753990 |
| | | | | | 46,27 | 31,74 | 4074550 | 2794942 | | 11092888 | |
| 4 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | **Покрытия изгорячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)** | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия | 88065,63 | 336,30 | 0,04 | 29616231 | 3593 | 29590810 | 23574 | 32010990 |
| | | | | | 0,25 | -- | 21828 | -- | | 2371184 | |
| | | Устройство обочин | | | | | | | | | |
| 5 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из срезки грунта** | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 94,58 | 1191,13 | 1042,80 | 112657 | 98628 | 137 | 39291 | 164105 |
| | | | | | 146,88 | 237,78 | 13892 | 22489 | | 12156 | |
| 6 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин изматериала разработки основания** | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 1640 | 1191,13 | 1042,80 | 1953459 | 1710198 | 2378 | 681303 | 2845543 |
| | | | | | 146,88 | 237,78 | 240883 | 389952 | | 210781 | |
| 7 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из материала разборки покрытия** | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 325,55 | 1191,13 | 1042,80 | 387774 | 339485 | 472 | 135243 | 564858 |
| | | | | | 146,88 | 237,78 | 47817 | 77408 | | 41841 | |
| 8 | 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 | **Обочины. Укрепление из фрезированного материала** | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия обочин | 5004 | 181,18 | 147,47 | 906635 | 737951 | 1015 | 429840 | 1443393 |
| | | | | | 33,51 | 46,03 | 167669 | 230331 | | 106918 | |
| | | Устройство тротуаров в населенных пунктах | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 1274,6 | 1770,69<br>790,14 | 31,73<br>12,55 | 2256925<br>1007107 | 40446<br>15996 | 1209372 | 1104951<br>268950 | 3630826 |
| 10 | 2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 68,8284 | 49556,08<br>-- | --<br>-- | 3410866<br>-- | --<br>-- | 3410866 | --<br>272869 | 3683735 |
| 11 | 1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 649,9 | 1743,31<br>790,14 | 31,73<br>12,55 | 1132978<br>513509 | 20623<br>8156 | 598846 | 563399<br>135710 | 1832086 |
| 12 | 2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 10,3984 | 49556,08<br>-- | --<br>-- | 515304<br>-- | --<br>-- | 515304 | --<br>41224 | 556528 |
| | | Устройство покрытия тротуаров | | | | | | | | | |
| 13 | 1101-0102-0208<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка) | м3 грунта | 100,25 | 143,62<br>5,02 | 138,54<br>32,47 | 14398<br>503 | 13888<br>3255 | 7 | 2706<br>1368 | 18472 |
| 14 | 4102-0102-1002<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (со строй площадки на дорогу) | т | 160,4 | 64,00<br>-- | --<br>-- | 10266<br>-- | --<br>-- | | --<br>821 | 11087 |
| 15 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Устройство подстилающих слоев оснований из фрезерованного материала толщиной 10см | м3 | 91,84 | 1228,00<br>146,88 | 1079,09<br>247,83 | 112780<br>13489 | 99104<br>22761 | 187 | 39150<br>12154 | 164084 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **313544504**<br>**12460365** | **54391899**<br>**18170271** | **246681977**<br>-- | **33079734**<br>**27729937** | **374354177** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **313544504** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **242755805** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **30630636** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **3926170** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **10266** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **33079734** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **27729939** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **374354177** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20858** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **30630636** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **374354177** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20858** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **30630636** | | | |

## РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2.1-4 на Пересечения и примыкания

Устройство дорожной одежды в пределах закругления по типу основной дороги

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25см | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 22,63 | 1228,00 | 1079,09 | 27790 | 24420 | 46 | 9647 | 40431 |
| | | | | | 146,88 | 247,83 | 3324 | 5608 | | 2995 | |
| 17 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 27,6086 | 1423,00 | -- | 39287 | -- | 39287 | -- | 42430 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3143 | |
| 18 | 1127-0403-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | | | | | | | | | |
| | | | м2 основания | 58,2 | 736,89 | 232,57 | 42887 | 13536 | 27321 | 7208 | 54102 |
| | | | | | 34,88 | 79,79 | 2030 | 4644 | | 4008 | |
| 19 | 1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,49 | 122146,85 | 1817,43 | 59852 | 891 | 58961 | 505 | 65186 |
| | | | | | -- | 954,68 | -- | 468 | | 4829 | |
| 20 | 1127-0602-0302<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия | 701,09 | 1490,28 | 100,11 | 1044817 | 70184 | 942196 | 59063 | 1192191 |
| | | | | | 46,27 | 31,74 | 32437 | 22251 | | 88310 | |
| 21 | 1127-0602-0402<br>РСНБ РК 2015 к=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия кнормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см) | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия | 701,09 | 336,30 | 0,04 | 235775 | 29 | 235572 | 188 | 254839 |
| | | | | | 0,25 | -- | 174 | -- | | 18877 | |
| 22 | 1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство присыпных обочин из срезки грунта | м3 | 226,4 | 1191,13 | 1042,80 | 269673 | 236091 | 328 | 94053 | 392824 |
| | | | | | 146,88 | 237,78 | 33254 | 53832 | | 29098 | |
| 23 | 1127-0801-0111<br>РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление из фрезированного материала | м2 покрытия обочин | 612,04 | 181,18 | 147,47 | 110891 | 90259 | 124 | 52574 | 176542 |
| | | | | | 33,51 | 46,03 | 20508 | 28172 | | 13077 | |
| 24 | 1101-0203-0112<br>РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1347,64 | 48,15 | 22,04 | 64893 | 29700 | -- | 30110 | 102604 |
| | | | | | 26,11 | 4,92 | 35193 | 6627 | | 7600 | |
| | | Устройство дорожной одежды за пределами закругления (переходного типа) | | | | | | | | | |
| 25 | 1127-0402-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 30 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 228,4 | 170,83 | 122,34 | 39016 | 27943 | 69 | 21367 | 65214 |
| | | | | | 48,18 | 38,44 | 11004 | 8780 | | 4831 | |
| 26 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 83,6 | 1423,00 | -- | 118963 | -- | 118963 | -- | 128480 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9517 | |
| | | Заезды во дворы | | | | | | | | | |
| 27 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15см | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 37,28 | 1228,00 | 1079,09 | 45780 | 40229 | 75 | 15892 | 66606 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР = 108% ( ЗП ) | | | 146,88 | 247,83 | 5476 | 9239 | | 4934 | |
| 28 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 45,4816 | 1423,00 | -- | 64720 | -- | 64720 | -- | 69898 |
| | | ( ЗП ) - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5178 | |
| 29 | 1127-0403-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | | | | | | | | | |
| | | | м2 основания | 124 | 736,89 | 232,57 | 91375 | 28839 | 58211 | 15357 | 115270 |
| | | НР = 108% ( ЗП ) - 8% | | | 34,88 | 79,79 | 4325 | 9894 | | 8539 | |
| 30 | 1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,14 | 122146,85 | 1817,43 | 17101 | 254 | 16847 | 144 | 18624 |
| | | НР = 108% ( ЗП ) - 8% | | | -- | 954,68 | -- | 134 | | 1380 | |
| 31 | 1127-0602-0302<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия | 198,23 | 1490,28 | 100,11 | 295417 | 19844 | 266401 | 16700 | 337086 |
| | | НР = 108% ( ЗП ) | | | 46,27 | 31,74 | 9172 | 6291 | | 24969 | |
| 32 | 1127-0602-0402<br>РСНБ РК 2015 к=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см) | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия | 198,23 | 336,30 | 0,04 | 66664 | 8 | 66607 | 53 | 72055 |
| | | НР = 108% ( ЗП ) - 8% | | | 0,25 | -- | 49 | -- | | 5337 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **2634901** | **582225** | **1895728** | **322861** | **3194382** |
| | | | | | | | **156945** | **155939** | -- | **236622** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2634901** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1672760** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **312885** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **222970** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **322860** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **236621** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3194382** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **233** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **312885** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **3194382** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **233** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **312885** | | | |

## РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2.1-5 на Дорожные устройства и обстановка дороги

Остановки общественного транспорта

Устройство посадочной площадки

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,14 | 122146,85 | 1817,43 | 17101 | 254 | 16847 | 144 | 18624 |
| | | НР = 108% ( ЗП ) - 8% | | | -- | 954,68 | -- | 134 | | 1380 | |
| 34 | 1127-0602-0302<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия | 195 | 1490,28 | 100,11 | 290604 | 19521 | 262061 | 16428 | 331594 |
| | | НР = 108% ( ЗП ) - 8% | | | 46,27 | 31,74 | 9022 | 6189 | | 24563 | |

Остановочные карманы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,24 | 122146,85 | 1817,43 | 29315 | 436 | 28879 | 247 | 31928 |
| | | | | | – | 954,68 | -- | 229 | | 2365 | |
| 36 | 1127-0602-0302<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2 покрытия | 336 | 1490,28 | 100,11 | 500733 | 33636 | 451551 | 28306 | 571362 |
| | | | | | 46,27 | 31,74 | 15546 | 10664 | | 42323 | |
| 37 | 1127-0602-0402<br>РСНБ РК 2015 к=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см) | м2 покрытия | 336 | 336,30 | 0,04 | 112996 | 14 | 112899 | 90 | 122133 |
| | | | | | 0,25 | -- | 83 | -- | | 9047 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **950748** | **53861** | **872237** | **45215** | **1075641** |
| | | | | | | | **24651** | **17215** | -- | **79678** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **950748** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **872236** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **41866** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **45216** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **79677** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1075641** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **27** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **41866** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1075641** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **27** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **41866** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **378624200** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **12641961** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **55027986** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **18343426** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **249449942** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **10266** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **33447810** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **28046237** | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **378 624 200,00** |
| | | **Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта)** | **Тенге** | | | | | | | | **11 813 075,04** |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **390 437 275,04** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9** | **Тенге** | | | | | | | | **5 622 296,76** |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **396 059 571,80** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **Тенге** | | | | | | | | **7 921 191,44** |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **403 980 763,24** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2020 год - 35% (МРП =2651 тенге К =1,049901)** | **Тенге** | | | | | | | | **148 448 932,56** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год - 65% (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **289 522 145,93** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС на 2020 год (12%) | Тенге | | | | | | | | 17 813 871,91 |
| | | НДС на 2021 год (12%) | Тенге | | | | | | | | 34 742 657,51 |
| | | Итого в текущих ценах 2020-2021 гг. с НДС | Тенге | | | | | | | | 490 527 607,90 |
| | | Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС | Тенге | | | | | | | | 171 684 662,77 |
| | | Итого в текущих ценах 2021 г. с НДС | Тенге | | | | | | | | 318 842 945,14 |
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% ( исключаются) | Тенге | | | | | | | | 8 871 734,41 |
| | | Итого по смете с НДС (12%) | Тенге | | | | | | | | 481 655 873,50 |
| | | Итого с учетом тендерной скидки | Тенге | | | | | | | | 433 490 286,15 |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ Сламуратов С.З.

**Представитель заказчика**

_____ Накыпбаев А.Ж.

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ Нистбаев Е.К.

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-3"

_____ Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Ф2

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок № 2 км 50-65.

А К Т выполненных работ

**за апрель месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2.2-1 на Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Подготовка земляного полотна под основание дорожной одежды** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0203-0602 РСНБ РК 2015 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 96 кВт (130 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | м3 | 819,63 | 8,86 | 8,86 | 7265 | 7265 | -- | 2020 | 10027 |
| | | НР - 72%, СП - 9% | | | -- | 3,42 | -- | 2805 | | 743 | |
| 2 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 819,63 | 68,99 | 68,99 | 56543 | 56543 | -- | 16003 | 78350 |
| | | НР - 72%, СП - 9% | | | -- | 27,12 | -- | 22226 | | 5804 | |
| 3 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов) | м3 уплотненного грунта | 819,63 | 33,38 | 33,38 | 27355 | 27355 | -- | 6071 | 36100 |
| | | НР - 72%, СП - 9% | | | -- | 10,29 | -- | 8432 | | 2674 | |
| 4 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 819,63 | 82,48 | 69,74 | 67604 | 57157 | 2377 | 15724 | 89994 |
| | | НР - 72%, СП - 9% | | | 9,85 | 16,80 | 8070 | 13769 | | 6666 | |
| | | **Сопутствующие работы** | | | | | | | | | |
| 5 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 115581 | 48,15 | 22,04 | 5565602 | 2547273 | -- | 2582423 | 8799866 |
| | | НР - 72%, СП - 9% | | | 26,11 | 4,92 | 3018328 | 568370 | | 651842 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1101-0203-0115 РСНБ РК 2015 | Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы | м2 | 52804 | 152,11 | 33,24 | 8032255 | 1755338 | -- | 5212594 | 14304437 |
| | | НР - 22% к ФЗП - 8% | | | 118,87 | 18,23 | 6276917 | 962796 | | 1059588 | |
| 7 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 12732 | 68,99 | 68,99 | 878334 | 878334 | -- | 248583 | 1217071 |
| | | НР - 22% к ФЗП - 8% | | | -- | 27,12 | -- | 345255 | | 90153 | |
| 8 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 8 проходов) | м3 уплотненного грунта | 12732 | 46,73 | 46,73 | 594903 | 594903 | -- | 132028 | 785085 |
| | | НР - 22% к ФЗП - 8% | | | -- | 14,40 | -- | 183373 | | 58154 | |
| 9 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 12732 | 82,48 | 69,74 | 1050143 | 887869 | 36922 | 244254 | 1397949 |
| | | НР - 22% к ФЗП - 8% | | | 9,85 | 16,80 | 125352 | 213890 | | 103552 | |
| 10 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 5280 | 168,31 | 160,52 | 888688 | 847550 | 376 | 202832 | 1178842 |
| | | НР - 22% к ФЗП - 8% | | | 7,72 | 45,63 | 40762 | 240950 | | 87322 | |
| 11 | 4102-0102-1002 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на откосы) | т | 6336 | 64,00 | -- | 405504 | -- | | -- | 437944 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 32440 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **17574196** | **7659587** | **39675** | **8662532** | **28335665** |
| | | | | | | | **9469428** | **2561865** | **--** | **2098938** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **17574196** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **39677** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **12031294** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **405504** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **8662531** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2098938** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **28335666** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11473** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **12031294** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **28335666** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11473** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **12031294** | | | |

## РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2.2-2 на Устройство дорожной одежды

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 16см | м3 | 35756 | 1228,00 | 1079,09 | 43908461 | 38584035 | 72585 | 15242234 | 63882750 |
| | | НР - 18% к ФЗП - 8% | | | 146,88 | 247,83 | 5251841 | 8861338 | | 4732056 | |
| 13 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 43622,32 | 1537,55 | -- | 67071498 | -- | 67071498 | -- | 72437218 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5365720 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | | | | | | | | | |
| | | | м2 основания | 115011 | 764,00 | 232,57 | 87867974 | 26748359 | 57107916 | 14243296 | 110280171 |
| | | *НР - 108% х СП - 8%* | | | 34,88 | 79,79 | 4011699 | 9176538 | | 8168902 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **198847933** | **65332394** | **124251999** | **29485530** | **246600139** |
| | | | | | | | **9263540** | **18037876** | **--** | **18266678** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **198847933** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **57180501** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **27301416** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **67071498** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **29485529** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **18266677** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **246600139** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19159** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **27301416** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **246600139** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19159** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **27301416** | | | |

## РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2.2-4 на Пересечения и примыкания

**Устройство дорожной одежды в пределах закругления потипу основной дороги**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 16см** | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 4434 | 1228,00 | 1079,09 | 5444964 | 4784697 | 9001 | 1890146 | 7921918 |
| | | *НР - 108% х СП - 8%* | | | 146,88 | 247,83 | 651266 | 1098869 | | 586809 | |
| 16 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 5409,48 | 1537,55 | -- | 8317346 | -- | 8317346 | -- | 8982734 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 665388 | |
| 17 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | | | | | | | | | |
| | | | м2 основания | 11466 | 764,00 | 232,57 | 8759981 | 2666673 | 5693362 | 1419983 | 10994361 |
| | | *НР - 108% х СП - 8%* | | | 34,88 | 79,79 | 399946 | 914853 | | 814397 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **22522291** | **7451369** | **14019709** | **3310129** | **27899013** |
| | | | | | | | **1051211** | **2013723** | **--** | **2066594** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **22522291** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5702364** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3064934** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **8317346** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3310129** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2066594** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **27899013** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2160** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3064934** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **27899013** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2160 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3064934 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **302834817** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 19784180 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 80443350 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 22613464 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 138311383 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 405504 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 41458191 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 22432210 | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **302 834 817,00** |
| | | Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта) | Тенге | | | | | | | | 9 448 446,29 |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **312 283 263,29** |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1.6% с К=0,9 | Тенге | | | | | | | | 4 496 878,99 |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **316 780 142,28** |
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% | Тенге | | | | | | | | 6 335 602,85 |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **323 115 745,13** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **356 259 019,57** |
| | | НДС на 2021 год (12%) | Тенге | | | | | | | | 42 751 082,35 |
| | | **Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **399 010 101,92** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **7 095 875,19** |
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **391 914 226,73** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **352 722 804,06** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

**Самуратов С.З.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

**Ниетбаев Е.К.**

**Представитель заказчика**

**Накыпбаев А.Ж.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ПСУ-13"

**Трачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №3 км 65-80

А К Т выполненных работ
**за апрель месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2.3-1 на Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| | | Сопутствующие работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Распределение растительного грунта на откосах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м** | м3 | 3340 | 55,27 | 55,27 | 184611 | 184611 | -- | 41626 | 244336 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 17,31 | -- | 57814 | | 18099 | |
| 2 | 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2 | **Распределение растительного грунта на откосах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов. Добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м)** | м3 | 3340 | 92,96 | 92,96 | 310482 | 310482 | -- | 70008 | 410929 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 29,11 | -- | 97233 | | 30439 | |
| 3 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | **Планировка растительного слоя механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 49145 | 48,15 | 22,04 | 2366492 | 1083100 | -- | 1098045 | 3741700 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 26,11 | 4,92 | 1283392 | 241671 | | 277163 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **2861586** | **1578193** | -- | **1209679** | **4396965** |
| | | | | | | | **1283392** | **396717** | -- | **325701** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2861586** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1680110** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1209679** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **325701** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4396966** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1573** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1680110** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **4396966** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1573 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1680110 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2.3-4 на Пересечения и примыкания

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,73 | 122900,13 | 1817,43 | 89717 | 1327 | 88390 | 753 | 97707 |
| | | НР - 1080% ( П - 8% | | | -- | 954,68 | -- | 697 | | 7238 | |
| 5 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2покрытия | 1041 | 1552,20 | 100,11 | 1615836 | 104211 | 1463461 | 87699 | 1839817 |
| | | НР - 1080% ( П - 8% | | | 46,27 | 31,74 | 48164 | 33038 | | 136283 | |
| 6 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см) | м2 покрытия | 1041 | 351,84 | 0,04 | 366264 | 42 | 365964 | 279 | 395866 |
| | | НР - 1080% ( П - 8% | | | 0,25 | -- | 258 | -- | | 29323 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **2071817** | **105580** | **1917815** | **88731** | **2333390** |
| | | | | | | | **48422** | **33735** | -- | **172844** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2071817** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1917814** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **82157** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **88730** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **172844** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2333390** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **82157** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **2333390** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **82157** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **6730355** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1331814** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1683774** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **430453** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **1917815** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1298410** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **498545** | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **6 730 355,00** |
| | | **Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта)** | **Тенге** | | | | | | | | **209 987,08** |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **6 940 342,08** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9** | **Тенге** | | | | | | | | **99 940,93** |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **7 040 283,00** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **Тенге** | | | | | | | | **140 805,66** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по сметному расчету ценах 2019 года | Тенге | | | | | | | | 7 181 088,66 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574) | Тенге | | | | | | | | 7 917 681,65 |
| | | НДС на 2021 год (12%) | Тенге | | | | | | | | 950 121,80 |
| | | Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС | Тенге | | | | | | | | 8 867 803,45 |
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются) | Тенге | | | | | | | | 157 702,34 |
| | | Итого по смете с НДС (12%) | Тенге | | | | | | | | 8 710 101,11 |
| | | Итого с учетом тендерной скидки | Тенге | | | | | | | | 7 839 091,00 |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

**Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**

**Накыпбаев А.Ж.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

**Ниетбаев Е.К.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

**Грачев М.В.**

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20220613-70083053
2. Дата выписки 13.06.2022 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐ — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000065
3. Дата совершения оборота 13.06.2022
5. Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 ☐ Доля участия
Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ1994806KZT22033002
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 ☐ Доля участия
Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

## Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по содержанию автомобильных дорог
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Грузоотправитель
ИИН/БИН 960640000189
Наименование Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Договор №188
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 27.12.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000065
32.2 дата 13.06.2022

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК",км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. | | | Тг | 1 | 148 718 112,24 | 148 718 112,24 | 0 | 0 | 148 718 112,24 | 12% | 17 846 173,47 | 166 564 285,71 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету | | | | 148 718 112,24 | | | 148 718 112,24 | | 17 846 173,47 | 166 564 285,71 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
XrBx/+ulylf5LvcjcYBVZhvT+HAmWpGEOQeNpTxSyZDuO5ZjXJ6GSUhnSJ0BkAgug4Z7KrZcUxcg2wv446uAkg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

**Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2022 год**
**Дополнительное соглашение № 8 от 7.06.2022 года**
**к договору № 188 от 27.12.2020 года**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422/268 025 032 422/268 025 055 422**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору по годам | Всего по договору общая сумма по годам | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма удержанного аванса | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области | Тенге | **268 025 015 422** | | | | | | | |
| | | | **2020 год** | 4 797 900,46 | 4 797 900,46 | 1 439 370,14 | | | - | - |
| | | | **2021 год** | 313 377 690,38 | 313 377 690,38 | 94 013 307,11 | | | | |
| | | | **268 025 053 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 192 825 037,33 | 192 825 037,33 | 57 847 511,20 | | | | |
| | | | **268 025 032 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 426 257 231,62 | 426 257 231,62 | 127 877 169,49 | | | | |
| | | | **268 025 011 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 244 000 000,00 | 244 000 000,00 | 73 200 000,00 | | | - | - |
| | | | **2022 год** | 905 620 326,85 | 905 620 326,85 | 349 783 800,00 | 794 052 181,21 | 111 568 145,64 | 111 568 145,64 | |
| | | | **268 025 055 422** | | | | | | | |
| | | | **2022 год** | 1 668 629 673,15 | 54 996 140,07 | 422 491 200,01 | | 54 996 140,07 | 16 498 842,02 | 38 497 298,05 |
| | | | **2023 год** | 179 487 963,87 | | | | | | |
| | Всего | Тенге | | **3 934 995 823,66** | **2 141 874 326,71** | **1 126 652 357,95** | **794 052 181,21** | **166 564 285,71** | **128 066 987,66** | **38 497 298,05** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
**Самуратов С.З.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"
**Шафраненко И.В.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстройпроект"
**Уразгалиев К.Н.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"
**Грачев М.В.**

**Представитель заказчика:**
**Накыпбаев А.Ж.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок № 2 км 50-65.

А К Т выполненных работ

**за июнь месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив вяжущих материалов** | т | 27,739 | 122568,78 | 1817,43 | 3399935 | 50414 | 3349521 | 28600 | 3702819 |
| | | | | | -- | 954,68 | -- | 26482 | | 274283 | |
| 2 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | м2 покрытия | 36500 | 1529,93 | 100,11 | 55842359 | 3653896 | 50499710 | 3074927 | 63630669 |
| | | | | | 46,27 | 31,74 | 1688753 | 1158402 | | 4713383 | |
| 3 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | **Покрытия изгорячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)** | м2 покрытия | 36500 | 346,25 | 0,04 | 12638097 | 1489 | 12627561 | 9771 | 13659697 |
| | | | | | 0,25 | -- | 9047 | -- | | 1011829 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 71880391 | 3705799 | 66476792 | 3113298 | 80993185 |
| | | | | | | | 1697800 | 1184884 | -- | 5999495 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 71880391 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 66476793 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2882684 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3113298 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5999495 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 80993185 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1863 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2882684 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 80993185 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1863 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2882684 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Обочины** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство обочин** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство присыпных обочин изсрезки грунта | м3 | 5047 | 1191,13 | 1042,80 | 6011652 | 5263030 | 7319 | 2096667 | 8756984 |
| | | | | | 146,88 | 237,78 | 741303 | 1200055 | | 648666 | |
| 5 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство присыпных обочин из материала разработки основания | м3 | 276,15 | 1191,13 | 1042,80 | 328932 | 287970 | 401 | 114721 | 479144 |
| | | | | | 146,88 | 237,78 | 40561 | 65662 | | 35492 | |
| 6 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство присыпных обочин из материала разборки покрытия | м3 | 1030,05 | 1191,13 | 1042,80 | 1226927 | 1074140 | 1493 | 427912 | 1787226 |
| | | | | | 146,88 | 237,78 | 151294 | 244921 | | 132387 | |
| 7 | 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление из фрезированного материала | м2 покрытия обочин | 15604,43 | 181,18 | 147,47 | 2827243 | 2301219 | 3168 | 1340409 | 4501065 |
| | | | | | 33,51 | 46,03 | 522856 | 718264 | | 333412 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 10394754 | 8926360 | 12381 | 3979709 | 15524419 |
| | | | | | | | 1456014 | 2228901 | -- | 1149957 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10394754 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12380 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3684916 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3979709 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1149957 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15524420 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2717 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3684916 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 15524420 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2717 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3684916 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Дорожные знаки** | | | | | | | | | |
| 8 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 8 | 4962,33 | 816,46 | 39699 | 6532 | 3650 | 34245 | 79859 |
| | | | | | 3689,60 | 273,95 | 29517 | 2192 | | 5915 | |
| 9 | 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 8 | 4742,00 | -- | 37936 | -- | 37936 | -- | 40971 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3035 | |
| 10 | 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 8 | 6368,00 | -- | 50944 | -- | 50944 | -- | 55020 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4076 | |
| 11 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 60 | 4962,33 | 816,46 | 297740 | 48987 | 27377 | 256838 | 598944 |
| | | | | | 3689,60 | 273,95 | 221376 | 16437 | | 44366 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 60 | 6368,00 | -- | 382080 | -- | 382080 | -- | 412646 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30566 | |
| 13 | 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 60 | 4742,00 | -- | 284520 | -- | 284520 | -- | 307282 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22762 | |
| 14 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 8 | 4962,33 | 816,46 | 39699 | 6532 | 3650 | 34245 | 79859 |
| | | | | | 3689,60 | 273,95 | 29517 | 2192 | | 5915 | |
| 15 | 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 8 | 7554,00 | -- | 60432 | -- | 60432 | -- | 65267 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4835 | |
| 16 | 2401-0202-0713 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 8 | 5951,00 | -- | 47608 | -- | 47608 | -- | 51417 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3809 | |
| | | Фундаменты | | | | | | | | | |
| 17 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 24,7 | 3878,22 | 1028,71 | 95792 | 25409 | 50019 | 28606 | 134350 |
| | | | | | 824,46 | 420,85 | 20364 | 10395 | | 9952 | |
| 18 | 1107-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Укладка фундаментов под стойки | шт | 145 | 3521,41 | 2044,00 | 510605 | 296380 | -- | 387120 | 969543 |
| | | | | | 1477,41 | 785,13 | 214224 | 113844 | | 71818 | |
| 19 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки фундаментов Ф-1 | м3 | 50,8 | 46813,00 | -- | 2378100 | -- | 2378100 | -- | 2568348 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 190248 | |
| 20 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стоек бетоном В15 | м3 | 11,31 | 17149,30 | 1111,55 | 193959 | 12572 | 166653 | 15977 | 226731 |
| | | | | | 1302,75 | 249,65 | 14734 | 2824 | | 16795 | |
| | | Устройство присыпных берм для установки знаков | | | | | | | | | |
| 21 | 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Рыхление откоса насыпи бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления 0,25 м | м3 | 83,18 | 10,29 | 10,29 | 856 | 856 | -- | 238 | 1181 |
| | | | | | -- | 3,97 | -- | 331 | | 88 | |
| 22 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 725 | 206,99 | 197,41 | 150070 | 143119 | 67 | 34251 | 199066 |
| | | | | | 9,50 | 56,12 | 6884 | 40686 | | 14746 | |
| 23 | 4102-0102-1007 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км | т | 1268,75 | 174,00 | -- | 220763 | -- | | -- | 238424 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17661 | |
| 24 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Расспределение грунта вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 725 | 148,74 | -- | 107834 | -- | -- | 77641 | 200313 |
| | | | | | 148,74 | -- | 107834 | -- | | 14838 | |
| 25 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 725 | 163,62 | 76,47 | 118626 | 55438 | -- | 64364 | 197629 |
| | | | | | 87,16 | 36,15 | 63188 | 26206 | | 14639 | |
| 26 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 725 | 82,48 | 69,74 | 59798 | 50558 | 2102 | 13909 | 79604 |
| | | | | | 9,85 | 16,80 | 7138 | 12180 | | 5897 | |
| 27 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 493 | 148,74 | -- | 73327 | -- | -- | 52796 | 136213 |
| | | | | | 148,74 | -- | 73327 | -- | | 10090 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 5150387 | 646383 | 3495138 | 1000230 | 6642667 |
| | | | | | | | 788104 | 227284 | -- | 492051 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5150387 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 253517 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1015388 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 863520 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2378100 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 220763 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1000229 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 492049 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6642665 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 846 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1015388 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6642665 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 846 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1015388 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 103160271 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3941918 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 13278541 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3641069 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 69984311 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 220763 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8093237 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 7641503 | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **103 160 271,00** |
| | | Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта) | Тенге | | | | | | | | 3 218 600,46 |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **106 378 871,46** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9 | Тенге | | | | | | | | 1 531 855,75 |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **107 910 727,20** |
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% | Тенге | | | | | | | | 2 158 214,54 |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **110 068 941,75** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **121 359 153,38** |
| | | НДС на 2021 год (12%) | Тенге | | | | | | | | 14 563 098,41 |
| | | **Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **135 922 251,78** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **2 417 200,29** |
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **133 505 051,50** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **120 154 544,88** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____**Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**

_____**Накыпбаев А.Ж.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой проект"

_____**Уразгалиев К.Н.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____**Ниетбаев Е.К.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

_____**Ерачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №1 км 24,3-50.

А К Т выполненных работ

**за июнь месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды в пределах закругления по типу основной дороги** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25см** | м3 | 2161,246 | 1228,00 | 1079,09 | 2654016 | 2332185 | 4387 | 921306 | 3861347 |
| | | | | | 146,88 | 247,83 | 317444 | 535617 | | 286026 | |
| 2 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 2636,72012 | 1423,00 | -- | 3752053 | -- | 3752053 | -- | 4052217 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 300164 | |
| 3 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | м2 основания | 11291 | 736,89 | 232,57 | 8320261 | 2625972 | 5300448 | 1398310 | 10496057 |
| | | | | | 34,88 | 79,79 | 393841 | 900890 | | 777486 | |
| 4 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив вяжущих материалов** | т | 2,11 | 122146,85 | 1817,43 | 257730 | 3835 | 253895 | 2176 | 280698 |
| | | | | | -- | 954,68 | -- | 2014 | | 20792 | |
| 5 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | м2 покрытия | 3016 | 1490,28 | 100,11 | 4494671 | 301922 | 4053207 | 254082 | 5128653 |
| | | | | | 46,27 | 31,74 | 139542 | 95719 | | 379900 | |
| 6 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия кнормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)** | м2 покрытия | 3016 | 336,30 | 0,04 | 1014273 | 123 | 1013402 | 807 | 1096286 |
| | | | | | 0,25 | -- | 748 | -- | | 81206 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство присыпных обочин из срезки грунта | м3 | 871,17 | 1191,13 | 1042,80 | 1037680 | 908459 | 1264 | 361909 | 1511556 |
| | | | | | 146,88 | 237,78 | 127957 | 207143 | | 111967 | |
| 8 | 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление из фрезированного материала | м2 покрытия обочин | 2354,5 | 181,18 | 147,47 | 426593 | 347223 | 478 | 202250 | 679151 |
| | | | | | 33,51 | 46,03 | 78892 | 108376 | | 50307 | |
| 9 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 3430 | 48,15 | 22,04 | 165166 | 75593 | -- | 76636 | 261146 |
| | | | | | 26,11 | 4,92 | 89572 | 16867 | | 19344 | |
| | | Устройство дорожной одежды за пределами закругления | | | | | | | | | |
| 10 | 1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 30 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 1306,666667 | 170,83 | 122,34 | 223212 | 159859 | 398 | 122240 | 373088 |
| | | | | | 48,18 | 38,44 | 62955 | 50230 | | 27636 | |
| 11 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 478,24 | 1423,00 | -- | 680536 | -- | 680536 | -- | 734978 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54443 | |
| | | Заезды во дворы | | | | | | | | | |
| 12 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,07 | 122146,85 | 1817,43 | 8550 | 127 | 8423 | 72 | 9312 |
| | | | | | -- | 954,68 | -- | 67 | | 690 | |
| 13 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2 покрытия | 97,77 | 1490,28 | 100,11 | 145704 | 9787 | 131393 | 8237 | 166256 |
| | | | | | 46,27 | 31,74 | 4524 | 3103 | | 12315 | |
| 14 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см) | м2 покрытия | 97,77 | 336,30 | 0,04 | 32880 | 4 | 32852 | 26 | 35538 |
| | | | | | 0,25 | -- | 24 | -- | | 2632 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 23213323 | 6765090 | 15232736 | 3348051 | 28686283 |
| | | | | | | | 1215499 | 1920028 | -- | 2124908 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23213323 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10800145 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3135527 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 4432588 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3348051 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2124910 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28686284 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2229 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3135527 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28686284 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2229 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3135527 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Дорожные знаки

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство песчаного основания под фундаменты** | м3 | 9,9 | 3878,22 | 1028,71 | 38394 | 10184 | 20048 | 11466 | 53849 |
| | | | | | 824,46 | 420,85 | 8162 | 4166 | | 3989 | |
| 16 | 1107-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Укладка фундаментов под стойки** | шт | 58 | 3521,41 | 2044,00 | 204242 | 118552 | -- | 154848 | 387817 |
| | | | | | 1477,41 | 785,13 | 85690 | 45537 | | 28727 | |
| 17 | 2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки фундаментов Ф-1** | м3 | 20,3 | 46813,00 | -- | 950304 | -- | 950304 | -- | 1026328 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 76024 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 1192940 | 128736 | 970352 | 166314 | 1467994 |
| | | | | | | | 93852 | 49704 | -- | 108740 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1192940 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 20048 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 143556 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 950304 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 166314 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 108740 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1467994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 143556 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1467994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 143556 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 30154277 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1309351 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6893826 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1969731 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 16203088 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3514365 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2233648 | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **30 154 277,00** |
| | | **Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта)** | **Тенге** | | | | | | | | **940 813,44** |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **31 095 090,44** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,6% с К=0,9** | **Тенге** | | | | | | | | **447 769,30** |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **31 542 859,74** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **Тенге** | | | | | | | | **630 857,19** |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **32 173 716,94** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2020 год - 35% (МРП =2651 тенге К =1,049901)** | **Тенге** | | | | | | | | **11 822 726,16** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год - 65% (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **23 058 037,46** |
| | | **НДС на 2020 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **1 418 727,14** |
| | | **НДС на 2021 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **2 766 964,49** |
| | | **Итого в текущих ценах 2020-2021 гг. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **39 066 455,25** |
| | | **Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **13 673 259,34** |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **25 393 195,91** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% ( исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **706 560,06** |
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **38 359 895,19** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **34 523 907,52** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

**Самуратов С.З.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

**Ниетбаев Е.К.**

**Представитель заказчика**

**Пакышбаев А.Ж.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

**Грачев М.В.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой проект"

**Уразгалиев К.Н.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

**Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №3 км 65-80

А К Т выполненных работ

**за июнь месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Распределение растительного грунта на откосах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м** | м3 | 834,1 | 55,27 | 55,27 | 46103 | 46103 | -- | 10395 | 61018 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,31 | -- | 14438 | | 4520 | |
| 2 | 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2 | **Распределение растительного грунта на откосах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов. Добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м)** | м3 | 834,1 | 92,96 | 92,96 | 77537 | 77537 | -- | 17483 | 102622 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 29,11 | -- | 24282 | | 7602 | |
| 3 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | **Планировка растительного слоя механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 12285,6 | 48,15 | 22,04 | 591592 | 270761 | -- | 274497 | 935376 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 26,11 | 4,92 | 320831 | 60414 | | 69287 | |
| | | **Дорожные знаки** | | | | | | | | | |
| 4 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | шт. | 5 | 4962,33 | 816,46 | 24812 | 4082 | 2282 | 21403 | 49912 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3689,60 | 273,95 | 18448 | 1370 | | 3697 | |
| 5 | 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** | шт. | 5 | 4742,00 | -- | 23710 | -- | 23710 | -- | 25607 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1897 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 5 | 6368,00 | -- | 31840 | -- | 31840 | -- | 34387 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2547 | |
| 7 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 27 | 4962,33 | 816,46 | 133983 | 22044 | 12320 | 115577 | 269525 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3689,60 | 273,95 | 99619 | 7397 | | 19965 | |
| 8 | 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 27 | 6368,00 | -- | 171936 | -- | 171936 | -- | 185691 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13755 | |
| 9 | 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 27 | 4742,00 | -- | 128034 | -- | 128034 | -- | 138277 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10243 | |
| 10 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 45 | 4962,33 | 816,46 | 223305 | 36740 | 20533 | 192628 | 449208 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3689,60 | 273,95 | 166032 | 12328 | | 33275 | |
| 11 | 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 45 | 6368,00 | -- | 286560 | -- | 286560 | -- | 309485 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22925 | |
| 12 | 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 45 | 4742,00 | -- | 213390 | -- | 213390 | -- | 230461 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17071 | |
| 13 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 12 | 4962,33 | 816,46 | 59548 | 9797 | 5476 | 51368 | 119789 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3689,60 | 273,95 | 44275 | 3287 | | 8873 | |
| 14 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт. | 12 | 899,32 | -- | 10792 | -- | 1245 | 10311 | 22791 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 795,57 | -- | 9547 | -- | | 1688 | |
| 15 | 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 12 | 7554,00 | -- | 90648 | -- | 90648 | -- | 97900 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7252 | |
| 16 | 2401-0202-0713 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 12 | 5951,00 | -- | 71412 | -- | 71412 | -- | 77125 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5713 | |
| | | **Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 17 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 37,4 | 4356,21 | 1028,71 | 162922 | 38474 | 93613 | 43314 | 222736 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 824,46 | 420,85 | 30835 | 15740 | | 16499 | |
| 18 | 1107-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Укладка фундаментов под стойки | шт | 220 | 3521,41 | 2044,00 | 774711 | 449681 | -- | 587355 | 1471031 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1477,41 | 785,13 | 325030 | 172728 | | 108965 | |
| 19 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки фундаментов Ф-1 | м3 | 77 | 46813,00 | -- | 3604601 | -- | 3604601 | -- | 3892969 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 288368 | |
| 20 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стоек бетоном В15 | м3 | 17,17 | 17149,30 | 1111,55 | 294453 | 19085 | 253000 | 24256 | 344206 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1302,75 | 249,65 | 22368 | 4286 | | 25497 | |
| | | **Устройство присыпных берм для установки знаков** | | | | | | | | | |
| 21 | 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Рыхление откоса насыпи бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления 0,25 м | м3 | 494,7 | 10,29 | 10,29 | 5090 | 5090 | -- | 1415 | 7026 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 3,97 | -- | 1966 | | 520 | |
| 22 | 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 770 | 143,63 | 138,54 | 110598 | 106672 | 62 | 20784 | 141893 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,02 | 32,47 | 3864 | 25003 | | 10511 | |
| 23 | 4102-0102-1007 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км | т | 1347,5 | 174,00 | -- | 234465 | -- | | -- | 253222 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18757 | |
| 24 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Распределение грунта вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 770 | 148,74 | -- | 114527 | -- | -- | 82460 | 212746 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,74 | -- | 114527 | -- | | 15759 | |
| 25 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 770 | 163,62 | 76,47 | 125989 | 58879 | -- | 68359 | 209896 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 87,16 | 36,15 | 67110 | 27833 | | 15548 | |
| 26 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой | м3 уплотненного грунта | 770 | 82,48 | 69,74 | 63510 | 53696 | 2233 | 14772 | 84544 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,85 | 16,80 | 7581 | 12936 | | 6263 | |
| 27 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 924 | 148,74 | -- | 137433 | -- | -- | 98952 | 255296 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,74 | -- | 137433 | -- | | 18911 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **7813501** | **1198642** | **5012895** | **1635329** | **10204739** |
| | | | | | | | **1367501** | **384007** | **--** | **755908** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **7813501** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **390762** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1751508** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1017530** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **3604601** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **234465** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1635329** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **755906** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **10204737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1499** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1751508** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **10204737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1499** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1751508** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **10 204 739,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1367501** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1198642** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **384007** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **5012895** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **234465** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1635329** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **755908** | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **10 204 739,00** |
| | | **Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта)** | **Тенге** | | | | | | | | **318 387,86** |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **10 523 126,86** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9** | **Тенге** | | | | | | | | **151 533,03** |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **10 674 659,88** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **Тенге** | | | | | | | | **213 493,20** |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **10 888 153,08** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **12 004 994,50** |
| | | **НДС на 2021 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **1 440 599,34** |
| | | **Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **13 445 593,83** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **239 112,38** |
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **13 206 481,45** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **11 885 833,31** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой проект"

_____ **Уразгалиев К.Н.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ниетбаев Е.К.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Регистрационный номер ESF-960640000189-20220628-91390031 | 1.1. | Номер учетной системы 00000000078 |
| 2. | Дата выписки 28.06.2022 | 2.1 | Дата выписки на бумажном носителе |
| 3. | Дата совершения оборота 28.06.2022 | | |
| 4. | Исправленный ☐ | 4.1 | Дата выписки |
| 4.2 | Номер учетной системы | 4.3 | Регистрационный номер |
| 5. | Дополнительный ☐ | 5.1 | Дата выписки |
| 5.2 | Номер учетной системы | 5.3 | Регистрационный номер |

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 Доля участия

Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 09001 9.2. номер 0007679

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

11. Дополнительные сведения

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | КБе 17 | 13. | ИИК KZ1994806KZT22033002 |
| 14. | БИК EURIKZKA | 15. | Наименование банка АО "Евразийский Банк" |

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 Доля участия

Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

18. Адрес места нахождения

г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП,или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

## Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. | ИИК KZ93070102KSN0901000 | 23. | Назначение платежа Работы по содержанию автомобильных дорог |
| 22. | Код товара, работ, услуг 421120 | 24. | БИК KKMFKZ2A |

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Грузоотправитель

ИИН/БИН 960640000189

25.2 Наименование Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 050140000775

26.2 Наименование Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 188

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 27.12.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000074

32.2 дата 28.06.2022

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК"км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области | | | Тг | 1 | 183 940 271,62 | 183 940 271,62 | 0 | 0 | 183 940 271,62 | 12% | 22 072 832,59 | 206 013 104,21 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету | | | | 183 940 271,62 | | | 183 940 271,62 | | 22 072 832,59 | 206 013 104,21 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

CVBv/RLVP4nzWjzjJiGpOBIi9A5jW9CEQTMhHOMPApu8icng+r7JPsTsSDingmA2MJxrwxfwlwrUloqPAOvHuw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

**Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2022 год**
**Дополнительное соглашение № 8 от 7.06.2022 года**
**к договору № 188 от 27.12.2020 года**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422/268 025 032 422/268 025 055 422**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору по годам | Всего по договору общая сумма по годам | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма удержанного аванса | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области | Тенге | **268 025 015 422** | | | | | | | |
| | | | **2020 год** | 4 797 900,46 | 4 797 900,46 | 1 439 370,14 | | | - | - |
| | | | **2021 год** | 313 377 690,38 | 313 377 690,38 | 94 013 307,11 | | | | |
| | | | **268 025 053 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 192 825 037,33 | 192 825 037,33 | 57 847 511,20 | | | | |
| | | | **268 025 032 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 426 257 231,62 | 426 257 231,62 | 127 877 169,49 | | | | |
| | | | **268 025 011 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 244 000 000,00 | 244 000 000,00 | 73 200 000,00 | | | | |
| | | | **2022 год** | 905 620 326,85 | 905 620 326,85 | 349 783 800,00 | 905 620 326,85 | | | |
| | | | **268 025 055 422** | | | | | | | |
| | | | **2022 год** | 1 668 629 673,15 | 261 009 244,28 | 422 491 200,01 | 54 996 140,07 | 206 013 104,21 | 61 803 931,26 | 144 209 172,95 |
| | | | **2023 год** | 179 487 963,87 | | | | | | |
| | Всего | Тенге | | **3 934 995 823,66** | **2 347 887 430,92** | **1 126 652 357,95** | **960 616 466,92** | **206 013 104,21** | **61 803 931,26** | **144 209 172,95** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
**Самратов С.З.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"
**Шафраненко П.В.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстройпроект"
**Уразгалиев К.Н.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"
**Грачев М.В.**

**Представитель заказчика**
**Накыпбаев Ч.Д.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

**Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №1 км 24,3-50.

А К Т выполненных работ

**за июнь месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив вяжущих материалов** | т | 34,855 | 122146,85 | 1817,43 | 4257428 | 63347 | 4194081 | 35937 | 4636835 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 954,68 | -- | 33275 | | 343469 | |
| 2 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | м2 покрытия | 49795,11 | 1490,28 | 100,11 | 74208432 | 4984826 | 66919726 | 4194968 | 84675672 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,27 | 31,74 | 2303880 | 1580349 | | 6272272 | |
| 3 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | **Покрытия изгорячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)** | м2 покрытия | 49795,11 | 336,30 | 0,04 | 16745960 | 2032 | 16731586 | 13330 | 18100032 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,25 | -- | 12342 | -- | | 1340743 | |
| | | **Устройство обочин** | | | | | | | | | |
| 4 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из срезки грунта** | м3 | 740,77 | 1191,13 | 1042,80 | 882356 | 772478 | 1074 | 307737 | 1285300 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 108804 | 176137 | | 95207 | |
| 5 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин изматериала разработки основания** | м3 | 8362,614 | 1191,13 | 1042,80 | 9960991 | 8720565 | 12125 | 3474067 | 14509863 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 1228301 | 1988428 | | 1074805 | |
| 6 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из материала разборки покрытия** | м3 | 1673,5 | 1191,13 | 1042,80 | 1993362 | 1745132 | 2426 | 695219 | 2903668 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 245804 | 397918 | | 215087 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 108048530 | 16288378 | 87861018 | 8721258 | 126111370 |
| | | | | | | | 3899131 | 4176108 | -- | 9341583 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 108048530 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 87861020 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8075239 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8721258 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9341583 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 126111371 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5555 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8075239 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 126111371 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5555 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8075239 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия тротуаров** | | | | | | | | | |
| 7 | **1101-0102-0208 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (погрузка)** | **м3 грунта** | **44,2** | **143,62** | **138,54** | **6348** | **6123** | **3** | **1193** | **8144** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **5,02** | **32,47** | **222** | **1435** | | **603** | |
| 8 | **4102-0102-1002 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (со строй площадки на дорогу)** | **т** | **70,72** | **64,00** | **--** | **4526** | **--** | | **--** | **4888** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **362** | |
| 9 | **1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Устройство подстилающих слоев оснований из фрезерованного материала толщиной 10см** | **м3** | **39,48** | **1228,00** | **1079,09** | **48482** | **42603** | **80** | **16830** | **70536** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **146,88** | **247,83** | **5799** | **9784** | | **5225** | |
| 10 | **1127-0602-0305 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **1313,2** | **1518,49** | **100,11** | **1994078** | **131460** | **1801860** | **110630** | **2273085** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **46,27** | **31,74** | **60758** | **41677** | | **168377** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **2053434** | **180186** | **1801943** | **128653** | **2356653** |
| | | | | | | | **66779** | **52897** | **--** | **174567** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2053434** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1801943** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **119675** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **4526** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **128653** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **174567** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2356653** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **78** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **119675** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **2356653** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **78** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **119675** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды в пределах закругления по типу основной дороги** | | | | | | | | | |
| 11 | **1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25см** | **м3** | **3390** | **1228,00** | **1079,09** | **4162929** | **3658124** | **6882** | **1445105** | **6056676** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **146,88** | **247,83** | **497923** | **840137** | | **448643** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 4116,8913 | 1423,00 | -- | 5858336 | -- | 5858336 | -- | 6327003 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 468667 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 10021265 | 3658124 | 5865218 | 1445105 | 12383679 |
| | | | | | | | 497923 | 840137 | -- | 917310 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10021265 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6882 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1338060 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 5858336 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1445105 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 917310 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12383680 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 973 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1338060 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 12383680 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 973 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1338060 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Искусственные сооружения** | | | | | | | | | |
| 13 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта** | м3 | 179 | 2056,82 | -- | 368171 | -- | -- | 265083 | 683915 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 2056,82 | -- | 368171 | -- | | 50660 | |
| 14 | 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м** | м3 | 570 | 59,80 | 59,80 | 34086 | 34086 | -- | 9187 | 46734 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 22,39 | -- | 12760 | | 3462 | |
| 15 | 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015 к=4 | **(+ до 50 м)** | м3 | 570 | 181,16 | 181,16 | 103259 | 103259 | -- | 27831 | 141578 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 67,82 | -- | 38655 | | 10487 | |
| 16 | 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 | 570 | 353,60 | 340,09 | 201553 | 193852 | 65 | 44327 | 265550 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 13,40 | 94,61 | 7636 | 53929 | | 19670 | |
| 17 | 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 997,5 | 42,00 | -- | 41895 | -- | | -- | 45247 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3352 | |
| 18 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Ремонт колодцев, лотков, укрпеление русла, оголовков В 20** | м3 | 211,83 | 25855,80 | 3497,72 | 5477034 | 740921 | 4027955 | 746982 | 6721937 |
| | | *НР - 84%, СП - 8%* | | | 3343,05 | 854,96 | 708158 | 181105 | | 497921 | |
| 19 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | м3 | 630 | 359,39 | 326,96 | 226419 | 205983 | 58 | 72461 | 322790 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 32,35 | 127,40 | 20378 | 80262 | | 23910 | |
| 20 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | т | 1102,5 | 240,00 | -- | 264600 | -- | | -- | 285768 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21168 | |
| 21 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта** | м3 | 1025 | 2056,82 | -- | 2108245 | -- | -- | 1517936 | 3916275 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 2056,82 | -- | 2108245 | -- | | 290094 | |
| 22 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Заделка швов паклей и цементным раствором М100** | м3 | 115 | 18122,21 | 1111,55 | 2084055 | 127828 | 1806411 | 162459 | 2426234 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 1302,75 | 249,65 | 149816 | 28710 | | 179721 | |
| 23 | 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015 | **Пакля пропитанная** | кг | 9812 | 575,00 | -- | 5641900 | -- | 5641900 | -- | 6093252 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 451352 | |
| 24 | 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты** | м3 | 168 | 3819,42 | 203,54 | 641663 | 34195 | 262971 | 303097 | 1020341 |
| | | *НР - 84%, СП - 8%* | | | 2050,58 | 97,22 | 344497 | 16332 | | 75581 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 17192879 | 1440125 | 11739360 | 3149363 | 21969621 |
| | | | | | | | 3706902 | 411753 | -- | 1627378 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17192879 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6097457 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4118655 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5641900 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 306495 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3149363 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1627379 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21969621 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3505 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4118655 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 21969621 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3505 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4118655 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки** | | | | | | | | | |
| 25 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Устройство песчаного основания под фундаменты** | м3 | 15 | 3878,22 | 1028,71 | 58173 | 15431 | 30375 | 17372 | 81589 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 824,46 | 420,85 | 12367 | 6313 | | 6044 | |
| 26 | 1107-0101-0105 РСНБ РК 2015 | **Укладка фундаментов под стойки** | шт | 87 | 3521,41 | 2044,00 | 306363 | 177828 | -- | 232272 | 581726 |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 1477,41 | 785,13 | 128535 | 68306 | | 43091 | |
| 27 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Блоки фундаментов Ф-1, Ф-2** | м3 | 30,7 | 46813,00 | -- | 1437159 | -- | 1437159 | -- | 1552132 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114973 | |
| 28 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Омоноличивание стоек бетоном В15** | м3 | 5,78 | 19441,66 | 1111,55 | 112373 | 6425 | 98418 | 8165 | 130181 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 1302,75 | 249,65 | 7530 | 1443 | | 9643 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Установка дорожных знаков на металлических стойках** | шт | 188 | 4277,69 | 131,82 | 804205 | 24781 | 85779 | 760827 | 1690234 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 3689,60 | 57,58 | 693645 | 10824 | | 125203 | |
| 30 | 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** | шт. | 77 | 7678,00 | -- | 591206 | -- | 591206 | -- | 638502 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47296 | |
| 31 | 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** | шт. | 83 | 7678,00 | -- | 637274 | -- | 637274 | -- | 688256 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50982 | |
| 32 | 2401-0201-0215 РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** | шт. | 16 | 8117,00 | -- | 129872 | -- | 129872 | -- | 140262 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10390 | |
| 33 | 2401-0201-0211 РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** | шт. | 10 | 8720,00 | -- | 87200 | -- | 87200 | -- | 94176 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6976 | |
| 34 | 2401-0201-0222 РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** | шт. | 2 | 21131,00 | -- | 42262 | -- | 42262 | -- | 45643 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3381 | |
| 35 | 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014** | шт. | 77 | 4095,00 | -- | 315315 | -- | 315315 | -- | 340540 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25225 | |
| 36 | 2401-0202-0707 РСНБ РК 2015 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014** | шт. | 20 | 3162,00 | -- | 63240 | -- | 63240 | -- | 68299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5059 | |
| 37 | 2401-0202-0713 РСНБ РК 2015 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014** | шт. | 16 | 5951,00 | -- | 95216 | -- | 95216 | -- | 102833 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7617 | |
| 38 | 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** | шт. | 75 | 4742,00 | -- | 355650 | -- | 355650 | -- | 384102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28452 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Рыхление откоса насыпи бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления 0,25 м | м3 | 569,5 | 10,29 | 10,29 | 5860 | 5860 | -- | 1629 | 8088 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 3,97 | -- | 2263 | | 599 | |
| 40 | 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 1161 | 161,15 | 152,80 | 187098 | 177395 | 106 | 39795 | 245044 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,27 | 39,34 | 9597 | 45674 | | 18151 | |
| 41 | 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 2031,75 | 86,00 | -- | 174731 | -- | | -- | 188709 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13978 | |
| 42 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 1161 | 21,22 | 17,93 | 24640 | 20815 | 105 | 8706 | 36014 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,20 | 7,21 | 3720 | 8372 | | 2668 | |
| 43 | 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 к=5 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (+ до 3 км) | м3 | 482 | 56,95 | 55,59 | 27452 | 26793 | 659 | 3652 | 33592 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,52 | -- | 5072 | | 2488 | |
| 44 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Распределение грунта вручную 2 группы грунта | м3 | 1161 | 1714,02 | -- | 1989977 | -- | -- | 1432784 | 3696582 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1714,02 | -- | 1989977 | -- | | 273821 | |
| 45 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение берм пневматическими трамбовками | м3 | 1161 | 163,62 | 76,47 | 189965 | 88777 | -- | 103071 | 316479 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 87,16 | 36,15 | 101188 | 41966 | | 23443 | |
| 46 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотненных берм | м3 | 1161 | 82,48 | 69,74 | 95760 | 80963 | 3366 | 22273 | 127476 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,85 | 16,80 | 11431 | 19504 | | 9443 | |
| 47 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 2278 | 48,15 | 22,04 | 109693 | 50205 | -- | 50897 | 173438 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 26,11 | 4,92 | 59489 | 11202 | | 12847 | |
| | | **Разметка** | | | | | | | | | |
| 48 | 1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Разметка оси проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией 1.1, шириной 0,1 м | км | 3,45 | 396073,76 | 3272,79 | 1366454 | 11291 | 1343346 | 18615 | 1495875 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 11817 | 5419 | | 110806 | |
| 49 | 1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.6, шириной 0,1 м, шагом 3:1 | км | 3,42 | 308137,26 | 3272,79 | 1053829 | 11193 | 1030922 | 18453 | 1158065 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 11714 | 5372 | | 85783 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 10260968 | 697756 | 6347470 | 2718511 | 14017837 |
| | | | | | | | 3041009 | 231730 | -- | 1038359 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10260968 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 2593079 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3272738 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2317235 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1437159 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 174731 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2718511 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1038358 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14017838 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2890 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3272738 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 14017838 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2890 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3272738 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 176839163 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 11211744 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 22264569 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 5712625 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 113615009 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 485752 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 16162890 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 13099197 | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **176 839 163,00** |
| | | **Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта)** | **Тенге** | | | | | | | | **5 517 381,89** |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **182 356 544,89** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,6% с К=0,9** | **Тенге** | | | | | | | | **2 625 934,25** |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **184 982 479,13** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **Тенге** | | | | | | | | **3 699 649,58** |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **188 682 128,71** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2020 год - 35% (МРП =2651 тенге К =1,049901)** | **Тенге** | | | | | | | | **69 334 144,47** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год - 65% (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **135 223 406,10** |
| | | **НДС на 2020 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **8 320 097,34** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **НДС на 2021 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **16 226 808,73** |
| | | **Итого в текущих ценах 2020-2021 гг. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **229 104 456,64** |
| | | **Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **80 186 559,82** |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **148 917 896,81** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% ( исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **4 143 607,53** |
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **224 960 849,10** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **202 464 764,35** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ергалиев С.Д.**

**Представитель заказчика**

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой проект"

_____ **Уразгалиев К.Н.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №3 км 65-80

А К Т выполненных работ
**за июнь месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Устройство дорожной разметки механизированным способом (ширина линии 0.12м) краской со светоотражающими шариками** | | | | | | | | | |
| 1 | **1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Разметка оси проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16"Hofmann", сплошной линией 1.1, шириной 0,1 м** | км | 5,9 | 396073,76 | 3272,79 | 2336835 | 19309 | 2297317 | 31834 | 2558163 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 20209 | 9267 | | 189494 | |
| 2 | **1127-0903-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.7, шириной 0,1 м, шагом 1:1** | км | 0,23 | 207488,26 | 3272,79 | 47722 | 753 | 46181 | 1241 | 52880 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 788 | 361 | | 3917 | |
| 3 | **1127-0903-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** | км линии | 3,56 | 107856,26 | 3272,79 | 383968 | 11651 | 360123 | 19208 | 435431 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 12194 | 5592 | | 32254 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 3046474 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 33191 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 31713 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 15220 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2703621 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 52283 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 225665 | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **3 046 474,00** |
| | | **Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта)** | **Тенге** | | | | | | | | **95 049,99** |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **3 141 523,99** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9** | **Тенге** | | | | | | | | **45 237,95** |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **3 186 761,93** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **Тенге** | | | | | | | | **63 735,24** |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **3 250 497,17** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **3 583 913,67** |
| | | **НДС на 2021 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **430 069,64** |
| | | **Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **4 013 983,31** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **71 383,47** |
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **3 942 599,84** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **3 548 339,86** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**

_____ **Пакшиев А.Ж.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой-проект"

_____ **Уразгалиев К.Н.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ергалиев С.Д.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Регистрационный номер ESF-960640000189-20220708-12844981 | 1.1. | Номер учетной системы 00000000087 |
| 2. | Дата выписки 08.07.2022 | 2.1 | Дата выписки на бумажном носителе |
| 3. | Дата совершения оборота 30.06.2022 | | |
| 4. | Исправленный [ ] | 4.1 | Дата выписки |
| 4.2 | Номер учетной системы | 4.3 | Регистрационный номер |
| 5. | Дополнительный [ ] | 5.1 | Дата выписки |
| 5.2 | Номер учетной системы | 5.3 | Регистрационный номер |

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007679

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

11. Дополнительные сведения

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | КБе 17 | 13. | ИИК KZ1994806KZT22033002 |
| 14. | БИК EURIKZKA | 15. | Наименование банка АО "Евразийский Банк" |

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

18. Адрес места нахождения

г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

## Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. | ИИК KZ93070102KSN0901000 | 23. | Назначение платежа Работы по содержанию автомобильных дорог |
| 22. | Код товара, работ, услуг 421120 | 24. | БИК KKMFKZ2A |

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. | Грузоотправитель | 26. | Грузополучатель |
| 25.1 | ИИН/БИН 960640000189 | 26.1 | ИИН/БИН 050140000775 |
| 25.2 | Наименование Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" | 26.2 | Наименование Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" |
| 25.3 | Адрес отправки Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48 | 26.3 | Адрес доставки г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 |
| | | 26.4 | Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378) |

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер 188

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 27.07.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000083

32.2 дата 30.06.2022

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК",км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. | | | Тг | 1 | 170 927 270,74 | 170 927 270,74 | 0 | 0 | 170 927 270,74 | 12% | 20 511 272,49 | 191 438 543,23 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету | | | | 170 927 270,74 | | | 170 927 270,74 | | 20 511 272,49 | 191 438 543,23 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

yUlNnINVFWWtQvuGT17vrepqmRsg4IQS6YEKmfY3J8RcVRL97KrowhsxNzFvTTYD
UOBiuuSRjERRWJdEm9Xa7Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

**Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2022 год**

**Дополнительное соглашение № 8 от 7.06.2022 года**

**к договору № 188 от 27.12.2020 года**

**Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422/268 025 032 422/268 025 055 422**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору по годам | Всего по договору общая сумма по годам | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма удержанного аванса | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области | Тенге | **268 025 015 422** | | | | | | | |
| | | | **2020 год** | 4 797 900,46 | 4 797 900,46 | 1 439 370,14 | | | - | - |
| | | | **2021 год** | 313 377 690,38 | 313 377 690,38 | 94 013 307,11 | | | | |
| | | | **268 025 053 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 192 825 037,33 | 192 825 037,33 | 57 847 511,20 | | | | |
| | | | **268 025 032 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 426 257 231,62 | 426 257 231,62 | 127 877 169,49 | | | | |
| | | | **268 025 011 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 244 000 000,00 | 244 000 000,00 | 73 200 000,00 | | | | |
| | | | **2022 год** | 905 620 326,85 | 905 620 326,85 | 349 783 800,00 | 905 620 326,85 | | | |
| | | | **268 025 055 422** | | | | | | | |
| | | | **2022 год** | 1 668 629 673,15 | 452 447 787,51 | 422 491 200,01 | 261 009 244,28 | 191 438 543,23 | 57 431 562,97 | 134 006 980,26 |
| | | | **2023 год** | 179 487 963,87 | | | | | | |
| | Всего | Тенге | | **3 934 995 823,66** | **2 539 325 974,15** | **1 126 652 357,95** | **1 166 629 571,13** | **191 438 543,23** | **57 431 562,97** | **134 006 980,26** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **Шаваненко И.В.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстройпроект"
_____ **Уразгалиев К.М.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

**Представитель заказчика**
_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Ф2**

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №1 км 24,3-50.

А К Т выполненных работ

**за июнь месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство обочин** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из срезки грунта** | м3 | 526,65 | 1191,13 | 1042,80 | 627311 | 549193 | 764 | 218785 | 913784 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 77354 | 125225 | | 67688 | |
| 2 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин изматериала разработки основания** | м3 | 13607,39 | 1191,13 | 1042,80 | 16208221 | 14189837 | 19731 | 5652896 | 23610006 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 1998653 | 3235509 | | 1748889 | |
| 3 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из материала разборки покрытия** | м3 | 2688,95 | 1191,13 | 1042,80 | 3202899 | 2804047 | 3899 | 1117066 | 4665562 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 394953 | 639368 | | 345597 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 80504947 | 20750305 | 55812723 | 9684128 | 29189352 |
| | | | | | | | 3941919 | 5024867 | -- | 7215127 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 80504947 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 55812723 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8966785 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9684128 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7215126 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 97404201 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6319 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8966785 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 97404201 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6319 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8966785 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды в пределах закругления по типу основной дороги** | | | | | | | | | |
| 4 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | м2 основания | 3066,47 | 736,89 | 232,57 | 2259661 | 713176 | 1439523 | 379761 | 2850575 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 34,88 | 79,79 | 106962 | 244669 | | 211154 | |
| | | **Разметка** | | | | | | | | | |
| 5 | 1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Разметка оси проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией 1.1, шириной 0,1 м** | км | 1,1 | 396073,76 | 3272,79 | 435681 | 3600 | 428313 | 5935 | 476946 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 3768 | 1728 | | 35329 | |
| 6 | 1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.6, шириной 0,1 м, шагом 3:1** | км | 1,1 | 308137,26 | 3272,79 | 338951 | 3600 | 331583 | 5935 | 372477 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 3768 | 1728 | | 27591 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 3034293 | 720376 | 2199419 | 391631 | 3699998 |
| | | | | | | | 114497 | 248124 | -- | 274074 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3034293 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2199420 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 362621 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 391631 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 274074 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3699998 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 245 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 362621 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3699998 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 245 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 362621 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 32889350 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4056416 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 21470681 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 5272991 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 58012142 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 10075759 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 7489201 | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **32 889 350,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта) | Тенге | | | | | | | | 1 026 147,72 |
| | | Итого по главам 1-8 | Тенге | | | | | | | | 33 915 497,72 |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,6% с К=0,9 | Тенге | | | | | | | | 488 383,17 |
| | | Итого по главам 1-9 | Тенге | | | | | | | | 34 403 880,89 |
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% | Тенге | | | | | | | | 688 077,62 |
| | | Итого по сметному расчету ценах 2019 года | Тенге | | | | | | | | 35 091 958,50 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 35% (МРП =2651 тенге К =1,049901) | Тенге | | | | | | | | 12 895 078,81 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 65% (МРП =2784 тенге К =1,102574) | Тенге | | | | | | | | 25 149 462,69 |
| | | НДС на 2020 год (12%) | Тенге | | | | | | | | 1 547 409,46 |
| | | НДС на 2021 год (12%) | Тенге | | | | | | | | 3 017 935,52 |
| | | Итого в текущих ценах 2020-2021 гг. с НДС | Тенге | | | | | | | | 42 609 886,48 |
| | | Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС | Тенге | | | | | | | | 14 913 460,27 |
| | | Итого в текущих ценах 2021 г. с НДС | Тенге | | | | | | | | 27 696 426,21 |
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% ( исключаются) | Тенге | | | | | | | | 770 646,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **41 839 239,55** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **37 655 315,59** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**

_____ **Накынбаев А.Ж.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой проект"

_____ **Уразгалиев К.Н.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ергалиев С.Д.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок № 2 км 50-65.

# АКТ выполненных работ

## за июнь месяц 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив вяжущих материалов** | т | 34,37 | 122569,19 | 1817,43 | 4212703 | 62465 | 4150238 | 35437 | 4587992 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 954,68 | -- | 32812 | | 339851 | |
| 2 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | м2 покрытия | 49101 | 1529,93 | 100,11 | 75120977 | 4915341 | 67933870 | 4136493 | 85598068 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,27 | 31,74 | 2271766 | 1558320 | | 6340598 | |
| 3 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | **Покрытия изгорячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)** | м2 покрытия | 49101 | 346,25 | 0,04 | 17001183 | 2003 | 16987010 | 13144 | 18375473 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,25 | -- | 12170 | -- | | 1361146 | |
| | | **Устройство обочин** | | | | | | | | | |
| 4 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин изсрезки грунта** | м3 | 6730 | 1191,13 | 1042,80 | 8016330 | 7018069 | 9759 | 2795833 | 11677136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 988502 | 1600232 | | 864973 | |
| 5 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из материала разработки основания** | м3 | 368,2 | 1191,13 | 1042,80 | 438575 | 383960 | 534 | 152961 | 638859 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 54081 | 87549 | | 47323 | |
| 6 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из материала разборки покрытия** | м3 | 1373,4 | 1191,13 | 1042,80 | 1635903 | 1432187 | 1991 | 570549 | 2382969 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 201725 | 326561 | | 176516 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 106425672 | 13814025 | 89083402 | 7704417 | 123260497 |
| | | | | | | | 3528245 | 3605475 | -- | 9130407 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 106425672 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 89083403 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7133720 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7704417 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9130407 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 123260496 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4874 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7133720 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 123260496 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4874 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7133720 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды в пределах закругления потипу основной дороги** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив вяжущих материалов** | т | 0,37 | 122569,19 | 1817,43 | 45351 | 672 | 44679 | 381 | 49391 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 954,68 | -- | 353 | | 3659 | |
| 8 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | м2покрытия | 524 | 1529,93 | 100,11 | 801682 | 52456 | 724982 | 44144 | 913492 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,27 | 31,74 | 24244 | 16630 | | 67666 | |
| 9 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)** | м2 покрытия | 524 | 346,25 | 0,04 | 181435 | 21 | 181284 | 140 | 196101 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,25 | -- | 130 | -- | | 14526 | |
| | | **Устройство дорожной одежды за пределами закругления (переходного типа)** | | | | | | | | | |
| 10 | 1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 30 см. Устройство** | м2 основания или покрытия | 4500 | 170,83 | 122,34 | 768713 | 550533 | 1370 | 420981 | 1284870 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 48,18 | 38,44 | 216810 | 172987 | | 95176 | |
| 11 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 1647 | 1537,55 | -- | 2532345 | -- | 2532345 | -- | 2734932 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 202588 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 4329526 | 603683 | 3484660 | 465646 | 5178786 |
| | | | | | | | 241184 | 189971 | -- | 383615 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4329526 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 952314 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 431154 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2532345 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 465647 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 383614 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5178786 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 326 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 431154 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5178786 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 326 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 431154 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Исскуственные сооружения** | | | | | | | | | |
| | | **Расчистка тела и русла трубы d-0,6м на ПК 582+18.1** | | | | | | | | | |
| 12 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 5,68 | 1714,02 | -- | 9736 | -- | -- | 7010 | 18085 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1714,02 | -- | 9736 | -- | | 1340 | |
| 13 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка)** | м3 грунта | 5,68 | 207,00 | 197,41 | 1176 | 1121 | 1 | 268 | 1560 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,50 | 56,12 | 54 | 319 | | 116 | |
| 14 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (в отвал)** | т | 9,94 | 240,00 | -- | 2386 | -- | | -- | 2576 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 191 | |
| 15 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 18,7 | 62,81 | 62,81 | 1175 | 1175 | -- | 265 | 1555 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 19,67 | -- | 368 | | 115 | |
| 16 | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м** | м3 грунта | 18,7 | 52,76 | 52,76 | 987 | 987 | -- | 222 | 1306 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 16,52 | -- | 309 | | 97 | |
| 17 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка)** | м3 грунта | 18,7 | 207,00 | 197,41 | 3871 | 3691 | 2 | 883 | 5135 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,50 | 56,12 | 178 | 1049 | | 380 | |
| 18 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (в отвал)** | т | 32,725 | 240,00 | -- | 7854 | -- | | -- | 8482 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 628 | |
| | | **Расчистка тела и русла труб d-0,8м (на ПК 520+66.5; ПК 595+99; ПК 596+26.3; ПК 602+81.93; ПК 620+74.3; ПК 627+12.2)** | | | | | | | | | |
| 19 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 41,49 | 1714,02 | -- | 71115 | -- | -- | 51203 | 132103 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1714,02 | -- | 71115 | -- | | 9785 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка) | м3 грунта | 41,49 | 207,00 | 197,41 | 8588 | 8190 | 4 | 1960 | 11392 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,50 | 56,12 | 394 | 2328 | | 844 | |
| 21 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (в отвал) | т | 72,6075 | 240,00 | -- | 17426 | -- | | -- | 18820 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1394 | |
| 22 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 69,5 | 62,81 | 62,81 | 4365 | 4365 | -- | 984 | 5778 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 19,67 | -- | 1367 | | 428 | |
| 23 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка) | м3 грунта | 69,5 | 207,00 | 197,41 | 14386 | 13720 | 6 | 3283 | 19083 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,50 | 56,12 | 660 | 3900 | | 1414 | |
| 24 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (в отвал) | т | 121,625 | 240,00 | -- | 29190 | -- | | -- | 31525 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2335 | |
| | | **Расчистка тела и русла труб d-1.0м (на ПК 508+78.7; ПК 530+82.1;ПК555+12.9;ПК 595+78.4;ПК 613+63.2;ПК 643+49.5)** | | | | | | | | | |
| 25 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 49,12 | 1714,02 | -- | 84193 | -- | -- | 60619 | 156396 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1714,02 | -- | 84193 | -- | | 11585 | |
| 26 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка) | м3 грунта | 49,12 | 207,00 | 197,41 | 10168 | 9697 | 5 | 2321 | 13487 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,50 | 56,12 | 466 | 2757 | | 999 | |
| 27 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (в отвал) | т | 85,96 | 240,00 | -- | 20630 | -- | | -- | 22281 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1650 | |
| 28 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 69,5 | 62,81 | 62,81 | 4365 | 4365 | -- | 984 | 5778 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 19,67 | -- | 1367 | | 428 | |
| 29 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка) | м3 грунта | 69,5 | 207,00 | 197,41 | 14386 | 13720 | 6 | 3283 | 19083 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,50 | 56,12 | 660 | 3900 | | 1414 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (в отвал) | т | 121,625 | 240,00 | -- | 29190 | -- | | -- | 31525 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2335 | |
| | | **Расчистка тела и русла трубы d-1.5м на ПК 596+54** | | | | | | | | | |
| 31 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 6,8 | 1714,02 | -- | 11655 | -- | -- | 8392 | 21651 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1714,02 | -- | 11655 | -- | | 1604 | |
| 32 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка) | м3 грунта | 6,8 | 207,00 | 197,41 | 1408 | 1342 | 1 | 321 | 1867 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,50 | 56,12 | 65 | 382 | | 138 | |
| 33 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (в отвал) | т | 11,9 | 240,00 | -- | 2856 | -- | | -- | 3084 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 228 | |
| | | **Расчистка тела и русла прямоугол. ж/б трубы 2,0х2,0м (на ПК 626+28.5; ПК 630+68)** | | | | | | | | | |
| 34 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 39,6 | 1714,02 | -- | 67875 | -- | -- | 48870 | 126085 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1714,02 | -- | 67875 | -- | | 9340 | |
| 35 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка) | м3 грунта | 39,6 | 207,00 | 197,41 | 8197 | 7817 | 4 | 1871 | 10873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,50 | 56,12 | 376 | 2222 | | 805 | |
| 36 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (в отвал) | т | 69,3 | 240,00 | -- | 16632 | -- | | -- | 17963 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1331 | |
| 37 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 72 | 62,81 | 62,81 | 4522 | 4522 | -- | 1020 | 5985 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 19,67 | -- | 1416 | | 443 | |
| 38 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка) | м3 грунта | 72 | 207,00 | 197,41 | 14904 | 14213 | 7 | 3401 | 19770 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,50 | 56,12 | 684 | 4041 | | 1464 | |
| 39 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (в отвал) | т | 126 | 240,00 | -- | 30240 | -- | | -- | 32659 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2419 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **493475** | **88926** | **36** | **197160** | **745887** |
| | | | | | | | **248110** | **25725** | **--** | **55250** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **493475** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **35** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **273835** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **156404** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **197161** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **55251** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **745887** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 236 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **273835** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **745887** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 236 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **273835** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной разметки** | | | | | | | | | |
| **40** | **1127-0903-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** | **км линии** | **6,89** | **107856,26** | **3272,79** | **743130** | **22550** | **696980** | **37176** | **842730** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **3425,25** | **1570,67** | **23600** | **10822** | | **62424** | |
| **41** | **1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.6, шириной 0,1 м, шагом 3:1** | **км** | **3,48** | **308137,26** | **3272,79** | **1072318** | **11389** | **1049009** | **18777** | **1178382** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **3425,25** | **1570,67** | **11920** | **5466** | | **87288** | |
| **42** | **1127-0903-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.7, шириной 0,1 м, шагом 1:1** | **км** | **0,39** | **207488,26** | **3272,79** | **80920** | **1276** | **78308** | **2104** | **89667** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **3425,25** | **1570,67** | **1336** | **613** | | **6642** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **1896368** | **35215** | **1824297** | **58057** | **2110779** |
| | | | | | | | **36856** | **16900** | **--** | **156354** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1896368** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1824297** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **53756** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **58057** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **156354** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2110778** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 53756 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2110778 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 53756 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 131295949 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4054394 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 14541849 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3838071 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 94392395 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 156404 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8425280 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9725626 | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **131 295 949,00** |
| | | Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта) | Тенге | | | | | | | | 4 096 433,61 |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **135 392 382,61** |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9 | Тенге | | | | | | | | 1 949 650,31 |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **137 342 032,92** |
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% | Тенге | | | | | | | | 2 746 840,66 |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **140 088 873,58** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **154 458 349,69** |
| | | НДС на 2021 год (12%) | Тенге | | | | | | | | 18 535 001,96 |
| | | **Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **172 993 351,66** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **3 076 461,54** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **169 916 890,12** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **152 925 201,11** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой-проект"

_____ **Уразгалиев К.Н.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ергалиев С.Д.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

**Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №3 км 65-80

А К Т выполненных работ

**за июнь месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Устройство дорожной разметки механизированным способом (ширина линии 0.12м) краской со светоотражающими шариками** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0903-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.7, шириной 0,1 м, шагом 1:1** | **км** | **0,342** | **207488,26** | **3272,79** | **70961** | **1119** | **68671** | **1845** | **78631** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **3425,25** | **1570,67** | **1171** | **537** | | **5825** | |
| 2 | 1127-0903-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** | **км линии** | **5,38** | **107856,26** | **3272,79** | **580267** | **17608** | **544231** | **29028** | **658039** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **3425,25** | **1570,67** | **18428** | **8450** | | **48744** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 736670 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **19599** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **18727** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **8987** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **612902** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **30873** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **54569** | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **736 670,00** |
| | | **Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта)** | **Тенге** | | | | | | | | **22 984,10** |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **759 654,10** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9** | **Тенге** | | | | | | | | **10 939,02** |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **770 593,12** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **Тенге** | | | | | | | | **15 411,86** |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **786 004,99** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **866 628,66** |
| | | **НДС на 2021 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **103 995,44** |
| | | **Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **970 624,10** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **17 261,29** |
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **953 362,81** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **858 026,53** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

**Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**

**Накыпбаев А.Ж.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой проект"

**Уразгалиев К.Н.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

**Ергалиев С.Д.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

**Грачев М.В.**

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-960640000189-20220726-53693442
1.1. **Номер учетной системы** 00000000094
2. **Дата выписки** 26.07.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 26.07.2022
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ1994806KZT22033002
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

## Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по содержанию автомобильных дорог
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000090
32.2 дата 26.07.2022

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК",км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области | | | Тг | 1 | 94 425 429,43 | 94 425 429,43 | 0 | 0 | 94 425 429,43 | 12% | 11 331 051,53 | 105 756 480,96 | | | 1 | |
| | | | | **Всего по счету** | | | | **94 425 429,43** | | | **94 425 429,43** | | **11 331 051,53** | **105 756 480,96** | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
V6oBNKqLCVPK8fHEg9/swWxty8FnVv6Z7RtWdSqOydZ2JyYpbfUrzlEi3rh7NDvE
Enis1Sz0oQiixPkiNLjeaA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

**Справка о стоимости выполненных работ за июль 2022 год**

**Дополнительное соглашение № 8 от 7.06.2022 года**

**к договору № 188 от 27.12.2020 года**

**Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422/268 025 032 422/268 025 055 422**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору по годам | Всего по договору общая сумма по годам | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма удержанного аванса | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области** | Тенге | **268 025 015 422** | | | | | | | |
| | | | **2020 год** | 4 797 900,46 | 4 797 900,46 | 1 439 370,14 | | | - | - |
| | | | **2021 год** | 313 377 690,38 | 313 377 690,38 | 94 013 307,11 | | | | |
| | | | **268 025 053 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 192 825 037,33 | 192 825 037,33 | 57 847 511,20 | | | | |
| | | | **268 025 032 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 426 257 231,62 | 426 257 231,62 | 127 877 169,49 | | | | |
| | | | **268 025 011 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 244 000 000,00 | 244 000 000,00 | 73 200 000,00 | | | | |
| | | | **2022 год** | 905 620 326,85 | 905 620 326,85 | 349 783 800,00 | 905 620 326,85 | | | |
| | | | **268 025 055 422** | | | | | | | |
| | | | **2022 год** | 1 668 629 673,15 | 558 204 268,47 | 422 491 200,01 | 452 447 787,51 | 105 756 480,96 | 31 726 944,29 | 74 029 536,67 |
| | | | **2023 год** | 179 487 963,87 | | | | | | |
| | Всего | Тенге | | **3 934 995 823,66** | **2 645 082 455,11** | **1 126 652 357,95** | **1 358 068 114,36** | **105 756 480,96** | **31 726 944,29** | **74 029 536,67** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **Шафраненко И.В.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алатрой проект"
_____ **Уразгалиев К.Н.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

**Представитель заказчика**
_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

**Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №1 км 24,3-50.

А К Т выполненных работ
**за июль месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив вяжущих материалов** | т | 20,88 | 122146,85 | 1817,43 | 2550426 | 37948 | 2512478 | 21528 | 2777711 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | -- | 954,68 | -- | 19934 | | 205756 | |
| 2 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | м2 покрытия | 29820 | 1490,28 | 100,11 | 44440015 | 2985183 | 40075144 | 2512173 | 50708364 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 46,27 | 31,74 | 1379688 | 946399 | | 3756175 | |
| 3 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | **Покрытия изгорячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)** | м2 покрытия | 29820 | 336,30 | 0,04 | 10028385 | 1217 | 10019777 | 7982 | 10839277 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 0,25 | -- | 7391 | -- | | 802909 | |
| | | **Разметка** | | | | | | | | | |
| 4 | 1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Разметка оси проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией 1.1, шириной 0,1 м** | км | 1,654 | 396073,76 | 3272,79 | 655106 | 5413 | 644028 | 8924 | 717153 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 5665 | 2598 | | 53122 | |
| 5 | 1127-0903-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проезжая часть. Разметка эмалью с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** | км линии | 13,1 | 107856,26 | 3272,79 | 1412917 | 42874 | 1325172 | 70682 | 1602287 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 44871 | 20576 | | 118688 | |
| 6 | 1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.6, шириной 0,1 м, шагом 3:1** | км | 1,623 | 308137,26 | 3272,79 | 500107 | 5312 | 489236 | 8757 | 549573 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 5559 | 2549 | | 40709 | |
| 7 | 1127-0903-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Разметка проезжей части эмалью с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,2 м, шагом 1:3** | км | 0,132 | 209013,76 | 3272,79 | 27590 | 432 | 26706 | 712 | 30566 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 452 | 207 | | 2264 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 59614546 | 3078378 | 55092541 | 2630758 | 67224931 |
| | | | | | | | 1443627 | 992262 | -- | 4979623 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 59614546 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 55092541 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2435889 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2630760 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4979624 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 67224930 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1579 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2435889 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 67224930 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1579 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2435889 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Ремонт моста на км 243+23** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | |
| 8 | 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"** | м2 покрытия | 87,03 | 168,40 | 45,54 | 14656 | 3964 | 6396 | 5503 | 21771 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 49,36 | 9,19 | 4296 | 800 | | 1613 | |
| 9 | 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3к=6 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201** | м2 покрытия | 87,03 | 9,70 | 9,11 | 845 | 793 | -- | 183 | 1110 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,59 | 1,36 | 51 | 118 | | 82 | |
| 10 | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | т | 15,23025 | 13111,00 | -- | 199684 | -- | 199684 | -- | 215659 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15975 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 215184 | 4757 | 206080 | 5686 | 238540 |
| | | | | | | | 4347 | 918 | -- | 17670 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 215184 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6396 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5265 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 199684 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5686 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17670 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 238540 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5265 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 238540 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5265 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Ремонт моста на км 248+99** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | |
| 11 | 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"** | м2 покрытия | 66,8 | 168,40 | 45,54 | 11249 | 3042 | 4910 | 4224 | 16711 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 49,36 | 9,19 | 3297 | 614 | | 1238 | |
| 12 | 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3к=6 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201** | м2 покрытия | 66,8 | 9,70 | 9,11 | 648 | 609 | -- | 141 | 852 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 0,59 | 1,36 | 39 | 91 | | 63 | |
| 13 | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | т | 11,69 | 13111,00 | -- | 153268 | -- | 153268 | -- | 165529 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12261 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 165165 | 3651 | 158178 | 4365 | 183092 |
| | | | | | | | 3337 | 704 | -- | 13562 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 165165 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4909 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4041 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 153268 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4364 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13562 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 183091 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4041 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 183091 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4041 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 67646563 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1451310 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3086785 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 993885 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 55456799 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2640809 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 5010855 | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **67 646 563,00** |
| | | **Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта)** | **Тенге** | | | | | | | | **2 110 572,77** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **69 757 135,77** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,6% с К=0,9** | **Тенге** | | | | | | | | **1 004 502,76** |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **70 761 638,52** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **Тенге** | | | | | | | | **1 415 232,77** |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **72 176 871,29** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2020 год - 35% (МРП =2651 тенге К =1,049901)** | **Тенге** | | | | | | | | **26 522 499,27** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год - 65% (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **51 727 222,10** |
| | | **НДС на 2020 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **3 182 699,91** |
| | | **НДС на 2021 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **6 207 266,65** |
| | | **Итого в текущих ценах 2020-2021 гг. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **87 639 687,93** |
| | | **Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **30 673 890,78** |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **56 965 797,16** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% ( исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **1 585 060,70** |
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **86 054 627,23** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **77 449 164,51** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ергалиев С.Д.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой проект"

_____ **Уразгалиев К.Н.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

**Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок № 2 км 50-65.

# А К Т выполненных работ

## за июль месяц 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив вяжущих материалов** | т | 5,39 | 122569,19 | 1817,43 | 660648 | 9796 | 650852 | 5557 | 719502 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | -- | 954,68 | -- | 5146 | | 53296 | |
| 2 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | м2 покрытия | 7700 | 1529,93 | 100,11 | 11780443 | 770822 | 10653364 | 648683 | 13423456 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 46,27 | 31,74 | 356257 | 244375 | | 994330 | |
| 3 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | **Покрытия изгорячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)** | м2 покрытия | 7700 | 346,25 | 0,04 | 2666119 | 314 | 2663896 | 2061 | 2881635 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,25 | -- | 1909 | -- | | 213454 | |
| | | **Устройство обочин** | | | | | | | | | |
| 4 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин изсрезки грунта** | м3 | 1074 | 1191,13 | 1042,80 | 1279278 | 1119971 | 1558 | 446170 | 1863483 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 157749 | 255371 | | 138036 | |
| 5 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из материала разработки основания** | м3 | 58,76 | 1191,13 | 1042,80 | 69991 | 61275 | 85 | 24411 | 101954 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 8631 | 13972 | | 7552 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из материала разборки покрытия** | м3 | 219,19 | 1191,13 | 1042,80 | 261085 | 228572 | 318 | 91058 | 380314 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 32195 | 52118 | | 28171 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 16717563 | 2190750 | 13970073 | 1217940 | 19370344 |
| | | | | | | | 556740 | 570982 | -- | 1434839 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16717563 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13970072 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1127722 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1217940 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1434840 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19370344 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 771 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1127722 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 19370344 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 771 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1127722 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды в пределах закругления потипу основной дороги** | | | | | | | | | |
| 7 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив вяжущих материалов** | т | 1,4 | 122569,19 | 1817,43 | 171597 | 2544 | 169053 | 1443 | 186884 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 954,68 | -- | 1337 | | 13843 | |
| 8 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | м2покрытия | 1993 | 1529,93 | 100,11 | 3049146 | 199513 | 2757422 | 167899 | 3474409 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,27 | 31,74 | 92211 | 63252 | | 257364 | |
| 9 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)** | м2 покрытия | 1993 | 346,25 | 0,04 | 690075 | 81 | 689500 | 534 | 745857 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,25 | -- | 494 | -- | | 55249 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 3910817 | 202138 | 3615975 | 169876 | 4407150 |
| | | | | | | | 92705 | 64588 | -- | 326456 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3910817 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3615974 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 157293 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 169876 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 326456 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4407149 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 157293 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 4407149 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 157293 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной разметки** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1127-0903-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проезжая часть. Разметка эмалью с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** | км линии | 0,83 | 107856,26 | 3272,79 | 89521 | 2716 | 83962 | 4478 | 101519 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 2843 | 1304 | | 7520 | |
| 11 | 1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.6, шириной 0,1 м, шагом 3:1** | км | 0,42 | 308137,26 | 3272,79 | 129418 | 1375 | 126604 | 2266 | 142219 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 1439 | 660 | | 10535 | |
| 12 | 1127-0903-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.7, шириной 0,1 м, шагом 1:1** | км | 0,05 | 207488,26 | 3272,79 | 10374 | 164 | 10039 | 270 | 11496 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 171 | 79 | | 852 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 229313 | 4255 | 220605 | 7014 | 255234 |
| | | | | | | | 4453 | 2042 | -- | 18907 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 229313 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 220605 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6495 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7014 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18906 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 255233 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6495 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 255233 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6495 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 24032728 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 653898 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2397143 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 637612 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 17806653 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1394830 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1780202 | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **24 032 728,00** |
| | | Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта) | Тенге | | | | | | | | 749 821,11 |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **24 782 549,11** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9 | Тенге | | | | | | | | 356 868,71 |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **25 139 417,82** |
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% | Тенге | | | | | | | | 502 788,36 |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **25 642 206,18** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **28 272 429,83** |
| | | НДС на 2021 год (12%) | Тенге | | | | | | | | 3 392 691,58 |
| | | **Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **31 665 121,41** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **563 122,96** |
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **31 101 998,45** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **27 991 798,61** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**

_____ **Пакыпбаев А.Ж.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой проект"

_____ **Уразгалиев К.Н.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ергалиев С.Д.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

**Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №3 км 65-80

А К Т выполненных работ
**за июль месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Устройство дорожной разметки механизированным способом (ширина линии 0.12м) краской со светоотражающими шариками** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.6, шириной 0,1 м, шагом 3:1** | км | 0,8 | 308137,26 | 3272,79 | 246510 | 2618 | 241152 | 4316 | 270892 |
| | | *НР – 108%, СП – 8%* | | | 3425,25 | 1570,67 | 2740 | 1257 | | 20066 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 270892 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2740 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2618 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1257 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 241152 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4316 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 20066 | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **270 892,00** |
| | | **Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта)** | **Тенге** | | | | | | | | **8 451,83** |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **279 343,83** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9** | **Тенге** | | | | | | | | **4 022,55** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **283 366,38** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **Тенге** | | | | | | | | **5 667,33** |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **289 033,71** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **318 681,05** |
| | | **НДС на 2021 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **38 241,73** |
| | | **Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **356 922,78** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **6 347,41** |
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **350 575,37** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **315 517,84** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**

_____ **Накынбаев А.Ж.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой проект"

_____ **Уразгалиев К.Н.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ергалиев С.Д.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Регистрационный номер ESF-960640000189-20220827-02564151 | 1.1. | Номер учетной системы 00000000106 |
| 2. | Дата выписки 27.08.2022 | 2.1 | Дата выписки на бумажном носителе |
| 3. | Дата совершения оборота 27.08.2022 | | |
| 4. | Исправленный [ ] | 4.1 | Дата выписки |
| 4.2 | Номер учетной системы | 4.3 | Регистрационный номер |
| 5. | Дополнительный [ ] | 5.1 | Дата выписки |
| 5.2 | Номер учетной системы | 5.3 | Регистрационный номер |

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007679

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | [ ] | Комитент | B | [ ] | Комиссионер |
| C | [ ] | Экспедитор | D | [ ] | Лизингодатель |
| E | [ ] | Участник СРП | 10.1. количество | | |
| F | [ ] | Участник договора о совместной деятельности | | | |
| G | [ ] | Экспортер | H | [ ] | Международный перевозчик |
| I | [ ] | Доверитель | | | |

11. Дополнительные сведения

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | КБе 17 | 13. | ИИК KZ1994806KZT22033002 |
| 14. | БИК EURIKZKA | 15. | Наименование банка АО "Евразийский Банк" |

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

18. Адрес места нахождения

г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | [ ] | Комитент | B | [ ] | Комиссионер |
| C | [ ] | Лизингополучатель | 20.1. количество | | |
| D | [ ] | Участник договора совместной деятельности | | | |
| E | v | Государственное учреждение | F | [ ] | Нерезидент |
| G | [ ] | Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП | | | |
| H | [ ] | Доверитель | I | [ ] | Розничная реализация |
| | | | J | [ ] | Физическое лицо |

## Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. | ИИК KZ93070102KSN0901000 | 23. | Назначение платежа Работы по содержанию автомобильных дорог |
| 22. | Код товара, работ, услуг 421120 | 24. | БИК KKMFKZ2A |

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. | Грузоотправитель | 26. | Грузополучатель |
| 25.1 | ИИН/БИН 960640000189 | 26.1 | ИИН/БИН 050140000775 |
| 25.2 | Наименование Акционарное Общество "Дорожно-строительное управление -13" | 26.2 | Наименование Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" |
| 25.3 | Адрес отправки Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48 | 26.3 | Адрес доставки г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 |
| | | 26.4 | Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378) |

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 188

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 27.12.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000102

32.2 дата 27.08.2022

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Приканальная а/д БАК",км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области | | | Тг | 1 | 101 311 553,95 | 101 311 553,95 | 0 | 0 | 101 311 553,95 | 12% | 12 157 386,47 | 113 468 940,42 | | | 1 | |
| | | | | **Всего по счету** | | | | **101 311 553,95** | | | **101 311 553,95** | | **12 157 386,47** | **113 468 940,42** | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

enSqLrEbCg1p5XwOqdFw+xxlu2lAK65v0Ut0lACiwBYjP3KZcLR+mwv0Sa9kgeLU
p4MNq6QZEr0uNO/A/GUK6g==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

**Справка о стоимости выполненных работ за август 2022 год**

**Дополнительное соглашение № 8 от 7.06.2022 года**

**к договору № 188 от 27.12.2020 года**

**Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422/268 025 011 422/268 025 053 422/268 025 032 422/268 025 055 422**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору по годам | Всего по договору общая сумма по годам | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма удержанного аванса | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области | Тенге | **268 025 015 422** | | | | | | | |
| | | | **2020 год** | 4 797 900,46 | 4 797 900,46 | 1 439 370,14 | | | - | - |
| | | | **2021 год** | 313 377 690,38 | 313 377 690,38 | 94 013 307,11 | | | | |
| | | | **268 025 053 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 192 825 037,33 | 192 825 037,33 | 57 847 511,20 | | | | |
| | | | **268 025 032 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 426 257 231,62 | 426 257 231,62 | 127 877 169,49 | | | | |
| | | | **268 025 011 422** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 244 000 000,00 | 244 000 000,00 | 73 200 000,00 | | | | |
| | | | **2022 год** | 905 620 326,85 | 905 620 326,85 | 349 783 800,00 | 905 620 326,85 | | | |
| | | | **268 025 055 422** | | | | | | | |
| | | | **2022 год** | 1 668 629 673,15 | 671 673 208,89 | 422 491 200,01 | 558 204 268,47 | 113 468 940,42 | 34 040 682,13 | 79 428 258,29 |
| | | | **2023 год** | 179 487 963,87 | | | | | | |
| | Всего | Тенге | | **3 934 995 823,66** | **2 758 551 395,53** | **1 126 652 357,95** | **1 463 824 595,32** | **113 468 940,42** | **34 040 682,13** | **79 428 258,29** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
**Шараниев К.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"
**Шафраненко И.В.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстройпроект"
**Уразгалиев К.Н.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"
**Грачев М.В.**

**Представитель заказчика**
**Накыпбаев А.Ж.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

**Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №1 км 24,3-50.

А К Т выполненных работ
**за август месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Сопутствующие работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | **Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом** | м2 | 8538,14 | 48,15 | 22,04 | 411139 | 188171 | -- | 190767 | 650059 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 26,11 | 4,92 | 222968 | 41986 | | 48153 | |
| 2 | 1101-0203-0115 РСНБ РК 2015 | **Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы** | м2 | 439,07 | 152,11 | 33,24 | 66789 | 14596 | -- | 43343 | 118943 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 118,87 | 18,23 | 52193 | 8006 | | 8811 | |
| 3 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | м3 уплотненного грунта | 243,48 | 68,99 | 68,99 | 16797 | 16797 | -- | 4754 | 23275 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 27,12 | -- | 6602 | | 1724 | |
| 4 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)** | м3 уплотненного грунта | 243,48 | 46,73 | 46,73 | 11377 | 11377 | -- | 2525 | 15014 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 14,40 | -- | 3507 | | 1112 | |
| 5 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Полив водой уплотняемого грунта** | м3 | 243,48 | 82,48 | 69,74 | 20082 | 16979 | 706 | 4671 | 26734 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 9,85 | 16,80 | 2397 | 4090 | | 1980 | |
| 6 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | **Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 | 716 | 168,31 | 160,52 | 120509 | 114933 | 48 | 27505 | 159856 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 7,72 | 45,63 | 5528 | 32674 | | 11841 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4102-0102-1002 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на откосы)** | т | 859,2 | 64,00 | -- | 54989 | -- | | -- | 59388 |
| | | СП = 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4399 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 701682 | 362852 | 754 | 273565 | 1053269 |
| | | | | | | | 283086 | 96866 | -- | 78020 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 701682 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 755 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 379952 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 54989 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 273565 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 78020 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1053267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 353 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 379952 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1053267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 353 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 379952 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Дородная одежда** | | | | | | | | | |
| 8 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив вяжущих материалов** | т | 1,26 | 122146,85 | 1817,43 | 153905 | 2290 | 151615 | 1299 | 167620 |
| | | НР = 108% ; СП = 8% | | | -- | 954,68 | -- | 1203 | | 12416 | |
| 9 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | м2 покрытия | 1803 | 1490,28 | 100,11 | 2686967 | 180492 | 2423055 | 151893 | 3065968 |
| | | НР = 108% ; СП = 8% | | | 46,27 | 31,74 | 83420 | 57222 | | 227109 | |
| 10 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | **Покрытия изгорячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)** | м2 покрытия | 1803 | 336,30 | 0,04 | 606344 | 74 | 605823 | 483 | 655373 |
| | | НР = 108%; СП = 8% | | | 0,25 | -- | 447 | -- | | 48546 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 3447216 | 182856 | 3180493 | 153675 | 3888961 |
| | | | | | | | 83867 | 58425 | -- | 288071 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3447216 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3180493 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 142291 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 153675 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 288071 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3888962 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 142291 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3888962 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 142291 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды в пределах закругления по типу основной дороги** | | | | | | | | | |
| 11 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 4,54 | 122146,85 | 1817,43 | 554547 | 8251 | 546296 | 4681 | 603966 |
| | | *НР - 108% СП - 8%* | | | -- | 954,68 | -- | 4334 | | 44738 | |
| 12 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2 покрытия | 6480,36 | 1490,28 | 100,11 | 9657522 | 648728 | 8708966 | 545935 | 11019733 |
| | | *НР - 108% СП - 8%* | | | 46,27 | 31,74 | 299828 | 205667 | | 816277 | |
| 13 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия кнормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см) | м2 покрытия | 6480,36 | 336,30 | 0,04 | 2179327 | 264 | 2177457 | 1735 | 2355547 |
| | | *НР - 108% СП - 8%* | | | 0,25 | -- | 1606 | -- | | 174485 | |
| 14 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство присыпных обочин из срезки грунта | м3 | 1769,81 | 1191,13 | 1042,80 | 2108080 | 1845564 | 2566 | 735229 | 3070774 |
| | | *НР - 108% СП - 8%* | | | 146,88 | 237,78 | 259950 | 420818 | | 227465 | |
| 15 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 10534,41 | 48,15 | 22,04 | 507266 | 232166 | -- | 235370 | 802047 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | 26,11 | 4,92 | 275100 | 51803 | | 59411 | |
| | | **Устройство дорожной одежды за пределами закругления (переходного типа)** | | | | | | | | | |
| 16 | 1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 30 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 1785,22 | 170,83 | 122,34 | 304961 | 218405 | 544 | 167010 | 509728 |
| | | *НР - 108% СП - 8%* | | | 48,18 | 38,44 | 86012 | 68627 | | 37758 | |
| 17 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 653,391 | 1423,00 | -- | 929775 | -- | 929775 | -- | 1004157 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74382 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 16241478 | 2953379 | 12365604 | 1689960 | 19365952 |
| | | | | | | | 922496 | 751249 | -- | 1434516 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16241478 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11435828 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1673745 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 929775 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1689960 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1434515 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19365953 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1264 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1673745 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 19365953 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1264 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1673745 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Ремонт моста на км 243+23** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 18 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 61,2 | 26,90 | 26,90 | 1646 | 1646 | -- | 477 | 2293 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 10,82 | -- | 662 | | 170 | |
| 19 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4 | Грунты 1 группы. Срезка растительног слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м | м3 грунта | 61,2 | 93,12 | 93,12 | 5699 | 5699 | -- | 1650 | 7937 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 37,45 | -- | 2292 | | 588 | |
| 20 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 408 | 1,12 | 1,12 | 459 | 459 | -- | 133 | 639 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 0,45 | -- | 185 | | 47 | |
| 21 | 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 102 | 63,04 | 63,04 | 6431 | 6431 | -- | 1864 | 8958 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 25,37 | -- | 2588 | | 664 | |
| 22 | 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 к=5 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (до 6 проходов) | м3 уплотненного грунта | 102 | 33,99 | 33,99 | 3467 | 3467 | -- | 1011 | 4837 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 13,77 | -- | 1405 | | 358 | |
| 23 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 2,88 | 226,35 | 217,73 | 652 | 627 | -- | 143 | 859 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 8,55 | 60,58 | 25 | 174 | | 64 | |
| 24 | 4102-0102-1025 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км | т | 6,048 | 489,00 | -- | 2957 | -- | | -- | 3194 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 237 | |
| 25 | 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подушки под плиты, щебеночные. Устройство | м3 подушки | 2,88 | 6092,97 | 232,37 | 17548 | 669 | 10821 | 5357 | 24737 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | 2103,43 | 110,99 | 6058 | 320 | | 1832 | |
| 26 | 1127-0601-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство | м3 сборных железобетонных плит | 3,36 | 5733,20 | 2580,59 | 19264 | 8671 | 5227 | 8956 | 30478 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 1597,12 | 871,02 | 5366 | 2927 | | 2258 | |
| 27 | 2104-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН из тяжелого бетона класса В27,5 СТ РК 937-92 | шт. | 2 | 132893,35 | -- | 265787 | -- | 265787 | -- | 287050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21263 | |
| 28 | 1127-0601-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Демонтаж | м3 сборных железобетонных плит | 3,36 | 3602,75 | 2580,59 | 12105 | 8671 | -- | 6870 | 20493 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 1022,16 | 871,02 | 3434 | 2927 | | 1518 | |
| 29 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (демонтаж щебеночной подушки) | м3 грунта | 2,88 | 226,35 | 217,73 | 652 | 627 | -- | 143 | 859 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 8,55 | 60,58 | 25 | 174 | | 64 | |
| 30 | 4102-0102-1016 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км | т | 6,048 | 339,00 | -- | 2050 | -- | | -- | 2214 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 164 | |
| | | Расчистка русла | | | | | | | | | |
| 31 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 489 | 33,31 | 33,31 | 16287 | 16287 | -- | 4716 | 22684 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 13,40 | -- | 6550 | | 1680 | |
| 32 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 к=4 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м) | м3 грунта | 489 | 105,45 | 105,45 | 51565 | 51565 | -- | 14931 | 71816 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 42,41 | -- | 20738 | | 5320 | |
| 33 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка) | м3 грунта | 1233 | 206,99 | 197,41 | 255222 | 243401 | 113 | 58250 | 338549 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 9,50 | 56,12 | 11708 | 69194 | | 25078 | |
| 34 | 4102-0102-1016 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км | т | 2219,4 | 339,00 | -- | 752377 | -- | | -- | 812567 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 60190 | |
| 35 | 1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 к=32 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. Накаждые 0,5 км длины, группа грунтов 3 (16 км) | м3 грунта | 1233 | 376,02 | 375,70 | 463635 | 463241 | 394 | 63143 | 568920 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 71,13 | -- | 87699 | | 42142 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1877802 | 811462 | 282342 | 167644 | 2209084 |
| | | | | | | | 26616 | 197835 | -- | 163637 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1877802 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16554 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 224451 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 265787 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 757384 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 167645 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 163636 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2209084 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 127 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 224451 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2209084 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 127 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 224451 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Ремонт моста на км 248+99** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство сопряжения моста с насыпью** | | | | | | | | | |
| 36 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,0518 | 127825,34 | 1817,43 | 6621 | 94 | 6527 | 53 | 7209 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | -- | 954,68 | -- | 49 | | 534 | |
| 37 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 74 | 1194,03 | 99,87 | 88358 | 7391 | 77543 | 6226 | 102151 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 46,27 | 31,64 | 3424 | 2341 | | 7567 | |
| 38 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к=4 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306** | м2 покрытия | 74 | -521,12 | -0,08 | -38563 | -6 | -38520 | -40 | -41691 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | -0,50 | -- | -37 | -- | | -3088 | |
| 39 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство тротуаров** | м2 покрытия | 70 | 1490,28 | 100,11 | 104319 | 7007 | 94073 | 5897 | 119034 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 46,27 | 31,74 | 3239 | 2222 | | 8817 | |
| 40 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=10 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302** | м2 покрытия | 70 | 1681,49 | 0,20 | 117704 | 14 | 117603 | 94 | 127222 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 1,24 | -- | 87 | -- | | 9424 | |
| | | **Укрепительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Отсыпка конусов** | | | | | | | | | |
| 41 | 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** | м3 грунта | 672 | 161,15 | 152,80 | 108294 | 102678 | 61 | 23034 | 141834 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 8,27 | 39,34 | 5555 | 26436 | | 10506 | |
| 42 | 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км** | т | 1209,6 | 356,00 | -- | 430618 | -- | | -- | 465067 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34449 | |
| 43 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 672 | 21,22 | 17,93 | 14262 | 12048 | 61 | 5039 | 20845 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 3,20 | 7,21 | 2153 | 4846 | | 1544 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 470,4 | 68,99 | 68,99 | 32451 | 32451 | -- | 9184 | 44966 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 27,12 | -- | 12756 | | 3331 | |
| 45 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 470,4 | 33,38 | 33,38 | 15700 | 15700 | -- | 3484 | 20719 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 10,29 | -- | 4839 | | 1535 | |
| 46 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 201,6 | 163,62 | 76,47 | 32986 | 15416 | -- | 17898 | 54955 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 87,16 | 36,15 | 17571 | 7287 | | 4071 | |
| 47 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 672 | 82,48 | 69,74 | 55427 | 46862 | 1949 | 12892 | 73784 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 9,85 | 16,80 | 6616 | 11289 | | 5466 | |
| | | Упоры | | | | | | | | | |
| 48 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 11,64 | 155,15 | 146,58 | 1806 | 1706 | -- | 390 | 2372 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 8,57 | 37,96 | 100 | 442 | | 176 | |
| 49 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,275616 | 2056,82 | -- | 2624 | -- | -- | 1889 | 4874 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 2056,82 | -- | 2624 | -- | | 361 | |
| 50 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 12,91562 | 33,31 | 33,31 | 430 | 430 | -- | 125 | 599 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 13,40 | -- | 173 | | 44 | |
| 51 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 12,91562 | 26,36 | 26,36 | 340 | 340 | -- | 99 | 474 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 10,60 | -- | 137 | | 35 | |
| 52 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка) | м3 грунта | 12,91562 | 206,99 | 197,41 | 2673 | 2550 | -- | 610 | 3546 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 9,50 | 56,12 | 123 | 725 | | 263 | |
| 53 | 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км | т | 23,28 | 356,00 | -- | 8288 | -- | | -- | 8951 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 663 | |
| 54 | 1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 к=34 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3 (17 км) | м3 грунта | 12,91562 | 399,50 | 399,18 | 5160 | 5156 | 4 | 703 | 6332 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 75,57 | -- | 976 | | 469 | |
| 55 | 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подушки щебеночные. Устройство | м3 подушки | 2,949863 | 6092,97 | 232,37 | 17973 | 685 | 11083 | 5487 | 25337 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | 2103,43 | 110,99 | 6205 | 327 | | 1877 | |
| 56 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство упоров В20 F200 W6 | м3 | 11,64 | 26425,94 | 3497,72 | 307598 | 40713 | 227972 | 41046 | 376536 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | 3343,05 | 854,96 | 38913 | 9952 | | 27892 | |
| | | **Укрепительные работы** | | | | | | | | | |
| 57 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 12,2 | 1810,83 | 1584,38 | 22092 | 19329 | 25 | 7806 | 32290 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 224,42 | 368,01 | 2738 | 4490 | | 2392 | |
| 58 | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 14,884 | 2703,00 | -- | 40231 | -- | 40231 | -- | 43450 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3219 | |
| 59 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Укрепление откосов конусов моста монолитным бетоном, В20 F200 | м3 | 18,33228 | 26425,94 | 3497,72 | 484448 | 64121 | 359041 | 64646 | 593021 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | 3343,05 | 854,96 | 61286 | 15673 | | 43927 | |
| 60 | 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные. Установка | т арматуры | 1,032804 | 60497,20 | -- | 62482 | -- | 347 | 52193 | 123849 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | 60161,20 | -- | 62135 | -- | | 9174 | |
| 61 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,032804 | 255530,00 | -- | 263912 | -- | 263912 | -- | 285025 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21113 | |
| | | **Востановление бетона насадок и балок пролетного строения** | | | | | | | | | |
| 62 | 1218-0101-1302 РСНБ РК 2015 | Демонтаж разрушений и шелушения бетона | м2 | 148 | 110,25 | 47,01 | 16317 | 6957 | -- | 9043 | 27390 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 63,25 | 21,62 | 9361 | 3200 | | 2029 | |
| 63 | 1113-0701-1001 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные. Нанесение ремонтного состава | м2 | 148 | 1661,65 | 770,38 | 245924 | 114016 | -- | 134392 | 410741 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 891,27 | 424,75 | 131908 | 62863 | | 30425 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2205-0111-0402 РСНБ РК 2015 | **Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную и стальную латунизированную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм** | **кг** | **2960** | **453,00** | **--** | **1340880** | **--** | **1340880** | **--** | **1448150** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **107270** | |
| 65 | 1113-0701-1001 РСНБ РК 2015 к=3 | **Поверхности бетонные. Нанесение химического состава состава в 3 слоя** | **м2** | **570** | **4984,94** | **2311,13** | **2841414** | **1317344** | **--** | **1552769** | **4745718** |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | **2673,81** | **1274,25** | **1524070** | **726320** | | **351535** | |
| 66 | 2205-0105-0601 РСНБ РК 2015 | **Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на акриловой основе** | **кг** | **2280** | **1997,00** | **--** | **4553160** | **--** | **4553160** | **--** | **4917413** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **364253** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **11185931** | **1813004** | **7055952** | **1954959** | **14192163** |
| | | | | | | | **1878068** | **897343** | **--** | **1051273** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **11185931** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **857771** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2775411** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **6157952** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **40231** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **438905** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1954959** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1051271** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **14192162** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2285** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2775411** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **14192162** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2285** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2775411** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Наружное освещение** | | | | | | | | | |
| | | **Светильники** | | | | | | | | | |
| 67 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **23,75** | **2702,00** | **--** | **64173** | **--** | **--** | **46204** | **119207** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **2702,00** | **--** | **64173** | **--** | | **8830** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **64173** | **--** | **--** | **46204** | **119207** |
| | | | | | | | **64173** | **--** | **--** | **8830** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **64173** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **64173** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **46204** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8830** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **119207** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **67** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **64173** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **119207** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **67** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **64173** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 7.Дорожные устройства и обстановка дороги** | | | | | | | | | |
| | | | | **Дорожные знаки** | | | | | | | |
| 68 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 10,69 | 3878,22 | 1028,71 | 41458 | 10997 | 21648 | 12380 | 58146 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 824,46 | 420,85 | 8813 | 4499 | | 4307 | |
| 69 | 1107-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Укладка фундаментов под стойки | шт | 62 | 3521,41 | 2044,00 | 218328 | 126728 | -- | 165527 | 414563 |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 1477,41 | 785,13 | 91599 | 48678 | | 30708 | |
| 70 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки фундаментов Ф-1, Ф-2 | м3 | 21,7 | 46813,00 | -- | 1015842 | -- | 1015842 | -- | 1097109 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81267 | |
| 71 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стоек бетоном В15 | м3 | 4,84 | 19441,66 | 1111,55 | 94098 | 5380 | 82413 | 6837 | 109010 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 1302,75 | 249,65 | 6305 | 1208 | | 8075 | |
| 72 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 62 | 4277,69 | 131,82 | 265217 | 8173 | 28289 | 250911 | 557418 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 3689,60 | 57,58 | 228755 | 3570 | | 41290 | |
| 73 | 2401-0201-0211 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 | шт. | 10 | 8720,00 | -- | 87200 | -- | 87200 | -- | 94176 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6976 | |
| 74 | 2401-0201-0246 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 | шт. | 52 | 2190,00 | -- | 113880 | -- | 113880 | -- | 122990 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9110 | |
| 75 | 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 26 | 3412,00 | -- | 88712 | -- | 88712 | -- | 95809 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7097 | |
| 76 | 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 10 | 4742,00 | -- | 47420 | -- | 47420 | -- | 51214 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3794 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 77 | 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Рыхление откоса насыпи бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления 0,25 м | м3 | 544,2 | 10,29 | 10,29 | 5600 | 5600 | -- | 1557 | 7729 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 3,97 | -- | 2162 | | 573 | |
| 78 | 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 1109 | 161,15 | 152,80 | 178718 | 169450 | 101 | 38013 | 234069 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 8,27 | 39,34 | 9167 | 43628 | | 17338 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 1940,75 | 86,00 | -- | 166905 | -- | | -- | 180257 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13352 | |
| 80 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 1109 | 21,22 | 17,93 | 23537 | 19882 | 102 | 8316 | 34401 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 3,20 | 7,21 | 3553 | 7997 | | 2548 | |
| 81 | 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 к=5 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (+ до 3 км) | м3 | 459 | 56,95 | 55,59 | 26142 | 25514 | 628 | 3478 | 31989 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 10,52 | -- | 4830 | | 2370 | |
| 82 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Распределение грунта вручную 2 группы грунта | м3 | 1109 | 1714,02 | -- | 1900848 | -- | -- | 1368611 | 3531016 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 1714,02 | -- | 1900848 | -- | | 261557 | |
| 83 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение берм пневматическими трамбовками | м3 | 1109 | 163,62 | 76,47 | 181457 | 84801 | -- | 98454 | 302304 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 87,16 | 36,15 | 96656 | 40086 | | 22393 | |
| 84 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотненных берм | м3 | 1109 | 82,48 | 69,74 | 91471 | 77336 | 3216 | 21275 | 121766 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 9,85 | 16,80 | 10919 | 18631 | | 9020 | |
| 85 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 2176 | 48,15 | 22,04 | 104781 | 47957 | -- | 48618 | 165672 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 26,11 | 4,92 | 56825 | 10700 | | 12272 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 4651613 | 581817 | 1489451 | 2023977 | 7209638 |
| | | | | | | | 2413441 | 185990 | -- | 534047 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4651613 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 136395 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2599431 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 337212 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1015842 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 166905 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2023978 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 534047 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7209638 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2317 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2599431 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 7209638 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2317 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2599431 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 48038274 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5671746 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6705370 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2187708 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 24374596 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1418184 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6309984 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3558394 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **48 038 274,00** |
| | | **Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта)** | **Тенге** | | | | | | | | **1 498 794,15** |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **49 537 068,15** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,6% с К=0,9** | **Тенге** | | | | | | | | **713 333,78** |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **50 250 401,93** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **Тенге** | | | | | | | | **1 005 008,04** |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **51 255 409,97** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2020 год - 35% (МРП =2651 тенге К =1,049901)** | **Тенге** | | | | | | | | **18 834 587,16** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год - 65% (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **36 733 373,55** |
| | | **НДС на 2020 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **2 260 150,46** |
| | | **НДС на 2021 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **4 408 004,83** |
| | | **Итого в текущих ценах 2020-2021 гг. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **62 236 116,00** |
| | | **Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **21 782 640,60** |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **40 453 475,40** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% ( исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **1 125 609,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **61 110 507,00** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **54 999 456,30** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководитель

**Шараниев К.**

**Представитель заказчика**

**Пакынбаев А.Ж.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

**Ергалиев С.Д.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

**Грачев М.В.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой проект"

**Уразгалиев К.Н.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

**Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок № 2 км 50-65.

А К Т выполненных работ

**за август месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Сопутствующие работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | **Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом** | м2 | 15839,7 | 48,15 | 22,04 | 762733 | 349089 | -- | 353906 | 1205970 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | 26,11 | 4,92 | 413644 | 77892 | | 89331 | |
| 2 | 1101-0203-0115 РСНБ РК 2015 | **Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы** | м2 | 12211,3 | 152,11 | 33,24 | 1857516 | 405934 | -- | 1205449 | 3308003 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | 118,87 | 18,23 | 1451582 | 222654 | | 245037 | |
| 3 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | м3 уплотненного грунта | 1744,88 | 68,99 | 68,99 | 120373 | 120373 | -- | 34068 | 166796 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | -- | 27,12 | -- | 47316 | | 12355 | |
| 4 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 8 проходов)** | м3 уплотненного грунта | 1744,88 | 46,73 | 46,73 | 81530 | 81530 | -- | 18094 | 107593 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | -- | 14,40 | -- | 25131 | | 7970 | |
| 5 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Полив водой уплотняемого грунта** | м3 | 1744,88 | 82,48 | 69,74 | 143919 | 121680 | 5060 | 33474 | 191584 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | 9,85 | 16,80 | 17179 | 29313 | | 14191 | |
| 6 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | **Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 | 723,64 | 168,31 | 160,52 | 121797 | 116159 | 51 | 27799 | 161564 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | 7,72 | 45,63 | 5587 | 33023 | | 11968 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4102-0102-1002 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на откосы)** | т | 868,368 | 64,00 | -- | 55576 | -- | | -- | 60022 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4446 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 3143443 | 1194765 | 5111 | 1672790 | 5201532 |
| | | | | | | | 1887991 | 435328 | -- | 385298 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3143443 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5112 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2323319 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 55576 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1672790 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 385299 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5201532 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2241 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2323319 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5201532 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2241 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2323319 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| 8 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив вяжущих материалов** | т | 4,871 | 122569,19 | 1817,43 | 597035 | 8853 | 588182 | 5022 | 650221 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | -- | 954,68 | -- | 4650 | | 48165 | |
| 9 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | м2 покрытия | 10082 | 1529,93 | 100,11 | 15424731 | 1009276 | 13948989 | 849354 | 17576011 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 46,27 | 31,74 | 466466 | 319973 | | 1301927 | |
| 10 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | **Покрытия изгорячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см)** | м2 покрытия | 10082 | 346,25 | 0,04 | 3490885 | 411 | 3487975 | 2699 | 3773070 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 0,25 | -- | 2499 | -- | | 279487 | |
| | | **Устройство обочин** | | | | | | | | | |
| 11 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин изсрезки грунта** | м3 | 1569 | 1191,13 | 1042,80 | 1868889 | 1636159 | 2275 | 651807 | 2722352 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 146,88 | 237,78 | 230455 | 373070 | | 201656 | |
| 12 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из материала разработки основания** | м3 | 85,89 | 1191,13 | 1042,80 | 102306 | 89566 | 124 | 35681 | 149027 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 146,88 | 237,78 | 12616 | 20423 | | 11039 | |
| 13 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из материала разборки покрытия** | м3 | 320,36 | 1191,13 | 1042,80 | 381592 | 334073 | 465 | 133087 | 555852 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 146,88 | 237,78 | 47054 | 76174 | | 41174 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 21865437 | 3078338 | 18028010 | 1677650 | 25426533 |
| | | | | | | | 759090 | 794290 | -- | 1883448 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21865437 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 18028009 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1553379 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1677650 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1883447 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25426533 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1066 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1553379 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 25426533 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1066 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1553379 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды в пределах закругления потипу основной дороги** | | | | | | | | | |
| 14 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 4,01 | 122569,19 | 1817,43 | 491502 | 7288 | 484214 | 4135 | 535288 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | -- | 954,68 | -- | 3828 | | 39651 | |
| 15 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2покрытия | 5732 | 1529,93 | 100,11 | 8769545 | 573812 | 7930529 | 482890 | 9992630 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 46,27 | 31,74 | 265204 | 181917 | | 740195 | |
| 16 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (+ до толщины 5 см) | м2 покрытия | 5732 | 346,25 | 0,04 | 1984701 | 234 | 1983046 | 1534 | 2145134 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 0,25 | -- | 1421 | -- | | 158899 | |
| 17 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 14441 | 48,15 | 22,04 | 695381 | 318263 | -- | 322655 | 1099479 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 26,11 | 4,92 | 377118 | 71014 | | 81443 | |
| | | Устройство дорожной одежды за пределами закругления (переходного типа) | | | | | | | | | |
| 18 | 1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 30 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 1200 | 170,83 | 122,34 | 204990 | 146809 | 365 | 112262 | 342632 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 48,18 | 38,44 | 57816 | 46130 | | 25380 | |
| 19 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 439,2 | 1537,55 | -- | 675292 | -- | 675292 | -- | 729315 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 54023 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 12821412 | 1046406 | 11073446 | 923476 | 14844478 |
| | | | | | | | 701558 | 302888 | -- | 1099591 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12821412 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10398156 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1004447 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 675292 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 923475 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1099591 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14844478 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 811 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1004447 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 14844478 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 811 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1004447 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Дорожные устройства и обстановка дороги** | | | | | | | | | |
| | | **Дорожные знаки** | | | | | | | | | |
| 20 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | шт. | 15 | 4962,33 | 816,46 | 74435 | 12247 | 6844 | 64209 | 149736 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 3689,60 | 273,95 | 55344 | 4109 | | 11092 | |
| 21 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101** | шт. | 15 | 899,32 | -- | 13490 | -- | 1556 | 12888 | 28488 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 795,57 | -- | 11934 | -- | | 2110 | |
| 22 | 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** | шт. | 30 | 2114,00 | -- | 63420 | -- | 63420 | -- | 68494 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5074 | |
| 23 | 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** | шт. | 15 | 4742,00 | -- | 71130 | -- | 71130 | -- | 76820 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5690 | |
| | | **Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 24 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Устройство песчаного основания под фундаменты** | м3 | 0,3 | 3996,05 | 1028,71 | 1199 | 309 | 643 | 347 | 1670 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 824,46 | 420,85 | 247 | 126 | | 124 | |
| 25 | 1107-0101-0105 РСНБ РК 2015 | **Укладка фундаментов под стойки** | шт | 2 | 3521,41 | 2044,00 | 7043 | 4088 | -- | 5340 | 13373 |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 1477,41 | 785,13 | 2955 | 1570 | | 991 | |
| 26 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Блоки фундаментов Ф-1** | м3 | 0,7 | 46813,00 | -- | 32769 | -- | 32769 | -- | 35391 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2622 | |
| 27 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Омоноличивание стоек бетоном В15** | м3 | 0,156 | 20175,74 | 1111,55 | 3147 | 173 | 2771 | 220 | 3637 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 1302,75 | 249,65 | 203 | 39 | | 269 | |
| | | **Устройство присыпных берм для установки знаков** | | | | | | | | | |
| 28 | 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015 | **Рыхление откоса насыпи бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления 0,25 м** | м3 | 1,15 | 10,29 | 10,29 | 12 | 12 | -- | 3 | 16 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 3,97 | -- | 5 | | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 10 | 207,00 | 197,41 | 2070 | 1974 | 1 | 472 | 2746 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 9,50 | 56,12 | 95 | 561 | | 203 | |
| 30 | 4102-0102-1007 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км | т | 17,5 | 174,00 | -- | 3045 | -- | | -- | 3289 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 244 | |
| 31 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Расспределение грунта вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 10 | 148,74 | -- | 1487 | -- | -- | 1071 | 2763 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 148,74 | -- | 1487 | -- | | 205 | |
| 32 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 10 | 163,62 | 76,47 | 1636 | 765 | -- | 888 | 2726 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 87,16 | 36,15 | 872 | 361 | | 202 | |
| 33 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 10 | 82,48 | 69,74 | 825 | 697 | 30 | 192 | 1098 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 9,85 | 16,80 | 98 | 168 | | 81 | |
| 34 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 7 | 148,74 | -- | 1041 | -- | -- | 750 | 1934 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 148,74 | -- | 1041 | -- | | 143 | |
| | | Устройство дорожной разметки механизированным способом (ширина линии 0.12м) краской со светоотражающими шариками | | | | | | | | | |
| 35 | 1127-0903-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 | км линии | 3,363 | 107856,26 | 3272,79 | 362721 | 11006 | 340196 | 18145 | 411335 |
| | | НР - 108% СП - 8% | | | 3425,25 | 1570,67 | 11519 | 5282 | | 30469 | |
| 36 | 1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.6, шириной 0,1 м, шагом 3:1 | км | 1,7 | 308137,26 | 3272,79 | 523833 | 5564 | 512446 | 9173 | 575646 |
| | | НР - 108% СП - 8% | | | 3425,25 | 1570,67 | 5823 | 2670 | | 42640 | |
| 37 | 1127-0903-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Разметка проезжей части эмалью для дорожной разметки с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией 1.7, шириной 0,1 м, шагом 1:1 | км | 0,198 | 207488,26 | 3272,79 | 41083 | 648 | 39757 | 1068 | 45523 |
| | | НР - 108% СП - 8% | | | 3425,25 | 1570,67 | 678 | 311 | | 3372 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Разметка вручную** | м2 | 75,04 | 397,27 | 23,39 | 29811 | 1755 | 10350 | 15585 | 49028 |
| | | НР - 84% СН - 8% | | | 235,96 | 11,29 | 17706 | 847 | | 3632 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 1234197 | 39238 | 1081913 | 130351 | 1473713 |
| | | | | | | | 110003 | 16050 | -- | 109164 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1234197 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 914592 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 126053 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 134550 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 32769 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 3045 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 130352 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 109164 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1473713 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 99 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 126053 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1473713 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 99 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 126053 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 46946256 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3458642 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5358746 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1548557 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 30188480 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 58621 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4404267 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3477501 | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **46 946 256,00** |
| | | Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта) | Тенге | | | | | | | | 1 464 723,19 |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **48 410 979,19** |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9 | Тенге | | | | | | | | 697 118,10 |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **49 108 097,29** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% | Тенге | | | | | | | | 982 161,95 |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **50 090 259,23** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **55 228 217,48** |
| | | НДС на 2021 год (12%) | Тенге | | | | | | | | 6 627 386,10 |
| | | **Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **61 855 603,58** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **1 100 021,38** |
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **60 755 582,20** |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **54 680 023,98** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководитель

**Шарапиев К.**

**Представитель заказчика**

**Накыпбаев А.Ж.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой проект"

**Уразгалиев К.Н.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

**Ергалиев С.Д.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

**Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

**Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная а/д БАК", км 0-100, участок км 24,3-80 Енбекшиказахского района Алматинской области. Участок №3 км 65-80

А К Т выполненных работ
**за август месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Дорожные устройства и обстановка дороги** | | | | | | | | | |
| | | **Дорожные знаки** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | шт. | 15 | 4962,33 | 816,46 | 74435 | 12247 | 6844 | 64209 | 149736 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3689,60 | 273,95 | 55344 | 4109 | | 11092 | |
| 2 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101** | шт. | 15 | 899,32 | -- | 13490 | -- | 1556 | 12888 | 28488 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 795,57 | -- | 11934 | -- | | 2110 | |
| 3 | 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** | шт. | 30 | 2114,00 | -- | 63420 | -- | 63420 | -- | 68494 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5074 | |
| 4 | 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** | шт. | 15 | 4742,00 | -- | 71130 | -- | 71130 | -- | 76820 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5690 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения** | | | | | | | | | |
| | | **Ремонт прямоугольной ж/б. трубы 4.0х2.5м на ПК701+40.9** | | | | | | | | | |
| 5 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Заделка швов цементным раствором М150** | м3 | 4,1 | 17580,76 | 1111,55 | 72081 | 4557 | 62183 | 5792 | 84103 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 21%, СП - 8% | | | 1302,75 | 249,65 | 5341 | 1024 | | 6230 | |
| 6 | 1203-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Конопатка швов паклей | м шва | 11030 | 150,27 | -- | 1657430 | -- | 605685 | 757256 | 2607861 |
| | | НР - 22%, СП - 8% | | | 95,35 | -- | 1051745 | -- | | 193175 | |
| | | **Оголвки** | | | | | | | | | |
| 7 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Заделка швов цементным раствором М150 | м3 | 0,5 | 17580,76 | 1111,55 | 8790 | 556 | 7583 | 706 | 10256 |
| | | НР - 21%, СП - 8% | | | 1302,75 | 249,65 | 651 | 125 | | 760 | |
| 8 | 1203-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Конопатка швов паклей | м шва | 470 | 150,27 | -- | 70625 | -- | 25809 | 32267 | 111124 |
| | | НР - 22%, СП - 8% | | | 95,35 | -- | 44816 | -- | | 8231 | |
| | | **Укрепление** | | | | | | | | | |
| 9 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Укрепление русла, откосов бетоном В20,W6,F200 | м3 | 3,75 | 24132,99 | 3497,72 | 90499 | 13116 | 64847 | 13224 | 112020 |
| | | НР - 24%, СП - 8% | | | 3343,05 | 854,96 | 12536 | 3206 | | 8298 | |
| 10 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Расчистка русла бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 30 | 62,81 | 62,81 | 1884 | 1884 | -- | 425 | 2494 |
| | | НР - [illegible], СП - 8% | | | -- | 19,67 | -- | 590 | | 185 | |
| 11 | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Расчистка русла бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м | м3 грунта | 30 | 52,76 | 52,76 | 1583 | 1583 | -- | 357 | 2095 |
| | | НР - [illegible], СП - 8% | | | -- | 16,52 | -- | 496 | | 155 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 2125366 | 33944 | 909057 | 887124 | 3253491 |
| | | | | | | | 1182367 | 9549 | -- | 241000 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2125366 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 774506 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1191917 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 134550 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 887125 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 240999 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3253491 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1030 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1191917 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3253491 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1030 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1191917 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 3253491 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1182367 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 33944 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 9549 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 909057 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 887124 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 241000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | | | | | | **3 253 491,00** |
| | | **Затраты на временные здания и сооружения - 3,9% *0,8 ( К=0,8 для кап.ремонта)** | **Тенге** | | | | | | | | **101 508,92** |
| | | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | | | | | **3 354 999,92** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,6% с К=0,9** | **Тенге** | | | | | | | | **48 312,00** |
| | | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | | | | | **3 403 311,92** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **Тенге** | | | | | | | | **68 066,24** |
| | | **Итого по сметному расчету ценах 2019 года** | **Тенге** | | | | | | | | **3 471 378,16** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год (МРП =2784 тенге К =1,102574)** | **Тенге** | | | | | | | | **3 827 451,30** |
| | | **НДС на 2021 год (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **459 294,16** |
| | | **Итого в текущих ценах на 2021 г. с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **4 286 745,46** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2% с НДС 12% (исключаются)** | **Тенге** | | | | | | | | **76 234,19** |
| | | **Итого по смете с НДС (12%)** | **Тенге** | | | | | | | | **4 210 511,27** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | **3 789 460,14** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководитель

_____ **Шарапиев К.**

**Представитель заказчика**

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алстрой проект"

_____ **Уразгалиев К.Н.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Ергалиев С.Д.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**