Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная 16/4 — ИИН/БИН: 060140013977

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMATY-CONSTRUCTION.EM",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519 — ИИН/БИН: 020140000591

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №326/12/23от19.12.2023г. Доп согл №2 от 25.01.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000042	29.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по об."Строительство дома культуры в с.Жамбыл Райымбекского района Алматинской области			усл	1	44 966 421,62	44 966 421,62	4 817 830,89
				Итого	1	x	44 966 421,62	4 817 830,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области" _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ»
БИН 020140000591

Утвержден
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан №178 от 02.04.2019г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) № 2
за Июль 2024 года

Код	Код	Доп.соглашение		к договору		Источник финансирования		Организационно - правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код	
60140013977	20140000591	№1	26.12.2023 г.	326/12/23	19.12.2023 г.					
		№2	25.01.2024 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского дома культуры в с.Жамбыл, ул.Байсейыт 27, Райымбекского района Алматинской области	**253 653 331,45**	**40 148 591**							**4 817 831**	**44 966 421,62**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
М.П.

Подрядчик: **Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"** **Муталиев С.Л.**
М.П.

Технический надзор **ТОО "TN stroy"** **Бектаев Г. А.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977 Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского дома культуры в с.Жамбыл, ул.Байсейыт 27, Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Клуб на 180 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 326/12/23 от 19.12.2023 г. Доп. согл. № 1 от 26.12.2023 г. Доп. согл. №2 от 25.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Фасад, см. АР-8									
1	46	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	661,47563	1264,27 905,50	5,61 2,64	836283,85 598966,58	3710,89 1745,89	233606,38	480570,17 105348,32	1422202,34
2	47	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	494,9	989,38 198,27	4,02 1,95	489644,00 98124,00	1989,00 965,00	389531,00	79271,00 45513,00	614428,00
			Итого по разделу 3: Фасад, см. АР-8					1 325 927,85 697 090,58	5 699,89 2 710,89	623 137,38 -	559 841,17 150 861,32	2 036 630,34
			Раздел 4: Полы, см. АР-12									
3	68	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30,15	4532,69 1937,14	23,34 9,45	136661,00 58405,00	704,00 285,00	77552,00	55168,00 15346,00	207175,00
4	69	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	55,5	2012,24 378,07	1,97 0,98	111679,00 20983,00	109,00 54,00	90587,00	19775,00 10516,00	141970,00
5	100	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	178,12	5123,16 1295,49	156,03 73,05	912537,00 230753,00	27792,00 13012,00	653993,00	229138,00 91334,00	1233009,00
6	101	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	107,5	1577,97 337,64	14,58 5,50	169632,00 36296,00	1567,00 591,00	131768,00	34674,00 16344,00	220650,00
			Итого по разделу 4: Полы, см. АР-12					1 330 509,00 346 437,00	30 172,00 13 942,00	953 900,00 -	338 755,00 133 540,00	1 802 804,00
			Раздел 5: Двери, см. АР-13									
7	155	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,08	3487,71 2846,70	54,74 24,47	35156,00 28695,00	552,00 247,00	5910,00	19970,00 4410,00	59536,00
8	157	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,96	3181,03 2648,31	57,77 26,06	41226,00 34322,00	749,00 338,00	6155,00	23915,00 5211,00	70352,00
9	160	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		23,31	5812,00		135478,00		135478,00		146316,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							10838,00	
10	162	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,2	7136,00		51379,00		51379,00	4110,00	55489,00
11	164	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,8	33110,00		92708,00		92708,00	7417,00	100125,00
12	165	261-103-0140 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	м	148,2	431,00		63874,00		63874,00	5110,00	68984,00
13	166	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	25	5262,00		131550,00		131550,00	10524,00	142074,00
			Итого по разделу 5: Двери, см. АР-13					551 371,00	1 301,00	487 054,00	43 885,00	642 876,00
								63 017,00	585,00	-	47 620,00	
			Раздел 6: Внутренняя отделка, см.АР-14									
14	168	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,3464	55748,00		75059,00		75059,00	6005,00	81064,00
15	169	Т КП ТОО "Acoustic Group" п.п. 98	Акулайт, минплита НГ 1170х610х50	упак	61,577103	9380,36		577615,00		577615,00	46209,00	623824,00
16	170	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	14,22	3455,42	15,99	49136,07	227,37	27744,23	19134,04	73731,72
						1488,36	6,72	21164,47	95,56		5461,61	
17	171	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	357,67	1254,55	8,26	448714,67	2954,04	139437,56	245896,91	750180,44
						856,44	2,93	306323,07	1047,93		55568,86	
18	174	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	263,55	612,51	8,21	161427,00	2164,00	105713,00	41514,00	219176,00
						203,19	4,07	53551,00	1073,00		16235,00	
19	176	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1546,59	687,89	5,31	1063884,00	8212,00	420054,00	510808,00	1700667,00
						410,98	1,87	635618,00	2892,00		125975,00	
20	177	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1525,29	861,28	5,31	1313702,00	8099,00	594604,00	571081,00	2035566,00
						466,14	1,87	710999,00	2852,00		150783,00	
21	180	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	82,7	4337,98	18,27	358751,00	1511,00	172755,00	148143,00	547446,00
						2230,77	8,39	184485,00	694,00		40552,00	
22	183	Т КП ТОО "Acoustic Group" п.п. 98	Акулайт, минплита НГ 1170х610х50	упак	24,514019	9380,36		229950,00		229950,00	18396,00	248346,00
23	185	Т КП ТОО "Acoustic Group" п.п. 99	Heradesing superfine, плита звукопоглощающая из прес древесного волокна 600х1200х25	шт	216,3	14571,42		3151799,00		3151799,00	252144,00	3403943,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка, см.АР-14					7 430 037,74	23 167,41	5 494 730,77	1 536 576,95	9 683 944,16
								1 912 140,54	8 654,49	-	717 329,47	
			Раздел 7: Окна, см. АР-15									
24	195	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	4	2803,59	16,12	11214,00	65,00	6429,00	4273,00	16726,00
					-	1180,30	6,72	4721,00	27,00		1239,00	
25	196	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4	687,89	5,31	2752,00	21,00	1086,00	1321,00	4399,00
						410,98	1,87	1644,00	7,00		326,00	
26	197	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4	861,28	5,31	3445,00	21,00	1559,00	1498,00	5338,00
						466,14	1,87	1865,00	7,00		395,00	
			Итого по разделу 7: Окна, см. АР-15					17 411,00	107,00	9 074,00	7 092,00	26 463,00
								8 230,00	41,00	-	1 960,00	
			Раздел 8: Крыльцо 1, см. АР-19									
27	211	231-201-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	35,6	10257,00		365149,00		730298,00		394361,00
											29212,00	
			Итого по разделу 8: Крыльцо 1, см. АР-19					365 149,00	-	730 298,00	-	394 361,00
								-	-	-	29 212,00	
			Раздел 9: Крыльцо 2, см. АР-20									
28	218	231-201-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	24,6	10257,00		252322,00		504644,00		272508,00
											20186,00	
			Итого по разделу 9: Крыльцо 2, см. АР-20					252 322,00	-	504 644,00	-	272 508,00
								-	-	-	20 186,00	
			Раздел 10: Крыльцо 3, см. АР-20									
29	229	231-201-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	8,9	10257,00		91287,00		182574,00		98590,00
											7303,00	
			Итого по разделу 10: Крыльцо 3, см. АР-20					91 287,00	-	182 574,00	-	98 590,00
								-	-	-	7 303,00	
			ИТОГО по акту					11364014,59	60447,29	8985412,15	2486150,12	14958176,50
								3 026 915,12	25 933,38	-	1 108 011,79	
			Временные здания и сооружения	%	1,50			224 372,65				
			Итого с временными									15 182 549,15
			Зимние удорожания	%	1,35			204 964,41				
			Итого с зимними удорожаниями									15 387 513,56
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			307 750,27				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 695 263,83
			в текущих ценах 2021 года, 81%, к = 1,0									12 713 163,70
			в текущих ценах 2022 года, 19%, к = 1,0500514									3 131 358,41
			Итого в текущих ценах									15 844 522,12
			НДС	%	12,00			1 901 342,65				
			Итого с НДС									17 745 864,77

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**354 917,30**				
			Итого по акту									**17 390 947,47**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

ТОО "TN stroy" **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

М П

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" **Тажибаев Т.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению К-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977 Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Туркисбский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского дома культуры в с.Жамбыл, ул.Байсейыт 27, Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Клуб на 180 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 326/12/23 от 19.12.2023 г. Доп. согл. № 1 от 26.12.2023 г. Доп. согл. №2 от 25.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	21,3	1296,74 831,17	18,38 6,81	27621,00 17704,00	391,00 145,00	9525,00	17492,00 3609,00	48722,00
2	2	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	142	2084,00		295928,00		295928,00	23674,00	319602,00
3	3	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	15407,00		15407,00		15407,00	1233,00	16640,00
4	4	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1579,84 483,22	20,74 8,62	37916,00 11597,00	498,00 207,00	25821,00	11568,00 3959,00	53443,00
5	5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	190	1704,16 483,22	20,74 8,62	323790,00 91812,00	3941,00 1638,00	228038,00	91581,00 33230,00	448601,00
6	6	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	150	1401,59 483,22	20,74 8,62	210238,00 72483,00	3111,00 1293,00	134644,00	72300,00 22603,00	305141,00
7	8	234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	285,00		7524,00		7524,00	602,00	8126,00
8	9	234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	209	374,00		78166,00		78166,00	6253,00	84419,00
9	10	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	165	366,00		60390,00		60390,00	4831,00	65221,00
10	12	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	278,00		6672,00		6672,00	534,00	7206,00
11	14	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	24	2621,00		62904,00		62904,00	5032,00	67936,00
12	15	245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	24	8569,00		205656,00		205656,00	16452,00	222108,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	18	242-207-1801 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	3757,00		26299,00		26299,00	2104,00	28403,00
14	22	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	879,00		1934,00		1934,00	155,00	2089,00
15	24	242-312-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	64178,00		128356,00		128356,00	10268,00	138624,00
16	25	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7757,00		15514,00		15514,00	1241,00	16755,00
17	26	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6207,00		12414,00		12414,00	993,00	13407,00
18	28	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	2532,00		15192,00		15192,00	1215,00	16407,00
19	30	245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	комплект	6	4393,00		26358,00		26358,00	2109,00	28467,00
20	31	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные	шт.	6	1557,00		9342,00		9342,00	747,00	10089,00
21	33	242-207-1801 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3757,00		7514,00		7514,00	601,00	8115,00
22	34	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	989,51 916,87	45,23 17,73	39580,00 36675,00	1809,00 709,00	1096,00	36636,00 6097,00	82313,00
23	35	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3 мм	м	20	2049,00		40980,00		40980,00	3278,00	44258,00
24	36	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 3 мм	м	20	1026,00		20520,00		20520,00	1642,00	22162,00
25	37	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2013,82 916,87	45,23 17,73	40276,00 18337,00	905,00 355,00	21034,00	18318,00 4688,00	63282,00
26	38	261-305-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2,8 мм	м	20	581,00		11620,00		11620,00	930,00	12550,00
27	40	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	22	724,00		15928,00		15928,00	1274,00	17202,00
28	41	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 45 мм СТ РК 3364-2019	м	22	545,00		11990,00		11990,00	959,00	12949,00
29	42	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019	м	22	437,00		9614,00		9614,00	769,00	10383,00
30	45	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	2532,00		10128,00		10128,00	810,00	10938,00
31	47	245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	комплект	8	4393,00		35144,00		35144,00	2812,00	37956,00
32	48	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные	шт.	8	1557,00		12456,00		12456,00	996,00	13452,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	50	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8514,00		17028,00		17028,00	1362,00	18390,00
34	51	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10748,00		21496,00		21496,00	1720,00	23216,00
35	52	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12296,00		49184,00		49184,00	3935,00	53119,00
36	55	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6707,00		26828,00		26828,00	2146,00	28974,00
			Итого по разделу 1: Отопление					**1 937 907,00**	**10 655,00**	**1 678 644,00**	**247 895,00**	**2 360 665,00**
								248 608,00	**4 347,00**	**-**	**174 863,00**	
			Раздел 2: Теплоснабжение приточных установок									
37	57	242-304-1101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1	47171,00		47171,00		47171,00	3774,00	50945,00
38	59	242-404-0305 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	26794,00		26794,00		26794,00	2144,00	28938,00
39	61	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10748,00		42992,00		42992,00	3439,00	46431,00
40	63	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	2532,00		10128,00		10128,00	810,00	10938,00
41	65	245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	комплект	4	4393,00		17572,00		17572,00	1406,00	18978,00
42	66	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные	шт.	4	1557,00		6228,00		6228,00	498,00	6726,00
43	67	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2128,42 483,22	20,74 8,62	42568,00 9664,00	414,00 172,00	32489,00	9640,00 4177,00	56385,00
44	69	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	22	482,00		10604,00		10604,00	848,00	11452,00
45	72	242-312-0905 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	93053,00		93053,00		93053,00	7444,00	100497,00
46	74	242-207-1801 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3757,00		7514,00		7514,00	601,00	8115,00
47	76	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6207,00		12414,00		12414,00	993,00	13407,00
			Итого по разделу 2: Теплоснабжение приточных установок					**317 038,00**	**414,00**	**306 959,00**	**9 640,00**	**352 812,00**
								9 664,00	**172,00**	**-**	**26 134,00**	
			ИТОГО по акту					**2 254 945,00**	**11 069,00**	**1 985 603,00**	**257 535,00**	**2 713 477,00**
								258 272,00	**4 519,00**	**-**	**200 997,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**40 702,15**				**2 754 179,15**
			Итого с временными					**37 181,42**				**2 791 360,57**
			Зимние удорожания	**%**	**1,35**			**55 827,21**				**2 847 187,79**
			Итого с зимними удорожаниями									**2 306 222,11**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**344 911,67**				**3 219 175,55**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**64 383,51**
			в текущих ценах 2021 года, 81%, к = 1,0									**568 041,77**
			в текущих ценах 2022 года, 19%, к = 1,0500514									**2 874 263,88**
			Итого в текущих ценах									**3 154 792,03**
			НДС	**%**	**12,00**							
			Итого с НДС									
			Тендерная скидка	**%**	**2%**							
			Итого по акту									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN stroy" **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" **Тажибаев Т.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977 Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского дома культуры в с.Жамбыл, ул.Байсейыт 27, Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Клуб на 180 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 326/12/23 от 19.12.2023 г. Доп. согл. № 1 от 26.12.2023 г. Доп. согл. №2 от 25.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-1-5 Водопровод и канализация** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой									
1	1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1805,50	23,76	1806,00	24,00	1233,00	547,00	2541,00
						548,30	10,09	548,00	10,00		188,00	
2	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1879,63	23,76	45116,00	570,00	31386,00	13133,00	62909,00
						548,30	10,09	13159,00	242,00		4660,00	
3	3	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2164,26	23,76	25971,00	285,00	19106,00	6567,00	35141,00
						548,30	10,09	6580,00	121,00		2603,00	
4	4	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2933,08	23,76	29331,00	238,00	23610,00	5472,00	37587,00
						548,30	10,09	5483,00	101,00		2784,00	
5	5	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	49	3326,18	41,90	162983,00	2053,00	126410,00	34697,00	213494,00
						704,49	18,06	34520,00	885,00		15814,00	
6	6	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	128	4478,67	55,55	573270,00	7110,00	458036,00	108946,00	736793,00
						844,71	23,80	108123,00	3046,00		54577,00	
7	7	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	537,00		15573,00		15573,00	1246,00	16819,00
8	9	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	14,3	180,00		2574,00		2574,00	206,00	2780,00
9	10	234-303-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	15,4	216,00		3326,00		3326,00	266,00	3592,00
10	11	234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 6 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	286,00		629,00		629,00	50,00	679,00
11	12	234-303-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 6 мм, диаметром 40 мм СТ РК 3364-2019	м	19,8	329,00		6514,00		6514,00	521,00	7035,00
12	24	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	102237,00		306711,00		306711,00	24537,00	331248,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	25	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	124756,00		249512,00		249512,00	19961,00	269473,00
14	26	245-405-2501 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	183928,00		367856,00		367856,00	29428,00	397284,00
15	27	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	2157,00		30198,00		30198,00	2416,00	32614,00
16	29	242-403-0506 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 65	шт.	2	26509,00		53018,00		53018,00	4241,00	57259,00
17	30	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	19	858,00		16302,00		16302,00	1304,00	17606,00
18	31	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	1040,00		4160,00		4160,00	333,00	4493,00
19	33	242-304-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	4	2686,00		10744,00		10744,00	860,00	11604,00
20	35	241-101-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	1119,00		1678,00		1678,00	134,00	1812,00
21	36	241-101-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	826,00		826,00		826,00	66,00	892,00
22	37	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	688,00		344,00		344,00	28,00	372,00
23	38	244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	35346,00		35346,00		35346,00	2828,00	38174,00
24	39	244-302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022, типа Sensus	шт.	1	20457,00		20457,00		20457,00	1637,00	22094,00
25	41	242-404-0702 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	16730,00		16730,00		16730,00	1338,00	18068,00
26	42	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1557,00		1557,00		1557,00	125,00	1682,00
27	43	245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	комплект	1	4393,00		4393,00		4393,00	351,00	4744,00
28	44	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1457,00		2914,00		2914,00	233,00	3147,00
29	45	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00		858,00		858,00	69,00	927,00
30	46	242-307-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	2142,00		2142,00		2142,00	171,00	2313,00
31	49	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	11	16,00		176,00		176,00	14,00	190,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	50	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	3	31,00		93,00		93,00	7,00	100,00
33	51	241-210-0601 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, DN 25x15, DN 20x15. PN 16	шт.	10	2218,00		22180,00		22180,00	1774,00	23954,00
34	52	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	3	19,00		57,00		57,00	5,00	62,00
35	53	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	1	28,00		28,00		28,00	2,00	30,00
36	54	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	1	42,00		42,00		42,00	3,00	45,00
37	55	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	4	65,00		260,00		260,00	21,00	281,00
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой					2 015 675,00	10 280,00	1 836 979,00	169 362,00	2 359 838,00
								168 413,00	4 405,00	-	174 801,00	
			Раздел 3: Канализация бытовая К1									
38	77	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	66	1478,15	55,96	97558,00	3694,00	11180,00	82462,00	194422,00
						1252,79	22,13	82684,00	1461,00		14402,00	
39	78	241-502-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	65,868	11541,00		760183,00		760183,00	60815,00	820998,00
40	79	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	35	1328,51	37,75	46498,00	1321,00	5315,00	39578,00	92962,00
						1138,90	14,97	39862,00	524,00		6886,00	
41	80	241-502-0101 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98	м	34,93	7522,00		262743,00		262743,00	21019,00	283762,00
42	81	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43	537,00		23091,00		23091,00	1847,00	24938,00
43	82	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	42	90,61	3,37	3806,00	141,00	1923,00	1220,00	5428,00
						41,45	0,65	1741,00	27,00		402,00	
44	83	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	770,02	82,12	1540,00	164,00	663,00	604,00	2316,00
						356,59	40,68	713,00	81,00		172,00	
45	84	234-303-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	1644,00		3617,00		3617,00	289,00	3906,00
46	85	241-504-0101 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	13	975,00		12675,00		12675,00	1014,00	13689,00
47	86	241-504-0102 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	15	2009,00		30135,00		30135,00	2411,00	32546,00
48	87	241-512-0102 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	7	3356,00		23492,00		23492,00	1879,00	25371,00
49	88	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	3	1833,00		5499,00		5499,00	440,00	5939,00
50	89	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки пятометражных лючков	шт.	5	612,00		3060,00		3060,00	245,00	3305,00
51	90	241-505-0209 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	7	4763,00		33341,00		33341,00	2667,00	36008,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	91	241-505-0208 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	3	2516,00		7548,00		7548,00	604,00	8152,00
53	92	241-505-0215 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	3	3487,00		10461,00		10461,00	837,00	11298,00
54	93	241-505-0213 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1221,00		7326,00		7326,00	586,00	7912,00
55	94	241-505-0214 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2589,00		2589,00		2589,00	207,00	2796,00
56	95	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	957,14	3,66	8614,00	33,00	64,00	8359,00	18331,00
						946,40	1,28	8518,00	12,00		1358,00	
57	96	241-203-0306 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110x2,7 мм	м	8,982	1125,00		10105,00		10105,00	808,00	10913,00
58	97	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	991,12	1,51	15858,00	24,00	42,00	15484,00	33849,00
						986,96	0,56	15791,00	9,00		2507,00	
59	98	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3,2 мм	м	15,968	544,00		8687,00		8687,00	695,00	9382,00
60	99	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	21	416,00		8736,00		8736,00	699,00	9435,00
61	100	241-208-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16	шт.	14	1187,00		16618,00		16618,00	1329,00	17947,00
62	101	241-208-0510 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16	шт.	3	5941,00		17823,00		17823,00	1426,00	19249,00
63	102	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	771,00		5397,00		5397,00	432,00	5829,00
64	103	241-220-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	319,00		957,00		957,00	77,00	1034,00
65	104	241-209-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16	шт.	6	9691,00		58146,00		58146,00	4652,00	62798,00
66	105	241-209-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16	шт.	6	1455,00		8730,00		8730,00	698,00	9428,00
67	106	241-209-0817 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x50x110, PN 16	шт.	4	8626,00		34504,00		34504,00	2760,00	37264,00
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая К1					1 529 337,00	5 377,00	1 374 650,00	147 707,00	1 811 207,00
								149 309,00	2 114,00	-	134 163,00	
			ИТОГО по акту					3 545 012,00	15 657,00	3 211 629,00	317 069,00	4 171 045,00
								317 722,00	6 519,00	-	308 964,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,50			62 565,68				4 233 610,67
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,35			57 153,74				4 290 764,42
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			85 815,29				4 376 579,71
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			в текущих ценах 2021 года, 81%, к = 1,0									3 545 029,57
			в текущих ценах 2022 года, 19%, к = 1,0500514									873 170,39
			Итого в текущих ценах									4 418 199,96

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	**%**	**12,00**			**530 184,00**				**4 948 383,95**
			Итого с НДС									
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**98 967,68**				**4 849 416,27**
			Итого по акту									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "TN stroy" **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" **Тажибаев Т.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977 Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского дома культуры в с.Жамбыл, ул.Байсейыт 27, Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Клуб на 180 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 326/12/23 от 19.12.2023 г. Доп. согл. № 1 от 26.12.2023 г. Доп. согл. №2 от 25.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1-6 Электротехнические решения** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка ВРУ	м ширины по фронту	1.6	124778,26	14797,78	199645,00	23676,00	121889,00	46177,00	265488,00
						33800,00	6283,80	54080,00	10054,00		19666,00	
2	2	515-301-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	636623,00		636623,00				636623,00
										636623,00		
3	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052,00	125,00	2724,00	2335,00	9058,00
						3204,00	39,51	3204,00	40,00		671,00	
4	4	247-204-2136 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-125 А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	14989,00		14989,00		14989,00		16188,00
											1199,00	
5	5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4590,20	447,64	13771,00	1343,00	2666,00	7429,00	22896,00
						3254,00	185,28	9762,00	556,00		1696,00	
6	6	247-302-0214 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 150/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	3	4151,00		12453,00		12453,00		13449,00
											996,00	
7	7	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	879,48	0,00	1759,00	0,00	69,00	1268,00	3269,00
						845,00	0,00	1690,00	0,00		242,00	
8	8	247-303-0201 РСНБ РК 2015	Вольтметр марки Э47 100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	3386,00		3386,00		3386,00		3657,00
											271,00	
9	9	247-303-0101 РСНБ РК 2015	Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	3386,00		3386,00		3386,00		3657,00
											271,00	
10	10	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1587,85	90,64	1588,00	91,00	27,00	1087,00	2889,00
						1470,30	39,51	1470,00	40,00		214,00	
11	11	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027,00		65027,00		65027,00		70229,00
											5202,00	
12	12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	6052,06	124,34	36312,00	746,00	16342,00	14012,00	54350,00
						3204,00	39,51	19224,00	237,00		4026,00	
13	13	247-204-2029 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	15708,00		47124,00		47124,00		50894,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3770,00	
14	14	247-204-2031 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 40А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	15708,00		31416,00		31416,00	2513,00	33929,00
15	15	247-204-2034 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	13946,00		13946,00		13946,00	1116,00	15062,00
16	16	247-204-2032 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 50А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	15708,00		15708,00		15708,00	1257,00	16965,00
17	17	247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5976,00		5976,00		5976,00	478,00	6454,00
18	18	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799,00		1799,00		1799,00	144,00	1943,00
19	19	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	29784,56 5070,00	2885,10 1185,30	29785,00 5070,00	2885,00 1185,00	21829,00	4504,00 2743,00	37032,00
20	20	Т ТОО"Юг-Электрокомплект" п.2	Блок АВР 400В,Iн=40А	шт	1	113785,71		115232,00		113786,00		115232,00
21	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74 1602,00	27,90 0,00	3244,00 1602,00	28,00 0,00	1614,00	1153,00 352,00	4749,00
22	22	247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	808,00		808,00		808,00	65,00	873,00
23	23	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка.	шт.	1	8422,56 4647,00	118,54 39,51	8423,00 4647,00	119,00 40,00	3657,00	3374,00 944,00	12741,00
24	24	247-208-0149 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-23211, 32 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	1	5872,00		5872,00		5872,00	470,00	6342,00
25	25	ТПрайс-лист ТОО"Юг-Электрокомплект" п.3	Щит напольный, степень защиты IP31	шт	1	46564,97		46565,00		46565,00	3725,00	50290,00
26	26	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799,00		1799,00		1799,00	144,00	1943,00
27	27	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17638,65 3380,00	1068,10 395,10	17639,00 3380,00	1068,00 395,00	13191,00	2718,00 1629,00	21986,00
28	28	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06 3204,00	124,34 39,51	6052,00 3204,00	125,00 40,00	2724,00	2335,00 671,00	9058,00
29	29	247-204-2133 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 63А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	15854,00		15854,00		15854,00	1268,00	17122,00
30	30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3243,74 1602,00	27,90 0,00	58387,00 28836,00	502,00 0,00	29049,00	20762,00 6332,00	85481,00
31	31	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	5307,00		84912,00		84912,00	6793,00	91705,00
32	32	247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2430,00		4860,00		4860,00	389,00	5249,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	247-201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7068,00		7068,00		7068,00	565,00	7633,00
34	34	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799,00		1799,00		1799,00	144,00	1943,00
35	35	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17638,65 3380,00	1068,10 395,10	17639,00 3380,00	1068,00 395,00	13191,00	2718,00 1629,00	21986,00
36	36	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3243,74 1602,00	27,90 0,00	35681,00 17622,00	307,00 0,00	17752,00	12688,00 3870,00	52239,00
37	37	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1691,00		1691,00		1691,00	135,00	1826,00
38	38	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	527,00		5270,00		5270,00	422,00	5692,00
39	39	247-201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7068,00		7068,00		7068,00	565,00	7633,00
40	40	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799,00		1799,00		1799,00	144,00	1943,00
41	41	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17638,65 3380,00	1068,10 395,10	17639,00 3380,00	1068,00 395,00	13191,00	2718,00 1629,00	21986,00
42	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3243,74 1602,00	27,90 0,00	22706,00 11214,00	195,00 0,00	11297,00	8074,00 2462,00	33242,00
43	43	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1691,00		1691,00		1691,00	135,00	1826,00
44	44	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	527,00		3162,00		3162,00	253,00	3415,00
45	45	247-201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7068,00		7068,00		7068,00	565,00	7633,00
46	46	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799,00		1799,00		1799,00	144,00	1943,00
47	47	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17638,65 3380,00	1068,10 395,10	17639,00 3380,00	1068,00 395,00	13191,00	2718,00 1629,00	21986,00
48	48	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6052,06 3204,00	124,34 39,51	12104,00 6408,00	249,00 79,00	5447,00	4671,00 1342,00	18117,00
49	49	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3243,74 1602,00	27,90 0,00	58387,00 28836,00	502,00 0,00	29049,00	20762,00 6332,00	85481,00
50	50	247-204-2131 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 40А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	15854,00		15854,00		15854,00	1268,00	17122,00
51	51	247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	2430,00		26730,00		26730,00	2138,00	28868,00
52	52	247-204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2430,00		2430,00		2430,00	194,00	2624,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	808,00		2424,00		2424,00		2618,00
											194,00	
54	54	247-204-0815 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25A 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	808,00		1616,00		1616,00		1745,00
											129,00	
55	55	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2P 25A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5307,00		5307,00		5307,00		5732,00
											425,00	
56	56	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2P 16A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5358,00		5358,00		5358,00		5787,00
											429,00	
57	57	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка.	шт.	1	8422,56	118,54	8423,00	119,00	3657,00	3374,00	12741,00
						4647,00	39,51	4647,00	40,00		944,00	
58	58	247-208-0104 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2774,00		2774,00		2774,00		2996,00
											222,00	
59	59	247-211-0106 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1.6 А	шт.	1	2506,00		2506,00		2506,00		2706,00
											200,00	
60	60	247-201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12788,00		12788,00		12788,00		13811,00
											1023,00	
61	61	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799,00		1799,00		1799,00		1943,00
											144,00	
62	100	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	674,38	4,64	47207,00	324,00	3884,00	31018,00	84483,00
						614,25	1,19	42998,00	83,00		6258,00	
63	101	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0515	99903,00		5145,00		5145,00		5557,00
											412,00	
64	102	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0206	158098,00		3257,00		3257,00		3518,00
											261,00	
65	103	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж	шт.	4	839,95	0,00	3360,00	0,00	44,00	2023,00	5814,00
						829,00	0,00	3316,00	0,00		431,00	
66	104	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная с медными шинами	шт.	4	717,00		2868,00		2868,00		3097,00
											229,00	
67	105	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	30	690,21	64,95	20706,00	1949,00	12615,00	4892,00	27646,00
						204,75	21,73	6142,00	652,00		2048,00	
68	106	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	140	893,20	26,51	125048,00	3712,00	90467,00	23102,00	160002,00
						220,50	8,69	30870,00	1217,00		11852,00	
69	107	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	24	651,54	64,95	15637,00	1559,00	8408,00	4458,00	21703,00
						236,25	21,73	5670,00	522,00		1608,00	
			ИТОГО по акту					2 041 839,00	42 828,00	943 125,00	230 370,00	2 393 840,00
								304 032,00	16 365,00	751 855,00	121 631,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							751 855,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			24 629,78				1 666 614,77
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,35			22 499,30				1 689 114,07
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			33 782,28				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 722 896,36**
			в текущих ценах 2021 года, 81%, к = 1,0									**2 004 548,60**
			в текущих ценах 2022 года, 19%, к = 1,0500514									**493 737,06**
			Итого в текущих ценах									**2 498 285,67**
			НДС	**%**	**12,00**			**299 794,28**				**2 798 079,95**
			Итого с НДС									
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**55 961,60**				**2 742 118,35**
			Итого по акту									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "TN stroy" **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" **Тажибаев Т.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977 Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского дома культуры в с.Жамбыл, ул.Байсейыт 27, Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Клуб на 180 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 326/12/23 от 19.12.2023 г. Доп. согл. № 1 от 26.12.2023 г. Доп. согл. №2 от 25.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1-7 Слаботочные системы** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	116,01	1,81	8121,00	126,00	1379,00	4803,00	13958,00
						94,50	0,79	6615,00	55,00		1034,00	
2	6	1308-0206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	400	404,96	154,97	161984,00	61988,00	24396,00	73094,00	253884,00
						189,00	64,80	75600,00	25920,00		18806,00	
3	7	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT6E	км	0,4794	102442,00		49111,00		49111,00		53040,00
											3929,00	
4	8	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70	409,14	15,64	28640,00	1094,00	3290,00	17683,00	50029,00
						346,50	4,35	24255,00	304,00		3706,00	
5	9	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	71,4	32,00		2285,00		2285,00		2468,00
											183,00	
			ИТОГО по акту					250 141,00	63 208,00	80 461,00	95 580,00	373 379,00
								106 470,00	26 279,00	-	27 658,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,50			5 600,69				378 979,68
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,35			5 116,23				384 095,91
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			7 681,92				391 777,83
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												317 340,04
			в текущих ценах 2021 года, 81%, к = 1,0									78 163,50
			в текущих ценах 2022 года, 19%, к = 1,0500514									395 503,55
			Итого в текущих ценах									
			НДС	%	12,00			47 460,43				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**442 963,97**
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**8 859,28**				
			Итого по акту									**434 104,69**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "TN stroy" **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" **Тажибаев Т.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977 Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского дома культуры в с.Жамбыл, ул.Байсейыт 27, Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Клуб на 180 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 326/12/23 от 19.12.2023 г. Доп. согл. № 1 от 26.12.2023 г. Доп. согл. №2 от 25.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1-9 Система охранного видеонаблюдения** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Система охранного видеонаблюдения									
1	9	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	116,01 94,50	1,81 0,79	13921,00 11340,00	217,00 95,00	2364,00	8233,00 1772,00	23926,00
2	10	1308-0206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	298	404,96 189,00	154,97 64,80	120678,00 56322,00	46181,00 19310,00	18175,00	54455,00 14011,00	189144,00
3	11	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT6E	км	0,42636	102442,00		43677,00		43677,00	3494,00	47171,00
4	17	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофрированной поустановленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	100	313,59 267,75	10,56 4,35	31359,00 26775,00	1056,00 435,00	3528,00	19591,00 4076,00	55026,00
5	18	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	250,78 220,50	10,13 4,35	5016,00 4410,00	203,00 87,00	403,00	3238,00 660,00	8914,00
6	19	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	32,00		3200,00		3200,00	256,00	3456,00
7	20	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	72,00		1440,00		1440,00	115,00	1555,00
			Итого по разделу 1: Система охранного видеонаблюдения					219 291,00 98 847,00	47 657,00 19 927,00	72 787,00 -	85 517,00 24 384,00	329 192,00
			ИТОГО по акту					219 291,00 98 847,00	47 657,00 19 927,00	72 787,00 -	85 517,00 24 384,00	329 192,00
			Временные здания и сооружения	%	1,50			4 937,88				334 129,88
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,35			4 510,75				338 640,63
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			6 772,81				345 413,45
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			в текущих ценах 2021 года, 81%, к = 1,0									279 784,89
			в текущих ценах 2022 года, 19%, к = 1,0500514									68 913,36

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах									**348 698,25**
			НДС	%	12,00			41 843,79				**390 542,04**
			Итого с НДС									
			Тендерная скидка	%	2%			7 810,84				**382 731,20**
			Итого по акту									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN stroy" **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" **Тажибаев Т.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977 Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского дома культуры в с.Жамбыл, ул.Байсейыт 27, Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 326/12/23 от 19.12.2023 г. Доп. согл. № 1 от 26.12.2023 г. Доп. согл. №2 от 25.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **4-1 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: КЛ-0,4кВ									
1	105	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015	Светильник, устанавливаемый вне зданий"	шт	9	7032,64	2630,18	63294,00	23671,00	18702,00	21243,00	91300,00
						2324,48	953,82	20920,00	8584,00		6763,00	
2	106	247-103-0218 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные, мощность 100Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	9	233916,00		2105244,00		2105244,00		2273664,00
											168420,00	
3	107	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения до 2 м	опора	9	10986,16	7309,14	98875,00	65783,00		50285,00	161093,00
						3677,02	3307,07	33093,00	29764,00		11933,00	
4	108	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	9	13790,90	7419,14	124118,00	66772,00	6462,00	53903,00	192263,00
						5653,78	2664,54	50884,00	23981,00		14242,00	
5	109	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,898155	950990,00		854136,00		854136,00	68331,00	922467,00
6	110	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,8	10104,62	1233,92	18188,00	2221,00	3954,00	11465,00	32025,00
						6673,80	325,68	12013,00	586,00		2372,00	
7	111	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,8	17239,00		31030,00		62060,00	2482,00	33512,00
8	112	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка силовая	шт.	9	1673,00		15057,00		15057,00	1205,00	16262,00
9	113	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3243,74	27,90	29194,00	251,00	14525,00	10381,00	42741,00
						1602,00	0,00	14418,00	0,00		3166,00	
10	114	247-204-0809 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	808,00		7272,00		7272,00	582,00	7854,00
11	115	247-201-1101 РСНБ РК 2015	Бокс электроустановочный, открытый пластиковый	шт.	9	1438,00		12942,00		12942,00	1035,00	13977,00
12	116	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	952,50	29,72	38100,00	1189,00	25571,00	8449,00	50273,00
						283,50	9,88	11340,00	395,00		3724,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	117	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	6752,55 1417,50	208,97 75,07	67526,00 14175,00	2090,00 751,00	51261,00	10747,00 6262,00	84535,00
			Итого по разделу 2: КЛ-0,4кВ					3 464 976,00 156 843,00	161 977,00 64 061,00	3 177 186,00 -	166 473,00 290 517,00	3 921 966,00
			ИТОГО по акту					3 464 976,00 156 843,00	161 977,00 64 061,00	3 177 186,00 -	166 473,00 290 517,00	3 921 966,00
			Временные здания и сооружения	%	1,50			58 829,49				3 980 795,49
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,35			53 740,74				4 034 536,23
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			80 690,72				4 115 226,95
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			в текущих ценах 2021 года, 81%, к = 1,0									3 333 333,83
			в текущих ценах 2022 года, 19%, к = 1,0500514									821 027,97
			Итого в текущих ценах									4 154 361,80
			НДС	%	12,00			498 523,42				4 652 885,21
			Итого с НДС									
			Тендерная скидка	%	2%			93 057,70				4 559 827,51
			Итого по акту									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN stroy" **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" **Тажибаев Т.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977 Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского дома культуры в с.Жамбыл, ул.Байсейыт 27, Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 326/12/23 от 19.12.2023 г. Доп. согл. № 1 от 26.12.2023 г. Доп. согл. №2 от 25.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **6-5-1 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Водопровод хозяйственно-питьевой НВ1									
1	63	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Установка указателя на стене	шт.	1	802,15	0,00	802,00	0,00		610,00	1525,00
						802,15	0,00	802,00	0,00		113,00	
2	64	251-102-0408 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий	шт.	1	830,00		830,00		830,00		896,00
											66,00	
3	71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	0,102	20251,88	1168,03	2066,00	119,00	1790,00	170,00	2415,00
						1539,00	294,98	157,00	30,00		179,00	
4	84	244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	44785,00		89570,00		89570,00		96736,00
											7166,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод хозяйственно-питьевой НВ1					93 268,00	119,00	92 190,00	780,00	101 572,00
								959,00	30,00	-	7 524,00	
			Раздел 3: Земляные работы канализации									
5	117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	0,117	20251,88	1168,03	2369,00	137,00	2053,00	195,00	2769,00
						1539,00	294,98	180,00	35,00		205,00	
			Итого по разделу 3: Земляные работы канализации					2 369,00	137,00	2 053,00	195,00	2 769,00
								180,00	35,00	-	205,00	
			ИТОГО по акту					95 637,00	256,00	94 243,00	975,00	104 341,00
								1 139,00	65,00	-	7 729,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,50			1 565,12				105 906,12
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,35			1 429,73				107 335,85
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2 146,72				109 482,56
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												88 680,87
			в текущих ценах 2021 года, 81%, к = 1,0									21 842,84
			в текущих ценах 2022 года, 19%, к = 1,0500514									110 523,71
			Итого в текущих ценах									
			НДС	%	12,00			13 262,85				123 786,56
			Итого с НДС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**2 475,73**				**121 310,83**
			Итого по акту									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Эксперт(ы) технического надзора:

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

ТОО "TN stroy" **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" **Тажибаев Т.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977 Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского дома культуры в с.Жамбыл, ул.Байсейыт 27, Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 326/12/23 от 19.12.2023 г. Доп. согл. № 1 от 26.12.2023 г. Доп. согл. №2 от 25.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Покрытия, см. лист ГП-3									
1	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,7625	7444,68	1108,66	325797,76	48517,95	269686,38	21478,96	375058,97
						173,52	280,93	7593,66	12294,31		27782,25	
2	16	1127-0403-1102 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 18 см. Устройство с уплотнением виброкатками	м2 основания	312,75	989,93	116,74	309600,50	36510,25	260126,75	25069,25	361443,25
						41,45	32,77	12963,50	10248,75		26773,50	
3	17	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	1251	1744,58	136,90	2182470,00	171262,00	1928842,00	149700,00	2518744,00
						65,84	44,96	82366,00	56245,00		186574,00	
4	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	370	2070,01	34,29	765903,36	12686,79	407921,64	378844,68	1236328,09
						933,23	14,83	345294,93	5486,93		91580,05	
5	22	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,8	65512,56		642023,24		1284046,48	51361,90	693385,14
6	28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	164	1927,78	34,29	316156,00	5623,60	157482,60	167920,40	522802,60
						933,23	14,83	153049,80	2432,20		38726,20	
7	29	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,12	65512,56		531962,12		1063924,24	42556,97	574519,09
			Итого по разделу 2: Покрытия, см. лист ГП-3					5 073 912,98	274 600,60	5 372 030,09	743 013,29	6 282 281,14
								601 267,89	86 707,19	-	465 354,87	
			Раздел 4: МАФ, м. ГП-5									
8	60	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	71	38820,00	8357,00	2756220,00	593347,00	1774432,00	450992,00	3463806,00
						5471,00	3130,00	388441,00	222230,00		256594,00	
			Итого по разделу 4: МАФ, м. ГП-5					2 756 220,00	593 347,00	1 774 432,00	450 992,00	3 463 806,00
								388 441,00	222 230,00	-	256 594,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					7 830 132,98	867 947,60	7 146 462,09	1 194 005,29	9 746 087,14
								989 708,89	308 937,19	-	721 948,87	
			Временные здания и сооружения	%	1,50			146 191,31				9 892 278,45
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,35			133 545,76				10 025 824,21
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			200 516,48				10 226 340,69
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												8 283 335,96
			в текущих ценах 2021 года, 81%, к = 1,0									2 040 254,84
			в текущих ценах 2022 года, 19%, к = 1,0500514									10 323 590,80
			Итого в текущих ценах									
			НДС	%	12,00			1 238 830,90				11 562 421,69
			Итого с НДС									
			Тендерная скидка	%	2%			231 248,43				11 331 173,26
			Итого по акту									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "TN stroy" **Бектаев Г.А.**

(должность, название, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" **Тажибаев Т.А.**

(должность, название, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)