Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-05 № 15 қосымша келісім

Түркістан облысы №15/10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Тургынбаев Куттымурат Байдуллаевич тұлғасындағы "Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Буркитов Таджидин Сафарханович тұлғасындағы "Агроспецмонтаж" өндірістік кооперативі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-05 № 15 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 240 441 310.37 (екі жүз қырық миллион төрт жүз қырық бір мың үш жүз он тенге отыз жеті тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "240 441 310.38 (екі жүз қырық миллион төрт жүз қырық бір мың үш жүз он тенге отыз сегіз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "240 441 310.37 (екі жүз қырық миллион төрт жүз қырық бір мың үш жүз он тенге отыз жеті тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 25 761 568.97 тенге (жиырма бес миллион жеті жүз алпыс бір мың бес жүз алпыс сегіз тенге тоқсан жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 25 761 568.97 тенге (жиырма бес миллион жеті жүз алпыс бір мың бес жүз алпыс сегіз тенге тоқсан жеті тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 216 161 416.46 (екі жүз он алты миллион жүз алпыс бір мың төрт жүз он алты тенге қырық алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 048 Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл

Электрондық құжат www.eg.kz порталында жасалды. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 24 279 893.91 (жиырма төрт миллион екі жүз жетпіс тоғыз мың сегіз жүз тоқсан үш тенге тоқсан бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, АЙТЕКЕ БИ, 28
БСН 060240010222
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ44070103KSN5809000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87782678699
Басшысы Тургынбаев Куттымурат Байдуллаевич

Өнім беруші:
"Агроспецмонтаж" өндірістік кооперативі
Кызылординская область, г.Кызылорда, ГАБИТ МУСИРЕПОВ, 20, 20а
БСН/ЖСН 920340000051
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ108210000010240240
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 87085500516
Директор Буркитов Таджидин Сафарханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5296130-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші Мамыр а/о, Бірінші мамыр е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация желілерінің құрылысы (ауыз су)						
40168464-ОК1	"Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші Мамыр а/о, Бірінші мамыр е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация желілерінің құрылысы (ауыз су)	Жұмыс	1	240 441 310.37	31.12.2025 жыл	31.12.2025 жыл	Түркістан облысы, Төле би ауданы, Бірінші Мамыр а. (1)	0	216 161 416.46
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші Мамыр а/о, Бірінші мамыр е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация желілерінің құрылысы (ауыз су)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40168464-ОК1	"Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші Мамыр а/о, Бірінші мамыр е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация желілерінің құрылысы (ауыз су)	Жұмыс	1	240 441 310.37	31.12.2025 жыл	31.12.2025 жыл	Түркістан облысы, Төле би ауданы, Бірінші Мамыр а. (1)	0	0.00
40168464-ОК1	"Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші Мамыр а/о, Бірінші мамыр е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация желілерінің құрылысы (ауыз су)	Жұмыс	1	240 441 310.37	31.12.2025 жыл	31.12.2025 жыл	Түркістан облысы, Төле би ауданы, Бірінші Мамыр а. (1)	0	24 279 893.91
40168464-ОК1	"Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші Мамыр а/о, Бірінші мамыр е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация желілерінің құрылысы (ауыз су)	Жұмыс	1	240 441 310.37	31.12.2025 жыл	31.12.2025 жыл	Түркістан облысы, Төле би ауданы, Бірінші Мамыр а. (1)	0	0.00
004-048-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші Мамыр а/о, Бірінші мамыр е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация желілерінің құрылысы (ауыз су)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40168464-ОК1	"Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші Мамыр а/о, Бірінші мамыр е/м жаңа массивке инженерлік коммуникация желілерінің құрылысы (ауыз су)	Жұмыс	1	240 441 310.37	31.12.2025 жыл	31.12.2025 жыл	Түркістан облысы, Төле би ауданы, Бірінші Мамыр а. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 15 от 2021-04-05

Туркестанская область №15/10

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Тургынбаев Куттымурат Байдуллаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Производственный кооператив "Агроспецмонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Буркитов Таджидин Сафарханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 15 от 2021-04-05 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 240 441 310.37 (двести сорок миллионов четыреста сорок одна тысяча триста десять тенге тридцать семь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "240 441 310.38 (двести сорок миллионов четыреста сорок одна тысяча триста десять тенге тридцать восемь тиын)" заменить цифрами и словами "240 441 310.37 (двести сорок миллионов четыреста сорок одна тысяча триста десять тенге тридцать семь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 25 761 568.97 тенге (двадцать пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь тенге девяносто семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 25 761 568.97 тенге (двадцать пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь тенге девяносто семь тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 216 161 416.46 (двести шестнадцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча четыреста шестнадцать тенге сорок шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 048 За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 24 279 893.91 (двадцать четыре миллиона двести семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто три тенге девяносто один тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, АЙТЕКЕ БИ, 28
БИН 060240010222
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ44070103KSN5809000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87782678699
Руководитель Тургынбаев Куттымурат Байдуллаевич

Поставщик:
Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"
Кызылординская область, г.Кызылорда, ГАБИТ МУСИРЕПОВ, 20, 20а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 920340000051
БИК KINCKZKA
ИИК KZ108210000010240240
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87085500516
Директор Буркитов Таджидин Сафарханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5296130-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Биринши Мамыр, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района, Туркестанской области (водоснабжение)						
40168464-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Биринши Мамыр, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района, Туркестанской области (водоснабжение)	Работа	1	240 441 310.37	31.12.2025 год	31.12.2025 год	Туркестанская область, Толебийский район, с.Биринши Мамыр (1)	0	216 161 416.46
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Биринши Мамыр, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района, Туркестанской области (водоснабжение)						
40168464-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Биринши Мамыр, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района, Туркестанской области (водоснабжение)	Работа	1	240 441 310.37	31.12.2025 год	31.12.2025 год	Туркестанская область, Толебийский район, с.Биринши Мамыр (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40168464-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Биринши Мамыр, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района, Туркестанской области (водоснабжение)	Работа	1	240 441 310.37	31.12.2025 год	31.12.2025 год	Туркестанская область, Толебийский район, с.Биринши Мамыр (1)	0	24 279 893.91
40168464-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Биринши Мамыр, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района, Туркестанской области (водоснабжение)	Работа	1	240 441 310.37	31.12.2025 год	31.12.2025 год	Туркестанская область, Толебийский район, с.Биринши Мамыр (1)	0	0.00
004-048-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Биринши Мамыр, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района, Туркестанской области (водоснабжение)						
40168464-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Биринши Мамыр, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района, Туркестанской области (водоснабжение)	Работа	1	240 441 310.37	31.12.2025 год	31.12.2025 год	Туркестанская область, Толебийский район, с.Биринши Мамыр (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.