Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ ""Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА Сентябрь МЕСЯЦ 2024 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы	код
990240005745	020740005287	4	04.03.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27	**201 099 024**	**201 099 024**	**153 005**	**136 612**			**16 393**	**153 005**

Принял:

Заказчик :КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области"

Директор_____Маутова Ж.К.

МП

Эксперт технического надзора ТОО " Qazagstan Expert"

Эксперт _____Жунусов Ш.Т.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор_____Игнатьева Т.Л.

МП

Форма 4

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Северо-Казахстанская обл.

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :СКО, г. Петропавловск , ул Мухамед-Рахимова, д27»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :СКО, г. Петропавловск , ул Мухамед-Рахимова, д27»

Договор № 4 от 04.03.2024 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

за Сентябрь 2024 года

«Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :СКО, г. Петропавловск , ул Мухамед-Рахимова, д27»

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходам
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кабельно-проводниковая продукция									
1		1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	474,363	155,58	1,95	73801	925	13380	47935	131476
			НР - 72%; СП - 8%			140,25	0,10	66529	47		9739	
			ИТОГО ПО Акту № 3:	**Тенге**								**131476**

				СМР	оборудование	Прочие	ИТОГО		
	ИТОГО ПО АВР № 3 В ЦЕНАХ 2022 Г	**ТЕНГЕ**		**131 476**			**131 476**		
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,20%**		**1 578**			**1 578**		
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%	**0%**		**0**					
	ИТОГО			**133 053**			**133 053**		

ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%		2 661			2 661		
	ИТОГО ПО АВР № 2			135 714			135 714		
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 г.-100%, К=1,00660377	1,00660377		136 612			136 612		
	НДС 12%	12%				16 393	16 393		
	ИТОГО ПО АВР № 3 В ЦЕНАХ 2023 Г С НДС			136 612		16 393	153 005		

Принял:

Заказчик : КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Директор _____ Маутова Ж.К.
МП

Эксперт технического надзора ТОО " Qazagstan Expert"
Эксперт _____ Жунусов Ш.Т.
МП

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"
ГИП _____Авхадов Х.А.
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП