Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-04-25 № 85 қосымша келісім

Шымкент қ. №85/2 2024-12-06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Таджибаев Олжас Пердебаевич тұлғасындағы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Оралбеков Рахматулла Калжигитович тұлғасындағы "Әсем Жоба Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-04-25 № 85 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 49 062 692.48 (қырық тоғыз миллион алпыс екі мың алты жүз тоқсан екі тенге қырық сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "35 156 423.23 (отыз бес миллион жүз елу алты мың төрт жүз жиырма үш тенге жиырма үш тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "49 062 692.48 (қырық тоғыз миллион алпыс екі мың алты жүз тоқсан екі тенге қырық сегіз тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 3 766 759.63 тенге (үш миллион жеті жүз алпыс алты мың жеті жүз елу тоғыз тенге алпыс үш тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 5 256 717.05 тенге (бес миллион екі жүз елу алты мың жеті жүз он жеті тенге бес тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бюджеттік бағдарламасы, **159** Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 10 000 000.00 (он миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бюджеттік бағдарламасы, **159** Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 9 999 999.99 (тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бюджеттік бағдарламасы, **159** Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 29 062 692.49 (жиырма тоғыз миллион алпыс екі мың алты жүз тоқсан екі тенге қырық тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10
БСН 060240010563
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 24-75-59
Басшысы Таджибаев Олжас Пердебаевич

2024-12-06 15:30:46
Таджибаев Олжас Пердебаевич
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Өнім беруші:
"Әсем Жоба Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Микрорайон Черемушка, 8, 12
БСН/ЖСН 061240011213
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5496516F0007795617
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8(7252)44-94-38
Директор Оралбеков Рахматулла Калжигитович

2024-12-06 16:01:04
Оралбеков Рахматулла Калжигитович
"Әсем Жоба Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем Жоба Құрылыс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8839669-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108--159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						«Шымкент қаласының Шымкент сити шағын ауданындағы спорттық кешен салу» құрылысына техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу						
54531819-ОК2	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	«Шымкент қаласының Шымкент сити шағын ауданындағы спорттық кешен салу» құрылысына техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу	Жұмыс	1	49 062 692.48	5 ай	5 ай	Шымкент қ., Қаратау ауданы (1)	0	9 999 999.99
54531819-ОК2	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	«Шымкент қаласының Шымкент сити шағын ауданындағы спорттық кешен салу» құрылысына техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу	Жұмыс	1	49 062 692.48	5 ай	5 ай	Шымкент қ., Қаратау ауданы (1)	0	29 062 692.49
54531819-ОК2	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	«Шымкент қаласының Шымкент сити шағын ауданындағы спорттық кешен салу» құрылысына техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу	Жұмыс	1	49 062 692.48	5 ай	5 ай	Шымкент қ., Қаратау ауданы (1)	0	10 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 85 от 2023-04-25

г.Шымкент №85/2 2024-12-06

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Таджибаев Олжас Пердебаевич, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем Жоба Құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Оралбеков Рахматулла Калжигитович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 85 от 2023-04-25 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 49 062 692.48 (сорок девять миллионов шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто два тенге сорок восемь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "35 156 423.23 (тридцать пять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать три тенге двадцать три тиын)" заменить цифрами и словами "49 062 692.48 (сорок девять миллионов шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто два тенге сорок восемь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 3 766 759.63 тенге (три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят девять тенге шестьдесят три тиын)" заменить словами "в том числе НДС 5 256 717.05 тенге (пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч семьсот семнадцать тенге пять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе **108** Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов, по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2023 год 10 000 000.00 (десять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **108** Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов, по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024 год 9 999 999.99 (девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **108** Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов, по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год 29 062 692.49 (двадцать девять миллионов шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто два тенге сорок девять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10
БИН 060240010563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24-75-59
Руководитель Таджибаев Олжас Пердебаевич

2024-12-06 15:30:46
Таджибаев Олжас Пердебаевич
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем Жоба Құрылыс"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Микрорайон Черемушка, 8, 12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 061240011213
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5496516F0007795617
АО "ForteBank"
Тел.: 8(7252)44-94-38
Директор Оралбеков Рахматулла Калжигитович

2024-12-06 16:01:04
Оралбеков Рахматулла Калжигитович
"Әсем Жоба Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем Жоба Құрылыс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8839669-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108--159 : Оплата прочих услуг и работ						Разработка технико-экономического обоснования на «Строительство спортивного комплекса в микрорайоне (Шымкент сити) г. Шымкент»						
54531819-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	Разработка технико-экономического обоснования на «Строительство спортивного комплекса в микрорайоне (Шымкент сити) г. Шымкент»	Работа	1	49 062 692.48	5 месяцев	5 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район (1)	0	9 999 999.99
54531819-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	Разработка технико-экономического обоснования на «Строительство спортивного комплекса в микрорайоне (Шымкент сити) г. Шымкент»	Работа	1	49 062 692.48	5 месяцев	5 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район (1)	0	29 062 692.49
54531819-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	Разработка технико-экономического обоснования на «Строительство спортивного комплекса в микрорайоне (Шымкент сити) г. Шымкент»	Работа	1	49 062 692.48	5 месяцев	5 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район (1)	0	10 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21499454

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21499454

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.