"SANA-2001"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**

**РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27**
**РНН 181 600 242 894,**
**БИН 060 140 009 176,**
**ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,**
**РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,**
**БИК KKMFKZ2A**

**Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"**

**г.Усть-Каменогорск, ул.Свинцовая, 2/2,**
**ИИК KZ 329 470 398 990 696 833,**
**БИК ALFAKZKA,**
**БИН 010 840 001 711**
**АО ДБ "Альфа-Банк"**

Наименование объекта: **Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.51,53,54,54/1,58,58/1,58/2 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.58/2**

Договор №202 от 12.12.2014г
Дополнительное соглашение №1 от 19.01.2015г
Дополнительное соглашение №2 от 09.04.2015г
Дополнительное соглашение №3 от 11.04.2016г
Дополнительное соглашение №4 от 10.04.2017г
Дополнительное соглашение №5 от 11.12.2017г
Дополнительное соглашение №6 от14.12.2017г
Дополнительное соглашение №7 от 15.01.2018г
Дополнительное соглашение №8 от 02.04.2018г
Дополнительное соглашение №9 от 10.09.2018г

**Акт № 11**
**приемки выполненных работ за ноябрь 2018г**

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

05.12.2018г

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих- | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строителей | строителей | строителей | машинистов | | на единицу | всего |

**(локальная смета 2-1-1)**

Тепловая сеть

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е15-72-1 | Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону | 37,8 | 384,02 | 3,58 | 14516 | 135 | 4991 | 0,73 | 28 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 124,88 | 0,88 | 4720 | 33 | 105 | 0,0433 | 2 |
| 49 | Е12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 13,7 | 173,09 | 15,94 | 2371 | 218 | 663 | 0,243 | 3 |
| | | *м2 стяжки* | | 34,65 | 5,96 | 475 | 82 | 119 | 0,0291 | – |
| 50 | Е12-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; | 205,5 | 6,08 | 0,14 | 1249 | 29 | 39 | 0,0009 | – |
| | | *м2 стяжки* | | 0,11 | 0,05 | 23 | 10 | 119 | 0,0003 | – |
| 68 | Е27-55-1 | однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 5,34 | 409,45 | – | 2186 | – | 176 | 0,144 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | 24,75 | – | 132 | – | 133 | – | – |
| 84 | Е18-22-2 | краном | 4 | 858,7 | 1,57 | 3435 | 6 | 207 | 0,22 | 1 |
| | | *комплект* | | 40,5 | – | 162 | – | 128 | – | – |
| 85 | Ц12-698-1 | Бобышки, отборное устройство | 4 | 436,8 | 18,8 | 1747 | 75 | 479 | 0,58 | 2 |
| | | *шт* | | 133 | – | 532 | – | 90 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **25504** | **463** | | | **35** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **6044** | **125** | | | **2** |
| | | | | | | 18997 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 6555 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 983 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 3 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 1924 | | | | |
| | **Всего** | | | | **33983** | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 7152 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 40 | | | | |

**(локальная смета 2-2-1)**

Наружные сети водопровода

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Е22-31-4 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 114мм | 0,057 | 10038,75 | – | 572 | – | 714 | 61,8 | 4 |
| | *км трубопровода* | | 9630 | – | 549 | – | 130 | – | – |
| 23 Е27-18-2 | Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,130; | 3,25 | 66,76 | 51,26 | 217 | 167 | 108 | 0,117 | – |
| | *м3 конструкции* | | 15,5 | 9,62 | 50 | 31 | 133 | 0,0356 | – |
| 24 Е27-18-4 | Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,050; | 1,25 | 408,12 | 169,62 | 510 | 212 | 403 | 1,55 | 2 |
| | *м3 конструкции* | | 238,5 | 4,07 | 298 | 5 | 133 | 0,0136 | – |
| 25 Е27-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 10 | 122,85 | – | 1229 | – | 1635 | 0,767 | 8 |
| | *м* | | 122,85 | – | 1229 | – | 133 | – | – |
| 26 Е27-14-4 | выравнивающих слоев оснований из щебняК=0,130; | 3,25 | 1566,08 | 248,35 | 5090 | 807 | 479 | 0,216 | 1 |
| | *м3 материала основания в плотном теле* | | 32,18 | 78,59 | 105 | 255 | 133 | 0,2734 | 1 |
| 27 Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 25 | 394,45 | – | 9861 | – | 823 | 0,144 | 4 |
| | *м2 покрытия* | | 24,75 | – | 619 | – | 133 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000; | | | | | | | | |
| | | *м2 покрытия* | 100 | 61,82 | – | 6182 | – | 529 | 0,0232 | 2 |
| | | | | 3,98 | – | 398 | – | 133 | – | – |
| 29 | Е27-34-2 | сечением 150х300 мм при других видах покрытий | | | | | | | | |
| | | *м бортового камня* | 10 | 893,41 | 6,63 | 8934 | 66 | 1470 | 0,698 | 7 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 1087 | 18 | 133 | 0,0061 | – |
| 30 | Е1-24-1 | Разработка грунта 1 группы(растительный) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 18 | 7,91 | 7,91 | 142 | 142 | 45 | – | – |
| | | | | – | 2,57 | – | 46 | 97 | 0,00984 | – |
| 31 | Е1-24-1 | Возврат грунта 1 группы(растительный) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 18 | 7,91 | 7,91 | 142 | 142 | 45 | – | – |
| | | | | – | 2,57 | – | 46 | 97 | 0,00984 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **32879** | **1536** | | | **28** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **4335**<br>27009 | **401** | | | **1** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 6251 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 938 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 3 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 2348 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **41478** | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 5674 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 32 | | | | |

**(локальная смета 2-3-1)**

Наружные сети канализации

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30-18-24 | сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые<br>*м3* | 1,4 | 23900 | | 33460 | | | | |
| 17 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99<br>*комплект* | 5 | 8060 | | 40300 | | | | |
| 18 | 2-1-267 | Стремянки<br>*т* | 0,0692 | 133700 | | 9252 | | | | |
| 20 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=5,000;<br>*м2 покрытия* | 12,55 | 409,45 | – | 5139 | – | 414 | 0,144 | 2 |
| | | | | 24,75 | – | 311 | – | 133 | – | – |
| 21 | Е6-11-8 | кг<br>*т* | 0,16176 | 70437,87 | 304,24 | 11394 | 49 | 1663 | 58 | 9 |
| | | | | 9675 | 114,75 | 1565 | 19 | 105 | 0,56 | – |
| 29 | Е12-14-1 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном<br>*м3 утеплителя* | 17,97 | 13944,79 | 207,16 | 250588 | 3723 | 12558 | 3,63 | 65 |
| | | | | 508,5 | 78,75 | 9138 | 1415 | 119 | 0,38 | 7 |
| 30 | Е8-8-3 | Кладка прямоугольных неармированных столбов из кирпича<br>*м3 кладки* | 0,17 | 7518,72 | 365,89 | 1278 | 62 | 258 | 6,66 | 1 |
| | | | | 1154,25 | 137,25 | 196 | 23 | 118 | 0,67 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **351411** | **3834** | | | **77** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **11210**<br>336367 | **1457** | | | **7** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 14893 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 2234 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 7 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 21978 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | |
| - заработная плата, тенге | **388282** |
| - трудоемкость, чел-ч | 14901 |
| | 91 |

**(локальная смета 7-2-1)**

Покрытие

**Раздел 1 Тип 1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесиК=0,150; | 611,45 | 1510,68 | 73,75 | 923705 | 45094 | 26878 | 0,144 | 88 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 13073 | 7136 | 133 | 0,041 | 25 |
| 2 | Е27-49-6 | Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом | 5003 | 456,06 | 17,7 | 2281668 | 88553 | 84773 | 0,0518 | 259 |
| | | *м2 покрытия и основания* | | 7,88 | 4,86 | 39424 | 24315 | 133 | 0,01754 | 88 |
| 3 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 5003 | 506,55 | 15,35 | 2534270 | 76796 | 73194 | 0,0336 | 168 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 29718 | 25315 | 133 | 0,01766 | 88 |

**Раздел 2 Тип 2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 130 | 1106,86 | 73,75 | 143892 | 9588 | 5714 | 0,144 | 19 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 2779 | 1517 | 133 | 0,041 | 5 |
| 5 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 1000 | 409,45 | – | 409450 | – | 32918 | 0,144 | 144 |
| | | *м2 покрытия* | | 24,75 | – | 24750 | – | 133 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000; | 4000 | 64,36 | – | 257440 | – | 21174 | 0,0232 | 93 |
| | | *м2 покрытия* | | 3,98 | – | 15920 | – | 133 | – | – |
| | **Раздел 3 Тип 3** | | | | | | | | | |
| 7 | Е27-4-1 | Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой цементно-песчаной смеси | 63 | 187,23 | 9,63 | 11795 | 607 | 391 | 0,0204 | 1 |
| | | *м2 основания или покрытия* | | 3,24 | 1,43 | 204 | 90 | 133 | 0,00483 | – |
| 8 | Е27-57-1 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 63 | 988,08 | 49,85 | 62249 | 3141 | 7263 | 0,458 | 29 |
| | | *м2 тротуара* | | 69,08 | 17,6 | 4352 | 1109 | 133 | 0,0859 | 5 |
| | **Раздел 4 Тип 4** | | | | | | | | | |
| 9 | Е27-14-2 | выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 | 30,7 | 1016,58 | 73,75 | 31209 | 2264 | 1349 | 0,144 | 4 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 656 | 358 | 133 | 0,041 | 1 |
| 10 | Е27-14-2 | выравнивающих слоев оснований из щебня фракции-5 | 12,28 | 1295,96 | 73,75 | 15914 | 906 | 540 | 0,144 | 2 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 263 | 143 | 133 | 0,041 | 1 |
| 11 | Е27-4-1 | Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой спецсмеси | 614 | 56,43 | 9,63 | 34648 | 5913 | 3813 | 0,0204 | 13 |
| | | *м2 основания или покрытия* | | 3,24 | 1,43 | 1989 | 878 | 133 | 0,00483 | 3 |
| 12 | 30-8-111 | Глина | 16,58 | 599 | | 9931 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 13 | 30-8-92 | Песок природный | 16,58 | 1050 | | 17409 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 14 | 1-1-157 | Известь строительная негашеная комовая, I сортаК=0,800; | 2,944 | 13300 | | 39155 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | | |
| **Раздел 5 Бортовой камень** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е27-34-2 | сечением 150х300 мм при других видах покрытий | | | | | | | | |
| | | *м бортового камня* | 803,90 | 531,81 | 6,63 | 427522 | 5330 | 118081 | 0,698 | 561 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 87368 | 1415 | 133 | 0,0061 | 5 |
| 16 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | 34,53 | 22600 | | 780378 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 17 | Е27-34-2 | сечением 80х200 мм при других видах покрытий | | | | | | | | |
| | | *м бортового камня* | 893 | 531,81 | 6,63 | 474906 | 5921 | 131169 | 0,698 | 623 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 97051 | 1572 | 133 | 0,0061 | 5 |
| 18 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | 14,29 | 22600 | | 322954 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **8778495** | **244113** | | | **2004** |
| | | | | | | **317547** | **63848** | | | **226** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 8216835 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 511528 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 76729 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 256 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 557401 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **9847424** | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 458124 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 2486 | | | | |

**(локальная смета 7-3-1)**

Озеленение

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е47-25-3 | Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | 6629 | 39,58 | 0,34 | 262376 | 2254 | 336669 | 0,2678 | 1775 |
| | | *м2* | | 39,24 | 0,13 | 260122 | 862 | 129 | 0,0005 | 3 |
| 2 | Е47-25-5 | Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона | 6629 | 7,97 | – | 52833 | – | 68155 | 0,0547 | 363 |
| | | *м2* | | 7,97 | – | 52833 | – | 129 | – | – |
| 3 | Е47-25-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 6629 | 19,01 | – | 126017 | – | 70207 | 0,0525 | 348 |
| | | *м2* | | 8,21 | – | 54424 | – | 129 | – | – |
| 4 | Е47-27-1 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом | 120,6 | 57,86 | 9,48 | 6978 | 1143 | 8093 | 0,3598 | 43 |
| | | *м2* | | 48,38 | 3,64 | 5835 | 439 | 129 | 0,0147 | 2 |
| 5 | Е47-27-3 | Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта, разработанного механизированным способомК=-2,000; | -241,2 | 18,48 | 2,71 | -4457 | -654 | -5231 | 0,1177 | -28 |
| | | *м2* | | 15,77 | 1,04 | -3804 | -251 | 129 | 0,0042 | -1 |
| 6 | Е47-28-1 | Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см | 120,6 | 68,04 | – | 8206 | – | 10586 | 0,467 | 56 |
| | | *м2* | | 68,04 | – | 8206 | – | 129 | – | – |
| 7 | Е47-29-1 | Посадка многолетних цветников | 120,6 | 536,95 | – | 64756 | – | 32612 | 1,3501 | 163 |
| | | *м2* | | 209,63 | – | 25281 | – | 129 | – | – |
| 8 | Е47-15-5 | Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 % | 67 | 120,84 | 12,39 | 8096 | 830 | 9779 | 0,761 | 51 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *яма* | | | | | | | | |
| | | | | 108,45 | 4,7 | 7266 | 315 | 129 | 0,018 | 1 |
| 9 | Е47-17-1 | Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м | 67 | 27,63 | – | 1851 | – | 2372 | 0,166 | 11 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 27,45 | – | 1839 | – | 129 | – | – |
| 10 | 30-12-44 | Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома | 67 | 203 | | 13601 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **540257** | **3573** | | | **2782** |
| | | | | | | **412002** | **1365** | | | **5** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 124681 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 533242 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 79986 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 267 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 64410 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1137909** | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 493353 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 3054 | | | | |

**(локальная смета 7-4-1)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | МАФ | | | | | | |
| 1 | Т1-43-20 | Скамья, тип I – строительные работы | 5 | 10009,05 | 242,88 | 50045 | 1214 | 8783 | 9,7 | 49 |
| | | *скамья* | | | | | | | | |
| | | | | 1605,45 | 67,68 | 8027 | 338 | 105 | 0,331 | 2 |
| 2 | Т1-49-7 | Урна металлическая, вариант II – строительные работы | 8 | 5447,64 | 27,54 | 43581 | 220 | 5203 | 3,7 | 30 |
| | | *урна* | | | | | | | | |
| | | | | 613,8 | 5,64 | 4910 | 45 | 105 | 0,028 | – |
| 3 | Т1-5-1 | работы | 1 | 9088,77 | 394,35 | 9089 | 394 | 1154 | 6,1 | 6 |
| | | *брусья-лабиринт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Т1-5-2 | Брусья-лабиринт, тип I – монтаж металлоконструкций | | 999,9 | 98,7 | 1000 | 99 | 105 | 0,482 | – |
| | | *брусья-лабиринт* | 1 | 9891,75 | 13,74 | 9892 | 14 | 872 | 5,6 | 6 |
| 5 | Т1-9-36 | Стенка отбойная для мяча, тип 1 – строительные работы | | 964,71 | 3,74 | 965 | 4 | 90 | 0,014 | – |
| | | *стенка* | 1 | 46937,53 | 3708,73 | 46938 | 3709 | 12592 | 48 | 48 |
| 6 | Т1-7-1 | Балансир, тип I – строительные работы | | 7953 | 1040,58 | 7953 | 1041 | 140 | 5,1 | 5 |
| | | *балансир* | 1 | 32989,16 | 551,12 | 32989 | 551 | 2188 | 12 | 12 |
| 7 | Т1-18-5 | Карусель, типы II, III – строительные работы | | 1897,5 | 186,12 | 1898 | 186 | 105 | 0,909 | 1 |
| | | *карусель* | 1 | 13377,67 | 255,49 | 13378 | 255 | 2450 | 12 | 12 |
| 8 | Т1-18-6 | Карусель, типы II, III – монтаж металлоконструкций | | 1980 | 62,04 | 1980 | 62 | 120 | 0,303 | – |
| | | *карусель* | 1 | 54099,28 | 26,85 | 54099 | 27 | 1684 | 11 | 11 |
| 9 | Т1-43-7 | Скамья-качалка – строительные работы | | 1861,73 | 9,35 | 1862 | 9 | 90 | 0,035 | – |
| | | *скамья* | 2 | 9257,65 | 1071,55 | 18515 | 2143 | 4621 | 11 | 22 |
| 10 | Т1-43-8 | металлоконструкций | | 1848 | 352,5 | 3696 | 705 | 105 | 1,7 | 3 |
| | | *скамья* | 2 | 14264,9 | 36,22 | 28530 | 72 | 3261 | 10 | 20 |
| 11 | Т1-21-1 | Качели – строительные работы | | 1800,38 | 11,22 | 3601 | 22 | 90 | 0,042 | – |
| | | *качели* | 1 | 988,22 | 20,24 | 988 | 20 | 128 | 0,7 | 1 |
| 12 | Т1-21-2 | Качели – монтаж металлоконструкций | | 115,5 | 5,64 | 116 | 6 | 105 | 0,028 | – |
| | | *качели* | 1 | 24170,99 | 38,72 | 24171 | 39 | 3570 | 23 | 23 |
| 13 | Т1-19-15 | Качалка, тип I – строительные работы | | 3956,17 | 11,22 | 3956 | 11 | 90 | 0,042 | – |
| | | *качалка* | 1 | 8542,17 | 887,4 | 8542 | 887 | 1322 | 3,9 | 4 |
| 14 | Т1-19-16 | металлоконструкций | | 648,45 | 296,1 | 648 | 296 | 140 | 1,4 | 1 |
| | | *качалка* | 1 | 2184,14 | 2,5 | 2184 | 3 | 322 | 2,1 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Т1-5-2 | Брусья-лабиринт, тип I – монтаж металлоконструкций | | 999,9 | 98,7 | 1000 | 99 | 105 | 0,482 | – |
| | *брусья-лабиринт* | 1 | 9891,75 | 13,74 | 9892 | 14 | 872 | 5,6 | 6 |
| 5 Т1-9-36 | Стенка отбойная для мяча, тип 1 – строительные работы | | 964,71 | 3,74 | 965 | 4 | 90 | 0,014 | – |
| | *стенка* | 1 | 46937,53 | 3708,73 | 46938 | 3709 | 12592 | 48 | 48 |
| 6 Т1-7-1 | Балансир, тип I – строительные работы | | 7953 | 1040,58 | 7953 | 1041 | 140 | 5,1 | 5 |
| | *балансир* | 1 | 32989,16 | 551,12 | 32989 | 551 | 2188 | 12 | 12 |
| 7 Т1-18-5 | Карусель, типы II, III – строительные работы | | 1897,5 | 186,12 | 1898 | 186 | 105 | 0,909 | 1 |
| | *карусель* | 1 | 13377,67 | 255,49 | 13378 | 255 | 2450 | 12 | 12 |
| 8 Т1-18-6 | Карусель, типы II, III – монтаж металлоконструкций | | 1980 | 62,04 | 1980 | 62 | 120 | 0,303 | – |
| | *карусель* | 1 | 54099,28 | 26,85 | 54099 | 27 | 1684 | 11 | 11 |
| 9 Т1-43-7 | Скамья-качалка – строительные работы | | 1861,73 | 9,35 | 1862 | 9 | 90 | 0,035 | – |
| | *скамья* | 2 | 9257,65 | 1071,55 | 18515 | 2143 | 4621 | 11 | 22 |
| 10 Т1-43-8 | металлоконструкций | | 1848 | 352,5 | 3696 | 705 | 105 | 1,7 | 3 |
| | *скамья* | 2 | 14264,9 | 36,22 | 28530 | 72 | 3261 | 10 | 20 |
| 11 Т1-21-1 | Качели – строительные работы | | 1800,38 | 11,22 | 3601 | 22 | 90 | 0,042 | – |
| | *качели* | 1 | 988,22 | 20,24 | 988 | 20 | 128 | 0,7 | 1 |
| 12 Т1-21-2 | Качели – монтаж металлоконструкций | | 115,5 | 5,64 | 116 | 6 | 105 | 0,028 | – |
| | *качели* | 1 | 24170,99 | 38,72 | 24171 | 39 | 3570 | 23 | 23 |
| 13 Т1-19-15 | Качалка, тип I – строительные работы | | 3956,17 | 11,22 | 3956 | 11 | 90 | 0,042 | – |
| | *качалка* | 1 | 8542,17 | 887,4 | 8542 | 887 | 1322 | 3,9 | 4 |
| 14 Т1-19-16 | металлоконструкций | | 648,45 | 296,1 | 648 | 296 | 140 | 1,4 | 1 |
| | *качалка* | 1 | 2184,14 | 2,5 | 2184 | 3 | 322 | 2,1 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Т1-18-4 | металлоконструкций | | | | | | | | |
| | | *карусель* | 1 | 20626,85 | 15,61 | 20627 | 16 | 1719 | 11 | 11 |
| 26 | Т1-28-9 | работы | | 1904,04 | 5,61 | 1904 | 6 | 90 | 0,021 | – |
| | | *навес* | 1 | 18128,9 | 390,86 | 18129 | 391 | 5112 | 25 | 25 |
| 27 | Т1-40-5 | Установка для сушки белья, тип 2 – строительные работы | | 4125 | 135,36 | 4125 | 135 | 120 | 0,661 | 1 |
| | | *установка* | 6 | 2768,68 | 81,79 | 16612 | 491 | 3107 | 2,9 | 17 |
| 28 | Т1-40-6 | Установка для сушки белья, тип 2 – монтаж металлоконструкций | | 473,55 | 19,74 | 2841 | 118 | 105 | 0,096 | 1 |
| | | *установка* | 6 | 2161,18 | 5 | 12967 | 30 | 1154 | 1,2 | 7 |
| 29 | Т1-40-15 | Установка для чистки домашней одежды, тип I – строительные работы | | 213,68 | – | 1282 | – | 90 | – | – |
| | | *установка* | 4 | 13559,79 | 303,27 | 54239 | 1213 | 12712 | 18 | 72 |
| 30 | Т1-40-16 | Установка для чистки домашней одежды, тип I – монтаж металлоконструкций | | 2953,5 | 73,32 | 11814 | 293 | 105 | 0,358 | 1 |
| | | *установка* | 4 | 12048,08 | 18,11 | 48192 | 72 | 4300 | 6,9 | 28 |
| | | | | 1188,97 | 5,61 | 4756 | 22 | 90 | 0,021 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **660491** | **15235** | | | **538** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **89928** | **4420** | | | **19** |
| | | | | | | 555328 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 99653 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 14948 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 50 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 45609 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **805753** | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 109296 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 607 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | 12254829 |
| - заработная плата, тенге | 1088500 |
| - трудоемкость, чел-ч | 6310 |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 147058 |
| - сметная заработная плата, тенге | 20735 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 118 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | 210832 |
| - сметная заработная плата, тенге | 96983 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 590 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 124019 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 49608 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **12 786 346** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **32 694 684,80** |
| - материалы, тенге | 229946 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3528262 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 7018 |
| Налог (2 %) | 653 893,70 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **33 348 578,50** |
| НДС (12 %) | 4 001 829,42 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **37 350 407,92** |
| Погашение аванса 30% | 7 894 169,77 |
| **Итого к оплате** | **29 456 238,15** |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**

_____ **Д.М.Кенесбаев**

**Технический надзор:**
**Директор**
**ТОО "Восток Инжиниринг"**

_____ **Л.Н.Бурмистрова**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Востоквзрывпром"**

_____ **Д.О.Сомов**