Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК ALFAKZKA,
ИИК KZ 329 470 398 990 696 833,
АО "Дочерний банк "Альфа-банк"

Наименование объекта: **Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118**

Договор № 35 от 04.07.2016г
Доп.соглашение №1 от 07.11.2016г, Доп.соглашение №2 от 23.02.2017г, Доп.соглашение №3 от 17.04.2017г. Доп.соглашение №4 от 14.12.2017г
Доп.соглашение №5 от 13.02.2018г

АКТ № 7
приемки выполненных работ за период с 1 по 13 июня 2018г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13) 13.06.2018г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-4-1)								
		КЛ-0,4кВ								
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	54	6,48	6,48	350	350	110	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	113	97	0,00806	–
7	Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах	374,4	70,7	17,1	26470	6402	18317	0,31	116
		м кабеля		47,3	4,2	17709	1572	95	0,024	9
8	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий	228	44	10,6	10032	2417	6779	0,18	41

		м кабеля								
11	Ц8-142-1			29	2,3	6612	524	95	0,013	3
		Устройство постели при одном кабеле в траншее	228	36,7	27,8	8368	6338	3400	0,06	14
		м кабеля								
12	30-8-92	Песок природный		8,8	6,9	2006	1573	95	0,04	9
			27	1050		28350				
		м3								
13	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
			228	32,4	23,7	7387	5404	3141	0,06	14
		м кабеля								
14	30-6-32	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-75		8,6	5,9	1961	1345	95	0,034	8
			1,242	14200		17636				
		1000шт								
15	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб								
			0,374	230244,38	–	86111	–	11293	175	65
		канало-километр трубопровода								
16	8-2-54			27450	–	10266	–	110	–	–
		Муфты асбестоцементные для безнапорных труб	85	67		5695				
		шт								
17	Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2								
			3	3905,1	2517	11715	7551	5452	8	24
		шт								
18	99-15-16(п	Муфта концевая rek 1КвТ-4-150/240 Прилож.1-2		1355	558	4065	1674	95	3,261	10
			3	11225		33675				
		шт								
19	Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2								
			6	2815	1781	16890	10686	7991	6	36
		шт								
20	99-15-15(п	Муфта концевая rek 1КвТ-4-70/120 Прилож.1-2		1008	394	6048	2364	95	2,301	14
			6	7876		47256				
		шт								
		Всего прямые затраты				**299935**	**39148**			**310**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**48667**	**9165**			**53**
						212120				
		Накладные расходы, тенге				56483				
		- заработная плата, тенге				8472				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21385				

Всего	**377803**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	4534
- сметная заработная плата, тенге	639
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	11050
- сметная заработная плата, тенге	5083
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3823
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1529
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**398739**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге(Имрп = 2,7369811)	1 091 341,07
- материалы, тенге	580 568
- сметная заработная плата, тенге	211 782
- нормативная трудоемкость, чел-ч	426
Налог (2 %)	21 826,82
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 113 167,89**
НДС (12 %)	133 580,15
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 246 748,04**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Б.М.Кудияров

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"
Л.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"
Д.О.Сомов

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

"SANA-2001"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118

Договор № 36 от 07.07.2016 года
Доп.соглашение №1 от 07.11.2016г, Доп.соглашение №2 от 23.02.2017г, Доп.соглашение №3 от 17.04.2017г. Доп.соглашение №4 от 14.12.2017г
Доп.соглашение №5 от 13.02.2018г

Акт № 7
приемки выполненных работ за период с 1 по 13 июня 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	прочие
1	2	3	4	5	6	9
		(локальная смета 2-4-1)				
		КЛ-0,4кВ				
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	54	6,48	6,48	
		м3 грунта		–	2,1	
7	Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах	374,4	70,7	17,1	
		м кабеля		47,3	4,2	
8	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий	228	44	10,6	
		м кабеля		29	2,3	
11	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	228	36,7	27,8	
		м кабеля		8,8	6,9	
13	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	228	32,4	23,7	
		м кабеля		8,6	5,9	
15	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,374	230244,38	–	
		канало-километр трубопровода		27450	–	
17	Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	3	3905,1	2517	
		шт		1355	558	
19	Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	6	2815	1781	
		шт		1008	394	

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О.Сомов**

Технический надзор:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **Л.Н.Бурмистрова**

Главный инженер Ибрагимбаев О.З.

Начальник ПТО ТОО "Востоквзрывпром".
Кашавкина Л.Л. _____