Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс"

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **ПРИСТРОЙКА на 320 мест к действующей школе на 960 мест " в сельском округе "БАСКУДЫК" Мунайлинского района.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор №21/19	03.04. 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за август 2019г.	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	179 044 228,76		159 860 918,53						19 183 310,23	179 044 228,76
В том числе, за август месяц		8 684 233,86	7 753 780,23						930 453,63	8 684 233,86
Удержание 5%			387 689,01						46 522,68	434 211,69
К оплате:			**7 366 091,22**						**883 930,95**	**8 250 022,17**

Всего к оплате: 8 250 022,17 (восемь миллионов двести пятдесят тысяч двадцать два) тенге 17 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства»

Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс"

Наименование стройки: ПРИСТРОЙКА на 320 мест к действующей школе на 960 мест в сельском округе "БАСКУДЫК" Мунайлинского района.

Наименование объекта: Пристройка на 320мест (АС,ВК,ТХ,АПС,ОВ). Наружные сети (ТС, Покрытие территории).

АКТ № 4

приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ								
1	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	0,6872727	-61241,9	-6947,2	-42090	-4775	-11246	-20,6	-14
				-25647	-1583,74	-17626	-1088	48,5	-1,09	-1
		м3								
2	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0258909	-199309	-	-5160	-	-219	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,05136	-197941	-	-10166	-	-431	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,928	-57079,85	-6181,06	-52970	-5736	-11143	-14,4	-13
				-17582,4	-1381,61	-16316	-1282	48,5	-0,96	-1
		м3								
5	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04176	-199309	-	-8323	-	-353	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0672	-197941	-	-13302	-	-564	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00532	-205284	-	-1092	-	-46	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		-133103	-10511			-28
				Тенге		-33943	-2371			-2
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		-133103	-	-		-
	Материалы -			Тенге		-50606	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	-36314	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		-38043	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		-24002	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	-17612		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	-6390		-
	Сметная прибыль -			Тенге		-12568	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		-169674	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-29
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	-36314	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		-169674	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-29
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	-36314	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

8	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	-Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	21,12	-8471,42	-2244,79	-178916	-47410	-49948	-3,13	-66
				-3258,33	-529,47	-68816	-11182	50,8	-0,37	-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 9	м3								
9	21-030401-0203 РСНБ РК 2015	-Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	625,5	-7210	-	-4509855	-	-191218	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	100	-1480,57	-81,13	-148057	-8113	-68657	-0,74	-74
				-1025,64	-66,37	-102564	-6637	54,8	-0,06	-6
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			-4836828	-55523			-140
			Тенге			-171380	-17819			-13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4836828	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-100070	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-189199	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-4509855	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-309823	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	-100481		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	-209342		-
	Сметная прибыль -		Тенге			-411732	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5558384	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-153
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-189199	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			-5558384	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-153
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-189199	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ

1 - ЭТАЖ

11	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	24	-2356,72	-1310,47	-56561	-31451	-22926	-0,81	-20
				-1012,19	-309,1	-24292	-7418	62,1	-0,22	-5
		шт								
12	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	-478,36	-255,01	-2870	-1530	-1076	-0,15	-1
				-184,26	-61,53	-1106	-369	62,1	-0,04	-
		шт								
13	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,029	-63451	-	-1840	-	-78	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-61272	-32981			-20
			Тенге			-25398	-7788			-5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-61272	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1052	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-33186	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1840	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-24080	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	-20608		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	-3472		-
		Сметная прибыль -	Тенге			-6828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-92180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-33186	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-92180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-33186	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ

ЛН - 1(крыльцо)

14	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство лестницы	5	37196,77	4669,89	185984	23349	37458	8,25	41
		м3		10659	1039,91	53295	5200	48,5	0,72	4
15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2018	205284	-	41426	-	1756	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ЛН - 2(крыльцо)

16	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство лестницы	3,42	37196,77	4669,89	127213	15971	25622	8,25	28
		м3		10659	1039,91	36454	3556	48,5	0,72	2
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1388	205284	-	28493	-	1208	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,5	756,52	28,71	7187	273	2631	0,36	3
		м2		370,6	15,21	3521	145	60,9	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	9,5	195,97	9,73	1862	92	165	0,01	-
				9,16	5,03	87	48	60,9	-	-
		м2 стяжк								
20	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных плитных покрытий с заполнением швов цементным раствором	9,5	548,69	37,57	5213	357	3325	0,46	4
				503,34	16,39	4782	156	60,3	0,01	-
		м2								
21	21-040509-0103 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	9,5	1931	-	18345	-	778	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	1,45	6137,41	31,2	8899	45	3490	2,7	4
				3742,2	16,07	5426	23	54,8	0,01	-
		м2								
		КОЗЫРЬКИ								
23	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Монтаж связей и распорок из арматуры	0,12175	93686,69	21004,72	11406	2557	6401	56,5	7
				70342,5	6221,17	8564	757	60,9	3,61	-
		т								
24	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,183	25802,96	12148,55	4722	2223	1520	5,88	1
				7596,96	3765,03	1390	689	60,9	2,21	-
		т								
25	23-010301-0165 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм	13,795	2995	-	41316	-	1752	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0675	425136,53	1312,53	28697	89	10123	198	13
				260370	607,11	17575	41	48,5	0,36	-
		1т								
27	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	22	4741,73	100,02	104318	2200	31812	1,71	38
				2087,91	29,68	45934	653	56,4	0,02	-
		м2 кровл								
28	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,29875	97,57	2,27	907	21	292	0,03	-
				47,94	0,29	446	3	54,2	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,29875	89,61	1,63	833	15	184	0,02	-
		м2		28,01	0,29	260	3	54,2	-	-
30	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0675	109748	-	7408	-	314	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ								
31	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Установка металлических ограждений без поручня	11,5	729,82	79,2	8393	911	4907	0,42	5
		м		575,19	36,18	6615	416	62,1	0,03	-
32	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции ограждения	0,052	491633	-	25565	-	1084	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,3	97,57	2,27	127	3	41	0,03	-
		м2		47,94	0,29	62	-	54,2	-	-
34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,3	179,23	3,25	233	4	51	0,02	-
		м2		56,02	0,57	73	1	54,2	-	-
35	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2	844,05	1,06	1688	2	1008	0,65	1
		м2		819,13	0,55	1638	1	54,8	-	-
		ФЕРМА								
36	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,351	78256,98	13730,49	27468	4819	15985	50,1	18
		т		62374,5	4138,31	21893	1453	60,9	2,39	1
37	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,351	439366	-	154217	-	6539	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,775	97,57	2,27	856	20	275	0,03	-
		м2		47,94	0,29	421	3	54,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	8,775	179,23	3,25	1573	29	347	0,02	-
				56,02	0,57	492	5	54,2	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		844350	52982			165
				Тенге		208928	13151			9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		800753	-	-		-
		Материалы -		Тенге		263521	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	187332	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		316771	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		135163	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	97094		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	38069		-
		Сметная прибыль -		Тенге		74873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1010789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		146
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	187332	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		43596	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2149	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	34747	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		23907	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	21161		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	2746		-
		Сметная прибыль -		Тенге		5400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		72903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		27
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	34747	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1083692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		174
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	222079	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

1 - ЭТАЖ

ТИП - 1

40	11-110101-2803 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	59,5	4132,17	41,72	245864	2483	75867	1,16	69
				1723,76	8,82	102564	525	60,9	0,01	-
		м2 покры								
41	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических	223,125	597,58	1,68	133336	376	52875	0,24	53
				332,52	0,86	74194	192	60,9	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП - 2								
42	21-110101-0110 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	10,2897	-43161 -	- -	-444114 -	- -	-18830 -	- -	- -
		м3								
43	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,66	2550,58 434,33	21,6 11,35	16987 2893	144 76	2605 60,9	0,38 0,01	3 -
	Изм. и доп. вып. 6	м2								
44	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов деревянных	349,65	393,78 91,65	2,25 1,14	137686 32044	785 400	26434 60,9	0,08 -	27 -
		м								
		2 - ЭТАЖ								
		ТИП - 1								
45	11-110101-2803 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	59,36	4132,17 1723,76	41,72 8,82	245286 102322	2477 523	75689 60,9	1,16 0,01	69 -
		м2 покры								
46	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических	222,6	597,58 332,52	1,68 0,86	133022 74020	375 191	52751 60,9	0,24 -	53 -
		м								
		ТИП - 2								
47	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,66	2550,58 434,33	21,6 11,35	16987 2893	144 76	2605 60,9	0,38 0,01	3 -
	Изм. и доп.вып.6	м2								
48	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов деревянных	349,65	393,78 91,65	2,25 1,14	137686 32044	785 400	26434 60,9	0,08 -	27 -
		м								
		3 - ЭТАЖ								
		ТИП - 1								
49	11-110101-2803 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на	59,36	4132,17 1723,76	41,72 8,82	245286 102322	2477 523	75689 60,9	1,16 0,01	69 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумной мастике. Устройство								
		м2 покры								
50	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических	222,6	597,58	1,68	133022	375	52751	0,24	53
		м		332,52	0,86	74020	191	60,9	-	-
		ТИП - 2								
51	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,66	2550,58	21,6	16987	144	2605	0,38	3
		Изм. и доп. вып. 6 м2		434,33	11,35	2893	76	60,9	0,01	-
52	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов деревянных	349,65	393,78	2,25	137686	785	26434	0,08	27
		м		91,65	1,14	32044	400	60,9	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1155723	11350			452
			Тенге			634254	3572			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1155723	-	-		-
		Материалы -	Тенге			954233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	637826	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-444114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			453909	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	388436		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	65473		-
		Сметная прибыль -	Тенге			128770	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1738402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		455
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	637826	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1738402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		455
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	637826	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
53	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	-Монтаж ВИТРАЖЕЙ из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	12,27	14082,92	1258,33	172797	15440	54078	3,81	47
		м2		5661,66	340,41	69469	4177	60,9	0,17	2
54	21-090301-0303 РСНБ РК 2015	-Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой ГОСТ 21519-2003	12,27	58938	-	723169	-	30662	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	86,94 м2	2721,37	545,13	236596	47393	83497	0,9	78
				1203,76	151,83	104655	13200	59,8	0,1	9
56	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	9,18 м2	2466,88	133,1	22646	1222	13984	1,49	14
				2214,14	61,73	20326	567	59,8	0,04	-
57	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	15,336 м2	3688,73	178,44	56570	2736	13367	0,83	13
				1057,77	89,54	16222	1373	59,8	0,07	1
58	21-090202-0701 РСНБ РК 2015	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	15,336 м2	26769	-	410529	-	17406	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	40 шт.	4610	-	184400	-	7819	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	44 шт.	600	-	26400	-	1119	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	21-090404-0102 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	1 комплект	3820	-	3820	-	162	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1836928	66791				151
	Тенге	210671	19316				12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1664131	-	-			-
Материалы -	Тенге	123258	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	156342	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1348319	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	168016	-	-			-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	93493			-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	74523			-
Сметная прибыль -	Тенге	146572	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1978719	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			115
Сметная заработная плата -	Тенге	-	156342	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			172797	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73645	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54078	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	44850		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	9228		-
		Сметная прибыль -	Тенге			18150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			245026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73645	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2223745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	229988	-		-

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1- ЭТАЖ

62	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	558,2	866,97	4,93	483940	2749	223192	0,49	274
				633,08	2,53	353385	1412	54,8	-	1
63	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	330	718,49	4,64	237102	1533	105488	0,39	129
				503,88	2,39	166280	787	54,8	-	1
64	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	406,4	672,19	3,3	273178	1343	154846	0,47	190
				615,42	1,69	250107	688	54,8	-	-
65	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	65	4995,78	19,8	324726	1287	113590	2	130
				2678	10,42	174070	677	54,8	0,01	1

2- ЭТАЖ

66	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	444,1	866,97	4,93	385019	2187	177570	0,49	218
				633,08	2,53	281151	1123	54,8	-	1
67	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	330	718,49	4,64	237102	1533	105488	0,39	129
				503,88	2,39	166280	787	54,8	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 4	водоэмульсионными составами м2								
68	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	406,4	672,19 615,42	3,3 1,69	273178 250107	1343 688	154846 54,8	0,47 -	190 -
69	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	65	4995,78 2678	19,8 10,42	324726 174070	1287 677	113590 54,8	2 0,01	130 1
		3- ЭТАЖ								
70	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	444,1	866,97 633,08	4,93 2,53	385019 281151	2187 1123	177570 54,8	0,49 -	218 1
71	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	330	718,49 503,88	4,64 2,39	237102 166280	1533 787	105488 54,8	0,39 -	129 1
72	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	406,4	672,19 615,42	3,3 1,69	273178 250107	1343 688	154846 54,8	0,47 -	190 -
73	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	65	4995,78 2678	19,8 10,42	324726 174070	1287 677	113590 54,8	2 0,01	130 1
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
74	11-150201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню м2 оштук	143	5081,6 4377,6	35,62 28,75	726668 625997	5094 4112	390751 54,8	2,56 0,02	366 3
75	11-150201-0201 РСНБ РК 2015	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	821,4	2041,15 1500,86	32,84 28,75	1676598 1232806	26973 23617	788801 54,8	1,01 0,02	830 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 4	гладких м2								
76	11-150402-0201 РСНБ РК 2015	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	821,4	840,79	3,43	690624	2821	114445	0,13	108
	Изм. и доп. вып. 4	м2		179,78	1,72	147675	1411	54,8	-	1
77	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	-Утепление перегородок м2	45,322	6530,63	236,28	295981	10709	109364	2,25	102
	Изм. и доп.вып.9			3534,17	205,35	160176	9307	54,8	0,14	7
78	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ м2	1247	787,42	1,97	981918	2451	393022	0,44	542
				531,14	1	662325	1249	50,8	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8130786	67659			4004
		Тенге				5516037	49812			39
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8130786	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2547090	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5565849	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3496486	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-	-	3023542		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-	-	472944		-
	Сметная прибыль -	Тенге				930182	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12557454	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		4043
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	5565849	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12557454	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		4043
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	5565849	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6936584	99767			4585
		Тенге				6339169	57875			42
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6720190	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3736373	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	6288652	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-3328763	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3895668	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-	-	3463864		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-	-	431804		-
	Сметная прибыль -	Тенге				849269	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11465126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		4551
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6288652	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			216394	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90038	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108392	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77985	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	66011		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	11974		-
		Сметная прибыль -	Тенге			23550	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			317929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108392	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			11783055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4627
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6397044	-		-

ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД В1

79	23-040501-0221 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15мм	21	677	-	14217	-	603	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	23-040501-0223 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25мм	7	1179	-	8253	-	350	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып.1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	26	640,74	70,2	16659	1825	5942	0,21	5
		м трубоп		313,55	35,78	8152	930	55,3	0,03	1
82	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ9573-2012	0,2	12991	-	2598	-	110	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
83	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	26	640,74	70,2	16659	1825	5942	0,21	5
		м трубоп		313,55	35,78	8152	930	55,3	0,03	1
84	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0095	521544	-	4955	-	210	-	-
		1000 м2		-	-	-	-	-	-	-
85	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	3	20609,44	119,03	61828	357	5135	0,9	3
		1кран		1287,9	42,93	3864	129	60,4	0,03	-
86	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	8428,33	-	8428	-	628	0,3	-
		1кран		429,3	-	429	-	60,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД Т3, Т4								
87	23-040501-0221 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	21	677	-	14217	-	603	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	23-040501-0222 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	7	870	-	6090	-	258	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	70	640,74	70,2	44851	4914	15997	0,21	15
				313,55	35,78	21948	2504	55,3	0,03	2
		м трубоп								
90	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	0,53	12991	-	6885	-	292	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	70	640,74	70,2	44851	4914	15997	0,21	15
				313,55	35,78	21948	2504	55,3	0,03	2
		м трубоп								
92	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,027	521544	-	14082	-	597	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
93	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	30	3105,18	90,09	93156	2703	57545	1,95	59
				2790,45	47,06	83714	1412	60,4	0,04	1
		комплект								
94	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	15	3849,81	178,88	57747	2683	32879	2,22	33
				3127,98	94,15	46920	1412	60,4	0,07	1
		комплект								
95	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	-Установка писсуаров настенных /одиночных/	6	1569,84	63,95	9419	384	5395	0,93	6
				1288,98	33,45	7734	201	60,4	0,03	-
		комплект								
96	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.	107,2	871,48	1,37	93422	147	62567	0,58	63
				867,82	0,49	93031	53	60,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6	50 мм								
97	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	73,5	840,57 832,16	3,35 1,12	61782 61164	246 83	41181 60,4	0,56 -	41 -
	Изм. и доп. вып. 6									
98	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	2008,44 806,27	39,88 15,6	12051 4838	239 94	3616 60,4	0,55 0,01	3 -
	Изм. и доп. вып. 6									
99	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1	3725,05 1057,05	69,59 25,94	3725 1057	70 26	840 60,4	0,73 0,02	1 -
	Изм. и доп. вып. 6									
100	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	м -Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	3864 -	- -	131376 -	- -	5570 -	- -	- -
101	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	шт. -Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3864 -	- -	15456 -	- -	655 -	- -	- -
102	23-020302-5106 РСНБ РК 2015	шт. -Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44	2196 -	- -	96624 -	- -	4097 -	- -	- -
103	23-020302-6122 РСНБ РК 2015	шт. -Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1318 -	- -	5272 -	- -	224 -	- -	- -
104	23-020303-1703 РСНБ РК 2015	шт. -Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	1019 -	- -	26494 -	- -	1123 -	- -	- -
105	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	шт. -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	2028 -	- -	36504 -	- -	1548 -	- -	- -
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	23-020802-1002 РСНБ РК 2015	-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	6	3654 -	- -	21924 -	- -	930 -	- -	- -
107	23-020802-1001 РСНБ РК 2015	-Ревизии к канализационным трубам, d 50 мм шт	12	1875 -	- -	22500 -	- -	954 -	- -	- -
108	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 прим	-Прочистка диаметр 100 мм шт	9	3654 -	- -	32886 -	- -	1394 -	- -	- -
109	23-020802-1001 РСНБ РК 2015 прим	-Прочистка d 50 мм шт	4	1875 -	- -	7500 -	- -	318 -	- -	- -
110	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	-Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	1854 -	- -	3708 -	- -	157 -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		996120	20307			249
	Тенге		362950	10277			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		594562	-	-		-
Материалы -	Тенге		49342	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	67070	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		471541	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		63872	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	37090		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-	-	26782		-
Сметная прибыль -	Тенге		52675	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		711108	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		45
Сметная заработная плата -	Тенге		-	67070	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		401558	-	-		-
Материалы -	Тенге		91981	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	306157	-		-
Накладные расходы -	Тенге		209786	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	184919		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-	-	24867		-
Сметная прибыль -	Тенге		48908	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		660252	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		211
Сметная заработная плата -	Тенге		-	306157	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		1371360	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	373227	-		-
		ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
111	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	4	3489,49	92,29	13958	369	5958	2	8
				2972	34,75	11888	139	42,8	0,02	-
112	Т151803-15 6	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6 (шт.)	1	34135,48	-	34135	-	1447	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	Т151803-15 6	-Щиток осветительный на 8 однофазных групп, тип ОЩВ-8А УХЛ4 (шт)	3	57720	-	173160	-	7342	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке (шт)	45	530,56	3,54	23875	159	11184	0,34	15
				505,24	1,39	22736	63	42,8	-	-
115	23-070220-0510 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 (шт)	45	510	-	22950	-	973	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке (шт.)	90	447,42	3,54	40268	318	19067	0,29	26
				430,94	1,39	38785	125	42,8	-	-
117	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке (шт)	5	447,42	3,54	2237	18	1059	0,29	1
				430,94	1,39	2155	7	42,8	-	-
118	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (шт)	90	355	-	31950	-	1355	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р (шт.)	5	357	-	1785	-	76	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		51324.1-2012								
		шт.								
120	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	355	2585,1 1471,14	908,9 601,08	917711 522255	322659 213384	367114 42,8	0,99 0,48	351 170
		шт								
121	23-070102-1305 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82	55	3087 -	- -	169785 -	- -	7199 -	- -	- -
		шт.								
122	23-070102-0125 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82	270	12313 -	- -	3324510 -	- -	140959 -	- -	- -
		шт.								
123	23-070102-1602 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	30	4619 -	- -	138570 -	- -	5875 -	- -	- -
		шт.								
124	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	-Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	19	5007,89 2229	995,81 692,73	95150 42351	18920 13162	28801 42,8	1,5 0,56	29 11
		шт								
125	23-070101-0325 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	19	2379 -	- -	45201 -	- -	1917 -	- -	- -
		шт.								
126	23-070104-0202 РСНБ РК 2015	-Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	19	684 -	- -	12996 -	- -	551 -	- -	- -
		шт.								
127	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	-Монтаж светильников аварийного освещений	12	5007,89 2229	995,81 692,73	60095 26748	11950 8313	18190 42,8	1,5 0,56	18 7
		шт								
128	23-070101-0109 РСНБ РК 2015 прим	-Светильники аварийного освещения со встроенным аккумулятором	12	4105 -	- -	49260 -	- -	2089 -	- -	- -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			5157595	354393			449
			Тенге			666917	235192			187
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1360588	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			131983	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	902109	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207295	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			460162	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	386103		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	74059		-
		Сметная прибыль -	Тенге			145660	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1966411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		636
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	902109	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3797007	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3797007	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			160993	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			316640	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4274640	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			6241051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		636
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	902109	-		-

ОТДЕЛ 4. ЛС 2-1-5. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

129	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	-Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	66	3798,44	2,09	250697	138	113643	2	132
				3688	-	243408	-	40,6	-	-
130	23-080302-0304 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт 12	911	-	10932	-	464	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	TRONEX Security	-Извещатель пожарный тепловой ИП212/101-2-A1R	шт. 48	2500	-	120000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	23-080302-0603 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт 6	1409	-	8454	-	358	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	13-080103-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Устройство сигнально-блокировочное сирена	шт. 3	3422,5	-	10267	-	4266	2	6
				2862	-	8586	-	42,8	-	-
134	Т"ДОЗОР"	-Сирена звуковая МАЯК-12КПМ	шт 3	1276,79	-	3830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	-Световые настенные указатели	шт 7	1437,03	138,41	10059	969	4354	0,82	6
				1218,52	38,92	8530	272	42,8	0,02	-
136	23-080304-	-Световой указатель модели	7	608	-	4256	-	180	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0601 РСНБ РК 2015	Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010		-	-	-	-	-	-	-
				шт.						
137	13-100701-0108 РСНБ РК 2015	-Прибор ОПС на 4 луча	1	12976,77	1,43	12977	1	5957	8	8
				шт						
138	23-080303-0305 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	1	12776 11596	- -	12776 11596	- -	40,6 492	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
				шт.						
139	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	7892,77 7705	1,43 -	7893 7705	1 -	3596 40,6	5 -	5 -
				шт						
140	TRONEX Security	-Блок резервного питания ИВЭПР 12/3,5А	1	6794,64	-	6795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
141	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	-Кабели по установленному кабельному каналу: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	550	382,44 180,18	171,78 65,68	210344 99099	94480 36123	69247 42,8	0,13 0,04	72 21
				м						
142	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	10	696,91 433,95	70,73 21,89	6969 4340	707 219	2225 40,6	0,33 0,02	3 -
				м						
143	Т"ДОЗОР"	-Кабель КСПВ 2х0,5 мм2	561	14,29	-	8014	-	340	-	-
				м						
144	Т"ДОЗОР"	-Кабель КСПВ 10х0,5 мм2	10,2	- 61,61	- -	- 628	- -	- 27	- -	- -
				м						
145	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	-Прокладка кабельного канала	550	- 696,91 433,95	- 70,73 21,89	- 383302 238673	- 38899 12042	- 122358 40,6	- 0,33 0,02	- 182 8
				м						
	прим									
146	Т"ДОЗОР"	-Кабельный канал 10х15 мм	550	44,64	-	24554	-	1041	-	-
				м	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	4	Тенге			1091568	135196			413
			Тенге			623116	48656			30
	Стоимость оборудования -		Тенге			130625	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5538	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			10893	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			147057	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			925705	-	-		-
		Материалы -	Тенге			134197	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	671772	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33196	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			327053	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	276097		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	50956		-
		Сметная прибыль -	Тенге			100221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1352979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	671772	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35238	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1494	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2939	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39671	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1539706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	671772	-		-

ОТДЕЛ 5. ЛС 2-1-6. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ

147	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Установка чугунных радиаторов	1кВт	59,239612	18271,62	161	1082404	9538	82878	0,7	42
					907,58	84,01	53765	4977	60,4	0,06	4
148	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4	657	-	2628	-	111	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
149	23-040501-0217 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4	2370	-	9480	-	402	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
150	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	57	2315,73	81,98	131997	4673	75483	1,47	84
					1933,05	14,31	110184	816	60,4	0,01	1
151	23-040905-0702 РСНБ	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy	1шт	57	1032	-	58824	-	2494	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
152	11-181101-0105 РСНБ	-Установка кранов воздушных	20	302,5	-	6050	-	2655	0,12	2
	РК 2015	комплект		190,47	-	3809	-	60,4	-	-
	Изм. и доп.вып.6									
153	11-150403-1004 РСНБ	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	50	844,05	1,06	42203	53	25201	0,65	32
	РК 2015	диаметром менее 50 мм и т.п.		819,13	0,55	40956	27	54,8	-	-
	Изм. и доп. вып. 4	белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2								
154	11-150404-0404 РСНБ	-Окраска металлических труб за 2 раза кузбасским лаком	10	281,39	-	2814	-	1426	0,18	2
	РК 2015			228,68	-	2287	-	54,8	-	-
	Изм. и доп. вып. 4	м2								
155	11-260101-1701 РСНБ	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	61	640,74	70,2	39085	4282	13940	0,21	13
	РК 2015	каучука K-Flex		313,55	35,78	19126	2182	55,3	0,03	2
	Изм. и доп.вып.1	м трубоп								
156	21-110205-9902 РСНБ	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из	1,2	34697	-	41636	-	1765	-	-
	РК 2015	минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			1417120	18546			175

			Тенге			230127	8002			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196670	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17397	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	64579	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			112568	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			45340	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	35496		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	9844		-
	Сметная прибыль -		Тенге			19361	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			261370	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	64579	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1220450	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1038482	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	173550	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1955	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161016	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	104824		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	56192		-
		Сметная прибыль -	Тенге			110517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1491984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173550	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1753354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	238130	-		-

РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ

В1

157	11-201401-0103 РСНБ РК 2015	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	13745,24	854,43	13745	854	8208	9,83	10
				11773,94	336,98	11774	337	60,4	0,2	-
		шт								
158	23-050404-0234 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N5 с электродвигателем 4АМ80В4	1	101547	-	101547	-	4306	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
159	11-201001-0106 РСНБ РК 2015	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм	1	30167,17	83,6	30167	84	2824	1,91	2
				2423,15	30,05	2423	30	60,4	0,02	-
		шт								
160	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	0,5	7663,11	29,48	3832	15	2533	6,04	3
				7516,69	15,03	3758	8	60,4	0,01	-
		м2								
161	23-050307-0403 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие № 2,8 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	1	3257	-	3257	-	138	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
162	11-202401-0103 РСНБ РК 2015	-Установка виброизоляторов номер 40	5	2183,08	2,95	10915	15	2825	0,5	3
				748,94	1,5	3745	8	60,4	-	-
		шт								
163	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	18	1882,78	32,6	33890	587	18058	1,12	20
				1451,56	15,03	26128	270	60,4	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
164	11-200701-0306 РСНБ РК 2015	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм	1	8839,63	54,21	8840	54	1066	0,81	1
				1082,58	15,03	1083	15	60,4	0,01	-
		шт								
165	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	56,4	5230,79	41,58	295016	2345	69780	1,28	72
				1594,85	17,96	89949	1013	60,4	0,01	1
		м2								
166	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	18,84	4611,96	38,75	86889	730	22800	1,28	24
				1594,85	16,72	30047	315	60,4	0,01	-
		м2								
167	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска воздуховодов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	81	176,95	1,11	14333	90	7472	0,12	9
				147,79	0,58	11971	47	54,8	-	-
		м2								
168	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	35	582,79	28,95	20398	1013	9279	0,34	12
				410	7,06	14350	247	55,3	-	-
		м2 повер								
169	21-110206-0106 РСНБ РК 2015	-Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40мм ГОСТ21880-2011	2	34193	-	68386	-	2900	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		В2								
170	11-201401-0103 РСНБ РК 2015	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	13745,24	854,43	13745	854	8208	9,83	10
				11773,94	336,98	11774	337	60,4	0,2	-
		шт								
171	23-050404-0234 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1	101547	-	101547	-	4306	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	0,5	7663,11	29,48	3832	15	2533	6,04	3
				7516,69	15,03	3758	8	60,4	0,01	-
		м2								
173	23-050307-0403 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие № 2,8 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	1	3257	-	3257	-	138	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
174	11-202401-0102 РСНБ РК 2015	-Установка виброизоляторов номер 39	1	1862,67	2,95	1863	3	512	0,46	-
				686,53	1,5	687	2	60,4	-	-
		шт								
175	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	18	1787,9	32,6	32182	587	17985	1,12	20
				1451,56	15,03	26128	270	60,4	0,01	-
		шт								
176	11-200701-0304 РСНБ РК 2015	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	5502,39	48,3	5502	48	747	0,6	1
				801,39	15,03	801	15	60,4	0,01	-
		шт								
177	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	32,028	4951,96	52,43	158601	1679	47782	1,62	52
				2013,17	22,88	64478	733	60,4	0,01	-
		м2								
178	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,816	5243,96	52,43	72451	724	20783	1,62	22
				2013,17	22,88	27814	316	60,4	0,01	-
		м2								
179	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска воздуховодов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	82	176,95	1,11	14510	91	7565	0,12	10
				147,79	0,58	12118	47	54,8	-	-
		м2								
180	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	38	582,79	28,95	22146	1100	10075	0,34	13
				410	7,06	15580	268	55,3	-	-
		м2 повер								
181	21-110206-0106 РСНБ РК 2015	-Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40мм ГОСТ21880-2011	2	34193	-	68386	-	2900	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ВЕ1-ВЕ15								
182	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	30	1787,9	32,6	53637	978	29976	1,12	34
				1451,56	15,03	43547	451	60,4	0,01	-
		шт								
183	23-050301-0910 РСНБ РК 2015	-Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП200Х200Ц для вентиляционной шахты периметром 800 мм	5	3794	-	18970	-	804	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		1261845	11868			320
				Тенге		401913	4736			3
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		436737	-	-		-
	Материалы -			Тенге		15073	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	54628	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		365350	-	-		-
	Сдача и испытание -			Тенге		2682	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		49882	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	30089		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	19793		-
	Сметная прибыль -			Тенге		38930	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		525549	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		44
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	54628	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		825108	-	-		-
	Материалы -			Тенге		467641	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	352021	-		-
	Сдача и испытание -			Тенге		17022	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		256620	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	212620		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	44000		-
	Сметная прибыль -			Тенге		86538	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		1168266	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		279
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	352021	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		1693815	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		323
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	406649	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге		2678965	30413			495
				Тенге		632040	12739			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			633407	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32470	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	119208	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			477918	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2682	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95222	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	65585		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	29637		-
		Сметная прибыль -	Тенге			58290	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			786919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119208	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2045558	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1506123	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	525571	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			18977	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			417636	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	317445		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	100191		-
		Сметная прибыль -	Тенге			197056	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2660250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	525571	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			3447169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	644779	-		-

ОТДЕЛ 6. ЛС 6-1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

184	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24	1870,87	-	44901	-	29565	1,62	39
				1870,87	-	44901	-	59,1	-	-
		м3								
185	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17	975,69	-	16587	-	10922	1,02	17
				975,69	-	16587	-	59,1	-	-
		м3								
186	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	-Погрузка грунта при автомобильных перевозках	11,83	90	-	1065	-	45	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
187	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	11,83	903	-	10682	-	453	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	21,56	17,91	151	125	55	-	-
				3,49	7,87	24	55	59,1	-	-
		м3								
189	11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,02	1108116,93	448383,71	22162	8968	11135	445,2	9
				649101,6	138358,3	12982	2767	62,1	72,96	1
		км								
190	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	20,08	985	-	19779	-	839	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
191	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	5825,61	2995,66	23302	11983	10312	1,82	7
				2699,32	901,43	10797	3606	62,1	0,47	2
		компл								
192	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	4	29400	-	117600	-	4986	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
193	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	16	659,92	73,71	10559	1179	3831	0,22	4
				329,22	37,56	5268	601	55,3	0,03	-
		м трубоп								
194	21-110403-0911 РСНБ РК 2015 прим	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	16	1153	-	18448	-	782	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
195	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,86	10111,61	2667,46	28919	7629	11734	3,5	10
				4681,81	993,98	13390	2843	62,1	0,58	2
		м3								
196	21-040303-0135 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	1,86	63250	-	117645	-	4988	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
197	21-110205-	-Цилиндры и полуцилиндры	1	34697	-	34697	-	1471	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9902 РСНБ РК 2015	теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003		-	-	-	-	-	-	-
198	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	м3 -Установка опорных подушек	0,04	14859,17 6692,11	7732,89 2980,78	594 268	309 119	276 62,1	5,18 1,76	- -
199	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,04	45985 -	- -	1839 -	- -	78 -	- -	- -
200	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	м3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Т.100 ММ	12,24	699,18 308,74	150,38 57,44	8558 3779	1841 703	3208 60,9	0,28 0,03	3 -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге			477489	32034			89
			Тенге			107996	10694			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			477489	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15704	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	118690	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310008	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			11747	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			6668	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			94680	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	71406		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	23274		-
	Сметная прибыль -		Тенге			45773	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617942	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		95
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	118690	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге			617942	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		95
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	118690	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			17338322	672110			6280
			Тенге			8732187	375433			281
	Стоимость оборудования -		Тенге			130625	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5538	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			10893	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			147057	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2286294	-	-		-
		Материалы -	Тенге			266180	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1573881	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			240492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			787216	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	662199		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	125017		-
		Сметная прибыль -	Тенге			245881	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3319390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1078
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1573881	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12257893	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3833889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6593619	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1762949	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			11747	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			9350	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4311928	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3637944		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	673984		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1325586	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17895406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4784
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6593619	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			216394	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90038	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108392	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77985	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	66011		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	11974		-
		Сметная прибыль -	Тенге			23550	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			317929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108392	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2447116	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1598104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	831728	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			18977	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			627422	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	502364		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	125058		-
		Сметная прибыль -	Тенге			245963	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3320501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		622
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	831728	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		25 000 283	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			6 560
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	9 107 620	-			-
		Строительно-монтажные работы	Тенге		24 853 226,00					
		Оборудование	Тенге		147 057,00					
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		25 000 283,00					
		Временные здания и сооружения 1,8%(1,55529163)	Тенге		388 827,31					
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге		25 389 110,31					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%(0,50019163)	Тенге		126 994,20					
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2017г	Тенге		25 516 104,51					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. К=1,0	Тенге		25 516 104,51					
		НДС 12%	Тенге		3 061 932,54					
		ИТОГО с НДС:	Тенге		28 578 037,06					
		ИТОГО сумма понижающего коэффициента подрядчика /*Кподр.*= 0,90/ с начало строительства	Тенге		19 893 803,20					
		ВСЕГО к оплате:	Тенге		8 684 233,86					
		Удержание 5,0%	Тенге		434 211,69					
		ВСЕГО по акту с учетом 5%-го удержания	Тенге		8 250 022,16					

Подрядчик: _____ Даулетбаев А. О.

Технадзор: _____

ЗАКАЗЧИК: _____

Авторский надзор _____ *Нурмахамбетов Е.К*

М.П.