Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Камыстинского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН970140000826, Костанайская область, Камыстинский район , с. Камысты, Ержанова, 70 тел.87143721071**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Карабатырской общеобразовательной школы в селе Карабатыр Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Карабатырской общеобразовательной школы в селе Карабатыр Камыстинского района Костанайской области**

02-01 Капитальный ремонт Карабатырской общеобразовательной школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№162** от **01.08.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** ы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: по смете заказчика										
			Раздел 1: Окна, витражи (АС-7)										
1	24	6108-0102-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	п.24Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый		8,7612	9345,00	496,00	81873,00	4346,00	33870,00		81873,00	
				м²		4983,00	159,00	43657,00	1393,00				
2	25	6108-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	п.25Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)		247,1644	8058,00	496,00	1991651,00	122593,00	735562,00		1991651,00	
				м²		4586,00	160,00	1133496,00	39546,00				
3	27	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	п.27Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка(О-4,О-8)		8,7612	54905,00		481034,00		481034,00		481034,00	
				м²									
4	29	6108-0105-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	п.29Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м		124,7	5293,00	28,00	660037,00	3491,00	551174,00		660037,00	
				м		845,00	9,00	105372,00	1122,00				
5	31	6108-0107-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	п.31Установка сетки антимоскитной		50,4	5523,00	13,00	278359,00	656,00	250588,00		278359,00	
				м²		538,00	4,00	27115,00	202,00				
6	36	6107-0205-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	п.36Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее		375,02	1589,00	14,00	595907,00	5250,00	52878,00		595907,00	
				м откоса		1434,00	4,00	537779,00	1500,00				
7	37	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	п.37Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм(Сэндвич-панель с вспененным утеплителем)		0,172509	3715098,00		640889,00		640889,00		640889,00	
				1000 м²									
8	38	6107-0205-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	п.38Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков		375,02	854,00	1,00	320267,00	375,00	72004,00		320267,00	
				м уголка		661,00	0,00	247888,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Окна, витражи (АС-7)					**5050017,00**	**136711,00**	**2817999,00**	**0,00**	**5050017,00**	
								2095307,00	**43763,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 2: Фасад (АС-8,12)										
9	163	6105-0101-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	п.163Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки		1,8816	22934,00	6498,00	43153,00	12226,00	157,00		43153,00	
				м³		16353,00	1129,00	30770,00	2124,00				

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	164	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	п.164Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,206976	34486,00		7138,00		7138,00		7138,00	
11	165	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	п.165Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	1,731072	39069,00		67631,00		67631,00		67631,00	
12	173	6112-0401-0115 *ЕСП РСНБ РК 2023*	п.173Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	393,70028	8446,00	28,00	3325193,00	11024,00	453936,00		3325193,00	
						7265,00	5,00	2860233,00	1969,00				
13	174	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	п.174Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	866,140616	355,00		307480,00		307480,00		307480,00	
14	175	217-109-0102 *РСНБ РК 2022*	п.175Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1314	30,00		39420,00		39420,00		39420,00	
15	176	6112-0401-0114 *ЕСП РСНБ РК 2023*	п.176Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	393,70028	252,00	0,00	99212,00	0,00	48818,00		99212,00	
						128,00	0,00	50394,00	0,00				
16	177	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	п.177Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 /ПЖ-100/	$м^3$	40,551129	39847,00		1615841,00		1615841,00		1615841,00	
17	178	217-109-0107 *РСНБ РК 2022*	п.178Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	1968	59,00		116112,00		116112,00		116112,00	
18	179	Прайс *1 п.1*	п.179Линсарная панель гладкая, толщ.1,0 мм	$м^3$	433,070308	9982,53		4323137,00		4323137,00		4323137,00	
19	192	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	п.192Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	$м^2$	394	2412,00	122,00	950328,00	48068,00	148932,00		950328,00	
						1912,00	38,00	753328,00	14972,00				
			Итого по разделу 2: Фасад (АС-8.12)					10894645,00	71318,00	7128602,00	0,00	10894645,00	
								3694725,00	19065,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по отделу по акту заказчика					**15944662,00**	**208029,00**	**9946601,00**	**0,00**	**15944662,00**	
								5790032,00	**62828,00**	**0,00**	**0,00**		
			Отдел 2: Дополнительные или заменяемые работы										
			Раздел 3: Окна.Корректировочная смета на дополнительные или заменяемые работы №2.02-01-01.Общестроительные работы №2										
20	20	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	247,1644	48303,00		11938782,00		11938782,00		11938782,00	
21	21	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	124,7	2662,00		331951,00		331951,00		331951,00	
22	22	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	60	2259,00		135540,00		135540,00		135540,00	
			Итого по разделу 3: Окна.Корректировочная смета на дополнительные или заменяемые работы №2.02-01-01.Общестроительные работы №2					**12406273,00**	**0,00**	**12406273,00**	**0,00**	**12406273,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по отделу Дополнительные или заменяемые работы					**12406273,00**	**0,00**	**12406273,00**	**0,00**	**12406273,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы.	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					28350935,00	208029,00	22352874,00	0,00	28350935,00	
								5790032,00	62828,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,30			1786109					
			Итого									30137044	
			Сметная прибыль	%	5,00			1506852					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1506852					
			Итого									33150748	
			2023-100% к=1,079									35769657	
			В договорную с к=0,95 (скидка 5%)									33981175	
			НДС	%	12,00			4077741					
			Итого с НДС									38058916	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков Павел Петрович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Камыстинского района"Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970140000826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Куанышбаев Талгат Саркенович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа" **Кемалов Бакытбек Умирбекович**, ИИН 960325301318, KZ62VJE00058445

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

М.П.

Инженер по авторскому надзору ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко Артем Юрьевич**, БИН 981240000725, приказ №18 от 08.08.2023года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, дата, номер приказа, подпись)