Ген. подрядчик: ТОО "ДК Кардинал"

Субподрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Договор № 102 от 04.04.2019 г.

Объект: Строительство моста ч/р р.Аят на ПК 86+81,4 на участке автомобильной дороги областного значения "Тарановское-Варваринка-граница области"10-20 км

АКТ
выполненных работ за август месяц 2019 года

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019 г	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
	Мост через приток реки Аят				
	III. Крайние опоры				-
10	Устройство монолитной насадки бетон B25, F300, W6 размером 12,90x1,5x0,7м сульфатостойкий	шт	2,000		-
		м3	34,314	119 336,2	4 094 902
				ВСЕГО:	**4 094 902**

Ген. подрядчик
Директор ТОО "ДК Кардинал"
"ДК Кардинал" Зиборов А.Б.

Суб.подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары"
Убей-Волк Г.Н

Составил: Овсянникова С.В.