Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-06-05 № 60 қосымша келісім

Ақмола облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Макшанов Талгат Джумагалиевич тұлғасындағы "Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Букенов Жаксыбек Болатович тұлғасындағы "КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-06-05 № 60 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2024 с ҚҚС сомасы - 251 880 627.96 теңге, 2025 с ҚҚС сомасы - 1 579 567 295.80 теңге

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Степногорск, МИКРОРАЙОН 4, 1
БСН 190540008496
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ81070103KSN0316000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87164561968
Басшысы Макшанов Талгат Джумагалиевич

Өнім беруші:
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1
БСН/ЖСН 050940013378
БСК ZAJSKZ22
ЖСК KZ86896KZT0522031013
«Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ
Тел.: 8 777 267 9215
Директор Букенов Жаксыбек Болатович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12103740-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
019-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Степногорск қаласының жылу желілерін қайта құру-1 кезек						
69472898-КРБС1	"Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Степногорск қаласының жылу желілерін қайта құру-1 кезек	Жұмыс	1	1 831 447 923.76	Құрылыстың ұзақтығы – 5,0 ай, оның ішінде Дайындық кезеңі-0,5 ай	Құрылыстың ұзақтығы – 5,0 ай, оның ішінде Дайындық кезеңі-0,5 ай	Ақмола облысы, Степногорск қ. Степногорск қ. (1)	30	150 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

69472898-КРБС1	"Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Степногорск қаласының жылу желілерін қайта құру-1 кезек	Жұмыс	1	1 831 447 923.76	Құрылыстың ұзақтығы – 5,0 ай, оның ішінде Дайындық кезеңі-0,5 ай	Құрылыстың ұзақтығы – 5,0 ай, оның ішінде Дайындық кезеңі-0,5 ай	Ақмола облысы, Степногорск қ. Степногорск қ. (1)	30	1 579 567 295.80
019-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Степногорск қаласының жылу желілерін қайта құру-1 кезек						
69472898-КРБС1	"Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Степногорск қаласының жылу желілерін қайта құру-1 кезек	Жұмыс	1	1 831 447 923.76	Құрылыстың ұзақтығы – 5,0 ай, оның ішінде Дайындық кезеңі-0,5 ай	Құрылыстың ұзақтығы – 5,0 ай, оның ішінде Дайындық кезеңі-0,5 ай	Ақмола облысы, Степногорск қ. Степногорск қ. (1)	30	101 880 627.96
69472898-КРБС1	"Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Степногорск қаласының жылу желілерін қайта құру-1 кезек	Жұмыс	1	1 831 447 923.76	Құрылыстың ұзақтығы – 5,0 ай, оның ішінде Дайындық кезеңі-0,5 ай	Құрылыстың ұзақтығы – 5,0 ай, оның ішінде Дайындық кезеңі-0,5 ай	Ақмола облысы, Степногорск қ. Степногорск қ. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 60 от 2024-06-05

Акмолинская область №2

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Макшанов Талгат Джумагалиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Букенов Жаксыбек Болатович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 60 от 2024-06-05 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма на 2024 с НДС - 251 880 627.96 тенге, Сумма на 2025 с НДС - 1 579 567 295.80 тенге

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
Акмолинская область, г.Степногорск, МИКРОРАЙОН 4, 1
БИН 190540008496
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ81070103KSN0316000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87164561968
Руководитель Макшанов Талгат Джумагалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Тел.: 8 777 267 9215
Директор Букенов Жаксыбек Болатович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12103740-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
019-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция тепловых сетей г. Степногорска - 1 очередь						
69472898-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Реконструкция тепловых сетей г. Степногорска - 1 очередь	Работа	1	1 831 447 923.76	Срок продолжительности строительства – 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца	Срок продолжительности строительства – 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца	Акмолинская область, г.Степногорск г.Степногорск (1)	30	150 000 000.00
69472898-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Реконструкция тепловых сетей г. Степногорска - 1 очередь	Работа	1	1 831 447 923.76	Срок продолжительности строительства – 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца	Срок продолжительности строительства – 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца	Акмолинская область, г.Степногорск г.Степногорск (1)	30	1 579 567 295.80
019-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция тепловых сетей г. Степногорска - 1 очередь						
69472898-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Реконструкция тепловых сетей г. Степногорска - 1 очередь	Работа	1	1 831 447 923.76	Срок продолжительности строительства – 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца	Срок продолжительности строительства – 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца	Акмолинская область, г.Степногорск г.Степногорск (1)	30	101 880 627.96
69472898-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Реконструкция тепловых сетей г. Степногорска - 1 очередь	Работа	1	1 831 447 923.76	Срок продолжительности строительства – 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца	Срок продолжительности строительства – 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца	Акмолинская область, г.Степногорск г.Степногорск (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.