Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-06-19 № 68 қосымша келісім

Қызылорда облысы №68-2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Усаин Медет тұлғасындағы "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Сычёв Александр Викторович тұлғасындағы "АСПМК-519" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-06-19 № 68 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: «Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркелуге тиіс» 007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2024 жылға 148 850 255,96 (бір жүз қырық сегіз миллион сегіз жүз елу мың екі жүз елу бес теңге тоқсан алты тиын) теңге, оның ішінде ҚҚС. 007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарлама бойынша, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2024 жылға 1 488 750 814,57 (бір миллиард төрт жүз сексен сегіз миллион жеті жүз елу мың сегіз жүз он төрт теңге елу жеті тиын) теңге оның ішінде ҚҚС; 007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 032 кіші бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2025 жылға 2 722 817 889,98 (екі миллиард жеті жүз жиырма екі миллион сегіз жүз он жеті мың сегіз жүз сексен тоғыз теңге тоқсан сегіз тиын) теңге оның ішінде ҚҚС.
2) Қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Мердігер 1 070 121,58 (бір миллион жетпіс мың бір жүз жиырма бір теңге елу сегіз тиын) теңгеге тең 35 670 719,42 (отыз бес миллион алты жүз жетпіс мың жеті жүз он тоғыз теңге қырық екі тиын) теңгенің үш пайызы мөлшерінде қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз етуді соманың енгізуге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, «Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 070140002001
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242605396
Басшысы Усаин Медет

Өнім беруші:
"АСПМК-519" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Исаева, 15
БСН/ЖСН 001040002533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ66070G000763N01159
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8727-378-34-67
Басшысы Сычёв Александр Викторович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11746242-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы Шиелі кентінде 220/35/10 кВ «Шиелі» ҚС қайта жаңғырту						
68867681-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электр станцияларын және ұқсас объектілерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Электр станциялары мен ұқсас нысандарды жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Қызылорда облысы Шиелі кентінде 220/35/10 кВ "Шиелі" ҚС қайта жаңғырту	Жұмыс	1	4 360 418 960.51	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а. (1)	30	1 488 750 814.57
68867681-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электр станцияларын және ұқсас объектілерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Электр станциялары мен ұқсас нысандарды жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Қызылорда облысы Шиелі кентінде 220/35/10 кВ "Шиелі" ҚС қайта жаңғырту	Жұмыс	1	4 360 418 960.51	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а. (1)	30	2 722 817 889.98

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы Шиелі кентінде 220/35/10 кВ «Шиелі» ҚС қайта жаңғырту						
68867681-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электр станцияларын және ұқсас объектілерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Электр станциялары мен ұқсас нысандарды жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Қызылорда облысы Шиелі кентінде 220/35/10 кВ "Шиелі" ҚС қайта жаңғырту	Жұмыс	1	4 360 418 960.51	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а. (1)	30	148 850 255.96
68867681-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электр станцияларын және ұқсас объектілерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Электр станциялары мен ұқсас нысандарды жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Қызылорда облысы Шиелі кентінде 220/35/10 кВ "Шиелі" ҚС қайта жаңғырту	Жұмыс	1	4 360 418 960.51	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 68 от 2024-06-19

Кызылординская область №68-2

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Усаин Медет, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Сычёв Александр Викторович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 68 от 2024-06-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации» по бюджетной программе 007 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 - «За счет средств местного бюджета», по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» -на 2024 год 148 850 255,96 (сто сорок восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч двести пятьдесят пять тенге девяносто шесть тиын) тенге, в том числе НДС;. по бюджетной программе 007 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 1 488 750 814,57 (один миллиард четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот четырнадцать тенге пятьдесят семь тиын) тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 2 722 817 889,98 (два миллиарда семьсот двадцать два миллиона восемьсот семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять тенге девяносто восемь тиын) тенге в том числе НДС
2) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Подрядчик внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 35 670 719,42 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот девятнадцать тенге сорок два тиына) тенге, что составляет 1 070 121,58 (один миллион семьдесят тысяч сто двадцать один тенге пятьдесят восемь тиын) тенге в виде:денег, находящихся на электронном кошельке подрядчика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

осуществления государственных закупок; либо: договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенного в соответствии типовым договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 «Об утверждении Типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №26971 для целей обеспечения исполнения договора(обеспечения аванса)

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 070140002001
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242605396
Руководитель Усаин Медет

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"
г.Алматы, Исаева, 15
БИН/ИИН/ИНН/УНП 001040002533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ66070G000763N01159
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8727-378-34-67
Руководитель Сычёв Александр Викторович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11746242-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция ПС-220/35/10 кВ «Шиели» в поселке Шиели Кызылординской области						
68867681-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов	Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов	Реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Шиели" в поселке Шиели Кызылординской области	Работа	1	4 360 418 960.51	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели (1)	30	1 488 750 814.57
68867681-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов	Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов	Реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Шиели" в поселке Шиели Кызылординской области	Работа	1	4 360 418 960.51	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели (1)	30	2 722 817 889.98
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция ПС-220/35/10 кВ «Шиели» в поселке Шиели Кызылординской области						
68867681-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов	Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов	Реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Шиели" в поселке Шиели Кызылординской области	Работа	1	4 360 418 960.51	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели (1)	30	148 850 255.96
68867681-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов	Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов	Реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Шиели" в поселке Шиели Кызылординской области	Работа	1	4 360 418 960.51	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.