Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор подряда (контракт) №274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		274/12/19	05.12.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганс-кого политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области	620 724 361,44	24 694 917,86							2 963 390,14	27 658 308,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолканов Д.Ш.
060140013677
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
Директор ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
030840005074
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Авторский надзор:
Директор департамента по проектированию промышленных и гражданских объектов ТОО СП "NEFT" Оспанов Е.С.
050540006095
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Казыкбаев С.А.
090640017884
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области
за октябрь 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы (АР)	43	5 910 857,00	633 306,11
2	Водопровод и канализация	44	2 683 308,00	287 497,29
3	Отопление и вентиляция	45	1 408 067,00	150 864,32
4	Силовое электрооборудование и освещение	46	3 611 553,00	386 952,11
5	Автоматическая пожарная сигнализация. Охраннная сигнализация	47	4 246 168,00	454 946,57
6	Внутриплощадочные электрические сети и освещение	48	3 336 939,00	357 529,18
7	Благоустройство и озеленение территории	49	6 461 416,00	692 294,57
ВСЕГО:			27 658 308,00	2 963 390,14

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

М.П

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 43

за октябрь 2020 года

на 2-1-2 Общестроительные работы (АР)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 17. #ПОЛЫ АР-14.2									
1	146	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**120,72**	**1419,38**	**100,11**	**171347**	**12085**	**153677**	**10170**	**196038**
			Итого по разделу: 17. #ПОЛЫ АР-14.2			**46,27**	**31,74**	**5585**	**3831**		**14521**	
			Раздел: 20. #Входная группа в осях Г-Д;4									**196038**
2	208	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**13,5**	**4357,71**	**130,12**	**58829**	**1757**	**42264**	**14705**	**79417**
						1096,95	**61,83**	**14809**	**835**		**5883**	
3	211	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**5**	**4357,71**	**130,12**	**21789**	**651**	**15653**	**5446**	**29414**
						1096,95	**61,83**	**5485**	**309**		**2179**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	216	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	11	4357,71	130,12	47935	1431	34437	11982	64710
						1096,95	61,83	12066	680		4793	
5	217	Е11-090306-0501	Швы сопряжения. Монтаж	м	6	172,44	2,78	1035	17	11	698	1871
						167,81	0,69	1007	4		139	
6	219	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	20,13	803,09	21,56	16166	434	1563	13188	31703
						703,91	8,2	14170	165		2348	
7	221	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	м2	35,64	767,89	2,71	27368	97	12396	11931	42442
						417,38	1,06	14876	38		3144	
8	223	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	м2	14	767,89	2,71	10751	38	4869	4687	16672
						417,38	1,06	5843	15		1235	
9	225	Е11-120101-0707	Водосток наружный /из оцинкованной стали/. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	4	1504,74	90,97	6019	364	203	5111	12020
						1363	25,77	5452	103		890	
10	227	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле. Установка	1 воронка	1	2250,22	122,2	2250	122	1968	172	2616
						159,73	27,54	160	28		194	
11	228	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (сливы СЛ-1,2,3,4) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,93	2997,15	14,15	56736	268	35253	19583	82424
						1120,72	3,72	21215	70		6105	
12	229	Е11-090306-0501	Швы сопряжения. Монтаж	м	6,6	172,44	2,78	1138	18	12	767	2058
						167,81	0,69	1108	5		152	
13	233	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	20,016	6283,98	96,64	125780	1934	10680	90951	234070
						5653,76	26,16	113166	524		17339	
14	235	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	27	6283,98	96,64	169668	2609	14407	122686	315742
						5653,76	26,16	152651	706		23388	
15	252	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,26	710,89	80,83	8716	991	937	8513	18606
						553,61	34,81	6787	427		1378	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	254	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	11,797635	162,4	3,35	1916	40	1240	444	2548
			Итого по разделу: 20. #Входная группа в осях Г-Д;4			53,93	0,55	636	6		189	
												936316
			Раздел: 21. #Крыльцо Кр-2 в осях А/1-Б(Е-Е/1);по оси 1(4) 2шт АР-22									
17	261	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	9,8	4357,71	130,12	42706	1275	30680	10675	57651
18	262	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 11	Лента противоскользящая. Устройство	м	5,8	1096,95	61,83	10750	606		4270	
19	263	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,08	645,62	0,48	3745	3	2586	1087	5218
20	264	Е11-070107-0103	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,022896	199,35	0	1156	0		387	
21	265	С121-130207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,4	2997,15	14,15	30211	143	18772	10428	43890
22	266	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка герметиком	м стыка	6,4	1120,72	3,72	11297	37		3251	
23	267	Е11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	20	717806,61	7051,33	16435	161	14823	1750	19640
24	271	Е11-120101-0103 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	10	63366,8	1418,31	1451	32		1455	
25	272	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (лоток из оцинкованной стали) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	994		1392		1392		1503
			Итого по разделу: 21. #Крыльцо Кр-2 в осях А/1-Б(Е-Е/1);по оси 1(4) 2шт АР-22			1120,72	3,72	2690	9		774	
												214486
			Раздел: 22. #Крыльцо Кр-3, Кр-4 в осях Д-Ж; у оси 1 АР-24									
26	275	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях		52,392	4357,71	130,12	228309	6817	164021	57068	308207

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия			1096,95	61,83	57471	3239		22830	
27	276	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 11	Лента противоскользящая. Устройство		25,2	645,62	0,48	16270	12	11234	4722	22671
				м		199,35	0	5024	0		1679	
28	277	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		8,74	6283,98	96,64	54922	845	4663	39714	102207
			м2 поверхности облицовки			5653,76	26,16	49414	229		7571	
29	281	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		9	710,89	80,83	6398	727	688	6249	13659
			м ограждения			553,61	34,81	4982	313		1012	
30	283	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/		9,07932	162,4	3,35	1474	30	954	341	1961
				м2		53,93	0,55	490	5		145	
31	284	С121-130208-0502	Саморезы ГОСТ 1147-80, размерами 3,5 мм х 19 мм		0,072	948		68		68		74
				1000 шт.							5	
			Итого по разделу: 22. #Крыльцо Кр-3, Кр-4 в осях Д-Ж; у оси 1 АР-24									448777
			Раздел: 23. #Ограждения									
32	287	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/		3,32775	162,4	3,35	540	11	350	125	719
				м2		53,93	0,55	179	2		53	
33	291	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/		59,8734	162,4	3,35	9723	201	6293	2251	12932
				м2		53,93	0,55	3229	33		958	
34	295	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/		2,1489	162,4	3,35	349	7	226	81	464
				м2		53,93	0,55	116	1		34	
35	299	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/		10,34604	162,4	3,35	1680	35	1087	389	2235
				м2		53,93	0,55	558	6		166	
36	301	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами цементно-стружечными толщиной 10 мм		17,6	932,91	13,63	16419	240	302	14396	33280
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			902,09	6,75	15877	119		2465	
37	303	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным поррытием. Устройство		72,39	3743,09	14,15	270962	1025	188809	74886	373516
			м2 покрытия			1120,72	3,72	81129	269		27668	
38	304	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./костыли/ Установка		0,07239	717806,61	7051,33	51962	510	46864	5534	62096
			т стальных элементов			63366,8	1418,31	4587	103		4600	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	305	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка герметиком	м стыка	0,07239	449,32	0,08	33	0	19	12	48
						183,33	0,04	13	0		4	
40	306	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х75 ГОСТ 28778-90	шт.	0,14478	29		4		4		5
											0	
41	307	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (слив по краю балкона) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,6	2997,15	14,15	16784	79	10429	5793	24383
						1120,72	3,72	6276	21		1806	
42	308	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./уголок/ Установка	т стальных элементов	0,00424	717806,61	7051,33	3044	30	2745	324	3637
						63366,8	1418,31	269	6		269	
43	309	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	0,270936	162,4	3,35	44	1	28	10	59
						53,93	0,55	15	0		4	
44	310	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,84588	60273,59	2693,11	50984	2278	3257	31650	89245
						53729,8	497,67	45449	421		6611	
45	312	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	55,216725	162,4	3,35	8967	185	5804	2076	11926
						53,93	0,55	2978	30		883	
46	313	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	1574,01	58,19	25184	931	1909	22124	51093
						1396,51	14,46	22344	231		3785	
			Итого по разделу: 23. #Ограждения									665636
			Раздел: 24. #ВЕНТШАХТЫ АР-33									
47	325	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук на цоколь) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25,35	2997,15	14,15	75978	359	47209	26224	110378
						1120,72	3,72	28410	94		8176	
48	326	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./костыли/ Установка	т стальных элементов	0,0676	717806,61	7051,33	48524	477	43763	5168	57987
						63366,8	1418,31	4284	96		4295	
49	327	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	4,31964	162,4	3,35	701	14	454	162	933
						53,93	0,55	233	2		69	
50	328	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из ПЭП	м2 поверхности облицовки	92,5	36,68	0,22	3393	20	0	2706	6587
						36,46	0,1	3373	9		488	
51	329	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, ГОСТ 10354-82		0,095275	81824		7796		7796		8419

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1000 м2							624	
52	330	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		89,92	6283,98	96,64	565056	8690	47979	408591	1051538
				м2 поверхности облицовки		5653,76	26,16	508386	2352		77892	
53	333	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство		137,714	2997,15	14,15	412749	1949	256462	142462	599628
				м2 покрытия		1120,72	3,72	154338	512		44417	
54	334	Е11-070107-0103	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка		0,703458	717806,61	7051,33	504947	4960	455411	53777	603422
				т стальных элементов		63366,8	1418,31	44576	998		44698	
55	335	С121-130207-1202	Дюбели распорные с гайкой		11,166	994		11099		11099		11987
				100 шт.							888	
56	336	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство		9,8	2997,15	14,15	29372	139	18250	10138	42671
				м2 покрытия		1120,72	3,72	10983	36		3161	
57	337	Е11-070107-0103	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка		0,05292	717806,61	7051,33	37986	373	34260	4046	45394
				т стальных элементов		63366,8	1418,31	3353	75		3363	
58	338	С121-130207-1202	Дюбели распорные с гайкой		0,84	994		835		835		902
				100 шт.							67	
59	339	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка герметиком		28	449,32	0,08	12581	2	7446	4775	18744
				м стыка		183,33	0,04	5133	1		1388	
			Итого по разделу: 24. #ВЕНТШАХТЫ АР-33									2558592
			Раздел: 25. #Приямки АР-42, -46									
60	363	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (второй раз)		10,85387	91,15	2,36	989	26	463	348	1444
				м2		46,14	0,28	501	3		107	
61	364	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/		10,85387	162,4	3,35	1763	36	1141	408	2344
				м2		53,93	0,55	585	6		174	
62	365	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		6,6	803,09	21,56	5300	142	512	4324	10394
				м2 кровли		703,91	8,2	4646	54		770	
63	367	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями		8,8	767,89	2,71	6757	24	3061	2946	10480
				м2		417,38	1,06	3673	9		776	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	369	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	м2	3,36	767,89	2,71	2580	9	1169	1125	4001
						417,38	1,06	1402	4		296	
65	370	С122-030301-0401	Металлические фасадные кассеты	м2	3,36	4458		14979		14979		16177
											1198	
66	371	Е11-120101-0707	Водосток наружный /из оцинкованной стали/. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	4	1504,74	90,97	6019	364	203	5111	12020
						1363	25,77	5452	103		890	
67	372	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4	2336		9344		9344		10092
											748	
68	373	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле. Установка	1 воронка	1	2250,22	122,2	2250	122	1968	172	2616
						159,73	27,54	160	28		194	
69	374	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (сливы СЛ-1,2,3,4) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,22	2997,15	14,15	27634	130	17170	9538	40145
						1120,72	3,72	10333	34		2974	
70	375	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,5	710,89	80,83	3199	364	344	3125	6829
						553,61	34,81	2491	157		506	
71	377	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	3,226032	162,4	3,35	524	11	339	121	697
						53,93	0,55	174	2		52	
72	379	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,74	655,76	29,37	5731	257	2357	3051	9485
						356,71	14,64	3118	128		703	
73	380	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,57	6283,98	96,64	16150	248	1371	11678	30054
						5653,76	26,16	14530	67		2226	
74	384	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (накрывка) по бетонной поверхности плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,64	6283,98	96,64	16590	255	1409	11996	30873
						5653,76	26,16	14926	69		2287	
75	386	Е11-150203-0501	Стены /приямка с внутренней стороны/. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,43	533,55	5,48	3431	35	545	2295	6184
						443,26	2,88	2850	19		458	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	387	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	6,43	740	3,38	4758	22	3624	899	6109
						173,05	1,65	1113	11		453	
77	388	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,75	710,89	80,83	4088	465	440	3992	8727
						553,61	34,81	3183	200		646	
78	390	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	4,104959	162,4	3,35	667	14	431	154	887
						53,93	0,55	221	2		66	
79	391	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,09	655,76	29,37	6617	296	2721	3522	10950
						356,71	14,64	3599	148		811	
80	392	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,61	6283,98	96,64	16401	252	1393	11860	30522
						5653,76	26,16	14756	68		2261	
81	396	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (накрывка) по бетонной поверхности плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,98	6283,98	96,64	18726	288	1590	13541	34849
						5653,76	26,16	16848	78		2581	
82	397	С121-030302-0702	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92	м3	0,149	46488		6927		6927		7481
											554	
83	398	Е11-150203-0501	Стены /приямка с внутренней стороны/. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,35	533,55	5,48	4455	46	708	2980	8030
						443,26	2,88	3701	24		595	
84	399	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	8,35	740	3,38	6179	28	4706	1167	7934
						173,05	1,65	1445	14		588	
			Итого по разделу: 25. #Приямки АР-42, -46									309325
			Раздел: 26. #МГН									
85	400	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	58320,97	6198,23	58321	6198	0	33410	99070
						52122,74	2648,45	52123	2648		7339	
			Итого по разделу: 26. #МГН									99070
			ИТОГО:					3614737	67336	1908828	1411411	5428237
			В том числе :					1638572	21886		402092	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		48854				
			Итого с временными									5477090
			Зимние удорожания			1,08 %		59153				
			Итого с зимними удорожаниями									5536243
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		110725				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5646968
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						1298803
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %						4565143
			НДС			12 %		703673				
			Итого с НДС									6 567 619
			Тендерная скидка			10 %		656762				
			Итого со скидкой									5 910 857

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Курылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата полномочий)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата полномочий)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 44

за октябрь 2020 года

на 2-1-3 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 9. #Водопровод хоз-питьевой противопожарный ВО									
1	29	E11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	10	1928,91	28,72	19289	287	264	18482	40793
						1873,79	12,12	18738	121		3022	
2	31	E11-160701-0101	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм (В т.ч. кран, ствол сголовками, рукав)**	1кран	10	29139,48	119,32	291395	1193	277809	12550	328260
			Итого по разделу: 9. #Водопровод хоз-питьевой противопожарный ВО			1239,3	41,31	12393	413		24316	
												369054
			Раздел: 11. #Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод Т3, Т4									
3	56	E11-160501-0502 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер-ных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	50	600,86	2,21	30043	110	673	28677	63418
						585,19	0,07	29259	3		4698	
4	97	E11-170201-0101	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	45	7132,98	27,91	320984	1256	281930	37650	387325
						839,97	13,77	37799	620		28691	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 11. #Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод Т3, Т4									450743
			Раздел: 13. #Сантехническое оборудование									
5	123	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	54	2990,53	89,53	161488	4834	11656	144495	330462
						2685,15	45,28	144998	2445		24479	
6	128	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	50	3719,98	178,09	185999	8905	26578	151945	364979
						3010,32	90,6	150516	4530		27036	
7	131	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	50	1835,62	221,58	91781	11079	12541	72281	177187
						1363,23	111,89	68162	5595		13125	
8	134	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	50	1792,6	0,15	89630	8	41427	47231	147810
						963,9	0	48195	0		10949	
9	137	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	45	2538,48	67,44	114232	3035	14532	96243	227313
						2148,12	34,27	96665	1542		16838	
10	143	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	6	7607,06	34,18	45642	205	41637	3826	53426
						633,42	17,23	3801	103		3957	
11	144	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения. Установка над шахтами	зонт	19	3045,43	44,39	57863	843	47769	9335	72574
						486,86	14,46	9250	275		5376	
			Итого по разделу: 13. #Сантехническое оборудование									1373751
			Раздел: 15. #Канализация дренажная напорная									
12	167	Е11-180501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	21570,82	449,95	86283	1800	14266	69377	168113
						17554,29	143,85	70217	575		12453	
13	170	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	26998,74	7278,4	53997	14557	3639	29630	90317
						17901	2675,2	35802	5350		6690	
			Итого по разделу: 15. #Канализация дренажная напорная									258430
			Раздел: 16. Канализация производственная от кафе									
14	193	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2990,53	89,53	5981	179	432	5352	12239
						2685,15	45,28	5370	91		907	
			Итого по разделу: 16. Канализация производственная от кафе									12240
			ИТОГО:					1554607	48290	775153	727074	2464216
			В том числе :					731165	21663		182537	
			Стоимость оборудования, всего							0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		22178				2486394
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,08 %		26853				2513247
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		50265				2563512
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						589608
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %						2072404
			НДС			12 %		319441				2 981 453
			Итого с НДС									
			Тендерная скидка			10 %		298145				2 683 308
			Итого со скидкой									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 45

за октябрь 2020 года

на 2-1-4 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. #БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Qот=130,06кВт; Qгвс=154,65кВт									
1	352	Е11-180301-0103	**Конвекторы. Установка**	квт	2	1198,93	76,34	2398	153	17	2258	5028
						1113,85	38,16	2228	76		372	
2	355	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	5542,35	219,32	5542	219	46	5249	11654
						5277,35	78,49	5277	78		863	
3	358	Е11-200301-0203	**Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых**	шт	1	1568,14	58,19	1568	58	113	1383	3187
						1396,51	14,46	1397	14		236	
4	360	Е11-200301-0207	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих**	шт	3	1580,54	58,19	4742	175	378	4148	9601
						1396,51	14,46	4190	43		711	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	370	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5542,35	219,32	5542	219	46	5249	11654
						5277,35	78,49	5277	78		863	
6	372	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к вентиляторам. Установка	м2	0,045	7397,51	28,99	333	1	6	320	705
						7232,93	14,46	325	1		52	
7	375	Е11-200301-0207	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	9	1580,54	58,19	14225	524	1133	12445	28803
						1396,51	14,46	12569	130		2134	
8	391	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5542,35	219,32	5542	219	46	5249	11654
						5277,35	78,49	5277	78		863	
9	394	Е11-200301-0207	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	4	1580,54	58,19	6322	233	503	5531	12801
						1396,51	14,46	5586	58		948	
10	416	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	10	5542,35	219,32	55423	2193	457	52487	116544
						5277,35	78,49	52774	785		8633	
11	426	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	10	5542,35	219,32	55423	2193	457	52487	116544
						5277,35	78,49	52774	785		8633	
12	447	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5542,35	219,32	5542	219	46	5249	11654
						5277,35	78,49	5277	78		863	
13	474	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	10	5542,35	219,32	55423	2193	457	52487	116544
						5277,35	78,49	52774	785		8633	
14	497	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5542,35	219,32	5542	219	46	5249	11654
						5277,35	78,49	5277	78		863	
15	500	Е11-200301-0207	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	1	1580,54	58,19	1581	58	126	1383	3200
						1396,51	14,46	1397	14		237	
16	510	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5542,35	219,32	5542	219	46	5249	11654
						5277,35	78,49	5277	78		863	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	513	Е11-200301-0207	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	3	1580,54	58,19	4742	175	378	4148	9601
						1396,51	14,46	4190	43		711	
18	526	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5542,35	219,32	5542	219	46	5249	11654
						5277,35	78,49	5277	78		863	
19	529	Е11-200301-0207	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	6	1580,54	58,19	9483	349	755	8296	19202
						1396,51	14,46	8379	87		1422	
20	554	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	8	5542,35	219,32	44339	1755	365	41990	93235
						5277,35	78,49	42219	628		6906	
21	571	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	8	5542,35	219,32	44339	1755	365	41990	93235
						5277,35	78,49	42219	628		6906	
22	581	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	8	5542,35	219,32	44339	1755	365	41990	93235
						5277,35	78,49	42219	628		6906	
23	599	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5542,35	219,32	5542	219	46	5249	11654
						5277,35	78,49	5277	78		863	
24	611	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5542,35	219,32	5542	219	46	5249	11654
						5277,35	78,49	5277	78		863	
25	615	Е11-200301-0207	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	8	1580,54	58,19	12644	466	1007	11062	25603
						1396,51	14,46	11172	116		1897	
26	650	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	8	5542,35	219,32	44339	1755	365	41990	93235
						5277,35	78,49	42219	628		6906	
27	660	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	8	5542,35	219,32	44339	1755	365	41990	93235
						5277,35	78,49	42219	628		6906	
28	670	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	8	5542,35	219,32	44339	1755	365	41990	93235
						5277,35	78,49	42219	628		6906	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	687	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5542,35	219,32	5542	219	46	5249	11654
						5277,35	78,49	5277	78		863	
30	689	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к вентиляторам. Установка	м2	0,045	7397,51	28,99	333	1	6	320	705
						7232,93	14,46	325	1		52	
31	691	Е11-201001-0205	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 500х300 мм. Установка	глушитель шума	1	33912,02	83,58	33912	84	31495	2315	39125
						2333,33	28,92	2333	29		2898	
32	692	Е11-200301-0207	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	8	1580,54	58,19	12644	466	1007	11062	25603
						1396,51	14,46	11172	116		1897	
33	707	Е11-200301-0207	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	8	1580,54	58,19	12644	466	1007	11062	25603
						1396,51	14,46	11172	116		1897	
34	714	Е11-200301-0207	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	8	1580,54	58,19	12644	466	1007	11062	25603
			Итого по разделу: 1. #БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Qот=130,06кВт; Qгвс=154,65кВт			1396,51	14,46	11172	116		1897	
			Раздел: 2. #БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Qот=130,06кВт; Qгвс=154,65кВт									1259950
35	721	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 8	Пункт блочный тепловой модели. Установка	компл	1	14531,17	1057,22	14531	1057	0	13639	30424
						13473,95	443,71	13474	444		2254	
36	723	Ц13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /тепловычислитель, GPRS-модем/	шт.	2	722,91	0	1446	0	16	1073	2720
			Итого по разделу: 2. #БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Qот=130,06кВт; Qгвс=154,65кВт			715	0	1430	0		201	
			ИТОГО:									33143
								633915	24031	42975	563398	1293096
			В том числе :					566917	8307		95781	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		11638				
			Итого с временными									1304736
			Зимние удорожания			1,08 %		14091				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									1318827
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26377				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1345204
						23 %						309397
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			77 %						1087495
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									
			НДС			12 %		167627				1 564 519
			Итого с НДС									
			Тендерная скидка			10 %		156452				1 408 067
			Итого со скидкой									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

[illegible] управления строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или полиса, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 46

за октябрь 2020 года

на 2-1-5 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 12. #СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	170	Ц13-080305-0307	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**590**	**2298,7**	**996,88**	**1356232**	**588157**	**76241**	**785637**	**2313218**
						1172,6	**676,83**	**691834**	**399328**		**171350**	
2	177	Ц13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**165**	**431,28**	**3,64**	**71161**	**600**	**2135**	**49425**	**130233**
						414,7	**1,34**	**68426**	**221**		**9647**	
3	179	Ц13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**175**	**431,28**	**3,64**	**75474**	**637**	**2264**	**52421**	**138126**
						414,7	**1,34**	**72573**	**234**		**10232**	
4	181	Ц13-080305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**15**	**482,37**	**3,69**	**7235**	**55**	**102**	**5107**	**13330**
						471,9	**1**	**7079**	**15**		**987**	
5	183	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**575**	**513,01**	**3,64**	**294980**	**2093**	**13323**	**201841**	**536567**
						486,2	**1,34**	**279565**	**769**		**39746**	
6	185	Ц13-080305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**140**	**526,18**	**4,6**	**73665**	**644**	**949**	**52027**	**135747**
						514,8	**1,34**	**72072**	**187**		**10055**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	187	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	51	526,18	4,6	26835	235	346	18953	49451
			Итого по разделу: 12. #СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			514,8	1,34	26255	68		3663	
			ИТОГО:									3316673
			В том числе :					1905582	592420	95360	1165411	3316672
			Стоимость оборудования, всего					1217802	400822		245680	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			0,9 %		29850				
			Зимние удорожания									3346521
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		36142				
			Непредвиденные работы и затраты									3382663
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		67653				
												3450316
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						793573
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %						2789317
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		429947				4 012 837
			Тендерная скидка									
			Итого со скидкой			10 %		401284				3 611 553

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шогы Курылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 47

за октябрь 2020 года

на 2-1-6 Автоматическая пожарная сигнализация. Охраннная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Автоматическая пожарная сигнализация									
1	1	Ц13-110401-0201	**Аппаратура настольная, массой до 0,015 т**	шт	4	1594,76	441,76	6379	1767	0	4120	11339
						1153	220,32	4612	881		840	
2	5	Ц13-100701-0103	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	6	2515,27	0,24	15092	1	504	8897	25908
						2431	0	14586	0		1919	
3	7	Ц13-100701-0202	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	шт	345	2854,63	2,4	984849	828	33891	579579	1689582
						2754	0	950130	0		125154	
4	9	Ц13-100405-0103	**Извещатель ручной. Установка**	шт.	14	1057	0	14798	0	0	9027	25731
						1057	0	14798	0		1906	
5	11	Ц13-100701-0103	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	шт	1	2515,27	0,24	2515	0	84	1483	4318
						2431	0	2431	0		320	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	2515,27	0,24	2515	0	84	1483	4318
						2431	0	2431	0		320	
7	17	Ц13-100702-0501	Блок ответвительный. Монтаж на стене	шт.	25	706,24	0	17656	0	106	10706	30630
						702	0	17550	0		2269	
8	19	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	14	1395,74	152,59	19540	2136	988	12197	34277
						1172,6	37,45	16416	524		2539	
9	21	Ц13-080103-3001	Аппарат (звуковой сигнал) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	14	1780,63	363,92	24929	5095	556	15228	43370
						1377	133,76	19278	1873		3213	
10	23	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	6	2515,27	0,24	15092	1	504	8897	25908
						2431	0	14586	0		1919	
11	25	Ц13-100701-0303	Блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7601,03	1,95	7601	2	179	4526	13097
						7420	0	7420	0		970	
12	27	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	333,69	151,61	66739	30322	8876	26688	100900
						137,7	47,63	27540	9526		7474	
13	28	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	2550	306,46	125,56	781462	320174	110153	323925	1193818
						137,7	38,73	351135	98761		88431	
14	32	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70	431,35	16,27	30195	1139	8512	14977	48785
						293,48	3,68	20544	257		3614	
15	34	Ц13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	30	318,89	2,84	9567	85	1211	5957	16766
						275,67	0,12	8270	3		1242	
16	36	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	244,31	2,29	24431	229	2113	15913	43571
						220,89	0,12	22089	12		3228	
17	40	Ц13-080105-0105	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	24	6559,37	0	157425	0	25233	95178	272811
						5508	0	132192	0		20208	
18	42	Ц13-100701-0303	Блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	24	7601,03	1,95	182425	47	4298	108629	314338
						7420	0	178080	0		23284	
			Итого по разделу: 2. Автоматическая пожарная сигнализация									3899470
			ИТОГО:					2363210	361826	197292	1247410	3899467

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :					1804088	111837		288850	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		35095				
			Итого с временными									3934564
			Зимние удорожания			1,08 %		42493				
			Итого с зимними удорожаниями									3977057
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		79541				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4056598
						23 %						933018
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			77 %						3279450
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									
						12 %		505496				
			НДС									4 717 964
			Итого с НДС									
						10 %		471796				
			Тендерная скидка									4 246 168
			Итого со скидкой									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказ подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 48

за октябрь 2020 года

на 4-1 Внутриплощадочные электрические сети и освещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. ЛЭП-0,4кВ									
1	2	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	20,1	359,39	326,96	7224	6572	2	2312	10299
2	3	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	35,175	32,35	127,4	650	2561		763	1899
3	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.(Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2)	м3 грунта	1,8	2056,82	0	3702	0	0	2666	6877
						2056,82	0	3702	0		509	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	137	536,61	453,99	73516	62197	0	24609	105975
5	6	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,1	82,62	166,87	11319	22861	36924	7850	39878
6	7	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,15	1837	33,73	1017	1017	0	2954	1346
7	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,05	0	10,56	0	318	0	100	16694
8	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,15	894,24	0	8987	0	0	6471	8219
9	10	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	45	894,24	0	8987	0	0	1237	19607
10	11	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	45	163,62	76,47	4933	2305	0	2677	3937
11	12	Ц13-080206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах	м	45	87,16	36,15	2628	1090	951	609	5119
12	13	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	244,31	2,29	10994	103	454	7161	33104
13	14	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,062	220,89	0,12	9940	5	93	1452	17844
14	15	Прайс-лист ТОО "Каз Озат" п.174	Труба жесткая двухстенная гофрированная из ПНД диам.110мм ДКС арт.120912	м	62	81	0	3645	0	3645	292	3937
15	16	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	61	66,18	2,73	2978	123	1761	379	5119
16	17	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	222	53,36	1	2401	45	454	1761	5119
						667801		30652		30652	2452	33104
						152062,72	0	9428	0	93	7094	17844
						150556	0	9334	0		1322	
						632,95		39243		39243		42382
						771,68	396,82	47072	24206	2707	20160	72611
						330,48	128,53	20159	7840		5379	
						635,21	342,12	141017	75950	10042	57578	214483
						247,86	112,36	55025	24945		15888	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	21	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,111	28290,83	19111,73	3140	2121	0	1094	4573
						9179,1	4513,22	1019	501		339	
18	22	С121-130809-0302	Лента сигнальная "Осторожно, кабель"	м	111	85		9435		9435		10190
											755	
			Итого по разделу: 3. ЛЭП-0,4кВ									615038
			Раздел: 4. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
19	23	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	21,49	218,73	208,21	4701	4475	0	1431	6622
						10,52	81,97	226	1762		491	
20	24	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	11,25	359,39	326,96	4043	3678	1	1294	5764
						32,35	127,4	364	1433		427	
21	25	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	19,6875	50		984				1063
											79	
22	26	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.(Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2)	м3 грунта	1,01	2056,82	0	2077	0	0	1496	3859
						2056,82	0	2077	0		286	
23	27	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	75	536,61	453,99	40246	34049	0	13472	58015
						82,62	166,87	6197	12515		4297	
24	28	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,25	1837		20666		20666		22320
											1653	
25	29	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,875	33,73	33,73	569	569	0	128	753
						0	10,56	0	178		56	
26	30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,625	894,24	0	5030	0	0	3622	9344
						894,24	0	5030	0		692	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	31	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,875	163,62	76,47	2761	1290	0	1498	4600
						87,16	36,15	1471	610		341	
28	32	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,055	152062,72	0	8363	0	83	6293	15829
						150556	0	8281	0		1173	
29	33	Прайс-лист ТОО "Каз Озат" п.174	Труба жесткая двухстенная гофрированная из ПНД диам.110мм ДКС арт.120912	м	55	632,95		34812		34812		37597
30	34	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	771,68	396,82	42442	21825	2441	18177	65469
						330,48	128,53	18176	7069		4850	
31	35	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	136	356,83	160,13	48529	21777	6152	19744	73735
						151,47	50,17	20600	6823		5462	
32	36	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,20298	249750		50694		50694		54750
											4056	
33	37	Ц13-080201-2401	Муфта концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	22904,28	14147,58	45809	28295	989	19439	70468
						8262	5237,4	16524	10475		5220	
34	38	С123-061703-2105	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9480		18960		18960		20477
											1517	
35	39	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,128	28290,83	19111,73	3621	2446	0	1262	5274
						9179,1	4513,22	1175	578		391	
36	40	С121-130809-0302	Лента сигнальная "Осторожно, кабель"	м	128	85		10880		10880		11750
											870	
37	41	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1633,86	185,86	1634	186	18	1078	2929
						1430	66,88	1430	67		217	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	42	5108-0401-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	75518		75518				75518
			Отпускная цена							75518		
			Сметная стоимость оборудования			75518		75518				
								75518				
39	43	Е11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4	2393,2	0	9573	0	0	6892	17782
						2393,2	0	9573	0		1317	
40	44	С121-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4	14277		57108		57108		61677
											4569	
41	45	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	8	26510,59	9373,48	212085	74988	13449	122419	361264
						15456	3671,93	123648	29375		26760	
42	46	КП ТОО "Электроком плекс Азия"п.171	Опоры освещения металлические Н 7м MEgAluX	шт	8	87155,36		697243		697243		753022
											55779	
43	47	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	11399,11	6093,81	91193	48750	4141	40572	142306
						4787,64	2256,06	38301	18048		10541	
44	48	КП ТОО "Электроком плекс Азия"п.172	Кронштейн однорожковый К-1	шт	8	4781,25		38250		38250		41310
											3060	
45	49	Е11-330207-0102	Светильники с лампами светодиодными.Установка /на консоль/	светильник	8	5064	2592,71	40512	20742	137	22845	68426
						2454,21	1115,37	19634	8923		5069	
46	50	КП "Электроком плекс Азия"п.173	Светильник светодиодный 100Вт ДКУ DRIVE MEgAluX	шт	8	29115,54		232924		232924		251558
											18634	
47	51	Ц13-100902-1212	Коробка. Монтаж оборудования	шт.	8	311,84	0	2495	0	248	1618	4441
						280,83	0	2247	0		329	
48	52	С123-070202-0528	Колодка зажимомов (прим)	шт.	8	793		6344		6344		6852
											508	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	53	С123-070207-0401	Предохранитель	шт.	8	512		4096		4096		4424
50	54	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	3,92	275,53	36,4	1080	143	467	328	1566
						120,06	11,04	471	43		116	
51	55	С123-061710-2501	Монтажный профиль L-490мм К-108	м	3,92	1661		6511		6511		7032
52	56	Ц13-080206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	732,94	95,5	29317	3820	4153	16244	49206
						533,6	30,43	21344	1217		3645	
53	57	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	995		39800		39800		42984
54	58	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	56	431,35	16,27	24156	911	6810	11981	39028
						293,48	3,68	16435	206		2891	
55	59	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	56,56	60		3394		3394		3665
56	60	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72	333,69	151,61	24026	10916	3195	9608	36324
						137,7	47,63	9914	3429		2691	
57	61	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /для зарядки светильников/	км	0,072	171884		12376		12376		13366
			Итого по разделу: 4. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								990	
			ИТОГО:									2452371
			В том числе :					2390488	453453	1410490	455295	3067406
			Стоимость оборудования, всего					448281	162917	75518	221626	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							75518		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			0,9 %		26927				
			Зимние удорожания									3094331
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		32603				
			Непредвиденные работы и затраты									3126934
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		61028				
												3187962

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %						733231
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %						2577224
			НДС			12 %		397255				
			Итого с НДС									3 707 710
			Тендерная скидка			10 %		370771				
			Итого со скидкой									3 336 939

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курмангалиев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№274/12/19 от 05.12.2019 года и дополнительное соглашение №2 от 13.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 49

за октябрь 2020 года

на 7-1-2 Благоустройство и озеленение территории

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 6. Покрытие дорог, проездов, площадок									
1	16	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		1263,81	1194,03	99,87	1509024	126221	1324330	106332	1744585
				м2 покрытия		46,27	31,64	58473	39983		129229	
2	17	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см /до 8см/ изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**		1263,81	1042,24	0,16	1317198	206	1315739	1353	1424035
				м2 покрытия		0,99	0	1253	0		105484	
3	18	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		1263,81	1419,38	100,11	1793821	126516	1608832	106469	2052313
				м2 покрытия		46,27	31,74	58473	40110		152023	
4	19	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301/до 5см/**		1263,81	317,92	0,04	401789	55	401422	338	434298
				м2 покрытия		0,25	0	313	0		32170	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	20	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий м бортового камня		104,12	1610,76	31,73	167712	3304	82139	90262
			Итого по разделу: 6. Покрытие дорог, проездов, площадок			790,14	12,55	82269	1307		20638
			ИТОГО:					5189544	256302	4732462	304754
			В том числе :					200781	81400		439544
			Стоимость оборудования, всего							0	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
			Временные здания и сооружения			0,9 %		53405			
			Итого с временными								
			Зимние удорожания			1,08 %		64662			
			Итого с зимними удорожаниями								
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		121038			
			Итого с непредвиденными работами и затратами								
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0			23 %					
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			77 %					
			НДС			12 %		769216			
			Итого с НДС								
			Тендерная скидка			10 %		717935			
			Итого со скидкой								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

Принял Заказчик

"Управление строительства Алматинской"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нуртаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" Кульчанов Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО СП "NEFT" Курманғалиев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)