# Счет-фактура № 305 от 22 сентября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 22.09.2016

**Поставщик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940340000590, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучателя: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202.
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0007587, от 01.08.2012

ИИК поставщика: KZ119650000072229307, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 39 от 20.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940340000590, АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучателя: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202.

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 070740007301, ИНН/КПП: , Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата

*(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)*

**Получатель: Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі**

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740007301, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата

ИИК получателя: KZ800705034582757001, в банке Мунайлинское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкция (переход на асфальтобенное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 -Жана Даулет" | усл. | 1 | 149 107 100,60 | 149 107 100,60 | 12% | 17 892 852,07 | 166 999 952,67 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **149 107 100,60** | | **17 892 852,07** | **166 999 952,67** | | |

**Руководитель: Бисенов М. Е.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Избасаров А. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

Договор №39 от 20.07.2016г

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция (переход на асфальтобетонное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 - Жана Даулет"

## Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавлен ную стоимость 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце за сентябрь | из графы1 | | | | | | | |
| | | | СМР(в сметных баз. ценах 2001г) | из них | | Стоимость прочие не входя щие в СМР(в текущих ценах) | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце за сетябрь | по монтажу обору дования | | на приобре тение материало в | другие дополни тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке | 151 785 714 | 149 107 100,60 | | 145 171 378 | | 4 134 930 | | | 18 214 286 | 170 000 000 |
| в т. ч. за сентябрь | | 149 107 100,60 | | | | | | | 17 892 852,07 | 166 999 952,67 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**"Заказчик"**

Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі

БИН 070740007301 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ56070103KSN4308000

РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК

_____ **Б.Т. Әбдіхалық**

**"Подрядчик"**

АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

БИН/ИИН 940 340 000 590

ИИК KZ119650000072229307

АО "ForteBank"

_____ **М.Е. Бисенов**

Заказчик: "Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

Объект:

Реконструкция (переход на асфальтобетонное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 - Жана Даулет"

**Акт**

**приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года**

в тенге

| № п/п | Наименование работ | обоснование | ед изм | к-во | Ст-сть ед | Ст-сть всего | накладные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, разрыхляемого участка свыше 200м | 1-150-6 | $м^3$ | 4830 | 2,07 | 9998 | 1452 |
| 2 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см | 27-21-1 | $м^2$ | 24087 | 30,16 | 726464 | 392117 |
| 3 | Смеси песчано-гравийные | С143008 - 104 | $м^3$ | 597,3576 | 2530 | 1511315 | |
| 4 | Устройство однослойных оснований толщиной 15см изщебня | 27-22-1 | $м^2$ | 26221,46 | 459,77 | 12055842 | 635065 |
| 5 | Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1см изменения толщины слоя | 27-22-1 к=3 | $м^2$ | 26221,46 | -82,55 | -2164582 | |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | 27-72-1 | тн | 7,60746 | 40182,80 | 305689 | 1640 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 27-53-1 | $м^2$ | 25358,20 | 617,86 | 15667817 | 396623 |
| 8 | Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменени толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 27-54-1 к=4 | $м^2$ | 25358,20 | 295,32 | 7488784 | 1349 |
| 9 | Укрепление обочин ПГС толщиной 20см | 27-63-11 | $м^2$ | 10867,8 | 721,18 | 7837644 | 158996 |
| 10 | Установка бортовых камней | 27-34-2 | м | 4613 | 929,59 | 4288202 | 679179 |
| 11 | Камни бортовые БР 100.30.15 | С143003 - 9 | $м^3$ | 14,999 | 26400 | 395974 | |
| 12 | Камни бортовые БР 300.30.18 | С143019 - 82 | шт | 764 | 3790 | 2895560 | |
| | Примыкания | | | | | | |
| 13 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, разрыхляемого участка свыше 200м | 1-150-6 | $м^3$ | 2147,4 | 2,07 | 4445 | 646 |
| 14 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см | 27-21-1 | $м^2$ | 10488 | 30,16 | 316318 | 170736 |
| 15 | Смеси песчано-гравийные | С143008 - 104 | $м^3$ | 260,1024 | 2530 | 658059 | |
| 16 | Устройство однослойных оснований толщиной 15см изщебня | 27-22-1 | $м^2$ | 8835 | 459,77 | 4062068 | 213978 |
| 17 | Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1см изменения толщины слоя | 27-22-1 к=3 | $м^2$ | 8835 | -82,55 | -729329 | |
| 18 | Розлив вяжущих материалов | 27-72-1 | тн | 2,5575 | 40182,80 | 102768 | 551 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 27-53-1 | $м^2$ | 8525,00 | 617,86 | 5267257 | 133338 |
| 20 | Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменени толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 27-54-1 к=4 | $м^2$ | 8525,00 | 295,32 | 2517659 | 454 |
| 21 | Укрепление обочин ПГС толщиной 20см | 27-63-11 | $м^2$ | 1828 | 721,18 | 1318296 | 26744 |
| | Итого: | | | | | 64536246 | 2812867 |
| | Накладные расходы | | | | | 2 812 867 | |
| | Итого: | | | | | 67 349 113 | |
| | ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | | | | | 4 040 947 | |
| | Итого в ценах 2001г: | | | | | 71 390 060 | |
| | Итого с временными 1,0126 | | | | | 72 289 575 | |
| | Итого с прочими1,014 | | | | | 73 301 629 | |
| | Итого в ц. 2016г к=2,7368 | | | | | 200 611 897 | |
| | Итогосо скидкой 0,72868775 | | | | | 146 183 432 | |
| | налоги,сборы, обязательные платежи 2% | | | | | 2 923 669 | |
| | Итого: | | | | | 149 107 100,60 | |
| | НДС 12% | | | | | 17 892 852,07 | |
| | Итого с НДС | | | | | 166 999 952,67 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**"Заказчик"**

Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

_____ **Б.Т. Әбдіхалық**

"____"_____2016г.

**"Подрядчик"**

АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

_____ **М.Е. Бисенов**

"____"_____2016г.

Технический надзор директор ТОО "Мангыстау Инжиниринг

_____ **Әбіш Марат**

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
130006, Республика Казахстан
Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, пос.
Мангистау, сельский округ Кызылтобе,
здание АО "МКДСМ"
Телефон, факс: (7292) 46-55-30

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата, тел.: 466225,466227** | **070740007301** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучатея: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202. , тел.: 465530 203539** | **940340000590** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор № 39 от 20.07.2016г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 38 | 22.09.2016 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция (переход на асфальтобенное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 -Жана Даулет" | | | усл. | 1 | 166 999 952,67 | 166 999 952,67 |
| | | | | Итого | 1 | x | 166 999 952,67 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Президент / / Бисенов Мухтар Есмурзаевич
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2016

М.П.