Счет-фактура № 114 от 4 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 04.05.2017

Поставщик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940340000590, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучатея: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202. ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0007587, от 01.08.2012

ИИК поставщика: KZ119650000072229307, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): д/с №3 от 01.03.2017г. к дог. № 39 от 20.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940340000590, АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучатея: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740007301, ИНН/КПП: , Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740007301, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, в банке РГУ Комитет Казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция (переход на асфальтобенное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 -Жана Даулет"	м2	1	64 285 714,29	64 285 714,29	12%	7 714 285,71	72 000 000,00		
Всего по счету:					**64 285 714,29**		**7 714 285,71**	**72 000 000,00**		

Руководитель: Бисенов М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Избасаров А. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
130005, Республика Казахстан
Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, пос.
Мангистау, сельский округ Кызылтобе,
здание АО "МКДСМ"
Телефон, факс: (7292) 46-55-30

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата, тел.: 466225,466227** — **070740007301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучатея: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202. , тел.: 465530 203539** — **940340000590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №3 от 01.03.2017г. к дог. № 39 от 20.07.2016г.

Номер документа	Дата составления
16	04.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция (переход на асфальтобенное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 -Жана Даулет"			м2	1	72 000 000,00	72 000 000,00
				Итого	1	x	72 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Президент / Бисенов Мухтар Есмурзаевич
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.05.2017

М.П.

Заказчик: Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

Договор №39 от 20.07.2016г

Доп. соглашение №3 от 01.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция (переход на асфальтобетонное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 - Жана Даулет"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за май	из графы1							
			СМР(в сметных баз. ценах 2001г)	из них		Стоимость прочие не входящие в СМР(в текущих ценах)	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за май	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	304 415 519,42	64 285 714,29		62 617 326		11 407 429			36 529 862,33	340 945 381,75
в т. ч. за май		64 285 714,29							7 714 285,71	72 000 000,00

"Заказчик"

Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,
жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі
БИН 070740007301
ИИК KKMFKZ2A
ИИК KZ536070103KSN4308000
РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК

Б.Т. Әбдіхалық

"Подрядчик"

АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

БИН/ИИН 940 340 000 590
ИИК KZ119650000072229307
АО "ForteBank"

М.Е. Бисенов

Заказчик: "Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

Объект:

Реконструкция (переход на асфальтобетонное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 - Жана Даулет"

Акт

приемки выполненных работ за май 2017 года

в тенге

№ п/п	Наименование работ	обоснование	ед изм	к-во	Ст-сть ед	Ст-сть всего	наклад ные
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Дорожная одежда**						
4	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, разрыхляемого участка свыше 200м	1-150-6	$м^3$	4238,6	2,07	8774	1275
5	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	27-21-1	$м^2$	21370,8	30,16	644543	347900
6	Смеси песчано-гравийные	С143008 -104	$м^3$	530,00	2530	1340889	
7	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня	27-22-1	$м^2$	11292,15	459,77	5191792	273488
8	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1см изменения толщины слоя	27-22-1 к=3	$м^2$	11292,15	-82,55	-932167	
9	Розлив вяжущих материалов	27-72-1	тн	3,22602	40182,80	129631	695
10	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	27-53-1	$м^2$	10753	617,86	6644096	168192
11	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменени толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	27-54-1 к=4	$м^2$	10753	295,32	3175694	572
12	Укрепление обочин ПГС толщиной 20см	27-63-11	$м^2$	4602,00	721,18	3318724	67327
	Примыкания						
13	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, разрыхляемого участка свыше 200м	1-150-6	$м^3$	247,00	2,07	511	74
14	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	27-21-1	$м^2$	1484,00	30,16	44757	24158
15	Смеси песчано-гравийные	С143008 -104	$м^3$	36,91	2530	93383	
16	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня	27-22-1	$м^2$	1360,00	459,77	625287	32938
17	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1см изменения толщины слоя	27-22-1 к=3	$м^2$	1360,00	-82,55	-112268	
18	Розлив вяжущих материалов	27-72-1	тн	0,64	40182,80	25906	139
19	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	27-53-1	$м^2$	2128,00	617,86	1314806	33284
20	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменени толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	27-54-1 к=4	$м^2$	2128,00	295,32	628497	113
21	Укрепление обочин ПГС толщиной 20см	27-63-11	$м^2$	738,59	721,18	532654	10806
22	Перевозка щебня на 120км	010333-А120	тн	4030,14	738,33	2975573	531374
	Итого:					25651083	1492335
	Накладные расходы					1 492 335	
	Итого:					**27 143 418**	
	ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 628 605	
	Итого в ценах 2001г:					28 772 023	
	Итого с временными 1,0126					29 134 551	
	Итого с прочими 1,014					29 542 434	
	Итого в ц. 2017г к=2,9277					86 491 385	
	Итого со скидкой 0,72868775					63 025 212	
	налоги,сборы, обязательные платежи 2%					1 260 504	

	Итого:					64 285 714,29
	НДС 12%					7 714 285,71
	Итого с НДС					**72 000 000,00**

"Заказчик"

Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Б.Т. Әбдіхалық

"_____" 2017г.

"Подрядчик"

АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

М.Е. Бисенов

"_____" 2017г.

Технический надзор директор ТОО "Мангыстау Инжиниринг

Әбіш Марат

Сүлейменова