Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"
Субподрядчик: ТОО "Павлодаргидрогеология"
Объект: Строительство водопровода и водопроводных сооружений с. Новоямышево Кенесского с.о. Павлодарского района

Форма № 2в

АКТ № 1 от 29. 08. 2018 г.

приемки выполненных работ

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(локальная смета 4-1-1)
Воздушная ВЛ-10кВ длина 2,39 км

2	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами),Г10-2, П10-5, ПУ А10-2, ПУП10-1	20	534,11	878,23	83068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	10[illegible]3	493	105	1,03	2
4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	20	19100		382000				
		шт								
6	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	1	502,85	325,1	503	325	280	1,01	1
		шт		177,75	89.01	178	89	105	0,33	0

7 3С-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В*5 К=21,0	2 05	21100	7055			
	м3						
	Всего прямые затраты			**458879**	**2081**	1861	**7**
				1191	**582**		**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			365607			
	Накладные расходы, тенге			1861			
	- заработная плата, тенге			279			
	- трудоемкость, чел-ч			1			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			3644			
	ИТОГО			**23702670**			

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

М.П.

Директор Серикпаева Д.К.

Субподрядчик: ТОО "Павлодаргидрогеология"

Директор Попов Ю.В.