Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: _ Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Благоустройство

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код	
		56	13.07.2020								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Благоустройство	31 999 999,36	10 714 285,14							1 285 714,22	11 999 999,36

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель _____ **Мухамбетов В.И.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725
Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS & V"
_____ **Бесенов Т.К.**

KZ65VJE00041804, KZ38VJE00041805, KZ11VJE00041806

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Благоустройство

Наименование объекта: Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Благоустройство

Договор: №56 от 13.07.2020 года

РЕЕСТР 3

актов за ноябрь 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	3-1	02-01	Благоустройство	10 644 365,36
2	3-2	02-01К	Благоустройство (Корректировка)	1 355 634
	ИТОГО:			**11 999 999,36**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Благоустройство
Наименование объекта: Благоустройство
Договор: №56 от 13.07.2020 года

Акт №3-1
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2020 года
№ 02-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	п.7-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.30.15)	м бортового камня	226,0772	3270,19	30,63	739316	6924	571750	176251	988813
					710,56	11,29	160642	2553		73245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				739316	6924	571750	176251	988813
							160642	2553	--	73245	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				739316				
		Материалы	Тенге				571750				
		Всего заработная плата	Тенге					163195			
		Накладные расходы	Тенге				176251				
		Сметная прибыль	Тенге				73245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				988813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					163195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				988813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					163195			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие тротуаров									
2	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	п.8-Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	24,4	801,58	125,93	19559	3073	10450	7555	29283
					247,37	39,32	6036	960		2169	
3	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	п.9-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	24,4	-91,13	-8,84	-2224	-216	-1740	-355	-2785
					-10,99	-2,48	-268	-60		-206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	п.10-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	24,4	1388,75	2,82	33886	69	29674	4500	41456
					169,78	0,97	4143	24		3071	
5	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	п.11-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	24,4	447,76	--	10925	--	9590	1442	13356
					54,71	--	1335	--		989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62146	2926	47974	13142	81310
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11245	923	--	6023	
	Материалы		Тенге				62146				
	Всего заработная плата		Тенге				47975				
		Накладные расходы	Тенге					12168			
		Сметная прибыль	Тенге				13141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				81310				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12168			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				81310				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
								12168			
		РАЗДЕЛ 3. Спортивное покрытие									
6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	п.12-Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	120	801,04	125,93	96125	15111	51329	37156	143944
					247,37	39,32	29685	4719		10663	
7	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	п.13-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	120	-91,13	-8,84	-10935	-1061	-8555	-1746	-13696
					-10,99	-2,48	-1319	-297		-1015	
8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	п.14-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	120	1388,75	2,82	166650	338	145939	22129	203882
					169,78	0,97	20373	117		15102	
9	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	п.15-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	120	447,76	--	53731	--	47166	7090	65687
					54,71	--	6565	--		4866	
10	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.16-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	10479,95	22,95	1257594	2754	1181788	79875	1444467
					608,76	7,56	73052	907		106998	
		Бордюр из бортового камня									
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	п.17-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.20.8)	м бортового камня	267	1623,57	30,63	433493	8178	235594	208155	692979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					710,56	11,29	189721	3015		51332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1996658	25320	1653261	352659	2537263
							318076	8461	--	187946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1996658				
	Материалы		Тенге				1653263				
	Всего заработная плата		Тенге					326536			
		Накладные расходы	Тенге				352659				
		Сметная прибыль	Тенге				187945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2537263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					326536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2537263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					326536			
		РАЗДЕЛ 4. МАФ									
12	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	п.18-Металический мусоросборник	комплект	2	75363,00	--	150726	--	150726	--	162784
					--	--	--	--		12058	
13	86-010307-0103	п.19-Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	223889,00	7966,00	223889	7966	201016	15648	258700
					14907,00	2289,00	14907	2289		19163	
13.1	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2018	п.19.1-Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	223889,00	7966,00	223889	7966	201016	15648	258700
					14907,00	2289,00	14907	2289		19163	
14	86-010302-0306	п.20-Скамья антивандальная	шт.	3	45835,00	170,00	137505	510	131364	5228	154152
					1877,00	38,00	5631	114		11419	
14.1	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2018	п.20.1-Скамья антивандальная	шт.	3	45835,00	170,00	137505	510	131364	5228	154152
					1877,00	38,00	5631	114		11419	
15	86-010303-0202	п.21-Урна на двух стойках	шт.	3	24649,00	77,00	73947	231	69717	3683	83840
					1333,00	16,00	3999	48		6210	
15.1	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018	п.21.1-Урна на двух стойках	шт.	3	24649,00	77,00	73947	231	69717	3683	83840
					1333,00	16,00	3999	48		6210	
16	86-010106-0307	п.22-Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	271473,00	3950,00	271473	3950	257675	9988	303978
					9848,00	1128,00	9848	1128		22517	
16.1	8601-0106-0307 УСН РК 8.02-03-2018	п.22.1-Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	271473,00	3950,00	271473	3950	257675	9988	303978
					9848,00	1128,00	9848	1128		22517	
17	86-010216-0202	п.23-Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	1	658811,00	7100,00	658811	7100	633981	17977	730931
					17730,00	2025,00	17730	2025		54143	
17.1	8601-0216-0202 УСН РК 8.02-03-2018	п.23.1-Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	1	658811,00	7100,00	658811	7100	633981	17977	730931
					17730,00	2025,00	17730	2025		54143	
18	86-010602-0301	п.27-Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ - 30.11	секция	12	55640,00	375,00	667680	4500	545976	107606	837309
					9767,00	87,00	117204	1044		62023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.1	8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2018	п.27.1-Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ 30.11	секция	12	55640,00	375,00	667680	4500	545976	107606	837309
					9767,00	87,00	117204	1044		62023	
19	86-010605-0101	п.28-Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	шт.	1	100488,00	922,00	100488	922	82777	15518	125287
					16789,00	264,00	16789	264		9280	
19.1	8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2018	п.28.1-Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	шт.	1	100488,00	922,00	100488	922	82777	15518	125287
					16789,00	264,00	16789	264		9280	
20	86-010605-0501	п.29-Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	шт.	2	62269,00	635,00	124538	1270	100400	21097	157286
					11434,00	158,00	22868	316		11651	
20.1	8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2018	п.29.1-Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	шт.	2	62269,00	635,00	124538	1270	100400	21097	157286
					11434,00	158,00	22868	316		11651	
21	86-010602-0405	п.30-Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом	секция	69	18937,00	67,00	1306653	4623	1223439	73402	1490459
					1139,00	30,00	78591	2070		110404	
21.1	8601-0602-0405 УСН РК 8.02-03-2018	п.30.1-Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом	секция	69	18937,00	67,00	1306653	4623	1223439	73402	1490459
					1139,00	30,00	78591	2070		110404	
		Оборудование для чистки ковров т.п.310-5-4 ч.3 (1шт)									
22	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	п.31-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,72	1336,72	--	962	--	--	693	1788
					1336,72	--	962	--		132	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	п.32-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,72	804,82	--	579	--	--	417	1076
					804,82	--	579	--		80	
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	п.33-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,048	23647,56	1138,42	1135	55	836	233	1477
					5081,30	248,01	244	12		109	
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	п.34-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,0664	24309,39	11259,51	1614	748	146	633	2427
					10836,65	2989,21	720	198		180	
26	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	п.35-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0664	6954,23	1047,64	462	70	61	228	745
					4984,64	2,48	331	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	п.36-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0664	514898,00	--	34189	--	34189	--	36924
					--	--	--	--		2735	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	п.37-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,18456	174,20	3,30	381	7	268	74	491
					48,52	0,50	106	1		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3755033	31951	3432571	272425	4349654
							290509	9510	--	322195	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3568042				
		Материалы	Тенге				3247449				
		Всего заработная плата	Тенге					298770			
		Накладные расходы	Тенге				271564				
		Сметная прибыль	Тенге				307168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4146774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					298770			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				186991				
		Материалы	Тенге				208				
		Всего заработная плата	Тенге					1249			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				184915				
		Накладные расходы	Тенге				862				
		Сметная прибыль	Тенге				15028				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				202881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4349655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					300019			
		РАЗДЕЛ 5. Озеленение									
29	1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	п.38-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	16	1430,27	347,01	22884	5552	--	17046	43124
					1083,26	127,37	17332	2038		3194	
30	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.39-Деревья и кустарники скомом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	16	4931,09	1146,21	78897	18339	1938	56477	146205
					3663,72	347,45	58620	5559		10830	
31	2501-0103-1002 РСНБ РК 2015	п.40-Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1 до 1,5 м	шт.	9	4475,00	--	40275	--	40275	--	43497
					--	--	--	--		3222	
32	2501-0203-0302 РСНБ РК 2015	п.41-Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	7	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
33	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	п.42-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	яма	30	585,03	--	17551	--	--	15445	35635
					585,03	--	17551	--		2640	
34	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.43-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7 х0,7 м	шт	30	1278,57	150,61	38357	4518	3322	27738	71382
					1017,22	33,45	30517	1004		5288	
35	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	п.45-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	1728,5	149,90	--	259108	--	--	228015	526094
					149,90	--	259108	--		38970	
36	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	п.46-Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,17285	281842,40	4511,39	48716	780	47810	362	53005
					731,01	1647,87	126	285		3926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				505790	29189	93345	345083	918942
							383254	8885	--	68070	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				505790				
		Материалы	Тенге				53071				
		Всего заработная плата	Тенге					392140			
		Местные материалы	Тенге				40275				
		Накладные расходы	Тенге				345083				
		Сметная прибыль	Тенге				68070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				918942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					392140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				918942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					392140			
		РАЗДЕЛ 6. Вертикальная планировка									
		Вертикальная планировка									
37	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	п.55-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	291,12	114,00	--	33188	--		--	35843
					--	--	--	--		2655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				33188	--	--	--	35843
							--	--	--	2655	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33188				
		Транспортные расходы	Тенге				33188				
		Сметная прибыль	Тенге				2655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				35843				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8911825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1163726				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					96310			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30331			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5798901		
		- Перевозка грузов	Тенге				33188				
		- Накладные расходы	Тенге							1159560	
		- Сметная прибыль	Тенге							660134	
	ИТОГО по акту:		Тенге								8 911 825
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								258 443
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								9 170 268
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге								155 895
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								9 326 162
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								186 523
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								9 512 686
	НДС 12%		Тенге								1 141 522
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								10 654 208
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,999076086		**Тенге**								**10 644 365,36**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель_____Мухамбетов В.И.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____ Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "DS & V"

_____ Бесенов Т.К.

KZ65VJE00041804, KZ38VJE00041805, KZ11VJE00041806

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Благоустройство
Наименование объекта: Благоустройство
Договор: №56 от 13.07.2020 года

Акт №3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2020 года
№ 02-01К Благоустройство (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ									
		Покрытие тротуаров									
1	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,427	5460,62	962,20	29635	5222	8981	16402	49720
					2843,49	371,70	15432	2017		3683	
2	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	54,27	1191,99	125,11	64689	6790	380	55856	130189
					1059,86	35,06	57519	1903		9644	
3	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	54,27	2061,00	--	111850	--	111850	--	120799
					--	--	--	--		8948	
		МАФ									
4	СТПРАЙС	Горка с качелями	шт	1	375200,00	--	375200	--	375200	--	405216
					--	--	--	--		30016	
5	СТПРАЙС	Беседка	шт	1	91600,00	--	91600	--	91600	--	98928
					--	--	--	--		7328	
6	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	125,3695	850,03	0,99	106568	125	17517	71188	191977
					709,31	0,48	88926	60		14221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Озеленение									
7	2501-0301-0302 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	30	4264,00	--	127920	--	127920	--	138154
					--	--	--	--		10234	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1134983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				161876				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12136			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3980			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						733448		
		- Накладные расходы	Тенге							143446	
		- Сметная прибыль	Тенге							84074	
		ИТОГО по акту:	Тенге								1 134 983
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								32 915
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								1 167 898
		Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%	Тенге								19 854
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								1 187 752
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								23 755
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1 211 507
		НДС 12%	Тенге								145 381
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								1 356 888
		Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,999076086	**Тенге**								**1 355 634**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель_____Мухамбетов В.И.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____Шилохвостов Д.С.

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "DS & V"

_____Бесенов Т.К.

KZ65VJE00041804, KZ38VJE00041805, KZ11VJE00041806