Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-06-09 № 226 қосымша келісім

Қостанай облысы №6 2024-12-11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Байдаулетов Арсаин Болатович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович тұлғасындағы "Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-06-09 № 226 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 268 014.00 (двести шестьдесят восемь тысяч четырнадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 2 376 233.69 (два миллиона триста семьдесят шесть тысяч двести тридцать три тенге шестьдесят девять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшы Байдаулетов Арсаин Болатович

2024-12-11 17:02:37
Байдаулетов Арсаин Болатович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Өнім беруші:
"Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Іле, 12
БСН/ЖСН 050840001510
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ518560000003938051
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77273557212
Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович

2024-12-11 17:56:21
Боскымбаев Даниель Болгабекович
"Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5316092-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»						
40088974-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40088974-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	0.00
40088974-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	268 014.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»						
40088974-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40088974-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	2 376 233.69

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 226 от 2021-06-09

Костанайская область №6 2024-12-11

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович, действующий на основании Устава , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 226 от 2021-06-09 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 268 014.00 (двести шестьдесят восемь тысяч четырнадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 2 376 233.69 (два миллиона триста семьдесят шесть тысяч двести тридцать три тенге шестьдесят девять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович

2024-12-11 17:02:37
Байдаулетов Арсаин Болатович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Іле, 12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840001510
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ518560000003938051
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77273557212
Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович

2024-12-11 17:56:21
Боскымбаев Даниель Болгабекович
"Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5316092-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»						
40088974-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	0.00
40088974-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	0.00
40088974-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	268 014.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»						
40088974-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40088974-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	2 376 233.69

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21548555

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21548555

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.