Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

**Подрядчик:** ТОО "МБК Курылыс"

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство подводящего газопровода в с. Акколь Айтекебийского района Актюбинской области"

**С П Р А В К А №7**

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019г.

| Код заказчика | код подрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая наименование | Организационно-правовая код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **25** | **2018/5/30** | | | | |
| | | **Д/С №1 от 19.03.2019г** | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 360843465 | 178571429 | | | | | | | 21428571 | 200000000 |
| в т.ч. За апрель 2019г. | **360843465** | **178571429** | | | | | | | **21428571** | **200000000** |

**М.П. Заказчик**
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Аманов Д.С,
(ф.и.о., подпись)

**М.П. Подрядчик**
Директор ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.
(ф.и.о., подпись)

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области»**

Подрядчик **ТОО "МБК Курылыс"**

Договор **№25 от 30.05.2018г Д/С №1 от 19.03.2019г**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство подводящего газопровода к с.Акколь Айтекебийского района Актюбинской области

# А К Т
## приемки выполненных работ

за апрель 2019 года

на 2-2 Магистральный газопровод (линейная часть)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-8#т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1#К=1,06 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов | 597.1 | 24.68 | 23.4 | 14739 | 13974 | 4154 | 0.01 | 5 |
| | | м3 | | 1.28 | 5.89 | 764 | 3518 | 97 | 0.02 | 12 |
| 2 | Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта 2 группы вручную | 17.913 | 262.72 | 0 | 4706 | 0 | 5318 | 1.85 | 33 |
| | | м3 | | 262.72 | 0 | 4706 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 425.57 | 134.1 | 0 | 57069 | 0 | 64488 | 0.97 | 414 |
| | | м3 | | 134.1 | 0 | 57069 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 4 | Е0101-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 5 м | 465 | 6.83 | 6.83 | 3174 | 3174 | 842 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 1.87 | 0 | 868 | 97 | 0.01 | 3 |
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта группы пневматическими трамбовками | 465 | 21.55 | 4.52 | 10019 | 2100 | 7681 | 0.11 | 50 |
| | | м3 | | 17.03 | 0 | 7919 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| | | **Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | 89707 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА** | | | | | | | | |
| 6 | С130806-4255 Изм. и доп.вып.19 | Трубы стальные бесшовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 8731-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена<br>м | 939.744 | 2163 | | 2032666 | | | | |
| 7 | С130806-4255 Изм. и доп.вып.19 | Трубы стальные бесшовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 8731-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена(аварийный запас)<br>м | 28 | 2163 | | 60564 | | | | |
| 8 | СПТО АТЛАНТ РОССИЯ 2015г. с пер.на 2001г. | Отвод 1ГО24 159х6 ст20 ТУ1469-006-88598956-2014<br>шт | 3 | 74073.3 | | 222220 | | | | |
| 9 | СПТО АТЛАНТ РОССИЯ 2015г. с пер.на 2001г. | Отвод 3ГО24+3 159х6 ст20 ТУ1469-006-88598956-2014<br>шт | 1 | 106869.11 | | 106869 | | | | |
| 10 | СПТО АТЛАНТ РОССИЯ 2015г. с пер.на 2001г. | Отвод 3ГО24+6 159х6 ст20 ТУ1469-006-88598956-2014<br>шт | 1 | 107596.11 | | 107596 | | | | |
| 11 | СПТО АТЛАНТ РОССИЯ 2015г. с пер.на 2001г. | Отвод 1ГО27 159х6 ст20 ТУ1469-006-88598956-2014<br>шт | 2 | 74813.76 | | 149628 | | | | |
| 12 | СПРАЙС-ЛИСТ ООО"РУССКАЯ газовая промышленность" г.Нижний Новгород пересч. в цены 2001 года | Изолирующая монолитная муфта (ВЭИ Ду 150 мм)ИММ 159-5,5-У<br>шт | 2 | 99522.36 | | 199045 | | | | |
| 13 | Е0122-30-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм<br>км | 0.336 | 17527.55<br>11475 | 4891.55<br>1847.25 | 5889<br>3856 | 1644<br>621 | 5819<br>130 | 63.2<br>9.03 | 21<br>3 |
| 14 | С130810-345 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром (150)200 мм<br>шт | 95 | 804.22 | | 76401 | | | | |
| 15 | Ц3924-10 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм<br>стык | 110 | 217.5<br>160 | 28.4<br>2.25 | 23925<br>17600 | 3124<br>248 | 16063<br>90 | 0.8<br>0.01 | 88<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА** | | | | **2984803** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО КРАНА Д 150мм (2шт)** | | | | | | | | |
| 16 | НПО"Тяжпромарматура"Россия 2015г.с перев.на 2001г. | Кран шаровый с пневмогидроприводом подземной установки с концами под приварку,комплектно с блоком управления ЭПУУ PN 8,0 МПа с антикоррозийным полимерным покрытием усиленного типа Дн 150мм | 2 | 415722.29 | | 831445 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 415722 | | 831445 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***831445*** | | | | |
| 17 | АО "Усть-Каменогорский арматурный завод"2015г. с перев.на 2001г. | Кран шаровый ручной подземной установки с концами под приварку, PN 10,0 МПа с антикоррозийным полимерным покрытием усиленного типа Дн 80мм | 6 | 105083.77 | | 630503 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 105084 | | 630503 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***630503*** | | | | |
| 18 | С130806-215 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм | 8.75 | 829 | | 7254 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 19 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 2.842 | 107 | | 304 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 20 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 2.842 | 438 | | 1245 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 21 | С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0.0084 | 64700 | | 543 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 22 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0.02 | 71100 | | 1422 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | С130806-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | 1.28 | 129 | | 165 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 24 | С130806-196 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 7,0 мм | 6 | 767 | | 4602 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 25 | С131205-3 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | 4 | 811 | | 3244 | | | | |
| | | компл | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С130809-90 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ Dy 50 мм<br>компл | 4 | 1410 | | 5640 | | | | |
| 27 | С130904-624 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные для газа, DN 15<br>шт | 8 | 2495 | | 19960 | | | | |
| 28 | С130904-1612 Изм. и доп. вып. 20 | Краны шаровые стальные для газа, DN 50<br>шт. | 8 | 13399 | | 107192 | | | | |
| 29 | С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 80 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали<br>т | 0.9006 | 60200 | | 54215 | | | | |
| 30 | С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70(90) мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп<br>т | 0.0265 | 49389 | | 1307 | | | | |
| 31 | С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп<br>т | 0.6703 | 59500 | | 39885 | | | | |
| 32 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0.0428 | 55620 | | 2382 | | | | |
| 33 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм<br>т | 0.0034 | 49131 | | 167 | | | | |
| 34 | С11011-757 | Сетка рабица светлая №50-2<br>м2 | 74.8 | 295 | | 22066 | | | | |
| | | **Итого по разделу: УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО КРАНА Д 150мм (2шт)** | | | | **1733540** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **4808051** | **24016** | | | **612** |
| | | **Всего прямые затраты:** | | | | **91914** | **5255** | | | **20** |
| | | **в том числе стоимость:** | | | | **4808051** | | | | |
| | | **- материалов, изделий и конструкций** | | | | | | | | |
| | | **- оборудования** | | | | **3230173** | | | | |
| | | **Накладные расходы :** | | | | **1461948** | | | | |
| | | **На монтажные работы** | | | | | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | **16063** | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | **88302** | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | **104365** | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | **4912416** | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | **15655** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | **53** | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **207028** | | | | |
| | | | | | | **5119444** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с временными, 2,7 %** | | | | **5218196** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 3,119 %** | | | | **5335353** | | | | |
| | | **Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,2014 %** | | | | **5342918** | | | | |
| | | **Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,3143 %** | | | | **5354724** | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **5369749** | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **5407311** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **5407311** | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | **112824** | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **685** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,674** | | | | **14459150** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **289183** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **14748333** | | | | |
| | | **Договорная сумма согласно тендеру к=0,96** | | | | **14305712** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **1716685** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **16022396** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **16022396** | | | | |

**Заказчик:**

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области»

_____ Аманов Д.С

**Подрядчик:**

ТОО "МБК Курылыс"

_____ Манапов М.К

**Технадзор:**

ТОО «Актобе Строй Эксперт»

_____ Сагнаев С.

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области»**

Подрядчик **ТОО "МБК Курылыс"**

Договор **№25 от 30.05.2018г Д/С №1 от 19.03.2019г**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство подводящего газопровода к с.Акколь Айтекебийского района Актюбинской области

# А К Т
## приемки выполненных работ

за апрель 2019 года

на 4-1 Внеплощадочные электрические сети 10 КВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Расширение РУ-10КВ ПС-110/35/10 "Карабутак"** | | | | | | | | |
| 1 | 75-5-5 | **Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300х1530х810 мм** | 1 | 1451300 | | 1451300 | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 1451300 | | 1451300 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***1451300*** | | | | |
| 2 | С151609-5 | **Шины алюминиевые АДО прессованные, площадь сечения 180; 200; 215; 258 см2 /мерной длины до 9 м/** | 0.0192 | 341500 | | 6557 | | | | |
| | | **т** | | | | | | | | |
| 3 | С151804-595 Изм. и доп. вып. 20 | **Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I У3 ГОСТ 19797-85** | 6 | 894 | | 5364 | | | | |
| | | **шт.** | | | | | | | | |
| 4 | С143003-501 | **Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78** | 2 | 2300 | | 4600 | | | | |
| | | **шт.** | | | | | | | | |
| 5 | С143008-92 | **Песок природный** | 23.28 | 1380 | | 32126 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | С151601-222 | Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение, 3х70 мм2 | 0.47 | 926300 | | 435361 | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 7 | С151607-298 | Полиэтиленовая лента | 0.388 | 7110 | | 2759 | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 8 | С151607-46 | Провода медные гибкие, марка МГГ сечение 6 мм2 | 0.0001 | 569100 | | 57 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Расширение РУ-10КВ ПС-110/35/10 "Карабутак"** | | | | **1938124** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Воздушная линия 10 КВ** | | | | | | | | |
| 9 | С11071-45 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Траверсы металлические | 70 | 4470 | | 312900 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | С11071-31 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Надставка на опоре | 12 | 7470 | | 89640 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Оголовок | 0.2826 | 125300 | | 35410 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 12 | С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Накладка | 0.31 | 33800 | | 10478 | | | | |
| | | 100компл | | | | | | | | |
| 13 | С151804-276 Изм. и доп. вып. 20 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 | 400 | 787 | | 314800 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 14 | С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 400 | 13 | | 5200 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 15 | Цена ТОО Инвольт Алматы 2015г.С перев.на 2001г. | Стоимость разъединителя РЛНД 1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10У1 | 4 | 14357.84 | | 57431 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 14358 | | 57431 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***57431*** | | | | |
| 16 | С12021-259 | Стоимость металлоизделий кронштейнов,вала привода | 0.1772 | 162700 | | 28830 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 17 | С151804-276 Изм. и доп. вып. 20 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 | 16 | 787 | | 12592 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 16 | 13 | | 208 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 19 | С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 18 | 132 | | 2376 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 20 | С11011-670 Изм. и доп.вып.19 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм(крепление провода) | 1.2 | 81 | | 97 | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| 21 | С151607-29 Изм. и доп. вып. 20 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 | 0.084 | 196244 | | 16484 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 22 | С151804-2448 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98 | 24 | 333 | | 7992 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 23 | 75-6-112 | Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/ | 33 | 599 | | 19767 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 599 | | 19767 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***19767*** | | | | |
| 24 | С12021-259 | Стоимость металлоизделий кронштейнов,вала привода | 0.076 | 162700 | | 12365 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 25 | С11011-4493 Изм. и доп.вып.19 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0.077 | 57077 | | 4395 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 26 | С151804-1556 Изм. и доп. вып. 20 | Скобы трехлапчатые типа (КМЗ)СКТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 44 | 177 | | 7788 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 27 | С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Хомут для крепления кронштейнов | 0.0388 | 147300 | | 5715 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 28 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0.0015 | 149300 | | 227 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 29 | С12041-46 | Проводник ЗП-1 | 0.0108 | 69800 | | 754 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 30 | С11011-5357 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0.054 | 50312 | | 2717 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 31 | С11011-670 Изм. и доп.вып.19 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм(крепление провода) | 18 | 81 | | 1458 | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| 32 | С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 132 | | 396 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С151803-201 | Наконечники кабельные<br>шт | 22 | 84 | | 1848 | | | | |
| 34 | С151610-11 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа (КМА) КВПТ-3Х70-10УХЛЗ<br>компл | 11 | 5340 | | 58740 | | | | |
| 35 | С151804-2428 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98<br>шт. | 33 | 272 | | 8976 | | | | |
| 36 | С151607-29 Изм. и доп. вып. 20 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80<br>т | 0.1575 | 196244 | | 30908 | | | | |
| 37 | С151804-2448 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98<br>шт. | 24 | 333 | | 7992 | | | | |
| 38 | С151607-29 Изм. и доп. вып. 20 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80<br>т | 9.611 | 196244 | | 1886150 | | | | |
| 39 | СЦЕНА ТОО SKAIA GrOuP г.Павлодар 2014г. | Стоимость устройства птицезащитного полиэтиленового SP 45.3<br>шт | 621 | 4674.64 | | 2902954 | | | | |
| | | **Итого по разделу: Воздушная линия 10 КВ** | | | | **5847590** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: МОНТАЖ КТП-25 10/0,4КВ** | | | | | | | | |
| 40 | С12041-7 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм<br>т | 0.0103 | 49502 | | 511 | | | | |
| 41 | С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм<br>м | 2.4 | 204 | | 490 | | | | |
| 42 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс<br>т | 0.0062 | 59200 | | 367 | | | | |
| 43 | С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп<br>т | 0.0065 | 60200 | | 391 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 | 0.0557 | 57700 | | 3216 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 45 | С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм | 7.84 | 1751 | | 13728 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 46 | С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 10 мм, ширина 250-300 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0.0516 | 60200 | | 3106 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 47 | 75-4-52 | Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97 | 1 | 218032 | | 218032 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 218032 | | 218032 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***218032*** | | | | |
| 48 | 75-3-1 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC | 1 | 125265 | | 125265 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 125265 | | 125265 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***125265*** | | | | |
| | | **Итого по разделу: МОНТАЖ КТП-25 10/0,4КВ** | | | | **365105** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КТП-25кВА 10/0,4** | | | | | | | | |
| 49 | С143001-7 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ | 0.6 | 7870 | | 4722 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 50 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0.6 | 304 | | 182 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 51 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 0.6 | 353 | | 212 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 52 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0.6 | 107 | | 64 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат круглого и квадратного сечения, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0.2479 | 72300 | | 17926 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 54 | С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70(90)(1700 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0.0091 | 49389 | | 448 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 55 | С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0.1957 | 59500 | | 11643 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 56 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0.0127 | 55620 | | 707 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 57 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0.0008 | 49131 | | 42 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 58 | С11011-757 | Сетка рабица светлая №50-2 | 22.1 | 295 | | 6520 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КТП-25кВА 10/0,4** | | | | 42466 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 8193284 | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | **Всего прямые затраты:** | | | | **8193284** | | | | |
| | | **в том числе стоимость:** | | | | | | | | |
| | | **- материалов, изделий и конструкций** | | | | **6321489** | | | | |
| | | **- оборудования** | | | | **1871795** | | | | |
| | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | **8193284** | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | **0** | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | **0** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **379289** | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **8572573** | | | | |
| | | **Итого с временными, 2,7 %** | | | | **8753494** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 3,119 %** | | | | **8968134** | | | | |
| | | **Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,2014 %** | | | | **8981994** | | | | |
| | | **Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,3143 %** | | | | **9003623** | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **9031150** | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **9099967** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **9099967** | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | **0** | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **0** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,674** | | | | **24333312** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **486666** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **24819978** | | | | |
| | | **Договорная сумма согласно тендеру к=0,96** | | | | **24075091** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **2889011** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **26964101** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **26964101** | | | | |

**Заказчик:**

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области»

._____Аманов Д.С

**Подрядчик:**

ТОО "МБК Курылыс"

_____Манапов М.К

**Технадзор:**

ТОО «Актобе Строй Эксперт»

_____Сагнаев С.А.

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области»**

Подрядчик **ТОО "МБК Курылыс"**

Договор **№25 от 30.05.2018г Д/С №1 от 19.03.2019г**

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к с.Акколь Айтекебийского района Актюбинской области

# А К Т
## приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

на 2-5 Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-03Б-07-У1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм<br>т | 0.104 | 67700 | | 7041 | | | | |
| 2 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 3.451 | 107 | | 369 | | | | |
| 3 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 3.451 | 304 | | 1049 | | | | |
| 4 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 3.451 | 353 | | 1218 | | | | |
| 5 | Цена ТОО "Искандер и К"2015г.с переводом на 2001г. | Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-03Б-07-У1 | 1 | 2938348.11 | | 2938348 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | к-т | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 2938348 | | 2938348 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***2938348*** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 2948025 | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | **Всего прямые затраты:** | | | | **2948025** | | | | |
| | | **в том числе стоимость:** | | | | | | | | |
| | | **- материалов, изделий и конструкций** | | | | **9677** | | | | |
| | | **- оборудования** | | | | **2938348** | | | | |
| | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | **2948025** | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | **0** | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | **0** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **581** | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **2948606** | | | | |
| | | **Итого с временными, 2,7 %** | | | | **2948883** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 3,119 %** | | | | **2949212** | | | | |
| | | **Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,2014 %** | | | | **2949233** | | | | |
| | | **Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,3143 %** | | | | **2949266** | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **2949308** | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **2949413** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **2949413** | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | **0** | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **0** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,674** | | | | **7886730** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **157735** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **8044465** | | | | |
| | | **Договорная сумма согласно тендеру к=0,96** | | | | **7803041** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **936365** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **8739405** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **8739405** | | | | |

**Заказчик:**

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области»

_____ Аманов Д.С

**Подрядчик:**

ТОО "МБК Курылыс"

_____Манапов М.К

**Технадзор:**

ТОО «Актобе Строй Эксперт»

_____ Сагнаев С.А.

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области»**

Подрядчик **ТОО "МБК Курылыс"**

Договор **№25 от 30.05.2018г Д/С №1 от 19.03.2019г**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство подводящего газопровода к с.Акколь Айтекебийского района Актюбинской области

# А К Т
## приемки выполненных работ

за апрель 2019 года

на 5-1 Подъездную дорогу

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К АГРС(ДЛИНА УЧАСТКА=286,41М)** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-6 | Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 355.5 | 6.01 | 6.01 | 2135 | 2135 | 719 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2.08 | 0 | 741 | 97 | 0.01 | 2 |
| 2 | Е0101-24-14 К=4 | При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+40м) | 355.5 | 19.02 | 19.02 | 6760 | 6760 | 2275 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 6.6 | 0 | 2345 | 97 | 0.02 | 8 |
| 3 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 745.89 | 32.26 | 30.77 | 24066 | 22951 | 7065 | 0.01 | 7 |
| | | м3 | | 1.42 | 8.34 | 1059 | 6224 | 97 | 0.03 | 21 |
| 4 | Е010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 1454.485 | 45 | 45 | 65452 | 65452 | 13090 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 9 | 0 | 13090 | 100 | 0.19 | 275 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов | 745.89 | 3.8 | 3.24 | 2833 | 2420 | 1158 | 0 | 2 |
| | | м3 | | 0.48 | 1.12 | 358 | 835 | 97 | 0 | 3 |
| 6 | Е0101-35-2 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м | 784.89 | 12.61 | 12.61 | 9900 | 9900 | 3331 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 4.38 | 0 | 3435 | 97 | 0.01 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-145-2 | Планировка верха из грунтов 2 группы механизированным способом | 1352 | 1.41 | 1.41 | 1907 | 1907 | 394 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0 | 0.3 | 0 | 406 | 97 | 0 | 1 |
| 8 | Е0101-145-12 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | 668.5 | 8.55 | 4.43 | 5713 | 2959 | 3153 | 0.03 | 19 |
| | | м2 | | 4.12 | 0.74 | 2754 | 497 | 97 | 0 | 2 |
| 9 | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 745.89 | 12.51 | 12.51 | 9329 | 9329 | 3097 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 4.28 | 0 | 3193 | 97 | 0.01 | 10 |
| 10 | Е0101-130-8 К=5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см | 745.89 | 6.36 | 6.36 | 4740 | 4740 | 1384 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 1.91 | 0 | 1427 | 97 | 0.01 | 5 |
| 11 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 745.89 | 14.12 | 12 | 10530 | 8949 | 3158 | 0.01 | 9 |
| | | м3 | | 1.62 | 2.75 | 1208 | 2047 | 97 | 0.01 | 9 |
| 12 | Е0101-36-2 | Устройство кюветов | 39 | 171.89 | 111.14 | 6704 | 4334 | 3966 | 0.39 | 15 |
| | | м3 | | 60.75 | 44.1 | 2369 | 1720 | 97 | 0.2 | 8 |
| 13 | Е0101-87-2 | Планировка дна и откосов кювета | 112.5 | 0.76 | 0.76 | 86 | 86 | 41 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0 | 0.38 | 0 | 42 | 97 | 0 | 0 |
| 14 | Е0127-31-1 | Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | 610.39 | 399.04 | 26.23 | 243571 | 16011 | 13200 | 0.05 | 30 |
| | | м2 | | 7.58 | 8.68 | 4627 | 5298 | 133 | 0.03 | 19 |
| 15 | Е0127-46-1 | Двойная поверхностная обработка новых щебеночных /гравийных/ покрытий битумом с применением щебня | 610.39 | 238.46 | 12.4 | 145551 | 7570 | 5415 | 0.02 | 15 |
| | | м2 | | 3.85 | 2.82 | 2350 | 1721 | 133 | 0.01 | 6 |
| 16 | Е0101-20-2 | Устройство обочин | 69.87 | 3.8 | 3.24 | 265 | 227 | 108 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0.48 | 1.12 | 34 | 78 | 97 | 0 | 0 |
| 17 | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 69.87 | 12.51 | 12.51 | 874 | 874 | 290 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 4.28 | 0 | 299 | 97 | 0.01 | 1 |
| 18 | Е0101-130-8 К=5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см | 69.87 | 6.36 | 6.36 | 444 | 444 | 130 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 1.91 | 0 | 134 | 97 | 0.01 | 0 |
| 19 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 69.87 | 14.12 | 12 | 986 | 838 | 296 | 0.01 | 1 |
| | | м3 | | 1.62 | 2.75 | 113 | 192 | 97 | 0.01 | 1 |
| 20 | Е0101-24-6 | Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 63 | 6.01 | 6.01 | 378 | 378 | 127 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2.08 | 0 | 131 | 97 | 0.01 | 0 |
| 21 | Е0101-24-14 К=4 | При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+40м) | 63 | 19.02 | 19.02 | 1198 | 1198 | 403 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 6.6 | 0 | 416 | 97 | 0.02 | 1 |
| 22 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 162.35 | 32.26 | 30.77 | 5238 | 4996 | 1538 | 0.01 | 2 |
| | | м3 | | 1.42 | 8.34 | 231 | 1355 | 97 | 0.03 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 316.582 | 45 | 45 | 14246 | 14246 | 2849 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 9 | 0 | 2849 | 100 | 0.19 | 60 |
| 24 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов | 162.35 | 3.8 | 3.24 | 617 | 527 | 252 | 0 | 1 |
| | | м3 | | 0.48 | 1.12 | 78 | 182 | 97 | 0 | 1 |
| 25 | Е0101-35-2 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м | 162.35 | 12.61 | 12.61 | 2048 | 2048 | 689 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 4.38 | 0 | 710 | 97 | 0.01 | 2 |
| 26 | Е0101-145-2 | Планировка верха из грунтов 2 группы механизированным способом | 231.94 | 1.41 | 1.41 | 327 | 327 | 68 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 97 | 0 | 0 |
| 27 | Е0101-145-12 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | 68 | 8.55 | 4.43 | 581 | 301 | 321 | 0.03 | 2 |
| | | м2 | | 4.12 | 0.74 | 280 | 51 | 97 | 0 | 0 |
| 28 | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 162.35 | 12.51 | 12.51 | 2031 | 2031 | 674 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 4.28 | 0 | 695 | 97 | 0.01 | 2 |
| 29 | Е0101-130-8 К=5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см | 162.35 | 6.36 | 6.36 | 1032 | 1032 | 301 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 1.91 | 0 | 310 | 97 | 0.01 | 1 |
| 30 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 162.35 | 14.12 | 12 | 2292 | 1948 | 687 | 0.01 | 2 |
| | | м3 | | 1.62 | 2.75 | 263 | 446 | 97 | 0.01 | 2 |
| | | **Итого по разделу: ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К АГРС(ДЛИНА УЧАСТКА=286,41М)** | | | | 571833 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 571834 | 196913 | | | 105 |
| | | **Накладные расходы :** | | | | 15724 | 50939 | | | 458 |
| | | **На общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | 70181 | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | 70181 | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | 642015 | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | 10527 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | 35 | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 38521 | | | | |
| | | **Итого с временными, 2,7 %** | | | | 680536 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 3,119 %** | | | | 698910 | | | | |
| | | **Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,2014 %** | | | | 720709 | | | | |
| | | **Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,3143 %** | | | | 722117 | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | 724314 | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | 727110 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 734099 | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | 734099 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | 77190 | | | | |
| | | | | | | 598 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,674** | | | | **1962981** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **39260** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **2002241** | | | | |
| | | **Договорная сумма согласно тендеру к=0,96** | | | | **1942151** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **233058** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **2175208** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **2175208** | | | | |

**Заказчик:**

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области»

_____ Аманов Д.С

**Подрядчик:**

ТОО "МБК Курылыс"

_____ Манапов М.К

**Технадзор:**

ТОО «Актобе Строй Эксперт»

_____ Сагнаев С.А.

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области»**

Подрядчик **ТОО "МБК Курылыс"**

Договор **№25 от 30.05.2018г Д/С №1 от 19.03.2019г**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство подводящего газопровода к с.Акколь Айтекебийского района Актюбинской области

# А К Т
## приемки выполненных работ

за апрель 2019 года

на 2-4 АГРС "Голубое пламя" производительностью 5000нм/час

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Земляные работы под емкости** | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-49-6 | **Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума** | 93 | 536.35 | 17.7 | 49881 | 1646 | 1576 | 0.05 | 5 |
| | | м2 | | 7.88 | 4.86 | 733 | 452 | 133 | 0.02 | 2 |
| 2 | Е0127-49-7 К=2 | **Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см(+2) толщины слоя добавлятьисключать** | 93 | 119.27 | 0.77 | 11092 | 72 | 52 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0.1 | 0.32 | 9 | 30 | 133 | 0 | 0 |
| 3 | Е0106-1-16 | **Устройство бетонных площадок под блоки** | 18.6 | 9446.68 | 196.62 | 175708 | 3657 | 6768 | 1.79 | 33 |
| | | м3 | | 272.25 | 74.27 | 5064 | 1381 | 105 | 0.36 | 7 |
| 4 | Е0127-45-1 | **Укладка металлической сетки в бетонное покрытие** | 93 | 1.89 | 0 | 176 | 0 | 234 | 0.01 | 1 |
| | | м2 | | 1.89 | 0 | 176 | 0 | 133 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0.59 | 41200 | | 24308 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 6 | Цена БатысМунайГаз Жабдыктары 2015г. с переводом на 2001г. | Автоматизированная газораспределительная станция АГРС"Голубое пламя"производительностью 5000 нм/час(В стоимость входит метрологическая аттестация узла учета газа) | 0.74 | 66213003.53 | | 48997623 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 66213004 | | 48997623 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***48997623*** | | | | |
| | | **Итого по разделу: Земляные работы под емкости** | | | | 49258787 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 49258788 | 5375 | | | 39 |
| | | **Всего прямые затраты:** | | | | 5982 | 1863 | | | 9 |
| | | **в том числе стоимость:** | | | | **49258788** | | | | |
| | | **- материалов, изделий и конструкций** | | | | **249808** | | | | |
| | | **- оборудования** | | | | **48997623** | | | | |
| | | **Накладные расходы :** | | | | **8629** | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | **8629** | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | **49267417** | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | **1294** | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | **4** | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | **16188** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | **49283605** | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **49291327** | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **49300488** | | | | |
| | | **Итого с временными, 2,7 %** | | | | **49301080** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 3,119 %** | | | | **49302003** | | | | |
| | | **Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,2014 %** | | | | **49303178** | | | | |
| | | **Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,3143 %** | | | | **49306115** | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **49306115** | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **9139** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **52** | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,674** | | | | **131844552** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **2636891** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **134481443** | | | | |
| | | **Договорная сумма согласно тендеру к=0,96** | | | | **130445439** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **15653453** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **146098891** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **146098891** | | | | |

**Заказчик:**

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области»

_____ Аманов Д.С

**Подрядчик:**

ТОО "МБК Курылыс"

_____ Манапов М.К

**Технадзор:**

ТОО «Актобе Строй Эксперт»

_____ Сайдев С.А.