ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-041140007085-20220629-94135671	1.1.	Номер учетной системы 00000000029
2.	Дата выписки 29.06.2022	2.1.	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Исправленный ☐	4.1.	Дата выписки
4.2.	Номер учетной системы	4.3.	Регистрационный номер
3.	Дата совершения оборота 28.06.2022		
5.	Дополнительный ☐	6.1.	Дата выписки
5.2.	Номер учетной системы	6.3.	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085 6.0. БИН структурного подразделения юридического лица

6.1. БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1. Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Сайл 3" БИН 041140007085

8. Адрес места нахождения

030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Мамытовой, дом № 64

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 06001 9.2. номер 0010840

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ736010121000235943

14. БИК HSBKKZKX

15. Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 100440000262 16.0. БИН структурного подразделения юридического лица

16.1. БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1. Доля участия

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5,4

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ86070103KSN0604000

22. Код товара, работ, услуг

23. Назначение платежа Строительно-монтажные работы "Строительство электрических сетей жилого массива "Батыс" (420 земельных участков) в с. Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1. ИИН/БИН 041140007085

25.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Сайл 3" БИН 041140007085

25.3. Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Мамытовой, дом № 64

26. Грузополучатель

26.1. ИИН/БИН 100440000262

26.2. Наименование ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

26.3. Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5,4

26.4. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. номер Допсоглашение №03 от 24.01.2022г. к Договору №103

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4. дата 04.10.2021

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 (выбор т.с. автодорожный, ж.д., авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1. номер 30.2. дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1. Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1. номер 00000000034

32.2. дата 28.06.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты

№ п/п	Признак гос.гос.снабжения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы "Строительство электрических сетей жилого массива "Батыс" (420 земельных участков) в с. Маржанбулак, Алгинского района Актюбинской области			работа	1	39 005 366,07	39 005 366,07	0	0	39 005 366,07	12%	4 680 643,93	43 686 010			1	
				Всего по счету				39 005 366,07			39 005 366,07		4 680 643,93	43 686 010				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

HaLrNj+fFB0OolXy/sadk/Eo+4bYdWS6rHO4mJUAe7NMKHm60M51Yh6qr0jxu2JT2He7eqkBXJaxRBE4HXseg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ КОЖАЕВ ЗУЛХУЗА ИЗЫМОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5,4**	**100440000262**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Допсогл. №03 от 24.01.2022 г к Договору № 103 от 04.10.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000034	28.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство электрических сетей жилого массива "Батыс" (420 земельных участков) в с. Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области.			работа	1	43 686 010,00	43 686 010,00	4 680 643,93
				Итого	1	x	43 686 010,00	4 680 643,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"
Наименование стройки :Строительно-монтажные работы "Строительство электрических сетей жилого массива "Батыс" (420 земельных участков) в с. Маржанбулак, Алгинского района , Актюбинской области"

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь __2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		103	4.10.2021 г.				
		доп.соглашение №02	12.10.2021 г.				
		доп.соглашение №03	24.01.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	ополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	201 580 748	39 005 366	179 982 811	39 005 366					21 597 937	201 580 748
в том числе за отчётный месяц :		39 005 366	39 005 366	39 005 366					4 680 644	43 686 010
Акт №4		39 005 366	39 005 366	39 005 366					4 680 644	43 686 010

Всего к оплате: **43 686 010** **(сорок три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч десять) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100440000262

Руководитель Сериков Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл З" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал" Кужаниязов М.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО " АЛИМ ЕР" Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5,4
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы "Строительство электрических сетей жилого массива "Батыс" (420 земельных участков) в с. Маржанбулак, Алгинского района , Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы "Строительство электрических сетей жилого массива "Батыс" (420 земельных участков) в с. Маржанбулак, Алгинского района , Актюбинской области"

Договор о государственных закупках № 103 от 4.10.2021г.,доп.соглашение №02 от 12.10.2021 г.,доп.соглашение №03 от 24.01.2022 г.

АКТ № 4
выполненных работ
за июнь 2022 г.
Локальная смета № 02-01-01
на Строительство электрических сетей

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Строительство КЛ-10кВ.									
1	1	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		491,82	70,6	70,6	34722	34722	0	9175	47409
				м3 грунта		0	25,91	0	12743		3512	
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		491,82	952,56	0	468488	0	0	337311	870263
				м3 грунта		952,56	0	468488	0		64464	
3	3	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		3513	519,8	431,78	1826057	1516843	0	672329	2698257
				м кабеля		88,02	177,79	309214	624576		199871	
4	5	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		3513	674,06	346,43	2367973	1217008	223321	970667	3605731
				м кабеля		264,06	119,7	927643	420506		267091	
5	6	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		111	693,57	345,36	76986	38335	4456	33826	119677
				м кабеля		308,07	115,18	34196	12785		8865	
6	7	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		4	801,73	404,65	3207	1619	180	1408	4984
				м кабеля		352,08	136,91	1408	548		369	
7	11	С1241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		4	671		2684		2684		2899

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							215	
8	12	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		7026	454,91	366,89	3196198	2577769	0	1209489	4758142
				м кабеля		88,02	151,07	618429	1061418		352455	
9	14	Ц13-080201-2506 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		18	36402,4	27544,53	655243	495802	1006	234052	960439
				шт.		8802	9257,55	158436	166636		71144	
			Итого по разделу: 7. Строительство КЛ-10кВ.									**13067801**
			Раздел: 8. Строительство ВЛ-10кВ.									
10	16	Е11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,001	158151,24	87164,13	158	87	3	78	255
				км линии		68208	29281,32	68	29		19	
	10.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов	шт	0,0034	423				1,44		
	10.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	544445				1,09		
11	17	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км		0,005	178720,74	101285,46	894	507	18	429	1429
				км линии		73839,5	33344,91	369	167		106	
	11.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,017	423				7,19		
	11.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	544445				9,53		
12	18	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		0,001	661811		662		662		715
				км							53	
13	19	С1243-701-0506	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х120-20		0,016	643535		10297		10297		11121
				км							824	
14	20	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов		1	16082,34	4429	16082	4429	138	10717	28943
				комплект		11515,84	1880,03	11516	1880		2144	
	14.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	1607				16,07		
	14.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	379074				45,49		
	14.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	454				45,4		
15	21	Е11-330208-0102	Разрядники. Установка вручную		1	6625,99	683,98	6626	684	248	4813	12354
				комплект		5694	322,74	5694	323		915	
	15.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607				160,7		
	15.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	454				45,4		
16	24	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	17013,92	8693,2	17014	8693	690	9257	28373
				опора		7630,48	3940,4	7630	3940		2102	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607				160,7		
	16.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270		
	16.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459				183,6		
17	25	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**		2	**2674,88**	**1448,2**	**5350**	**2897**	**0**	**2918**	**8929**
				шт.		**1226,68**	**597,35**	**2453**	**1195**		**661**	
18	26	**Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**		4,8	**143,8**	**2,67**	**690**	**12**	**353**	**225**	**988**
				м2		**67,61**	**0,29**	**325**	**1**		**73**	
	18.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0008	379074				300,23		
19	27	**Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**		4,8	**120,33**	**2,67**	**578**	**12**	**240**	**225**	**867**
				м2		**67,61**	**0,29**	**325**	**1**		**64**	
	19.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0004	199504				82,83		
	19.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004	379074				157,39		
20	44	**Ц13-080201-1820 Изм. и доп. вып. 17**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**		2	**3126,78**	**86,53**	**6254**	**173**	**212**	**4276**	**11372**
				шт.		**2934**	**35,63**	**5868**	**71**		**842**	
21	45	**С1243-902-0405**	**Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 6-18**		0,02	**1408**		**28**		**28**		**30**
				100 шт.							**2**	
22	46	**С1252-207-1205**	**Зажим плашечный типа CD 35**		5	**1400**		**7000**		**7000**		**7560**
				шт.							**560**	
23	47	**С ТОО CONNECT ENERGY**	**Зажим CD153N+Bi**		3	**5366,96**		**16101**		**16101**		**17389**
				шт							**1288**	
24	48	**С ТОО CONNECT ENERGY**	**Изолятор штыревой IF27**		5	**4344,64**		**21723**		**21723**		**23461**
				шт							**1738**	
25	49	**С ТОО CONNECT ENERGY**	**Зажим анкерный PAZ2**		3	**4391,96**		**13176**		**13176**		**14230**
				шт							**1054**	
26	50	**С ТОО CONNECT ENERGY**	**Изолятор подвесной SML70/20**		3	**8150,89**		**24453**		**24453**		**26409**
				шт							**1956**	
27	51	**С ТОО CONNECT ENERGY**	**Соединитель UU70-16**		3	**1451,79**		**4355**		**4355**		**4703**
				шт							**348**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	52	С1252-206-0307	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 95Г-1	шт.	3	621		1863		1863	149	2012
29	53	С1252-206-0507	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 95Г-1	шт.	6	717		4302		4302	344	4646
30	54	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	5	50		250		250	20	270
31	55	С ТОО CONNECT ENERGY	Вязка спиральная СВ70	шт	8	865,18		6921		6921	554	7475
32	56	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002319	647579		1502		1502	120	1622
			Итого по разделу: 8. Строительство ВЛ-10кВ.									**215153**
			Раздел: 9. Строительство ВЛ-0,4кВ.									
33	57	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	17,6575	38913,75 22089,2	15554,83 6513,48	687120 390040	274660 115012	22420	404041 87293	1178454
	33.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	37,0807	423				15685,16		
	33.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0071	544445				3845,42		
34	58	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	642	318,52 146,7	131,09 41,25	204490 94181	84159 26482	26149	86878 23309	314677
35	62	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	321	5098,5 2286	1045,8 710,1	1636618 733806	335702 227942	567111	692459 186326	2515403
36	63	С1247-103-0257	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	321	49064		15749544		15749544	1259964	17009508
37	67	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1036,68	143,8 67,61	2,67 0,29	149075 70090	2768 301	76217	48569 15812	213456
	37.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,1711	379074				64841,44		
38	68	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	2,4	120,33 67,61	2,67 0,29	289 162	7 1	120	112 32	433
	38.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0002	199504				41,42		
	38.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002	379074				78,7		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	69	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		396	2674,88	1448,2	1059252	573488	0	577853	1768073
				шт.		1226,68	597,35	485765	236551		130968	
40	72	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,05112	519143		26539		26539		28662
				т							2123	
41	73	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм		0,02556	405238		10358		10358		11187
				т							829	
42	90	С ТОО CONNECT ENERGY	Зажим анкерный RPA425/50		180	6058,93		1090607		1090607		1177856
				шт							87249	
43	92	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		825	281,4	61,79	232155	50977	2087	152955	415919
				м шин заземления		217,08	14,67	179091	12103		30809	
	43.1	261-107-0567	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0099	211214				2091,02		
			Итого по разделу: 9. Строительство ВЛ-0,4кВ.									**24633628**
			Раздел: 10. Ответвления к вводам здания									
44	95	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		10,76	38913,75	15554,83	418712	167370	13662	246212	718118
				км линии		22089,2	6513,48	237680	70085		53194	
	44.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	22,596	423				9558,11		
	44.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0043	544445				2343,29		
			Итого по разделу: 10. Ответвления к вводам здания									**718118**
			Раздел: 11. Оборудование на напряжение выше 1000В									
45	112	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		9,6	7730,32	1795,22	74211	17235	47789	15822	97236
				м3 основания		957,1	815,06	9188	7825		7203	
	45.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11,04	4318				47670,72		
46	115	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям		48	677,51	22,96	32520	1102	19141	9074	44922
				м		255,78	6,77	12277	325		3328	
47	116	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		17,92	1826,44	0	32730	0	0	23565	60799
				м3 грунта		1826,44	0	32730	0		4504	
48	117	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,92	952,56	0	17070	0	0	12290	31709
				м3 грунта		952,56	0	17070	0		2349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	129	Е11-010102-0338 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		34,125	407,37	407,37	13902	13901	0	1835	16996
				м3 грунта		0	74,7	0	2549		1259	
50	130	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,02375	3316,06	0	3395	0	0	2444	6306
				м3 грунта		3316,06	0	3395	0		467	
51	131	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		19,45125	344,27	344,27	6696	6697	0	884	8186
				м3 грунта		0	63,13	0	1228		606	
52	132	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		20,475	952,56	0	19504	0	0	14043	36231
				м3 грунта		952,56	0	19504	0		2684	
53	133	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		58,0125	152		8818				9523
				т·км							705	
54	134	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		8	4216,85	1051,47	33735	8411	18297	9870	47093
				м3 основания		878,28	448,31	7026	3586		3488	
	54.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,8	2068				18198,4		
55	135	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		160	305,99	173,76	48958	27802	365	20910	75457
				м		129,95	51,56	20792	8250		5589	
56	136	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		160	2305		368800		368800		398304
				м							29504	
57	137	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,2	7730,32	1795,22	9276	2154	5974	1978	12154
				м3 основания		957,1	815,06	1149	978		900	
	57.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,38	4318				5958,84		
58	138	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,2	24120,19	1132,94	28944	1359	25919	1806	33210
				м3		1387,8	265,97	1665	319		2460	
	58.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	19477				23839,85		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	139	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		4,2649	29347,04	1746,28	125162	7448	108340	10194	146184
				м3		2198,12	428,37	9375	1827		10828	
	59.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,3289	24724				107027,07		
			Итого по разделу: 11. Оборудование на напряжение выше 1000В									**1024310**
			Раздел: 12. Демонтажные работы									
60	144	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных		94	3264,88	2173	306899	204262	0	155875	499796
				шт.		1091,88	980,92	102637	92206		37022	
			Итого по разделу: 12. Демонтажные работы									**499796**
			ИТОГО:					**31193216**	**7679094**	**18525621**	**5990864**	**40158806**
								4979685	**3114389**		**2974726**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

Всего			**40 158 806**
Временные здания и сооружения	**2,4%**	**963 811**	
Итого с временными			**41 122 617**
Зимние удорожания	**2,61%**	**1 073 300**	
Итого с зимними удорожаниями			**42 195 917**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**843 918**	
Итого сметная стоимость			**43 039 835**
в том числе на 2021 год - 77%	**77%**		**33 140 673**
в том числе на 2022 год - 23%	**23%**		**9 899 162**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 77 % К=1	**1**		**33 140 673**
Итого в текущих ценах на 2022 год- 23 % К=1,0500514	**1,0500514**		**10 394 629**
Всего :			**43 535 302**
Итого по договорной цене	***0,895947977***		**39 005 366**
НДС	**12 %**	**4 680 644**	
Итого с НДС			**43 686 010**

Сдал :Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Строй Потенциал":

_____ **Кужаниязов М.Ш.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100440000262
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сериков Б.С.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"АЛИМ ЕР"

_____ **Байнутдинов Р.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)