Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО «ЖВК»

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Звездное Осакаровский район Карагандинской области(привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу
Министра промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код
060140010813	090740007266			№378	06.08.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в селе Звездное Осакаровский район Карагандинской области(привязка). (Без наружных инженерных сетей)	22 100 918	22 100 918	19 732 963,00				2 367 955	22 100 918
Аванс 30%								6 630 275
Итого к оплате								**15 470 643**

2367955

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813
Заместитель руководителя
Мурат Ы.С.

Технадзор ТОО "Аймереке"
эксперт
Райкулов Ж.М.

Подрядчик
ТОО «ЖВК»
БИН 090740007266
Директор
Малдыбай Е.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖВК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-20-09/12 Строительство медицинского пункта в селе Звездное Осакаровский район Карагандинской области(привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Звездное Осакаровский район Карагандинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 378** от **06.08.2024**

Акт выполненных работ 1

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	172,369	367,0 0,0	367,0 75,0	63 259,0 0,0	63 260,0 12 928,0			63 259,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	5,331	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	48 230,0 48 230,0	0,0 0,0			48 230,0	
3	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	8,4	465,0 33,0	431,0 92,0	3 906,0 277,0	3 621,0 773,0	8,0		3 906,0	
4	4	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км/лишний грунта/	т*км	117,012	54,0		6 319,0				6 319,0	
5	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	8,4	77,0 14,0	63,0 15,0	647,0 118,0	529,0 126,0			647,0	
6	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	143,905	95,0 0,0	95,0 24,0	13 671,0 0,0	13 671,0 3 454,0			13 671,0	
7	7	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м^3	143,905	47,0 0,0	47,0 12,0	6 764,0 0,0	6 764,0 1 727,0			6 764,0	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	143,905	624,0 383,0	241,0 77,0	89 797,0 55 116,0	34 681,0 11 081,0			89 797,0	
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	143,905	214,0 43,0	167,0 36,0	30 796,0 6 188,0	24 033,0 5 181,0	576,0		30 796,0	
10	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	25,395	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	99 879,0 99 879,0	0,0 0,0			99 879,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					363 268 209 808	146 559 35 270	584 0	0 0	363 268	
			Раздел 2: Фундамент										
11	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	7,7	9 128,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	70 286,0 29 452,0	40 795,0 12 482,0	39,0		70 286,0	
12	12	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		8,855	4 302,0		38 094,0		38 094,0		38 094,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	7,7	10 118,0 5 540,0	2 826,0 529,0	77 909,0 42 658,0	21 760,0 4 073,0	13 490,0		77 909,0	
14	14	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	7,854	28 035,0		220 187,0		220 187,0		220 187,0	
15	15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	19,3	29 767,0 18 692,0	5 045,0 910,0	574 503,0 360 756,0	97 369,0 17 563,0	116 379,0		574 503,0	
16	16	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	19,5895	30 471,0		596 912,0		596 912,0		596 912,0	
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,456	353 133,0		161 029,0		161 029,0		161 029,0	
18	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,008	320 538,0		323 102,0		323 102,0		323 102,0	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	88,8	1 531,0 1 223,0	42,0 6,0	135 953,0 108 602,0	3 730,0 533,0	23 621,0		135 953,0	
20	20	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	213,12	511,0		108 904,0		108 904,0		108 904,0	
21	21	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,09	9 128,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	822,0 344,0	477,0 146,0			822,0	
22	22	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1035	4 302,0		445,0		445,0		445,0	
23	23	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	94 274,0 70 839,0	15 008,0 4 331,0	43 366,0 32 586,0	6 903,0 1 992,0	3 877,0		43 366,0	
24	24	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,4669	29 327,0		13 693,0		13 693,0		13 693,0	
25	32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	1 531,0 1 223,0	42,0 6,0	5 236,0 4 183,0	144,0 21,0	910,0		5 236,0	
26	33	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	511,0		4 194,0		4 194,0		4 194,0	
27	34	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5 361,0 1 764,0	2 864,0 564,0	16 083,0 5 292,0	8 592,0 1 692,0	2 199,0		16 083,0	
28	35	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	14	5 961,0 2 041,0	2 808,0 553,0	83 454,0 28 574,0	39 312,0 7 742,0	15 568,0		83 454,0	
29	36	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	7 944,0 3 107,0	3 577,0 704,0	79 440,0 31 070,0	35 770,0 7 040,0	12 600,0		79 440,0	
30	37	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	37	12 896,0 4 732,0	6 274,0 1 235,0	477 152,0 175 084,0	232 138,0 45 695,0	69 930,0		477 152,0	
31	38	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,749	33 718,65		1 171 689,0		1 171 689,0		1 171 689,0	
32	39	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04826	61 578,0 60 232,0	1 346,0 365,0	2 972,0 2 907,0	65,0 18,0			2 972,0	
33	40	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	418 104,0		20 178,0		20 178,0		20 178,0	
34	41	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной		0,566	21 861,0	3 389,0	12 373,0	1 918,0	1 629,0		12 373,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		15 594,0	686,0	8 826,0	388,0				
35	42	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,57732	28 035,0		16 185,0		16 185,0		16 185,0	
36	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	154,56	1 531,0 1 223,0	42,0 6,0	236 631,0 189 027,0	6 491,0 927,0	41 113,0		236 631,0	
37	44	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	370,944	511,0		189 552,0		189 552,0		189 552,0	
38	45	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС5/	$м^2$ поверхности	31,1	5 176,0 956,0	19,0 3,0	160 974,0 29 732,0	591,0 93,0	130 651,0		160 974,0	
39	46	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	71,53	120,0		8 584,0		8 584,0		8 584,0	
40	47	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,22	64 821,0 43 641,0	11 871,0 2 120,0	403 187,0 271 447,0	73 837,0 13 186,0	57 903,0		403 187,0	
41	48	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	6,3133	29 327,0		185 150,0		185 150,0		185 150,0	
42	49	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	83 466,0 77 813,0	917,0 112,0	44 487,0 41 474,0	489,0 60,0	2 524,0		44 487,0	
43	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	353 133,0		33 901,0		33 901,0		33 901,0	
44	51	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,437	339 665,0		148 434,0		148 434,0		148 434,0	
45	52	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,023	320 538,0		7 372,0		7 372,0		7 372,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент					5 672 433	570 381	3 740 038	0	5 672 433	
								1 362 014	113 651	0	0		
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
46	53	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	132,894	20 502,0 20 030,0	470,0 150,0	2 724 592,5 2 661 867,0	62 460,0 19 934,1	265,5		2 724 592,5	
47	54	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	30,166938	26 044,0		785 667,6		785 667,6		785 667,6	
48	55	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	40,399776	89 044,0		3 597 357,6		3 597 357,6		3 597 357,6	
49	56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3078	405 194,0		124 718,4		124 718,4		124 718,4	
50	60	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	29 767,0 18 692,0	5 045,0 910,0	187 532,0 117 760,0	31 783,0 5 733,0	37 989,0		187 532,0	
51	61	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	26 451,0		169 141,0		169 141,0		169 141,0	
52	62	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	320 538,0		64 428,0		64 428,0		64 428,0	
53	63	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	15,2	5 176,0 956,0	19,0 3,0	78 675,0 14 531,0	289,0 46,0	63 855,0		78 675,0	
54	64	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	34,96	120,0		4 195,0		4 195,0		4 195,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	65	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,04992	296 938,0 269 488,0	16 460,0 3 004,0	14 823,0 13 453,0	822,0 150,0	549,0		14 823,0	
56	66	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,03584	1 115 764,0		39 989,0		39 989,0		39 989,0	
57	67	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01408	339 665,0		4 782,0		4 782,0		4 782,0	
58	68	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	64	1 683,0 753,0	620,0 116,0	107 712,0 48 192,0	39 680,0 7 424,0	19 840,0		107 712,0	
59	69	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	шт.	2	7 555,0 4 143,0	3 356,0 630,0	15 110,0 8 286,0	6 712,0 1 260,0	112,0		15 110,0	
60	70	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,264	155 184,0		40 969,0		40 969,0		40 969,0	
61	71	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,676	147 087,0		99 431,0		99 431,0		99 431,0	
62	72	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,214	136 727,0		29 260,0		29 260,0		29 260,0	
63	73	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,44	133 146,0		58 584,0		58 584,0		58 584,0	
64	74	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,228	136 315,0		31 080,0		31 080,0		31 080,0	
65	75	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,567	139 407,0		79 044,0		79 044,0		79 044,0	
66	76	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,227	130 624,0		29 652,0		29 652,0		29 652,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					8 286 743 2 864 089	141 746 34 547	5 280 909 0	0 0	8 286 743	
			Раздел 4: Перекрытие										
67	77	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	шт.	21	9 654,0 4 041,0	3 652,0 681,0	202 734,0 84 861,0	76 692,0 14 301,0	41 181,0		202 734,0	
68	78	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	150,1456	10 743,0		1 613 014,0		1 613 014,0		1 613 014,0	
69	79	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,03514	1 492 356,0 269 488,0	16 460,0 3 004,0	52 441,0 9 470,0	579,0 106,0	42 393,0		52 441,0	
70	80	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,19	29 155,0		5 539,0		5 539,0		5 539,0	
			Итого по разделу 4: Перекрытие					1 873 728 94 331	77 271 14 407	1 702 127 0	0 0	1 873 728	
			ИТОГО по акту					16 196 172 4 530 242	935 957 197 875	10 723 658 0	0 0	16 196 172	
											16196172*9,4/100	1 522 440	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								16196172+0+0+1522440	17 718 612	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								17718612*5/100	885 931	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								17718612*2/100	354 372	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**18 958 915**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 410 001**	
			коэфф перехода к текущим ценам к=1,0557 на 67%									**6 725 675**	
			коэфф перехода к текущим ценам к=1,075 на 33%									**20 135 676**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,07										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												402 714	
			скидка по конкурсу	**2%**								**19 732 962**	
			Итого с учетом скидки									2 367 955	
			НДС (12%)									**22 100 918**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖВК", БИН 090740007266
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Малдыбай Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аймереке"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «K=AA Project»

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Муратулы С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

эксперт Райкулов Ж.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

автор проекта Саяпин Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Утвержден:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства , архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ **Мурятулы С.**
"____"_____2024г.

Наименование стройки - Строительство медицинского пункта в селе Звездное Осакаровский район Карагандинской области(привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Медицинский пункт в селе Звездное Осакаровский район Карагандинской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на Исключаемые и включаемые работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: Протокол 1

Сметная стоимость		**-0,094**	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	-0,094	тыс.тенге
Средства на оплату труда		24,434	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,006	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
						-94
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24434
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*110502*
		машины и механизмы	тенге			26
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-24554
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
						-5820633
		Раздел 1. Исключаемые работы				
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-5820633
						-5820633
		Раздел 2. По смете 02-01-01-01"Общестроительные работы по чертежам АС"				
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3. Наружные стены и перегородки				**-5820633**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-5820633
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
1	**212-401-0204** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**35,4384**	**-23 164**	**-820895**
2	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**56,1108**	**-79 920**	**-4484375**
3	**212-401-0204** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**2,599**	**-23 164**	**-60203**
4	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**5,6952**	**-79 920**	**-455160**
		Раздел 4. Кровля				**-9720**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-9720
5	**212-401-0204** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**0,0572**	**-23 164**	**-1325**
6	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,10504**	**-79 920**	**-8395**
		Раздел 5. Разные работы				**-91260**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-91260
		Вентканалы (АС-24)				
7	**212-401-0204** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**0,6096**	**-23 164**	**-14121**
8	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,9652**	**-79 920**	**-77139**
		Раздел 6. По смете 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР				**-311448**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-97735
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*49111*
		машины и механизмы	тенге			-101
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-213612
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-25		
9	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**-6,3296**	**22 225**	**-140675**
10	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**6,456192**	**-26 451**	**-170773**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7.	**Включаемые работы**				**5458647**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5458647
	Раздел 8.	**По смете 02-01-01-01"Общестроительные работы по чертежам АС"**				**5458647**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5458647
	Раздел 9.	**Наружные стены и перегородки**				**5458647**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5458647
11	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**33,51882**	**26 044**	**872964**
12	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**44,88864**	**89 044**	**3997064**
13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,342**	**405 194**	**138576**
14	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**2,599**	**26 044**	**67688**
15	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**4,294**	**89 044**	**382355**
	Раздел 10.	**Кровля**				**8575**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8575
16	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**0,05902**	**26 044**	**1537**
17	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,07904**	**89 044**	**7038**
	Раздел 11.	**Разные работы**				**83772**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			83772
		Вентканалы (АС-24)				
18	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**0,57658**	**26 044**	**15016**
19	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,77216**	**89 044**	**68756**
	Раздел 12.	**По смете 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР**				**681973**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			122169
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*61391*
		машины и механизмы	тенге			127
		материалы, изделия и конструкции	тенге			559677
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	31		
20	**1111-0101-0209** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**7,912**	**47 651**	**377015**
21	**212-101-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**8,07024**	**29 843**	**240840**
22	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,15824**	**405 194**	**64118**

Составил А.Антеев

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Директор ТОО "ЖВК" _____ **Малдыбай Е.С.**

Авторский надзор ТОО "KEAA Project" _____ **Саяпин Г.А.**