#ID21556262 №090140000306/231567/09

Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2023-10-16 № 7 қосымша келісім

Астана қ. №9

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 11.03.2024 жылы №03-2/414 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиалы директоры Темирханов Нурбек Нуржанович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Андрейчук Александр Игоревич тұлғасындағы "Kurylys Group RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-10-16 № 7 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "3.1 шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 13 236 131 840.52 (он үш миллиард екі жүз отыз алты миллион жүз отыз бір мың сегіз жүз қырық теңге елу екі тиын) құрайды және жұмыстарды(ларды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ барлық салықтар мен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген алымдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдар, оның ішінде ҚҚС 1 418 156 982.91 теңге (бір миллиард төрт жүз он сегіз миллион бір жүз елу алты мың тоғыз жүз сексен екі теңге тоқсан бір тиын)" (бұдан әрі – шарт сомасы). Бұл ретте, 2024 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 7 950 221 998,01 теңгені құрайды, 2025 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 5 285 909 842,51 теңгені құрайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 26-29-64
"ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиалы директоры Темирханов Нурбек Нуржанович

Өнім беруші:
"Kurylys Group RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Целинная, 108/2
БСН/ЖСН 970640000261
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ15998LTB0001520537
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 87777909749
Басшысы Андрейчук Александр Игоревич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9537522-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
60480292-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Республика маңызы бар «Өскемен-Зырян-Үлкен Нарын-Катонқарағай-Рахман кілті» автомобиль жолын реконструкциялау 56-72 км учаскесі. Сметалық құжаттаманы түзету.	Жұмыс	1	13 236 131 840.52	19 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	19 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	7 950 221 998.01
2025 қаржылық жыл												
60480292-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Республика маңызы бар «Өскемен-Зырян-Үлкен Нарын-Катонқарағай-Рахман кілті» автомобиль жолын реконструкциялау 56-72 км учаскесі. Сметалық құжаттаманы түзету.	Жұмыс	1	13 236 131 840.52	19 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	19 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	5 285 909 842.51

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 7 от 2023-10-16

г.Астана №9

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Темирханов Нурбек Нуржанович, действующий на основании доверенности №03-2/414 от 11.03.2024г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Kurylys Group RK", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Андрейчук Александр Игоревич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 7 от 2023-10-16 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 13 236 131 840.52 (тринадцать миллиардов двести тридцать шесть миллионов сто тридцать одна тысяча восемьсот сорок тенге пятьдесят два тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 418 156 982.91 тенге (один миллиард четыреста восемнадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят два тенге девяносто один тиын)" (далее – сумма Договора). При этом, сумма финансирования на 2024 год составляет 7 950 221 998,01 тенге с учетом НДС, сумма финансирования на 2025 год составляет 5 285 909 842,51 тенге с учетом НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 26-29-64
Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Темирханов Нурбек Нуржанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kurylys Group RK"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Целинная, 108/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970640000261
БИК TSESKZKA
ИИК KZ15998LTB0001520537
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 87777909749
Руководитель Андрейчук Александр Игоревич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9537522-2
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
60480292-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск – Зыряновск – Большенарымское – Катон-Карагай – Рахмановские ключи» участок км 56-72». Корректировка сметной документации»	Работа	1	13 236 131 840.52	19 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	19 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	7 950 221 998.01
Финансовый год 2025												
60480292-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск – Зыряновск – Большенарымское – Катон-Карагай – Рахмановские ключи» участок км 56-72». Корректировка сметной документации»	Работа	1	13 236 131 840.52	19 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	19 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	5 285 909 842.51

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.