Генподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Субподрядчик: ТОО "Орда Автодор"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №5 участка 32 квартала в сельском округе Байтерек Шиелийском районе Кызылординской области
Договор: №10/23 от 29.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
13	**7101-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=1,4*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/**	**$м^2$**	**425**	**817**	**347225**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**347225**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**23264**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**37498**
	Итого		Тенге			**407988**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**18524**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**12240**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**438752**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**471658**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**56599**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**528258**

Генподрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор_____Шоманов А.

Субподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор_____Ибраев Н.