Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

Договор № 17/24-04 от 17 апреля 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№17/24-04	17.04.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"	400 000,00	357 142,86							42 857,14	400 000,00

К оплате: Четыреста тысяч тенге 00 тиын

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Намыс-СтройСервис"
БИН 141240015957

Директор _____ Мухамадиев Н.К.

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис", Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 141240015957

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор субподряда №17/24-04 от 17 апреля 2024 г..

Акт приемки выполненных работ №1 от 31.05.2024 года

Локальная смета №2-1-1

на Ремонтные работы

Основание: АС

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы													
РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы													
Внутренняя отделка													
1	**42**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**64**	**488,28**	**6,02**	**31250**	**385**	**0**	**22324**	**57 860**	
			НР - 72%; СП - 8%			**482,26**	**2,19**	**30865**	**140**		**4286**		
2	**46**	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м²**	**11,3**	**2108,78**	**213,92**	**23829**	**2417**	**0**	**16227**	**43260**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1894,86**	**99,58**	**21412**	**1125**		**3204**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**55079**	**2802**	**0**	**38551**	**101120**	
								52277	**1265**		**7490**	**0**	
Корректировка №1 к локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы													
РАЗДЕЛ . ДОБАВИТЬ													
Внутренная отделка													

3	14	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР=72%	м2 поверхности	64	591,05 591,05	0,00 0,00	37 827 37 827	0 0	0 -	27 235 5 205	70 267
4	16	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	64	1 473,93 1 367,99	105,94 88,50	94 332 87 551	6 780 5 664	1 -	67 115 12 916	174 363
5	17	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 8 мм НР=72%	м2	64	814,65 799,32	15,33 9,53	52 138 51 156	981 610	1 -	37 272 7 153	96 563
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ КОРРЕКТИРОВКА №1	Тенге				184297 176534	7761 6274	2	131622 25274	341193 0
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				239376 228811	10563 7539	2	170173 32764	442313

Всего по акту	**442 313**
Временные здания и сооружения (1,2%)	5 308
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**8 952**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**456 573**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**477 143**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,75	**357 142,86**
НДС 12%	42 857,14
Итого по акту с НДС	**400 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Намыс-СтройСервис"

БИН 141240015957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)