Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Stroy Company 2017"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АҚСОРАҢ"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1-166	10.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"	141 120,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00					15 120,00	141 120,00

Генподрядчик Директор Ахметов А.А. БИН 170840020928 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Субподрядчик Директор Жилкыбаев К.Б. БИН 090440019576 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Генподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017", БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ", БИН 090440019576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт актового зала для КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) № 1-166 от 2024-07-10

АКТ № 1
приемки выполненных работ за август месяц от 03.09.2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8	1108-0701-0201 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	3	3686	11 058	Казахстан
2	12	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	3,5	4421	15 474	Казахстан
3	13	6112-0301-0202 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	3,5	1658	5 803	Казахстан
4	19	6111-0403-0503 Кклим = 1,06 Коб =0,1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,2	21091	4 218	Казахстан
5	20	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	2	1572	3 144	Казахстан
6	21	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =9	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	18	32	576	Казахстан
7	22	6109-0202-0404 Кклим = 1,06	Устройство армирование пола(прим.)	м2	2	198	396	Казахстан
8	14	6112-0301-0203 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	3,5	1463	5 121	Казахстан
9	15	6112-0501-0106 Кклим = 1,06	Устройство подвесного потолка, ячеистых, со сборкой панелей	м2	0,5	21606	10 803	Казахстан

10	16	6112-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	3,5	1048	3 668	Казахстан
11	17	6112-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	3,5	550	1 925	Казахстан
12	1	6109-0308-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	2	1241	2 482	Казахстан
13	3	6109-0309-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных, толщина 4 мм	м2	2	3671	7 342	Казахстан
14	4	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой (без устройства каркаса)	м2	2,47	4697	11 602	Казахстан
15	5	6112-0301-0204 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	4	1273	5 092	Казахстан
16	14	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,04328	114802	4 968	Казахстан
17	17	1133-0207-0102 Кклим = 1,12	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	20235	20 235	Казахстан

			Итого:				113 906	
			Сметная прибыль 5%				5 695	
			Итого:				119 601	
			В текущих и прогнозных ценах (Кпер=1,07500000)				128 571	
			Итого со скидкой 0,98				126 000,00	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				15 120,00	
			Всего по акту:				141 120,00	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АҚСОРАН"

БИН 090440019576

Директор _____Жилкыбаев К.Б.

Принял (Генподрядчиик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____Ахметов А.А.