Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик (Компания): **Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utilty Solutions", 060000, Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, вдоль трассы Атырау - Доссор, строение 295/2 тел.: +7 (7122) 556057** — **110740016162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", 050026, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Исаева, д.15, офисное помещение 88, тел.: +7 (727) 3783467 3783468 3783475 3783476 факс: 3783474** — **001040002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор №118-18 от 04.12.2018

Номер документа	Дата составления
2	25.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка Рабочего проекта «Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз). Внешнее						
1.1.	Две ВЛ-220 кВ СЭЗ НИНТ-ПС Атырау. Рабочий проект			тенге		38 932 324,00	38 932 324,00
1.2.	Расширение ПС Атырау. Рабочий проект			тенге		22 689 502,00	22 689 502,00
1.3.	ПС СЭЗ НИНТ. Рабочий проект			тенге		39 689 662,00	39 689 662,00
1.4.	Две КЛ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ СЭЗ НИНТ-КРУЭ 110 кВ. Рабочий проект			тенге		5 426 244,00	5 426 244,00
1.5.	Средства связи. Рабочий проект			тенге		34 724 650,00	34 724 650,00
1.6.	ОВОС. Рабочий проект			тенге		11 354 563,00	11 354 563,00
1.7.	Командировочные расходы. Рабочий проект			тенге		4 308 479,00	4 308 479,00
1.8.	Инженерно-геодезические изыскания			тенге		36 379 343,00	36 379 343,00
1.9.	Инженерно-геологические изыскания			тенге		31 394 649,00	31 394 649,00

(Тисова Б.А) (Молебенова)

1.10.	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			тенге		5 291 931,68	5 291 931,68
				Итого			230 191 347,68

Сведения об использовании запасов, полученных от Компании _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии)

Рабочий проект «Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз). Внешнее электроснабжение» согласно Ведомости полного комплекта ПСД.

Сдал:
Подрядчик
ТОО "АСПМК-519
Исполнительный директор / _____ / Ким В.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял:
Заказчик (Компания)
ТОО "Karabatan Utility Solutions"
Заместитель Председателя Правления / _____ / Ахметов К.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2019

М.П.

Согласовано:
Заказчик (Компания)
ТОО "Karabatan Utility Solutions"
Директор департамента проектирования / _____ / Нысанбаев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*