Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-03-28 № 20/24 қосымша келісім

Маңғыстау облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысы Жауқан Еркінбек Қуанышұлы тұлғасындағы "Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Оспанов Абдыгапар Сейтович тұлғасындағы "Дала-Центр" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 48-тармақша тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуы; және 2024-03-28 № 20/24 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 7 568 842.40 (жеті миллион бес жүз алпыс сегіз мың сегіз жүз қырық екі тенге қырық тиын)) теңгені құрайды және қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 810 947.40 тенге (сегіз жүз он мың тоғыз жүз қырық жеті тенге қырық тиын) (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды. Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 036 Газ тасымалдау жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 812 000.00 (алты миллион сегіз жүз он екі мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 036 Газ тасымалдау жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 756 842.40 (жеті жүз елу алты мың сегіз жүз қырық екі тенге қырық тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
Мангистауская область, г.Актау,
МИКРОРАЙОН 4, 72
БСН 050140009015
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ27070103KSN4306000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87292336735
Басшысы Жауқан Еркінбек Қуанышұлы

Өнім беруші:
"Дала-Центр" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Астана, Абикен Бектуров, 3, 77
БСН/ЖСН 041240000056
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ988562203135961753
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8 777 486 28 22
Директор Оспанов Абдыгапар Сейтович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
036-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Ақтау қаласы Өмірзақ селосы Приморский тұрғын массивінде жаңа тұрғын үйлерге инженерлік желілер (газбен қамту) құрылысы" нысаны бойынша авторлық қадағалау қызметі						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	"Ақтау қаласы Өмірзақ селосы Приморский тұрғын массивінде жаңа тұрғын үйлерге инженерлік желілер (газбен қамту) құрылысы" нысаны бойынша авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	7 568 842.40	Мемлекеттік қабылдау комиссиясына қол қойғанға дейін	Мемлекеттік қабылдау комиссиясына қол қойғанға дейін	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	6 812 000.00
	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	"Ақтау қаласы Өмірзақ селосы Приморский тұрғын массивінде жаңа тұрғын үйлерге инженерлік желілер (газбен қамту) құрылысы" нысаны бойынша авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	7 568 842.40	Мемлекеттік қабылдау комиссиясына қол қойғанға дейін	Мемлекеттік қабылдау комиссиясына қол қойғанға дейін	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	756 842.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21571247 №050140009015/240029/03

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 20/24 от 2024-03-28

Мангистауская область №3

Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жауқан Еркінбек Қуанышұлы, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала-Центр", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Оспанов Абдыгапар Сейтович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.48 п.3 ст.39 приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; и Договора о государственных закупках услуг № 20/24 от 2024-03-28 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 7 568 842.40 (семь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот сорок два тенге сорок тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 810 947.40 тенге (восемьсот десять тысяч девятьсот сорок семь тенге сорок тиын) (далее – сумма Договора). В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 036 Развитие газотранспортной системы, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 6 812 000.00 (шесть миллионов восемьсот двенадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 036 Развитие газотранспортной системы, по подпрограмме 015 - За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 756 842.40 (семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот сорок два тенге сорок тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
Мангистауская область, г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72
БИН 050140009015
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ27070103KSN4306000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292336735
Руководитель Жауқан Еркінбек Қуанышұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала-Центр"
г.Астана, Абикен Бектуров, 3, 77
БИН/ИИН/ИНН/УНП 041240000056
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ988562203135961753
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 777 486 28 22
Директор Оспанов Абдыгапар Сейтович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
036-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуга авторского надзора по объекту "Строительство инженерных сетей (газоснабжение) к новым жилым домам в жилом массиве Приморский с. Умирзак г. Актау"						
	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуга авторского надзора по объекту "Строительство инженерных сетей (газоснабжение) к новым жилым домам в жилом массиве Приморский с. Умирзак г. Актау"	Одна услуга	1	7 568 842.40	До подписания акта государственной приемочной комиссии	До подписания акта государственной приемочной комиссии	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	6 812 000.00
	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуга авторского надзора по объекту "Строительство инженерных сетей (газоснабжение) к новым жилым домам в жилом массиве Приморский с. Умирзак г. Актау"	Одна услуга	1	7 568 842.40	До подписания акта государственной приемочной комиссии	До подписания акта государственной приемочной комиссии	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	756 842.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.