Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17
Договор: 04-10/40 от 11.03.2024 г

Подрядчик: ТОО "Ботакара 2030"
БИН/ИИН 120240015009
ИИК KZ0596509F0007847774
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

АКТ №1
приемки выполненных работ август месяц 2024 г.
Наименование объекта: Реконструкция канализации Д/У 5 Н.Майкудук (мкр.12 д.7,9,11а)
Объект: Реконструкция канализации Д/У 5 Н.Майкудук (мкр.12 д.7,9,11а)

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		22 201 902,67
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		6 660 570,80
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		22 201 902,67
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		22 201 902,67
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц	5%	1 110 095,13
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		21 091 807,54
10	Итого сумма удержания резерва		1 110 095,13
11	Погашение аванса в размере	30%	6 660 570,80
12	Остаток аванса		0,00
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		14 431 236,74
14	в том числе НДС-12%		1 546 203,94

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Толеуов Е.У.**

Подрядчик:Директор
"Ботакара 2030" **Ахшонтаев А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Қарағанды Су", БИН 040640005089, г.Караганда, ул. Привокзальная 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ботакара 2030", БИН:120240015009 г.Караганда, просп. Республики 42 офис 35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ИП-23-19-НК Реконструкция канализации Д/У 5 Н.Майкудук (мкр.12 д.7,9,11а)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Канализация Д/У 5 Н.Майкудук (мкр.12 д.7,9,11а)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **ID19722044 №040640005089/240681/00 №04-10/41**

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **2-01-01-01 Наружные сети канализации**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Трубопроводы										
1	1	1216-0102-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы чугунные канализационные на резьбе диаметр труб 180 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые	м	196,5	21475,00	4914,00	4219838,00	965601,00	711527,00		4219838,00	
						12940,00	970,00	2542710,00	190605,00				
2	2	Коммерческое *предложение ТОО "ИнвестКонтинент" от 02.02.2023г*	Модуль резьбовойц PE100 D180	шт.	470	25230,36		11858269,00		11858269,00		11858269,00	
3	3	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	2	95153,00	0,00	190306,00	0,00	4828,00		190306,00	
						92739,00	0,00	185478,00	0,00				
4	4	241-213-0706 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	1	904,00		904,00		904,00		904,00	
5	5	241-213-0707 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 200 мм	шт.	1	3361,00		3361,00		3361,00		3361,00	
6	6	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,03	21490,00		86605,00		86605,00		86605,00	
			Итого по разделу 1: Трубопроводы					16359283,00	965601,00	12665494,00	0,00	16359283,00	
								2728188,00	190605,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					16359283,00	965601,00	12665494,00	0,00	16359283,00	
								2728188,00	190605,00	0,00	0,00		

Итого		16 359 283,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	Тенге	1 063 353,40
Итого с общеплощадочными затратами	Тенге	17 422 636,40
Сметная прибыль 5%	Тенге	871 131,82
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	522 679,09
Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью	Тенге	18 816 447,31
Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075	Тенге	20 227 680,85
НДС 12%	Тенге	2 427 321,70
Итого с НДС	Тенге	22 655 002,56
Скидка подрядчика	Тенге	453 099,89
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	22 201 902,67

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Главный инженер _____ **Кулашбаев К.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник СКСиП _____ **Жумабеков К.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТС_____**Ролич А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОС СКСиП_____**Сулейменов Н.**
(Технический надзор)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник Майкудукского цеха водоотведения _____**Ольрогге Э.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП _____**Гнездилова М.А.**

нормы и расценки сооб. сер. расчету

Сдал
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ботакара 2030""

Директор _____ **Ахпонтаев А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка _____**Комаров К. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)