Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	26.05.2015 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	105 120 499		93 857 588						11 262 911	105 120 499
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			41 644 242	41 644 242					4 997 309	46 641 551
5% удержания за 2015 г.										2 332 078
Итого к оплате:									4 747 444	44 309 473

Сорок четыре миллиона триста девять тысяч четыреста семьдесят три тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А,
Кордайского района Жамбылской области
за август 2015 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Общестроительные работы	4	45 550 057	4 880 363
2	06-05	Выгреб 75 м3	5	1 091 494	116 946
		ВСЕГО:		46 641 551	116 946

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

"Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы**

Договор подряда номер **24**
дата **26.05.2015 г.**

А К Т № 4

о приемке выполненных работ за август 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Земляные работы								
1	8	E0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов(пазухи)**	480,45	7,57	7,57	3638	3638	1146	0	0
				м3	0	2,46	0	1181	97	0,01	5
2	9	E0101-166-4	**Засыпка вручную пазух 4группы грунтов**	159,15	190,58	0	30331	0	34274	1,38	220
				м3	190,58	0	30331	0	113	0	0
3	10	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (пазухи)**	639,6	25,65	5,38	16403	3439	12576	0,13	83
				м3	20,27	0	12965	0	97	0	0
4	11	E0101-166-4	**Подсыпка под полы в грунтах 4 группы вручную**	2078,9	190,58	0	396197	0	447702	1,38	2869
				м3	190,58	0	396197	0	113	0	0
5	12	E0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	249,76	50,85	48,38	12700	12084	3987	0,02	4
				м3	2,39	14,07	597	3514	97	0,05	12
6	13	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	424,592	19,7	19,7	8364	8364	1673	0	0
				т	0	3,94	0	1673	100	0,08	35
7	14	E0101-20-3	**Работа на отвале 4 группы грунтов**	249,76	4,15	3,54	1036	883	424	0	1
				м3	0,52	1,23	130	307	97	0	1
			Итого по разделу: Земляные работы				468669				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Фундаменты								
8	16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	32,48	9738,05	112,36	316292	3649	36285	6,34	206
				м3	1021,5	42,44	33178	1378	105	0,21	7
9	17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	32,967	253		8341				
				м3							
10	20	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	17,4	9738,05	112,36	169442	1955	19438	6,34	110
				м3	1021,5	42,44	17774	738	105	0,21	4
11	21	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,661	253		4468				
				м3							
12	24	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,66	9291,45	112,36	15424	187	1854	6,34	11
				м3	1021,5	42,44	1696	70	105	0,21	0
13	25	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,685	253		426				
				м3							
14	27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198	3
				1т	33075	114,75	463	2	105	0,56	0
15	28	Е0106-1-22	Устройство ленточных фундаментов ж/бетонных	393	9238,62	353,46	3630778	138910	296497	3,6	1415
				м3	585	133,52	229905	52473	105	0,65	256
16	29	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	398,895	253		100920				
				м3							
17	32	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	93	8938,27	86,6	831259	8054	51092	3,06	285
				м3	490,5	32,72	45617	3043	105	0,16	15
18	33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	94,395	253		23882				
				м3							
19	34	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0142	172357,31	536,06	2447	8	711	289	4
				1т	47475	202,5	674	3	105	0,99	0
20	35	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	198,5	237,7	4,19	47183	832	13967	0,38	76
				м2	58,05	1,58	11523	314	118	0,01	2
21	36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1115,3	245,44	3,82	273739	4260	51050	0,21	236
				м2	37,35	1,44	41656	1606	118	0,01	8
22	37	Е0106-19-1	Устройство обвязок	45,8	10736,57	316,01	491735	14473	71529	8,25	378
				м3	1368	119,39	62654	5468	105	0,58	27
23	38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,114	69000		7866				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
24	39	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,178	71100		83756				
				т							
25	40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2077	65000		13501				
				т							
26	41	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,501	53000		79553				
				т							
27	42	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	33,56	8524,4	311,32	286075	10448	19684	2,82	95
				м3	441	117,61	14800	3947	105	0,57	19
28	43	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2215	65000		14398				
				т							
29	44	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,157	60500		9499				
				т							
			Итого по разделу: Фундаменты				6412300				
			Раздел: Стены								
30	45	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	114	7374,76	337,41	840723	38465	120463	4,76	543
				м3	769,5	126	87723	14364	118	0,62	71
31	47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1, СГ-02,СГ-01	0,9862	8679,65	422,15	8560	416	9793	56,4	56
				т	8257,5	157,5	8144	155	118	0,77	1
32	48	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,217	64100		13910				
				т							
33	49	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,969	41200		122323				
				т							
34	51	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	1,311	69000		90473				
				т							
35	52	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 10 мм	0,9654	71100		68640				
				т							
36	53	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 12 мм	0,3355	68800		23082				
				т							
37	54	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 14 мм	0,0526	64500		3393				
				т							
38	55	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,829	64400		117762				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
39	56	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1293	62100		8030				
				т							
40	57	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	5,12	14854,79	1032,29	76057	5285	19817	20,6	105
				1м3	3296,25	389,95	16877	1997	105	1,9	10
41	63	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,293	59900		137333				
				т							
42	65	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2651	65000		17232				
				т							
43	66	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	2,218	63500		140849				
				т							
			Итого по разделу: Стены				1668364				
			Раздел: Перегородки								
44	69	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	0,0891	69000		6148				
				т							
45	70	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,322	66000		21252				
				т							
46	71	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 10 мм	0,2951	71100		20982				
				т							
47	77	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1507	65000		9796				
				т							
48	78	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	1,916	63500		121679				
				т							
49	80	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 10 мм	0,2393	71100		17014				
				т							
50	81	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	0,0413	69000		2850				
				т							
51	82	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0415	65000		2698				
				т							
			Итого по разделу: Перегородки				202417				
			Раздел: Перекрытие и покрытие								
52	97	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,025	69000		1725				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
53	98	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,042 т	71100		2986				
			Итого по разделу: Перекрытие и покрытие				4711				
			Раздел: Кровля								
54	103	1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	305,2 м3	7530		2298156				
			Итого по разделу: Кровля				2298156				
			Раздел: Лестницы Л-1,Л-2								
55	191	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	7,378 т	177400		1308822				
			Итого по разделу: Лестницы Л-1,Л-2				1308822				
			Раздел: Разные работы								
56	298	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0238 т	41200		981				
57	299	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0336 т	50600		1700				
58	300	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,407 т	68200		27757				
59	306	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,014 т	41200		577				
60	307	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0504 т	50600		2550				
61	308	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5297 т	68200		36126				
62	315	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0218 т	50600		1103				
63	316	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0142 т	65000		923				
64	317	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0897	65900		5911				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				т							
65	318	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1517	50900		7722				
				т							
66	322	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0123	41200		507				
				т							
67	323	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0114	50600		577				
				т							
68	324	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,132	68200		9002				
				т							
69	327	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0148	41200		610				
				т							
70	328	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0104	50600		526				
				т							
71	329	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1287	68200		8777				
				т							
72	332	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0204	41200		840				
				т							
73	333	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0151	50600		764				
				т							
74	334	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,187	68200		12753				
				т							
75	337	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0091	41200		375				
				т							
76	338	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	50600		314				
				т							
77	339	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0968	68200		6602				
				т							
78	342	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0121	41200		499				
				т							
79	343	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0068	50600		344				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
80	344	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,121 т	68200		8252				
81	347	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,014 т	41200		577				
82	348	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0504 т	50600		2550				
83	349	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5297 т	68200		36126				
84	355	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0218 т	50600		1103				
85	356	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0142 т	65000		923				
86	357	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0897 т	65900		5911				
87	358	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1517 т	50900		7722				
88	362	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,014 т	41200		577				
89	363	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0528 т	50600		2672				
90	364	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5627 т	68200		38376				
91	371	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0218 т	50600		1103				
92	372	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0142 т	65000		923				
93	373	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0897 т	65900		5911				
94	374	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класа А-III, d 16-18 мм	0,1517 т	50900		7722				
95	378	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,014 т	41200		577				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
96	379	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0552 т	50600		2793				
97	380	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,616 т	68200		42011				
98	386	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0218 т	50600		1103				
99	387	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0142 т	65000		923				
100	388	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0897 т	65900		5911				
101	389	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1517 т	50900		7722				
102	392	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0298 т	65000		1937				
103	393	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0895 т	65900		5898				
104	394	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0445 т	67700		3013				
105	395	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0124 т	71100		882				
106	396	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,032 т	64400		2061				
107	397	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016 т	69000		110				
108	398	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0672 т	54600		3669				
109	399	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0016 т	44300		71				
			Итого по разделу: Разные работы				326967				
			ИТОГО:				12690411	255355			6698
			Накладные расходы :				1012903	92233			471
			На общестроительные работы				1214450				
			Всего накладных расходов:				1214450				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с накладными				**13904861**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**834291**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14739152**				
			Итого с временными, 3,4 %				**15240283**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**15377446**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**15438407**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**15590810**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**39872249**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**797445**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**40669694**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**4880363**				
			Итого с НДС				**45550057**				
			Всего:				**45 550 057**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Выгреб 75 м3**

Договор подряда номер **24**
дата **26.05.2015 г.**

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за август 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	**1**	**Е0101-18-9#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**57,31**	**108,23**	**104,85**	**6203**	**6009**	**1028**	**0,02**	**1**
				м3	**3,17**	**15,32**	**182**	**878**	**97**	**0,05**	**3**
2	**2**	**Е010333-А3-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	**177,14**	**32,3**	**32,3**	**5722**	**5722**	**1144**	**0**	**0**
				т	**0**	**6,46**	**0**	**1144**	**100**	**0,14**	**24**
3	**3**	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**104,2**	**3,79**	**3,24**	**394**	**338**	**162**	**0**	**0**
				м3	**0,48**	**1,12**	**50**	**117**	**97**	**0**	**0**
4	**4**	**Е0101-13-3**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**138,9**	**38,62**	**37,22**	**5364**	**5169**	**1708**	**0,01**	**1**
				м3	**1,4**	**11,27**	**194**	**1566**	**97**	**0,04**	**6**
5	**5**	**Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**4,3**	**467,1**	**0**	**2009**	**0**	**2270**	**2,98**	**13**

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
6	9	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В3,5	м3	467,1	0	2009	0	113	0	0
				5,68	7470,97	66,01	42435	375	1316	1,35	8
7	10	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из В25	м3	195,75	24,93	1112	142	105	0,12	1
				12,5	11433,73	954,99	142922	11937	18453	6,51	81
8	11	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	1075,5	330,44	13444	4131	105	1,34	17
				12,688	127		1611				
9	12	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3							
				12,688	295		3743				
10	13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3							
				12,688	89		1129				
11	14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3							
				0,0372	41200		1533				
12	15	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т							
				0,2668	62000		16542				
13	16	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т							
				0,447	68200		30485				
14	17	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т							
				0,5576	67700		37750				
15	18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т							
				0,0616	65900		4059				
16	19	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т							
				0,0852	61200		5214				
			ИТОГО:	т							
							307115	29550			105
			Накладные расходы :				16991	7978			51
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				26080				
			Итого с накладными				26080				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				333195				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				19992				
			Итого с временными, 3,4 %				353187				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				365195				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				368482				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				369943				
							373595				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**955439**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**19109**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**974548**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**116946**				
			Итого с НДС				**1091494**				
			Всего:				**1 091 494**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)