Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение к договору		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		24	26.05.2015 г.	2	01.02.2016 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	401 096 047		358 121 471						42 974 576	401 096 047
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			56 250 000	56 250 000					6 750 000	63 000 000
Итого к оплате:									6 750 000	63 000 000

Шестьдесят три миллиона тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А,
Кордайского района Жамбылской области
за апрель 2016 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Общестроительные работы	34	20 041 896	2 147 346
2	02-01-02	Водопровод, канализация	35	4 769 743	511 044
3	02-01-03	Отопление, вентиляция	36	9 760 689	1 045 788
4	02-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	37	2 557 428	274 010
5	06-01	Котельная	38	25 870 244	2 771 812
		ВСЕГО:		63 000 000	6 750 000

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 34

о приемке выполненных работ за апрель 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Двери и окна								
1	127	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 (О-7, Ос-1)	7,535	498,09	19,17	3753	144	2144	1,38	10
				м2	230,97	6,18	1740	47	120	0,03	0
2	128	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков фрамуг и раздаточных окон до 2 м2 окна передаточные Оп-1, Оп-2 без остекления)	1,037	1186,12	80,1	1230	83	514	2,35	2
				м2	384,75	28,24	399	29	120	0,11	0
3	129	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	31,471	346,04	18,87	10890	594	5394	0,82	26
				(о-3, о-5)м2	136,44	6,39	4294	201	120	0,03	1
4	130	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (О-1,О-2)	57,065	427,5	19,32	24395	1103	13163	1,11	63
				м2	185,83	6,39	10604	365	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
5	131	Е0110-91-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 (О-6)	3,08	485,61	19,79	1496	61	928	1,46	5
				м2	244,55	6,57	753	20	120	0,03	0
6	139	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	371,21	232,86	5,58	86439	2071	42839	0,59	218
				м2	94,05	2,12	34912	787	120	0,01	4
			Итого по разделу: Двери и окна				128203				
			Раздел: Внутренняя отделка								
7	260	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	1980,26	213,5	3,94	422786	7802	215413	0,55	1096
				м2	102,11	1,49	202204	2951	105	0,01	14
8	266	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен до 5 мм	3400	146,88	3,43	499392	11662	267893	0,46	1548
				м2	73,73	1,31	250682	4454	105	0,01	21
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				922178				
			Раздел: Наружная отделка								
9	272	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	1130	709,62	43,81	801874	49502	508007	2,25	2545
				м2	396,91	31,25	448508	35308	105	0,14	163
10	274	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1880	967,98	4,92	1819802	9250	384772	1,15	2162
				м2	193,05	1,87	362934	3516	105	0,01	17
11	275	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	545	109,03	0,6	59424	327	32967	0,32	174
				м	57,38	0,23	31272	125	105	0	1
12	276	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	980	315,15	2,03	308844	1989	24181	0,13	125
				м2	22,73	0,77	22275	755	105	0	4
			Итого по разделу: Наружная отделка				2989944				
			Раздел: Разные работы								
13	282	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см)	260	452,85	0	117741	0	8559	0,14	37
			отмостка – нет письма согласования	м2	24,75	0	6435	0	133	0	0
14	283	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить изм. на 1см)	на бетон 260	143,48	0	37305	0	2753	0,05	12

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м2	7,96	0	2070	0	133	0	0
15	293	Е0112-6-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство деформационных швов	28	1076,19	5,72	30133	160	4247	0,72	20
				м	125,33	2,14	3509	60	119	0,01	0
16	294	Е0110-5-1	Установка брусьев	0,082	22541,72	316,57	1848	26	355	22,5	2
				м3	3487,5	119,25	286	10	120	0,58	0
17	295	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,399	203708,57	2434,57	81280	971	18361	170	68
				т	31950	920,25	12748	367	140	4,49	2
18	301	Е0109-53-3	Монтаж элементов парапетного каркаса	0,4555	16367,84	681,42	7456	310	6068	95	43
				т	14670	132,75	6682	60	90	0,65	0
19	310	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,912	13711,47	5475,87	26218	10470	11346	28,9	55
				т	5040	1552,87	9637	2969	90	5,46	10
20	314	Е0106-11-6	Армирование лестницы, ограждения	0,9074	18837,97	11119,34	17094	10090	11205	42,5	39
				1т	7560	4200,75	6860	3812	105	20,52	19
21	351	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,912	13711,47	5475,87	26218	10470	11346	28,9	55
				т	5040	1552,87	9637	2969	90	5,46	10
22	354	Е0106-11-6	Армирование лестницы, ограждения	0,9074	18837,97	11119,34	17094	10090	11205	42,5	39
				1т	7560	4200,75	6860	3812	105	20,52	19
23	366	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,912	13711,47	5475,87	26218	10470	11346	28,9	55
				т	5040	1552,87	9637	2969	90	5,46	10
24	370	Е0106-11-6	Армирование лестницы, ограждения	0,9074	18837,97	11119,34	17094	10090	11205	42,5	39
				1т	7560	4200,75	6860	3812	105	20,52	19
25	382	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,912	13711,47	5475,87	26218	10470	11346	28,9	55
				т	5040	1552,87	9637	2969	90	5,46	10
26	385	Е0106-11-6	Армирование лестницы, ограждения	0,9074	18837,97	11119,34	17094	10090	11205	42,5	39
				1т	7560	4200,75	6860	3812	105	20,52	19
			Итого по разделу: Разные работы				449008				
			ИТОГО:				4489336	168298			8533
							1468295	76179			346
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1577312				
			На металломонтажные работы				51451				
			Всего накладных расходов:				1628763				
			Итого с накладными				6118099				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				367086				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6485185				
			Итого с временными, 3,4 %				6705681				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				6766032				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6792855**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**6859912**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**17543676**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**350874**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17894550**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**2147346**				
			Итого с НДС				**20041896**				
			Всего:				**20 041 896**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Водопровод**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 35

о приемке выполненных работ за апрель 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Водопровод холодной воды В1								
1	1	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,55	3
				м	100,35	5,29	502	26	128	0,03	0
2	2	Е0116-10-9	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм**	1	3564,63	70,85	3565	71	483	1,98	2
				м	351	26,53	351	27	128	0,13	0
3	3	Е0116-7-7	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	150	965,42	12,21	144813	1832	18720	0,56	83
				м	92,93	4,57	13940	685	128	0,02	3
4	4	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,34	7
				м	59,85	1,58	1197	32	128	0,01	0
5	5	Е0116-14-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	25	402,02	9,63	10051	241	7020	1,22	31
				м	215,78	3,6	5395	90	128	0,02	0
6	6	Е0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	100	412,02	6,65	41202	665	32576	1,4	140
				м	252	2,5	25200	250	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
7	7	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	50	310,32	5,28	15516	264	12194	1,05	52
				м	188,55	1,98	9427	99	128	0,01	0
8	8	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	200	336,95	7,9	67390	1580	60083	1,29	258
				м	231,75	2,95	46350	590	128	0,01	3
9	9	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	23,65	266		6291				
				м							
10	10	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	187,4	164		30734				
				м							
11	11	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	140,7	90		12663				
				м							
12	12	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	371,6	53		19695				
				м							
13	14	9-1-37	Кран шаровый д.15мм	105	401		42105				
				шт							
14	15	9-1-38	Кран шаровый д.20мм	37	483		17871				
				шт							
15	16	9-1-39	Кран шаровый д.25мм	27	560		15120				
				шт							
16	17	9-1-40	Кран шаровый д.32мм	5	699		3495				
				шт							
17	19	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500		7000				
				шт							
18	20	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	202		808				
				шт							
19	22	Прайс лист ЗАО "Грант-Комплнект"	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч906бр для воды и пара,Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм с э/приводом	1	26843,87		26844				
				шт							
			Отпускная цена		26844		26844				
			Сметная стоимость оборудования				*26844*				
20	23	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	384		768				
				шт							
21	24	1-1-699	Гибкая вставка резиновая д.50мм	0,314	166		52				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
22	33	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500		10500				
				шт							
23	34	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	202		1212				
				шт							
			Итого по разделу: Водопровод холодной воды В1				490245				
			Раздел: Водопровод горячей воды Т3,Т4								
24	46	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	60	693,07	10,34	41584	620	6207	0,43	26
				м	76,95	3,87	4617	232	128	0,02	1
25	47	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	66	596,67	4,19	39380	277	5190	0,34	22
				м	59,85	1,58	3950	104	128	0,01	1
26	48	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	70	362,67	4,19	25387	293	5504	0,34	24
				м	59,85	1,58	4190	111	128	0,01	1
27	49	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	60	364,67	4,19	21880	251	4718	0,34	20
				м	59,85	1,58	3591	95	128	0,01	0
28	50	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	50	412,02	6,65	20601	333	16288	1,4	70
				м	252	2,5	12600	125	128	0,01	1
29	51	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	110	310,32	5,28	34135	581	26827	1,05	115
				м	188,55	1,98	20740	218	128	0,01	1
30	52	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	360	336,95	7,9	121301	2844	108150	1,29	464
				м	231,75	2,95	83430	1062	128	0,01	5
31	53	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	46,85	164		7683				
				м							
32	54	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	196,98	90		17728				
				м							
33	55	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	520,24	53		27573				
				м							
34	57	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	745		2980				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
35	58	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	530		1590				
				шт							
36	59	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	430		860				
				шт							
37	60	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	40	325		13000				
				шт							
38	61	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	233	280		65240				
				шт							
39	62	1-1-699	Гибкая вставка резиновая д. 40мм	0,201	166		33				
				кг							
			Итого по разделу: Водопровод горячей воды Т3,Т4				440956				
			Раздел: Канализация К1								
40	78	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	60	620,54	0,64	37232	38	8175	0,58	35
				м	106,2	0,25	6372	15	128	0	0
41	79	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	200	748,88	1,43	149776	286	26348	0,56	112
				м	102,38	0,54	20476	108	128	0	1
			Итого по разделу: Канализация К1				187008				
			ИТОГО:				1118209	10329			1465
							262328	3869			19
			- оборудования				26844				
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				340731				
			Всего накладных расходов:				340731				
			Итого с накладными				1458940				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				85926				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1544866				
			Итого с временными, 3,4 %				1596479				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1610606				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1616885				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1632581				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**4175195**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**83504**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4258699**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**511044**				
			Итого с НДС				**4769743**				
			Всего:				**4 769 743**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Отопление**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 36

о приемке выполненных работ за апрель 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Отопление								
1	6	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38 мм**	215	334,13	14,54	71839	3127	29944	0,57	122
				м	103,36	5,45	22223	1171	128	0,03	6
2	7	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм**	100	295,13	14,54	29513	1454	13928	0,57	57
				м	103,36	5,45	10336	545	128	0,03	3
3	8	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм**	100	251,13	14,54	25113	1454	13928	0,57	57
				м	103,36	5,45	10336	545	128	0,03	3
4	9	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	267	268,16	4,08	71600	1089	18900	0,31	82
				м	53,77	1,53	14356	410	128	0,01	2
5	10	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	152	266,16	4,08	40457	620	10759	0,31	46
				м	53,77	1,53	8172	233	128	0,01	1
6	13	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	**Прокладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 20 мм**	1664,596	327,23	12,56	544707	20900	651951	1,69	2812
				м	301,28	4,71	501501	7835	128	0,02	38

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
7	38	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	324,377	4331,44	35,77	1405020	11604	51943	0,7	228
				1квт	111,7	13,4	36234	4347	128	0,07	21
			ИТОГО:				2188249	40247			3404
							603158	15086			74
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				791353				
			Всего накладных расходов:				791353				
			Итого с накладными				2979602				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				178776				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3158378				
			Итого с временными, 3,4 %				3265763				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				3295155				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3308218				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				3340876				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				8544020				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				170880				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8714901				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				1045788				
			Итого с НДС				9760689				
			Всего:				9 760 689				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Электроосвещение и электрооборудование**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 37

о приемке выполненных работ за апрель 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Электроосвещение								
1	5	**Прайс лист**	**Щит осветительный ЩРВ-18**	**2**	**1459,49**		**2919**				
				шт							
2	6	**Цена фирмы**	**Вводной автомат ВА51-35-34, 3-х фазный, 50 А**	**2**	**253,97**		**508**				
				шт							
3	7	**Цена фирмы**	**Линейный автомат ВА51-31-14, 1-о фазный, 10 А**	**16**	**101,66**		**1627**				
				шт							
4	8	**Цена фирмы**	**Устройство защитного отключения УЗО.ВД1.1Р-25А, 16А**	**10**	**929,29**		**9293**				
				шт							
5	9	**СЦена фирмы**	**Динрейка**	**4**	**58,19**		**233**				
				шт							
6	10	**СЦена фирмы**	**Шины N+PE**	**2**	**328,59**		**657**				
				шт							
7	14	**Прайс лист"Казахский свет"**	**Щит осветительный ЩРВ-6**	**2**	**683,27**		**1367**				
				шт							
8	15	**Цена фирмы**	**Вводной автомат ВА51-31-34, 3-х фазный, 16 А**	**2**	**213,93**		**428**				
				шт							
9	16	**Цена фирмы**	**Линейный автомат ВА51-31-14, 1-о фазный, 10 А**	**10**	**101,66**		**1017**				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
10	17	СЦена фирмы	Динрейка	4	54,89		220				
				шт							
11	18	СЦена фирмы	Шины N+PE	2	309,99		620				
				шт							
12	57	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31 для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,34	26100		8874				
				1000шт							
13	58	С151803-53	Коробка ответвительная, тип У994 МУ3	25	244		6100				
				шт							
14	59	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,223	16300		3635				
				1000шт							
15	60	18-3-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220х220х90 мм, тип У275-УХЛ3	15	491		7365				
				шт							
16	61	С240529-1759-1	Скоба К142У2	0,73	3069,12		2240				
				1000шт							
17	65	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	47	27,7	2,1	1302	99	902	0,1	5
				м	19,7	0,5	926	24	95	0	0
18	66	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	2822,5	8,5	0,1	23991	282	19574	0,05	141
				м	7,3	0	20604	0	95	0	0
19	67	Ц0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	1475	30,3	7,3	44693	10768	29146	0,11	162
				м	18,7	2,1	27583	3097	95	0,01	18
20	68	16-7-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1,137	32528		36984				
				1000м							
21	69	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3,16	47878		151294				
				1000м							
22	70	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,017	100200		1703				
				1000м							
23	71	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,03	288400		8652				
				1000м							
24	72	СЦена фирмы	Труба ПВХ d 16 мм	4200	9,69		40686				
				м							
25	73	С130804-8	Трубы полиэтиленовые, Dн 25 мм	1,6	777		1243				
				10м							
26	74	С130804-9	Трубы полиэтиленовые, Dн 32 мм	2,8	999		2797				
				10м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого по разделу: Электроосвещение				**361151**				
			Раздел: Электрооборудование								
27	129	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	800	8,5	0,1	6800	80	5548	0,05	40
				м	7,3	0	5840	0	95	0	0
28	130	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 4 мм2	300	10,6	0,1	3180	30	2537	0,06	18
				м	8,8	0,1	2640	30	95	0	0
29	131	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	260	8,5	0,1	2210	26	1803	0,05	13
				м	7,3	0	1898	0	95	0	0
30	132	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2	160	10,6	0,1	1696	16	1353	0,06	10
				м	8,8	0,1	1408	16	95	0	0
31	133	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	170	14,6	0,2	2482	34	1922	0,07	12
				м	11,8	0,1	2006	17	95	0	0
32	134	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2	1420	5,4	0,1	7668	142	4991	0,02	28
				м	3,7	0	5254	0	95	0	0
33	135	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	680	10,6	0,4	7208	272	4974	0,05	34
				м	7,6	0,1	5168	68	95	0	0
34	136	Ц0108-148-1	Кабели проложенных трубах и кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	107	27,7	2,1	2964	225	2053	0,1	11
				м	19,7	0,5	2108	54	95	0	0
35	137	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	8	73,1	20,8	585	166	211	0,14	1
				м	23,4	4,4	187	35	95	0,03	0
36	138	Ц0108-148-2	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	60	38,1	3,2	2286	192	1682	0,15	9
				м	28,8	0,7	1728	42	95	0	0
37	139	Ц0108-147-13	Кабель, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	10	65,5	9,5	655	95	485	0,31	3
				м	49,3	1,7	493	17	95	0,01	0
38	140	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,825	47878		39499				
				1000м							
39	141	16-7-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,31	76732		23787				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
40	142	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1,07	16322		17465				
				1000м							
41	143	16-7-121	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,805	25484		20515				
				1000м							
42	144	16-7-125	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,695	61302		42605				
				1000м							
43	145	16-7-126	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,18	103179		18572				
				1000м							
44	146	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,021	131300		2757				
				1000м							
45	147	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,026	60500		1573				
				1000м							
46	148	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,016	288400		4614				
				1000м							
47	149	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,06	433300		25998				
				1000м							
48	150	С151601-389	Кабели силовые нанапряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение5х70 мм2	0,01	1825300		18253				
				1000м							
49	151	16-3-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,052	83000		4316				
				1000м							
50	152	СТОО "Казахский свет"	Труба ПВХ d 16 мм	1140	17,76		20246				
				м							
51	153	С130804-8	Труба полиэтиленовая, Dн 20 мм	43,5	777		33800				
				10м							
52	154	С130804-8	Труба полиэтиленовая, Dн 25 мм	1,5	777		1166				
				10м							
53	155	С130804-9	Труба полиэтиленовая, Dн 32 мм	7,4	999		7393				
				10м							
54	156	С130804-10	Труба полиэтиленовая, Dн 40мм	16	1420		22720				
				10м							
55	157	С130806-55	Трубы стальные D 20 мм	8	47		376				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м							
56	158	С130806-56	Трубы стальные D 25 мм	1	63		63				
				м							
57	159	С130806-61	Трубы стальные D 40 мм	4	196		784				
				м							
			Итого по разделу: Электрооборудование				344235				
			ИТОГО:				705385	12426			487
							77842	3400			20
			- оборудования				17306				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				77180				
			Всего накладных расходов:				77180				
			Итого с накладными				782565				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				45916				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				828481				
			Итого с временными, 3,4 %				856061				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				863610				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				866965				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				875353				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2238645				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				44773				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2283418				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				274010				
			Итого с НДС				2557428				
			Всего:				2 557 428				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Котельная**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 38

о приемке выполненных работ за апрель 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	**1**	**Ком.пред.мBur An BOilEr"**	**Блочная модульная котельная в сборе здание+оборудование (котельное помещение блочного типа,котел топительный на твердом топливе ВВ-400RC-2шт, аварийная сборка, насосы, водоподготовительная установка, бак запаса воды, грязевик, теплосчетчик, система приточно вытяжной вентиляции, дымовая труба, циклон, дымосос, электрощит)**	**1**	**7965278,28**		**7965278**				
				к-т							
			Отпускная цена		7965278		7965278				
			Транспортные расходы	%	3		238958				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		98451				
			Сметная стоимость оборудования				***8302687***				
2	**2**	**E0111-13-3**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**63**	**1124,67**	**24,55**	**70854**	**1547**	**3799**	**0,26**	**17**
				м2	**39,83**	**9,2**	**2509**	**580**	**123**	**0,04**	**3**
3	**3**	**E0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	**11,9**	**8802,36**	**196,62**	**104748**	**2340**	**4330**	**1,79**	**21**
				м3	**272,25**	**74,27**	**3240**	**884**	**105**	**0,36**	**4**
4	**4**	**4-1-70**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,0082**	**73000**		**596**				
				т							
5	**5**	**4-1-73**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,5532**	**65900**		**36457**				
				т							
6	**6**	**4-1-55**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,222**	**60500**		**13431**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				т							
7	7	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0206	70437,87	304,24	1451	6	212	58	1
				1т	9675	114,75	199	2	105	0,56	0
8	8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,4	245,44	3,82	1571	24	293	0,21	1
				м2	37,35	1,44	239	9	118	0,01	0
9	9	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,216	389,25	0	5144	0	5813	2,48	33
				м3	389,25	0	5144	0	113	0	0
10	10	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (с разравниванием вытесненного грунта)	13,216	167,18	0	2209	0	2497	1,21	16
				м3	167,18	0	2209	0	113	0	0
11	11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	7470,97	66,01	2988	26	93	1,35	1
				м3	195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
12	12	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,28	9344,11	260,48	21305	594	1685	3,94	9
				м3	614,25	89,46	1400	204	105	0,35	1
13	13	4-1-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0054	77000		419				
				т							
14	14	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0212	72000		1526				
				т							
15	15	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,025	65900		1645				
				т							
16	16	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0448	172357,31	536,06	7722	24	2243	289	13
				1т	47475	202,5	2127	9	105	0,99	0
17	17	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 2 раза	9,6	204,65	0,24	1965	2	140	0,08	1
				м2	16,16	0,1	155	1	90	0	0
18	18	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	9,6	218,93	0	2102	0	2375	1,54	15
				м3	218,93	0	2102	0	113	0	0
19	19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (с разравниванием вытесненного грунта)	9,6	134,1	0	1287	0	1455	0,97	9
				м3	134,1	0	1287	0	113	0	0
20	20	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (база)	0,201	64092,87	304,24	12880	61	727	20	4
				1т	3330	114,75	669	23	105	0,56	0
21	21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (база)	0,1034	70437,87	304,24	7286	31	1063	58	6
				1т	9675	114,75	1001	12	105	0,56	0
22	22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,36	7470,97	66,01	2690	24	83	1,35	0
				м3	195,75	24,93	70	9	105	0,12	0
23	23	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,12	9344,11	260,48	29154	813	2305	3,94	12

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3	614,25	89,46	1916	279	105	0,35	1
24	24	Е0106-11-7	Установка закладныхдеталей весом до 4 кг (Мн2)	0,071	93997,62	304,24	6675	22	2475	198	14
				1т	33075	114,75	2349	8	105	0,56	0
25	25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (деталь крепления оттяжки)	0,0949	70437,87	304,24	6684	29	975	58	6
				1т	9675	114,75	918	11	105	0,56	0
26	26	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	6,48	663,75	0	4301	0	4860	4,11	27
				м3	663,75	0	4301	0	113	0	0
27	27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (с разравниванием вытесненного грунта)	6,48	134,1	0	869	0	982	0,97	6
				м3	134,1	0	869	0	113	0	0
28	28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	7470,97	66,01	6724	59	209	1,35	1
				м3	195,75	24,93	176	22	105	0,12	0
29	29	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	5,13	8963,26	230,16	45982	1181	2819	2,88	15
				м3	441	82,31	2262	422	105	0,36	2
30	30	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,151	68800		10386				
				т							
31	31	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1856	72000		13362				
				т							
32	32	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0294	64700		1902				
				т							
33	33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0239	70437,87	304,24	1681	7	245	58	1
				1т	9675	114,75	231	3	105	0,56	0
34	34	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0408	172357,31	536,06	7032	22	2043	289	12
				1т	47475	202,5	1937	8	105	0,99	0
35	35	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 2 раза	8,743	204,65	0,24	1789	2	128	0,08	1
				м2	16,16	0,1	141	1	90	0	0
36	36	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную котлованах глубиной до 2 м	11,34	353,25	0	4006	0	4527	2,33	26
				м3	353,25	0	4006	0	113	0	0
37	37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (с разравниванием вытесненного грунта)	11,34	134,1	0	1521	0	1718	0,97	11
				м3	134,1	0	1521	0	113	0	0
			ИТОГО:				8745031	6814			279
							43056	2497			12
			- оборудования				8302687				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				50093				
			Всего накладных расходов:				50093				
			Итого с накладными				8795124				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**29546**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8824670**				
			Итого с временными, 3,4 %				**8842417**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**8847275**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8849434**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**8854831**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**22645522**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**452910**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**23098432**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**2771812**				
			Итого с НДС				**25870244**				
			Всего:				**25 870 244**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)